


CRONOPROGRAMMA

A) REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO AULE

(ALLESTIMENTO DI PARTENZA PER FASE 1)
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Progettazione esecutiva (compresa la consegna degli elaborati al genio civile e la consegna per esame 

progetto ai VV.F.)

2 Validazione del progetto esecutivo

3 Realizzazione sistema di fondazione

4 Fornitura e montaggio dei prefabbricati

5 Esecuzione delle opere edili accessorie

6

Realizzazione degli impianti meccanici “esterni” ai box prefabbricati (rete idrica ed intercettazione 

acqua sanitaria, rete scarichi e convogliamento a rete esistente, collegamenti vari, esclusi scavi e 

reinterri)

7

Realizzazione degli impianti elettrici “esterni” ai box prefabbricati (distribuzione elettrica e impianto 

di terra)

8 Sistemazione dei percorsi esterni

9 Collaudi e consegna dell'area

B) UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 1"
NB: La durata di questa fase sarà determinata in funzione delle lavorazioni in corso sull'edificio 

scolastico principale e delle conseguenti scelte della direzione scolastica

C) INTERVENTI INTERNI AL VILLAGGIO AULE 

(PER ALLESTIMENTO FASE 2)
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1 Opere di manutenzione straordinaria interne

D) UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 2"
NB: La durata di questa fase sarà determinata in funzione delle lavorazioni in corso sull'edificio 

scolastico principale e delle conseguenti scelte della direzione scolastica

E) INTERVENTI INTERNI AL VILLAGGIO AULE 

(PER ALLESTIMENTO FASE 3)
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1 Opere di manutenzione straordinaria interne

D) UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 3"
NB: La durata di questa fase sarà determinata in funzione delle lavorazioni in corso sull'edificio 

scolastico principale e delle conseguenti scelte della direzione scolastica

E) FASE DI DISMISSIONE DEL VILLAGGIO AULE
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Smontaggio e trasporto dei moduli prefabbricati a luogo di deposito indicato dal Comune di Milano

Oppure (voce alternativa)

2 Smontaggio e trasporto a discarica

MESE 5 MESE 5
ATTIVITA'

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 5

MESE 5

MESE 5

MESE 5
ATTIVITA'

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

MESE 5
ATTIVITA'

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4

ATTIVITA'
MESE 1


