
ID Nome attività Durata

1 Progetto restauro facciate ex pad 3 546 g?

2 progettazione 60 g

3 consegna aree di cantiere 1 g?

4 accantieramento 30 g

5 demolizioni supperfettazioni
facciate

60 g

6 demoizioni interne 60 g

7 bonifica e smontaggio CDZ piano
secondo

30 g

8 bonifiche piani primo e terra 30 g

9 smontaggio serramenti Sud Ovest
Nord

30 g

10 rinforzi strutturali travi 90 g

11 rinforzi stutturali pareti e pilastri 70 g

12 restauro intonaci di facciata 250 g

13 integrazione parti gravemente
ammalorate

100 g

14 rifacimento copertura 90 g

15 restauro serramenti esterni 180 g

16 nuovi serramenti di faciata 120 g

17 nuovi controserramenti interni 60 g

18 pittirazioni e finiture esterne 20 g

19 smontaggio ponteggio 30 g

20 bonifica piano interrato 30 g

21 scavi esterni 30 g

22 strutture cunicolo 60 g

23 ripiego cantiere 15 g
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