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DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PREMESSA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione delle OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A
SCOMPUTO OPERI — PARCO FASE A’ & composto dai seguenti documenti:

DOCUMENTO 1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

All.1 SCHEDE DELLE ATTIVITA DI CANTIERE E DELLE LAVORAZIONI Raccolta di
tutte le schede relative alle lavorazioni che interesseranno il cantiere e la
Valutazione dei Rischi legata ad ogni fase lavorativa.

All.2 MODULI — MODELLI — PROCEDURE Raccolta di Modelli e Procedure da utilizzare
da parte delle imprese presenti in cantiere e da sviluppare e richiamare nei rispettivi
Piani Operativi di Sicurezza.

All.3 FASCICOLO TECNICO, contenente le disposizioni per la esecuzione in sicurezza
delle manutenzioni prevedibili (il Fascicolo sara emesso con una prima revisione
durante I'esecuzione delle opere in progetto e completato al termine del lavoro con i
richiami ai progetti costruttivi ed alle schede di sicurezza dei materiali ed impianti
inseriti)

Tutti i documenti che vengono emessi durante la fase preliminare di elaborazione e circolazione
interna prima della consegna allimpresa Affidataria avranno come indice di revisione provvisorio
crescente una lettera maiuscola: OA...OB... ecc. Tale numerazione sara azzerata con la prima
revisione definitiva emessa con num. 01

Ad ogni variazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei suoi allegati viene emesso un nuovo
documento con nuovo indice di revisione.

I documenti con indice di revisione superata si devono intendere superati.

| documenti emessi con una nuova revisione sono evidenziati nella tabella riassuntiva sottostante. |
documenti nuovi e quelli aggiornati dovranno essere distribuiti dall'impresa Affidataria a tutti i soggetti
coinvolti.

Ogni variazione sara evidenziata nel frontespizio del documento ed all'interno con sottolineatura del
testo variato o nuovo.

INDICE DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO
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1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato predisposto, nellambito della realizzazione del Parco
Fase A che comprende le sottofasi A’ e A", in un’area posta all'interno del Nuovo Polo Urbano CityLife.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento pren  de in considerazione la Fase A'.

Pertanto la Fase A” non & oggetto del presente Pian o della Sicurezza.

Le prescrizioni, contenute nel presente documento, sono suddivise funzionalmente in Capitoli e ciascun Capitolo
puo essere suddiviso in Sottocapitoli o Punti (distinti con numeri).

Ai fini della consultazione e della corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel presente documento,
valgono le seguenti avvertenze:
- quando non viene fatto riferimento alcuno nel Contratto vanno applicati integralmente gli articoli del
presente Documento;
- quando non esistono riferimenti diretti nel presente Documento, valgono le Condizioni richiamate dal
Contratto.

1.1 RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento , in seguito denominato PSC, & stato sviluppato e redatto in modo
dettagliato ed & stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle categorie di lavoro, al fine di consentire
un'immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni risultano
chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall'analisi degli elaborati di progetto, & possibile
dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione
collettivi ed individuali da utilizzare.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di pil imprese o di lavoratori autonomi ed é redatto anche al
fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici
e di protezione collettiva.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC € costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato XI
dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita dell'opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all' Allegato XV.

Come indicato dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il
piano deve contenere, come contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi
(indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08):

In riferimento all’area di cantiere

- alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di
linee aeree e condutture sotterranee;

- all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

« a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

« al rischio di annegamento;

< agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
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In riferimento all'organizzazione del cantiere
» le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
e iservizi igienico-assistenziali;
« laviabilita principale di cantiere;
< gliimpianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
« gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
« e disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
« le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
* le eventuali modalitad di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
« ladislocazione degli impianti di cantiere;
» la dislocazione delle zone di carico e scarico;
* le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
< le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni , le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera
lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed é stata effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri
dell'attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

» alrischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

« al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

» alrischio di caduta dall'alto;

« alrischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

< alrischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

» ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;

e airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

< airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

< alrischio di elettrocuzione;

» alrischio rumore;

e alrischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative , le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
nello stesso PSC..

Il PSC dovra essere custodito presso il Cantiere e dovra essere controfirmato, per presa visione ed accettazione,
dai datori di lavoro delle imprese esecultrici.

1.2 CONFORMITA’' DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, ¢ stato redatto nel
rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dall’ Allegato
XV allo stesso Decreto.

1.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile:  qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco
e riportato nell’ Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente € il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo

dell'esecuzione dell'opera; Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile unico del procedimento;

9
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Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute du  rante la Progettazione dell'opera:  soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato
Coordinatore per la progettazione

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute du  rante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore autonomo : Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno:  entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) DEL d.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono
riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS.

Dellimpresa Affidataria : impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell'opera appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneita tecnico-professionale : possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed organizzative : insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione
al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure : le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti : le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere.

Attrezzatura di lavoro : qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;

Misure preventive e protettive : gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed
a tutelare la loro salute;
Prescrizioni operative : le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita
dell'opera da realizzare;

Cronoprogramma dei lavori : programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC.: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

10
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PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

Costi della sicurezza : i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006
e successive modifiche.

Si intende, inoltre, per:
Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio : probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) e funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilita (P) o frequenza del verificarsi
del danno.

Valutazione dei rischi:  Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di
lavoro.

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

11
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1.4 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1.4.1 COMMITTENTE O RESPONSABILE DE| LAVORI

(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure generali di tutela
di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione
(indicati all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08).

Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pit imprese , anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazion e e, prima dell'affidamento
dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione de i lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

e dovra verificare lidoneita tecnico-professionale dell'de Ilimpresa Affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di
cui all' Allegato XVII. (Per i lavori privati & sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII)

» dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati € sufficiente la presentazione da
parte dellimpresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
DURC, corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato)

< dovra trasmettere allamministrazione competente , prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione indicata nei punti precedenti. (L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In
assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dellimpresa
esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo & sospesa).

In Lombardia la Notifica Preliminare deve essere trasmessa seguendo una specifica procedura “on-line”
accedendo al sito della Regione Lombardia.

1.4.2 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(Art. 92 D.Lgs. 81/08)
Durante la realizzazione dll'opera oggetto del presente PSC, come indicato all' art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:
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verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione , da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PS C di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

verificare l'idoneita del POS , da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma
1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare l'attuazione di quanto previsto negli ac cordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 , 95 e 96 e alle
prescrizioni del PSC , e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti);

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI

(Art. 94 D. Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

1.4.4 DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

(Art. 96 D.Lgs. 81/08)
| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di si curezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato Xlll del D.Lgs.
81/08;

predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi , previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e lI'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

redigere il POS.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all’'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

145

DATORE DI LAVORO DELL' DELL'IMPRESA AFFIDATAR |A

(Art. 97 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro dell’dell’impresa Affidataria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 96 e sopra riportati, dovra:

vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio , prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
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1.4.6 LAVORATORI

(Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

< contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

e osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

» utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

« utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

« segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita e fatto
salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

e partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

« Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

1.5 MISURE GENERALI DI TUTELA

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

» la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie 0 zone di spostamento o di circolazione;

« le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

« la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

« l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

« la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

« leinterazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
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2 IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

2.1 PREMESSE

a) in data 23 giugno 2006, Citylife ha acquistato dalla Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano (“Fondazione Fiera”), I'area del quartiere storico della Fiera di Milano (I' “Area”) la cui planimetria & allegata
al presente accordo;

b) in quanto allora proprietaria dellArea, la Fondazione Fiera, con l'assenso di Citylife, ha presentato
al’Amministrazione Comunale di Milano: (i) in data 22 novembre 2004 la proposta iniziale di Piano Integrato di
Intervento (il “PII”) relativo al progetto da realizzare sull’Area; e (ii) in data 21 marzo 2005, la proposta definitiva di
PII;

c) in data 6 settembre 2005, la Giunta Comunale di Milano, con deliberazione 2039/2005, ha adottato, ai
sensi della L.R. 12/2005, il Pll, che & stato successivamente pubblicato in data 24 ottobre 2005;

d) con Decreto di Compatibilita Ambientale del 15 dicembre 2005 n. 19250, il Pll ha conseguito il positivo
giudizio di compatibilita ambientale, con prescrizioni, da parte della Regione Lombardia — Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica, ai sensi degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e articolo 1 della L.R. 20/1999;

e) in data 16 dicembre 2005, con deliberazione n. 3061/05 (pubblicata in data 29 dicembre 2005) & stato
approvato dalla Giunta Comunale di Milano il Pl relativo all’Area, ai sensi della L.R. 12/2005;

f) conformemente al Decreto di Compatibilita Ambientale del 15 dicembre 2005 n. 19250 € stato istituito un
Osservatorio Permanente Ambientale ai fini del monitoraggio del cantiere da istituire sull’Area;

o)) in data 6 novembre 2006, la Regione Lombardia ha approvato con decreto n. 12270 il piano di
caratterizzazione relativo all’Area,;

h) in data 12 dicembre 2006 Citylife ed il Comune di Milano hanno sottoscritto la Convenzione Attuativa
relativa al Pll, gia approvato dalla Giunta Comunale di Milano in data 16 dicembre 2005;

i) in data 21 dicembre 2006, € stato conferito un incarico professionale per la Direzione dei Lavori alla
societa In.Pro S.r.l., nella persona dell'lng. Claudio Guido.

) in data 31 luglio 2008, Citylife ha sottoscritto con la societa Tre Torri Contractor S.c.ar.l. (“TTC", ora City
Contractor “CC "), in qualita di Impresa Affidataria per la esecuzione della progettazione esecutiva e realizzazione
delle opere del Progetto relative ai complessi residenziali a confine delle opere oggetto del presente Piano;

k) in data 12 dicembre 2007, rispondendo a richieste avanzate in tal senso dal Comune di Milano, CityLife ha
presentato una proposta di variante urbanistica al PII;

)] in data 9 ottobre 2008 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la Variante al PlII;
m) ai fini dell'effettuazione delle attivita oggetto del presente appalto Citylife ha affidato all'arch. Donato C.

Bertoncelli per Gestione Progetti srl il ruolo di Coordinatore della progettazione ed Esecuzione dei lavori, secondo
le prescrizioni della presente normativa in vigore sulla sicurezza in cantiere.
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Descrizione lavori ed ubicazione

Comune Milano
Provincia Ml
Ubicazione Viale Duilio, 5
Cantiere CityLife Realizzazione Nuovo Polo Urbano
Lavori Opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri — Parco

Pubblico - Fase A’

Committente

Ragione sociale CityLife S.r.l.

Comune Milano

Provincia Ml

Sede Largo Domodossola 1/A
Telefono

Fax

Committente (nella persona di)

Nominativo

Ing. Claudio Artusi c/o City Life

Quialifica

Figure e Responsabili

Responsabile dei Lavori

Ing. Claudio Guido c/o In.Pro. S.r.l., Corso Re Umberto 44,
Torino

Direttore dei Lavori

Ing. Claudio Guido c/o In.Pro. S.r.l., Corso Re Umberto 44,
Torino

Collaudatore

Coord. Sicurezza Progettazione

Arch. Donato C. Bertoncelli c/o Gestione Progetti srl, Via
Rosellini, 8 — 20124 — Milano

Coord. Sicurezza Esecuzione

Arch. Donato C. Bertoncelli c/o Gestione Progetti srl, Via
Rosellini, 8 — 20124 — Milano

Tempi e modalita di attuazione

FASE A’

Data presunta di inizio lavori 11/2012
Durata presunta dei lavori (gg) 290
FASE A

N° medio di lavoratori giornalieri

FASE A 38,12
Entita presunta uomini/giorno 11.055.19

Costi e Contratto

Titoli Abilitativi

Numero

Data

Estremi del Contratto d’Appalto

Importo complessivo dei lavori ( €)
FASE A

€ 7.436.062,95

Importo oneri per la Sicurezza (€)
FASE A

€ 211.986,82
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2.3 IL QUADRO URBANISTICO

L’area del quartiere Storico Milano Fiera € un grande quadrangolo che misura circa 600 x 540 m di lato. L'area &
dismessa per circa quattro quinti, 255.000 mq, il restante quinto rimane a disposizione della Fiera e si trova
nell’angolo nord-ovest del quadrangolo; a questo si aggiungono le aree occupate dai nuovi padiglioni del Portello.
L'intera area di cantiere risulta confinata dalle mura di cinta preesistenti che individuano il complesso fieristico.
All'interno la porzione operativa del polo fieristico € stata divisa dall'area di cantiere.

Come visibile nella mappa satellitare I'area € completamente immersa nel contesto urbanistico, interagendo con
esso nonostante le delimitazioni utilizzate.

L'area di interesse del piano di coordinamento in oggetto risulta situata all'interno dell’area complessiva appena
descritta. Facendo parte di un progetto complessivo occupante una zona piu estesa andremo ad evidenziare in un
primo esame le interazioni dell'intero cantiere con I'esterno e in una seconda analisi il particolare in esame
all'interno del cantiere stesso.

Vista dall’alto del lotto di intervento.
In rosso € evidenziata I'area cantierizzata di City  Life
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Ai confini delle aree di cantiere sono presenti edifici civili con destinazione residenziale o commerciale. L'esame
del contesto ha evidenziato, inoltre, I'assenza di siti di natura industriale ma sono presenti due istituti scolastici
statali uno posto lungo l'asse viario di confine: il liceo artistico “U. Boccioni” in piazzale Arduino, I'altro allimbocco
di via Alcuino: I'lPIA Cesare Correnti. La presenza di ulteriori istituti scolastici € limitata alla zona est ad una
distanza di 500 mt dal confine est del cantiere.

L’ingresso posto su via Duilio, segnato in rosso sulla mappa sopra riportata, costituisce il varco principale a
servizio dell'intero cantiere.

Di grande rilievo sara la futura fermata della linea 5 della Metropolitana “Tre Torri”, passante nel cuore dell’area di
trasformazione. Nellimmagine possiamo notare quanto invasiva sara la sua realizzazione all'interno dell'area. Il
passaggio sara comunque confinato all'interno di una struttura in cemento atta a contenere il cantiere di
realizzazione della stazione in modo da non creare alcun tipo di interferenza.
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2.4 INSERIMENTO DEL PARCO FASE A ALL'INTERNO DEL CA NTIERE CITYLIFE

2.4.1 Il programma integrato di intervento e 'area  di cantiere

Il Parco CityLife & parte integrante del pit ampio progetto di riqualificazione urbana dell’ex “Quartiere Storico Fiera
Milano” cosi come definito dal Programma Integrato d’'Intervento approvato dal Comune di Milano nel dicembre
2005 e successivamente, con Variante, nel 2008.

La riqualificazione ha riguardato il grande quadrilatero di circa 600x540 metri che ospitava la storica Fiera di
Milano, che viene spostata nell’area extraurbana di Rho inaugurata nel 2005.

Il P.LI. “Quartiere Storico Fiera Milano” discende da una Gara internazionale di procedura privata, e rappresenta
uno dei pit grandi interventi di riqualificazione urbana della recente storia di Milano, un progetto che consegnera
alla citta una grande area pedonale e, per dimensione, il terzo Parco centrale.

Il progetto del Nuovo Polo Urbano Citylife si caratterizza per la completa separazione dei flussi automobilistici da
quelli pedonali, grazie alla realizzazione di un’apposita viabilita interrata. L'intera area, infatti, non & interessata da
strade, né dalla presenza di parcheggi di superficie e I'accessibilita veicolare viene limitata ai soli mezzi di servizio
(es. auto pubbliche, di rappresentanza, ecc.) o di emergenza.

L'ambito del P.II. si estende per circa 255.000 mq, corrispondenti al vecchio recinto espositivo, cui — per
decisione dellAmministrazione comunale — sono state aggiunte altre aree pubbliche limitrofe: strade, piazze e
spazi verdi del quartiere che dovranno essere coinvolte nel processo di rinnovamento.

Il piano mette in relazione il suo disegno urbano con la citta esistente — oltre che attraverso il rapporto tra spazi
costruiti e spazi aperti — mediante I'attenzione alla continuita dei tracciati e delle visuali da preservare.

In tal senso, il progetto considera fondamentale la presenza di:

e un asse sud-est (tra i lotti Rc1-Rc2) in continuita visiva con il tracciato urbano di via Rossetti che trova il suo
fondale nella storica chiesa di Santa Maria delle Grazie;

« un asse sud-ovest/nord-est (tra i lotti Rb1-Rb2) che riprende la gerarchia del principale viale di attraversamento
dell’ex Fiera in continuita con il tracciato urbano esistente perpendicolare al disegno ottocentesco della diagonale
del Sempione;

 un asse nord-sud che, proveniente dalle vie Washington e Buonarroti, termina in Piazza Giulio Cesare - ambito
soggetto a vincolo paesaggistico caratterizzato, oltre che dalla omogeneita del disegno urbano, dalla presenza di
una fontana monumentale.

A | i i P
D == e o

Planimetria d'inquadramento catastale
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Stato del cantiere: primo semestre 2012

Immagine del cantiere ad opere ultimate
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Il progetto di concorso del parco
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3 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE - DESCRIZIONE
DELL'OPERA

3.1 FASI OPERATIVE DI LAVORO

Il presente PSC riguarda la porzione di parco presente nel lato sud del Nuovo Polo Urbano Citylife, denominata
fase A che comprende le sottofasi A’ e A” , e fisicamente delimitata dalla porzione settentrionale del lotto dalla
presenza della viabilita interrata che attraversa il lotto in direzione est-ovest.

La Fase A" non é oggetto del presente Piano dellaS  icurezza

Il progetto definitivo di Fase A. In rosso, delimit  azione dell’area di intervento
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R Res s and :'i

Il progetto del Parco Pubblico - FASE A é articolato nelle seguenti aree:

A. La fontana della Gerla - Ingresso sud (FASE A"~ non oggetto del presente Documento)
B. Piazzetta di Largo Africa (FASE A” - non oggetto del presente Documento)

C. Piazza

D. Il giardino di ingresso ad est (giardino delle p  ianure basse)

E. Il bosco dei faggi (Bosco delle pianure alte)

F. Area Gioco

Per le opere di realizzazione del Parco Pubblico — FASE A’ si procedera con la suddivisione in aree distinte con
tempistiche di consegna differenti  per esigenze di coordinamento con i cantieri attivi limitrofi.

Le aree e le tempistiche di realizzazione sono meglio evidenziate nella planimetria di seguito:
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Si riportano le tempistiche di consegna previste:

AREA 1 _Prima consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 22/11/2012 > 22/02/2013
AREA 1 bis _Prima consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 22/11/2012 > 22/04/2013
AREA 2_Seconda consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 01/02/2013 > 31/06/2013
AREA 3_Terza consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 01/03/2013 > 30/05/2013
AREA 4 Quarta consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 01/05/2013 > 31/07/2013
AREA 7_Quinta consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 01/05/2013 > 31/06/2013
AREA 5 Sesta consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 30/11/2014 > 30/03/2015
AREA 6_ Settima consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_previsione 30/11/2014 > 30/03/2015

Le tempistiche di realizzazione indicate potranno subire variazioni a seconda delle attivita adiacenti.

Si analizzano di seguito le caratteristiche delle zone secondo cui € articolato il progetto del parco Fase A’-A”
La Fase A" non é oggetto del presente Piano della S icurezza.

3.1.1 Piazza dei fontanili

- &

| g
Planimetria dell’area

I Fontanili sono posizionati in modo da essere il punto terminale dei percorsi principali, costituendo il fulcro di assi
e viste che caratterizzano questa piazza come il punto di incontro principale del Parco.

Il primo fontanile e’ della stessa scala dimensionale ed €& posizionato in asse con la Fontana del Gerla posta in
Piazza Giulio Cesare. Il bordo nord diventa una panca che permette ai visitatori di rinfrescarsi i piedi con un bagno
nell’acqua, nel punto in cui essa sembra scaturire come da una sorgente naturale.

Alla sommita della collina due ulteriori fontanili segnano l'ingresso e l'uscita della stazione della metropolitana.
Hanno un’altezza di circa 400 mm, fiancheggiano il percorso centrale ed hanno un bordo verso l'area verde
contornato da siepi potate.

Un rivestimento in pietra leggermente rialzato crea dei bordi asciutti che potranno essere usati per sedersi e
distendersi; la pietra di rivestimento sui lati nord e sud e’ ribassata consentendo all'acqua di sfiorare oltre il bordo
allinterno di un piccolo canale alla base della fontana, da cui 'acqua e’ drenata per essere rimessa in circolo.

Il profilo cambiera lungo tutta la lunghezza della fontana, creando una varieta di effetti differenti in base a come
l'acqua sfiorera oltre i bordi a sezione differente. Gli effetti saranno enfatizzati dai getti all’ interno delle fontane,
che creeranno gli effetti di gorgogliamento tipici dei fontanili.

Un locale tecnico collocato al di sotto della pavimentazione vicina a tutte e tre le fontane filtrera e trattera
chimicamente I'acqua agli standard di balneazione. Questo assicurera al pubblico il fatto che si potra interagire
attivamente con le fontane.
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Planimetria dei fontanili con indicazione delle sez ioni
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Sezione 2C

LEGENDA

Siepe bassa formale potata

- Specie erbacee perenni alte
. Siepe formale potata
. Felci del sottobosco

" . Felci alte del sottobosco

- Mix di felci e bulbi
- Prato fiorito del sottobosco

Planimetria con dislocazione delle specie arboree p  reviste

Schema di impianto

L’impianto delle tre vasche funziona a ricircolo, senza dispendio di acqua trattata. Il sistema prevede il pompaggio
dell'acqua attraverso una serie di elettropompe, il passaggio attraverso la fontana e il recupero dell’'acqua sfiorata
in un volume interrato atto a compensare le differenti condizioni di funzionamento, nonché ad accumulare tutta
I'acqua in circolo nellimpianto.

L’automazione é stata suddivisa in due parti: la prima comanda le due vasche che compongono la fontana piu a
sud, verso la Piazza Giulio Cesare, la seconda le due fontane verso la galleria commerciale.

| due impianti sono entrambi dotati di una vasca di accumulo/compenso delle dimensioni in pianta di 8,5 x4 m. La
vasca sara rigorosamente impermeabilizzata e rivestita con vernice antiaderente alle muffe e ai miceti.

Il pompaggio dell'acqua verso le fontane sara assicurato da due gruppi di n°10 pompe ad asse orizzontale, con
prefiltro incorporato e girante arretrata, che avranno potenze variabili tra 3,1 e 5,5 KW. Le tubazioni di mandata
saranno eseguite in PEAD saldato di testa o giuntato con niples a vite e avente diametro variabile tra mm 32 e 50.
Su ogni pompa saranno montate valvole di esclusione manuale per le necessarie operazioni di manutenzione.
Ogni pompa avra un gruppo di installazione su piede in acciaio INOX con giunti antivibranti singoli.

Le tubazioni di recupero dell’acqua saranno invece realizzate con tubazioni in PVC ad incollaggio, con diametri
compresi tra DN75 e DN 110.
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3.1.2 Il giardino d’ingresso a est

cassieneno

-

Questa zona € la rappresentazione della pianura lombarda caratterizzata dalla linea dei Fontanili (tipici delle aree
a sud di Milano), fenomeno che avviene quando l'acqua, infiltratasi nei terreni permeabili delle pianure alte,
fuoriesce dai terreni impermeabili delle pianure basse.

Questo paesaggio acqueo € caratterizzato da ampi spazi aperti, ricca agricoltura, frutteti e filari di alberi. Percorsi
rialzati e canali consentono gli spostamenti in questo paesaggio antropizzato.

Il giardino delle pianure basse caratterizza il cuore del giardino d’ingresso, che € realizzato sopra il parcheggio
interrato P2. Un’area di forma subrettangolare, ribassata di circa 1 m rispetto ai percorsi principali, ospita un
giardino caratterizzato dall'impiego di specie erbacee alte che incorniciano lo spazio aperto.

Tutte le piantagioni di alberi (varie specie di aceri) in quest’area saranno organizzate per filari, in modo da
ricordare le piantate del sud della Lombardia che hanno ispirato il giardino d’ingresso ad est. Le piantate sono
realizzate con varie specie di aceri.

A nord degli arbusti del sottobosco presenti in corrispondenza degli aceri, specie erbacee tolleranti 'ombra
inquadrano un prato. Sui suoi lati est e nord, il sole pieno permette la presenza e offre le giuste condizioni per un
mix di specie erbacee alte e specie erbacee perenni ispirate dai prati fioriti del sud della Lombardia.
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Piantagione di Aceri:
Acer x fremanii ‘Autumn Blaze’
Acer saccharum
Acer buergeranum
| Acer platanoides
i Acer ginnala
| Acer pseudoplatanus

Frutteto:

Prunus avium

Prunus avium ‘Plena’

Prunus subhirtella

Prunus subhirtella ‘autumnalis’

Sezione 3A - |l giardino di ingresso ad est

Sezione 3C

Un percorso rialzato in grigliato metallico (che serve per la ventilazione del parcheggio interrato sottostante), e’
inserito all'interno della piantagione di specie erbacee. E’ ispirato dai percorsi dei paesaggi del sud della
Lombardia, che sono rialzati al di sopra della quota di esondazione delle campagne.

| percorsi in grigliato sono collegati al “campo ribassato” da due scale. Panche rivestite in legno lungo il grigliato
sono adatte alla sosta nei diversi periodi dell'anno. Le panche sul lato nord si prestano ad un uso primaverile ed
autunnale , mentre quelle a sud beneficiano dell’'ombra durante I'estate.

I due percorsi su grigliato metallico sono connessi da una pavimentazione in terra stabilizzata nello spazio
centrale, con il grigliato al di sopra dell’ uscita di emergenza rialzata di 15 cm rispetto al prato e delimitato ad ovest
da una lunga panca rivestita in legno.

Ciliegi ornamentali che prendono ispirazione dai frutteti del sud della Lombardia circondano il perimetro del
giardino.

29



NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

_ LEGENDA

Erbe omamentali, pieno sole

Planimetria con dislocazione delle specie arboree p  reviste
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3.1.3 Il bosco di faggi (il bosco delle pianure alt  €)
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Planimetria dell’area con indicazione delle sezioni

Il ‘Raggio Verde’ incrocia da est a ovest I'asse sud in un avvallamento trattato a bosco. A sud, verso le residenze,
il terreno € leggermente rialzato e ospita una delle principali aree piu densamente boscate del Parco. Valutando le
specifiche caratteristiche di insolazione, l'area potra ospitare un maestoso bosco misto di faggi, la cui
composizione specifica verra articolata in modo da rispondere alle caratteristiche e specifiche condizioni
microclimatiche di questa parte del parco, formando i cosiddetti i boschi della pianura ‘Alta’.

Escludendo i forti assi diagonali che collegano le zone residenziali a sud est e ovest al ‘Green Ray’ e a Piazza dei
Fontanili, soltanto stretti percorsi in corteccia attraversano i boschi.

Nei primi anni questi percorsi attraverseranno una vegetazione che evolvera nella composizione specifica.

Un mix di bulbi e di felci decidue illumineranno con i loro colori le pendenze in primavera, con differenti percentuali
di felci decidue e sempreverdi che tappezzeranno lo strato pit basso del bosco. La massima altezza delle felci e’
di 1.1 m, permettendo in questo modo di avere delle buone visuali all'interno del bosco. Aperture adiacenti al
percorso centrale permetteranno una sufficiente illuminazione per la crescita di specie erbacee perenni ed ombra
per specie erbacee del sottobosco.

Con il passare del tempo, le chiome diventeranno piu fitte e la flora del bosco cambiera e lascera spazio per
specie adatte all'ombra.
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Prato fiorito el satichosco

Mix sita informale del sofiobosco
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Diagramma delle piantagioni
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L'area gioco e’ collocata nel triangolo sud-est com preso tra le residenze Libeskind , ed avra un carattere
che risponde alle caratteristiche del bosco, con attrezzature per il gioco in legno posate all’ interno di una
superficie in corteccia circondata da alberi tipici del bosco e incorniciata da una siepe bassa del sottobosco. La
recinzione e’ integrata all'interno della siepe, con cancelli per I'ingresso dei pedoni e dei mezzi di manutenzione.

RUBARIYY |P S
| Kiepnog &g

JL =

Sezione 4A
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3.1.4 Piste ciclabili, percorsi pedonali e flussi

Diagramma dei nuovi spostamenti e percorsi

All'interno del progetto generale dell'intero Parco, gli otto assi che convergono su CityLife e sulle Tre Torri
dovranno anche attraversare il Parco. Centro commerciale, Parco, Metro e Piazza dovranno essere connessi con
tutte le direzioni cosi da permettere alle parti della citta che circondano I'area di progetto, di restare collegate. |
pedoni dovranno poter scegliere di entrare nell’ area dei negozi e nella metro a quota 123.80m, se spostarsi tra gli
isolati dell'intorno o sopra la piazza a livello 129.00m.

Il livello pit basso dell'ingresso alla metro richiede percorsi chiari e riconoscibili, percorsi di attraversamento del
Parco per il gran numero di persone che dal resto della citta raggiungeranno le loro case, i posti di lavoro e altre
destinazioni come la Fiera, il Museo d’Arte Contemporanea e l'accesso alla Metropolitana. Questa, al suo livello
superiore, dovrebbe anche essere parte della trama dei piacevoli percorsi del parco, in modo che collegando i
quartieri esterni si generi durante il giorno un transito pedoni intorno al complesso delle Tre Torri.

La Piazza é gia ben collegata da rampe da nord e nord-est; tuttavia, per garantire la connessione con la parte sud
dell'area, la proposta progettuale prevede la modellazione del terreno del parco  con pendenze leggere
consentendo ai lati sud, est e ovest del Parco di essere facilmente raggiungibili dalla Piazza.

La modellazione del terreno facilita, inoltre, I'ingresso al livello piu basso della Metropolitana attraverso la piazza
con i fontanili sull'asse sud.

All'interno della FASE A sara completata la parte sud del sistema di circolazione del parco, con percorsi di
collegamento tra il Giardino d’ Ingresso ad Est, Piazza dei Fontanili e Largo Africa, ed i corridoi sud tra gli edifici
residenziali e I'area giochi. Le aree a bosco saranno recintate con una recinzione temporanea durante la fase di
attecchimento, ma lo schema provvisorio manterra comunque una certa indipendenza e la caratteristica di
sistema di circolazione chiuso.

L |

LEGENDA

B Percorso principale

mmmmm  PEICOMS0 Secondario

Diagramma dei nuovi spostamenti e percorsi — ‘Raggio Verde'
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3.1.5 IMPIANTI

3.1.5.1 Impianto di irrigazione

All'interno del Parco, € prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico, assai articolato, regolato
da un sistema evoluto costituito da un programmatore server e da programmatori client sottesi ad un software di
ultima generazione per la gestione centralizzata dei componenti dell'impianto; cosi da garantire annaffiature
settoriali da eseguire con cadenze prefissate e comunque liberamente programmabili.

L’impianto € alimentato dall’acqua di falda, proveniente dal ciclo di ritorno dello scambio termico utilizzato dagli
impianti di climatizzazione, accumulata nella vasca di resa, prima della sua restituzione al fiume Olona; cid
risponde pienamente alle linee guida progettuali prescritte dall Amministrazione in merito all'utilizzo delle acque di
recupero di cicli industriali in alternativa all’'uso di acqua potabile.

L’intervento & formato da unita funzionali distinte per lotti; il lotto oggetto dell’appalto € identificato come fase Al.

3.1.5.1.1 Descrizione dell'impianto
L'impianto si compone di:

1) una vasca alimentazione ubicata in corrispondenza della viabilita interrata, sotto la rotatoria ovest,
coincidente con la vasca denominata “di resa” del Condominio acque di Pozzo Citylife. La sua capacita massima
e di 3000 m3; tale vasca cosi come la centrale idrica attigua non & oggetto dell'appalto;

2) una stazione di sollevamento composta da 3 elettropompe centrifughe disposte in parallelo,
preassemblate su skid, e posizionate nella centrale idrica, con doppia presa sottobattente diretta dalla vasca; nella
centrale idrica sono predisposte due prese DN 100 ad uso esclusivo dell'impianto di irrigazione;

3) una condotta di mandata in acciaio, percorrente la centrale idrica interrata, sino allo shocco in pozzetto di
smistamento posto in corrispondenza del suolo pubblico a livello campagna;

4) una rete idrica a maglie realizzata con tubazioni in PEAD PN 10, con diametri variabili tra De 200 e De 75
mm, dotata di tutte le componenti di sezionamento d’impianto;

5) irrigatori di vario genere, in funzione delle tipologie di verde irrigato, e nello specifico:

- aree a prato rasato: irrigazione a pioggia con irrigatori tipo pop-up dinamici o statici a lunga e
media gittata;

- aree avegetazione perenne: irrigazione ad ala gocciolante,

- aree a prato alto o prato fiorito: irrigazione a pioggia con irrigatori tipo pop-up dinamici a
lunga/media gittata; ove si rendono necessari, data la geometria delle aiuole raggi di bagnatura
inferiori a 5 m, sono stati previsti irrigatori tipo pop-up statici;

- aree ad arbusti: irrigazione ad ala gocciolante;

- aiuole fiorite: irrigazione ad ala gocciolante;

- alberi singoli o in filare: irrigazione ad anello gocciolante;
- aree a bosco: irrigazione ad anello gocciolante.

6) un sistema di gestione e controllo a comando centralizzato.

IRRIGATORE STATICO IRRIGATORE DINAMICO 1 IRRIGATORE DINAMICO 2
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SEZIONE TIPICA SCHEMA PLANIMETRICO
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3.1.5.1.2 Vasca di alimentazione

La vasca di accumulo dell’acqua non potabile, utilizzabile per irrigazione, ha un volume complessivo di 3000 m?3 ed
€ suddivisa in due vasche comunicanti, situate a quota +111.70, poste al disotto della rotatoria stradale
sotterranea nella zona ovest del complesso CityLife.

L’'accesso alla centrale idrica, immediatamente adiacente alle vasche, avviene tramite un accesso dedicato
realizzato all'interno della rotatoria ovest del complesso tramite una scala, mentre lintroduzione delle
apparecchiature avverra tramite una botola di calo prevista a fianco della scala suddetta.

3.1.5.1.3 Stazione di sollevamento impianto di irri  gazione del Parco

L'alimentazione dellimpianto di irrigazione €& assicurata da una stazione di sollevamento costituita da 3
elettropompe multistadio, di cui 1 o 2 sempre funzionanti e 1 di totale riserva attiva. Le pompe avranno
funzionamento alternato, sotteso ad inverter, secondo un programmatore, a turnazione temporale, e nel caso di
guasto di una delle elettropompe il quadro elettrico, appositamente dotato di PLC, provvedera automaticamente a
porre in esercizio la pompa di riserva.

La portata caratteristica delle pompe € determinata in funzione della necessita di irrigare nelle ore notturne ed in
tempi limitati, fino ad un valore massimo di 36 I/s, come di seguito riportato.

Le 3 elettropompe hanno aspirazioni attestate su un collettore del DN150 che a sua volta avra doppia presa del
DN100 dalla vasca di accumulo; queste ultime risultano gia predisposte. Le pompe saranno azionate
progressivamente per mezzo di inverter (uno per ogni pompa) in funzione della pressione di set-point della linea
principale di adduzione.

La curva caratteristica della pompa € stata determinata sulla base dei seguenti vincoli progettuali:

36



NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- altezza geodetica pari a 15,40 m ricavata come differenza tra la quota piu alta delle tubazioni della rete di
distribuzione (128 m s.I.m.) e la quota di aspirazione delle pompe (112,60 m s.l.m.);

- perdita di carico in linea (distribuite e concentrate);

- necessita di garantire un carico utile di almeno 60 m sugli irrigatori dinamici a maggiore gittata (20-25 m);
- portata massima della singola pompa pari a 18 I/s ciascuna.

Sulla base di questi dati si & definita la pressione di set point a 9 bar.

Le pompe selezionate hanno diametro di aspirazione del DN 100. Le perdite di carico sul lato aspirazione
garantiscono il funzionamento in assenza di cavitazione, i valori NPSH sono infatti ben al di sopra delle perdite di
carico, inoltre, a margine di cautela non si € considerato I'aspetto funzionale positivo dato dal fatto che le pompe
sono installate sotto battente.

Al fine di evitare la marcia a secco delle pompe l'impianto sara dotato di 3 flussostati termici posizionati
sull'aspirazione delle 3 pompe.

Le tubazioni di mandata di ogni singola pompa saranno dotate di cono di rastremazione da DN 65 a DN 100,
valvola di non ritorno tipo ugello Venturi a basse perdite di carico DN 100 e valvola di intercettazione. Le tre
mandate confluiranno nel collettore di mandata del DN 150.

Sulla tubazione di mandata sara installato un trasduttore di pressione ceramico per la misura della pressione 0-16
bar con segnale di uscita 4-20 mA atto al funzionamento dell'impianto; il segnale di pressione sara gestito
dall'inverter che provvedera all'avviamento progressivo delle pompe sino al raggiungimento del valore di set point
di 9 bar; il set point sara comunque liberamente programmabile.

Al fine di monitorare i consumi d’acqua e le portate istantanee, sul collettore di mandata sara installato un
misuratore di portata volumetrico con conta impulsi e visualizzatore della portata istantanea posizionato fronte
quadro installato su tratto rettilineo di tubazione.

N

Al fine di prevenire I'azione negativa del colpo di ariete & prevista una valvola di sfioro della pressione ed
anticipatrice del colpo d'ariete del tipo Clayton con membrana flottante; la valvola sara disposta in derivazione
dalla condotta principale a valle del gruppo di pressurizzazione. Allaumentare della pressione oltre il valore
stabilito la valvola a membrana sfiorera in atmosfera direttamente in vasca.

La tubazione all'interno della camera di manovra sara in acciaio zincato a caldo; il giunto per il cambio di materiale
da acciaio a Pead sara previsto al piano di campagna in apposito pozzetto di ispezione ed intercettazione.

Il quadro elettrico sara installato all'interno della camera di manovra nelle immediate vicinanze del gruppo di
sollevamento; I'alimentazione elettrica pari 50 kW sara dedicata unicamente al gruppo di pressurizzazione.

Due cavidotti saranno tradotti all'esterno della camera di manovra seguendo il percorso della tubazione di
mandata. Uno di essi, del De 63 mm, sara dedicato al cavo di segnale necessario per interfacciare gli stati del
gruppo di pressurizzazione (scatto termico delle pompe) e la misura di portata (da conta impulsi provenienti da
misuratore di portata Woltmann) alla centrale di gestione e controllo dellimpianto di irrigazione; il secondo, del De
63 mm, sara invece di predisposizione per eventuali future necessita.

Nella camera di manovra € previsto I'alloggiamento del quadro elettrico in posizione indipendente e distinta dalle
strumentazioni elettriche funzionali alle altre apparecchiature elettromeccaniche presenti.

Il gruppo di pressurizzazione trarra alimentazione da linea predisposta all'interno della centrale idrica, sottesa ad
apposito interruttore.

3.1.5.1.4 Schema della rete, componenti e materiali

L'impianto & schematizzabile, dal punto di vista idraulico, secondo uno schema a maglie di condotte adacquanti
principali, da cui sono derivati i rami secondari che erogano I'acqua ai singoli settori. Il grafo della rete € tale da
poter avere quelle ridondanze di percorsi idraulici che rendono funzionale e compatibile I'impianto con le
successive fasi realizzative.

L'impianto & suddiviso in varie sottozone, ciascuna delle quali potra essere ulteriormente suddivisa in altre zone
funzionali (settori) a differente tipologia di irrigazione, sulla base alla vegetazione insediata.

In particolare, come riportato in premessa, l'assetto finale del Parco verra conseguito in fasi distinte e in
successione temporale I'una rispetto all’altra. Cid comporta dei periodi transitori in cui, pur con un assetto ancora
parziale della rete, & comunque garantita I'alimentazione idrica di tutte quelle aree del parco di volta in volta
realizzate nelle diverse fasi, secondo uno schema a rami singoli.
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I materiali e le componenti d'impianto adottate sono compatibili e conformi a quanto previsto dalle “Prescrizioni
tecniche per la realizzazione di impianti d’irrigazione” emesse dal Comune di Milano — Settore Parchi e Giardini.

Il sistema irriguo della fase realizzativa Al, oggetto dell’appalto, & formato da una dorsale di alimentazione
alimentata da una tubazione PEAD di 180 mm che prende origine dalla tubazione PEAD di 200 mm proveniente
dalle pompe di surpressione. Dalla dorsale del De 180 diramano le tubazioni per i settori di alimentazione,
comandati da elettrovalvole ubicate all'interno di pozzetti di ispezione in materia plastica; complessivamente sono
previste 74 elettrovalvole.

3.1.5.2 Reti Elettriche
Nell'ambito del progetto del Parco sono previsti diversi impianti tecnologici quali:
e Impianto di illuminazione
« Impianto di irrigazione
* Rete elettrica di alimentazione degli impianti del fontanile

Ciascuno degli impianti sopraelencati viene alimentato e allacciato alle reti perimetrali, ovvero si prevede una rete
impiantistica (cavi e relativi cavidotti) funzionale all’alimentazione energetica dei diversi impianti.

* Rete diilluminazione

Le diverse aree del Parco sono servite da un impianto di illuminazione che prevede I'adozione di
diverse tipologie (4) di corpi illuminanti distribuiti lungo i corselli e la piazza. Sulla base della
distribuzione e della tipologia € stata sviluppata la rete di cavidotti e di circuiti elettrici necessaria
all'alimentazione degli apparecchi illuminanti.

| cavidotti sono costituiti da tubazioni in PVC flessibile a doppia parete DN110 disposti in un
cassonetto in cls ad una profondita media di 80 cm dal piano campagna, € prevista la posa secondo
una disposizione a doppio (nella maggior parte dei casi) e a triplo tubo (nelle prossimita del quadro
elettrico)

In corrispondenza dei pali, delle diramazioni/connessioni sono previsti dei pozzetti prefabbricati in cls
45 cm x 45 cm (dimensioni nette interne).

Tutti i cavi previsti nella progettazione dell'impianto elettrico sono corrispondenti e dimensionati in
base a quanto indicato dalle tabelle UNEL ed alle norme costruttive stabilite dal CEI. In particolare,
nella realizzazione degli impianti elettrici saranno impiegati i seguenti tipi di cavi:

- Cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari e/o multipolari, isolati in gomma butilica G7,
tipo non propagante l'incendio (FG70OR/4 e FG7R/4), grado di isolamento 0.6/1 kV per circuiti
di energia con tensione fino a 230/400 V

L'impianto € impostato secondo una suddivisione in 5 circuiti differenti ILL01-02-03-04-05, tale
suddivisione € stata condivisa e coordinata con I'Ente Gestore (A2A IP). | diversi settori in cui &
suddiviso I'impianto fanno riferimento a 2 distinti quadri elettrici:

- il quadro esistente, presso l'incrocio via Spinola-Largo Africa che gestisce anche la rete di IP
delle vie perimetrali (Spinola-Senofonte-Cassiodoro)

- nuovo quadro elettrico di progetto, posto in adiacenza al lato ovest del lotto residenziale Rc1.
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LEGENDA

TIPOA

Apparecchio intregrato nell’arredo IP68
Sorgente LED

Luce a radenza/proiezione

TIPOB
Apparecchio a sospensione
Lampade a LED / fluorescenti

TIPO C Palo basso- 4m
Lampade a LED - ottica sidewalk

TIPOD
Palo medio- 6m
Lampade a LED - ottica sidewalk

TIPOE

Palo alto- oltre 12 m
Lampade a scarica,
apparecchi direzionabili

.

-

| &
Tipo A - Tipo B - Tipo C ! Tipo D -Tipo E

L'illuminazione dei percorsi ha una distribuzione generalizzata e capillare che rappresenta I'elemento unificante
dell'intervento luminoso. L’illuminazione generale dei percorsi € fornita da apparecchi posizionati a terra o su palo.
Le altezze d'installazione sono correlate alla funzione e fruizione dei percorsi:

- i tracciati pedonali prevedono apparecchi segna p  asso integrati nelle rampe o nei gradini e pali bas  si di
4 m circa,

- la via ciclo-pedonale principale denominata “ragg io verde” ¢ illuminata da pali di 6 m circa e

- il boulevard dei platani a sud da palidioltre 1 2 m d'altezza.

* Rete diirrigazione

L'impianto di irrigazione prevede la posa di una rete di cavi funzionali sia all'alimentazione elettrica dei
diversi dispositivi elettronici ed elettromeccanici componenti I'impianto che al passaggio dati e quindi
al controllo e alla gestione del sistema.

La fornitura elettrica allimpianto di irrigazione viene prevista, come per I'impianto di illuminazione,
nell’ambito del nuovo quadro elettrico posto in adiacenza al lato ovest del lotto residenziale Rc1.

* |mpianti elettrici del fontanile

Gli impianti elettromeccanici (elettropompe, filtri ecc) che consentono il funzionamento della fontana
sono gestiti da un quadro elettrico alloggiato in apposito armadietto posto nel locale tecnico dedicato
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nella camera impianti interrata. Viene pertanto previsto un apposito allacciamento alla rete elettrica
onde garantire la fornitura energetica al quadro e agli impianti connessi, a tale scopo € quindi dedicato
un cavidotto che consente I'allaccio degli impianti alla rete elettrica esterna.

La connessione alla rete elettrica perimetrale esistente dei nuovi quadri elettrici (illuminazione, irrigazione,
fontana) viene quindi garantita da una polifora di progetto che si connette alla cameretta di polifora esistente in
Largo Africa allimbocco di via Senofonte, da questo punto si sviluppa una polifora interrata impostata su 4
cavidotti in PVC DN160 disposti secondo uno schema 2x2. La polifora si sviluppa quindi internamente al parco,
lungo le aree pavimentate, e raggiunge prima l'armadietto presso il lotto Rcl a servire i quadri elettrici di
irrigazione e illuminazione. L'ultimo tratto della polifora (impostato secondo uno schema 2x1 non piu 2x2) si
sviluppa nell'ambito della piazza del fontanile e va a servire il quadro elettrico degli impianti del fontanile posto
allinterno della camera impianti interrata.
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Planimetria di progetto della rete di polifora mult iservizi

3.1.5.3 Rete Idropotabile

L’area del Parco Fase A’ é servita da 2 fontanelle idropotabili tipo Milano.

L'installazione delle fontanelle & prevista I'una in corrispondenza dell’area giochi, tra i lotti residenziali Rb1 e Rb2,
I'altra presso il giardino delle pianure basse.
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L'alimentazione delle fontanelle viene garantita dalla rete acquedottistica presente lungo le strade perimetrali,
sono quindi previste delle tubazioni di allaccio alla rete perimetrale; nello specifico gli allacci sono realizzati a
mezzo di tubazioni in pead DN50.

L'alimentazione della fontanella dell’area giochi avviene tramite un allaccio avente uno sviluppo complessivo di
170.40 m dalla tubazione dell’acquedotto DN4QO in via Spinola.

L'alimentazione della fontanella dell’'area giochi avviene tramite un allaccio avente uno sviluppo complessivo di
126.20 m dalla tubazione dell’'acquedotto DN300 in viale Cassiodoro.

Subito a monte delle fontanelle & previsto un pozzetto contatore.

L’'acqua di scarico delle fontanelle viene recapitata in fognatura, sono infatti previsti appositi allacci ai collettori
fognari perimetrali. Gli allacci in fognatura sono costituiti da tubazioni in PVC ®160 ed hanno come recapito I'uno
(per la fontanella dell’area giochi) il collettore in cls esistente DN1200 in via Spinola, I'altro scarico (la fontanella
presso il giardino delle pianure basse) recapito nel collettore ovoidale in muratura esistente 0.80x1.20 in viale
Cassiodoro.

Gli scarichi sono a gravita ed hanno pendenze rispettivamente dello 0.4% e dello 0.5%, il tratto di scarico &
intervallato da pozzetti di ispezione/curva 45 cm x 45 cm posti a interdistanze di circa 50 m.

3.1.5.4 Rete di Drenaggio

Il sistema di gestione delle acque meteoriche é stato coordinato integrando le soluzioni nel’lambito del piu ampio
assetto del sistema degli scarichi studiato per l'intera area del Pll e gia sottoposto ed approvato dall’ente gestore,
Metropolitana Milanese Servizio Acque Reflue.

L’assetto progettuale del futuro Parco pubblico & organizzato su un’area di circa 169.000 m?, di cui circa 113.00
m? sono aree verdi totalmente permeabili (aree boschive, prati) e 56.000 m” sono costituite da corselli e piazzali
pit 0 meno impermeabili.

La gestione delle acque si basa sul presupposto di lasciare infiltrare le acque piovute sulle superfici a verde e di
limitare gli scarichi entro la rete fognaria ad un limite non superiore a 40 I/s/ha di superficie impermeabile, cosi
come definito dal PTUA della regione Regione Lombardia.

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche & funzione della tipologia di superficie servita. Nello
specifico si individuano le situazioni seguenti:

* Aree impermeabili (Piazzale del Fontanile):

Il Piazzale del Fontanile & costituito da un area pavimentata in pietra che si sviluppa intorno al
Fontanile centrale, ovvero una fontana il cui funzionamento ricorda quello dei fontanili naturali.

La piazza € costituita da un’ampia superficie pavimentata in pietra ed & impostata secondo uno
schema a doppia falda; le linee di impluvio sono previste presso i margini esterni (ad una distanza
di 1.5 m dalla linea dei cordoli), lungo tali direttrici sono disposte la canalette.

Le canalette sono ricoperte in pietra, coerentemente con quanto previsto per la pavimentazione
della piazza. Le lastre di copertura hanno dimensioni in pianta 0.30 m x 0.60 m.

In corrispondenza della linea di impluvio, ove sono disposte le canalette, la disposizione del
pavimento & operata in maniera tale da ottenere, a mezzo di un ribassamento (circa 1.5 cm) delle
lastre di copertura delle canalette, una linea di deflusso preferenziale per le acque meteoriche che
vi afferiscono; attraverso opportune forometrie nella pietra I'acqua viene recapitata nella canaletta
sottostante. Le canalette sono posate coerentemente con I'andamento della pendenza
longitudinale (che e mediamente pari allo 0,6%) della piazza lungo la direzione nord-sud.
Entrambe le canalette terminano alla fine del piazzale pavimentato, ove € previsto un pozzetto
che consente lo scarico delle acque nella fognatura pubblica mediante collettori in PVC interrati.
Sul lato est del piazzale lo scarico viene effettuato unitamente a quello delle acque di sfioro della
vasca di accumulo del Fontanile.

+ Aree verdi (permeabili) e corselli (semipermeabili):

Lungo i corselli del parco e nelle aree verdi il drenaggio delle acque di deflusso superficiale &
gestito a mezzo di trincee drenanti che facilitano la dispersione nel terreno delle acque.

Le trincee sono riempite di materiale ghiaioso con pezzatura media 40-80 mm e rivestite in
geotessuto di grammatural60 g/mg che ha la duplice funzione di essere permeabile allacqua e
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preservare il materiale di riempimento della trincea dall'intasamento da parte delle particelle fini
del terreno circostante.

Sabbla
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geotsssuio per S0gimg
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Particolari delle tipologie di trincee drenanti ado ttate al margine dei corselli

3.1.5.5 Il Fontanile — strutture e impianti

Il progetto della fontana inserita nella fase Al non vincolata prevede la realizzazione di uno specchio d’acqua di
forma ovale la cui dimensione maggiore risulta essere di circa 57 m mentre quella inferiore € di circa 11 m. Tale
specchio d'acqua prevede un attraversamento pedonale di larghezza 3,50 m all'incirca nella parte centrale
dell'ovale, che di fatto divide la fontana in 2 vasche.

La fontana vuole riprodurre I'effetto dei fontanili che si riscontrano nell'ambito della pianura padana, a tale scopo
sono previsti una serie di impianti e di accorgimenti architettonici e ingegneristici al fine di ottenere nel
funzionamento idraulico e nelle apparenze un risultato simile a quello che naturalmente si riscontra nei fontanili.

L'effetto principale della fontana consiste nellimmissione di fluido in entrambe le vasche tramite degli speciali
immissori posti alla base dell'attraversamento pedonale. Si creera cosi un effetto ruscellamento che
dall'attraversamento perdonale andra verso le 2 estremita dellovale. La vasca sud sara caratterizzata da una
tracimazione laterale in continuo lungo il margine. La vasca nord sara caratterizzata invece dalla presenza di 14
cestelli in acciaio inox all'interno dei quali saranno posati degli speciali getti multi-ugello, la cui azione andra a
creare delle increspature o piccoli gorgogli in punti prestabiliti.

Oltre alla funzionalita dinamica sopra descritta, I'effetto principale che si andra a creare nelle vasche sara del tipo
“Reflecting pool”, utilizzando I'acqua come uno specchio d’acqua riflettente, complice la colorazione scura del
pavimento della vasca.

L'ottenimento degli effetti sopra descritti pud essere perseguita, oltreché con una una complessa dotazione
impiantistica (canalette di immissione, scarichi di fondo e di superficie per la regolazione del livello, pozzetti di
scarico e di raccolta, pompe di ricircolo e impianti di filtrazione e trattamento), anche e soprattutto con un preciso
coordinamento architettonico/strutturale che risulta necessario onde garantire un corretto funzionamento idraulico
delle soglie sfioranti, anche in ragione dei limitati battenti idraulici previsti nelle vasche del fontanile.

L’elevata complessita del sistema e la particolare tipologia di fontana adottata hanno vincolato le scelte sulla
fondazione e sulle modalita realizzative della fontana, ponendo quindi particolare attenzione a dotare la struttura di
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fondazione di un’elevata risposta in termini di limitazione dei cedimenti e degli assestamenti strutturali (ad es. ritiro
del cls ecc.).

Il funzionamento della fontana si basa quindi sul ricircolo continuo delle acque immesse e sfiorate, tale schema
prevede quindi un adeguato volume idrico di compenso, integrata e funzionale alla fontana & quindi prevista una
struttura interrata in cui trovano spazio una vasca di compenso e un locale tecnico ove trovano posto diversi
impianti necessari al funzionamento della fontana; la struttura € realizzata interamente in calcestruzzo con
tecnologia drytech che da ampie garanzie di impermeabilita e tenuta idraulica della struttura attesa la specifica

destinazione d’'uso della struttura.

L’erogazione idrica alla vasca di compenso ammette come fonte quella stessa acqua di falda che serve I'impianto
di irrigazione, nello specifico & prevista una diramazione dedicata che si stacca dalla tubazione della main line
della rete di irrigazione piu prossima alla vasca. La tubazione di alimentazione della vasca e asservita ad
un’elettrovalvola che ne regola l'apertura, ovvero lintegrazione del volume idrico nella vasca di compenso é
gestita in modo da essere non contemporanea rispetto al funzionamento della rete irrigua.

Pianta di carpenteria della camera impianti interra  ta
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Stralcio planimetri ~ co con indicazione del percorso
impianti funzionali al fontanile di progetto

Vista dall’alto del fontanile
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4 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO
ALL'AREA DI CANTIERE

4.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'A REA DI CANTIERE E
RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO

L'area di pertinenza del Parco Fase A € localizzata nella porzione meridionale del cantiere Nuovo Polo Urbano
CityLife e si colloca in un'area fortemente vincolata, caratterizzata dalla presenza dei seguenti lotti di cantiere
adiacenti: Lotto Residenziale Libeskind RB1 e RB2, lotto residenziale Hadid Rc, la Viabilitd interrata, la futura
galleria M5, la Torre residenziale Ra (Park Tower) e la Torre Isozaki (TCa).

Le aree verranno consegnate a quote inferiori rispetto al piano di calpestio. Nello specifico si rimanda alle tavole di
progetto.

Il cantieramento dovra essere delimitato verso Viale Berengario, Via Spinola, Via Senofonte e Viale Cassiodoro
da una recinzione costituita da new jersey sormontati da pannelli in lamiera cieca metallica.

A confine della pista di cantiere con I'area di pertinenza del Parco saranno posizionate recinzioni costituite da new
jersey e barriera antirumore di h 8 mt.

L’accesso al cantiere nei diversi lotti sara ubicato in corrispondenza dell'attuale ingresso principale al cantiere
NPUC, ovvero, in corrispondenza di Viale Duilio 5. | lotti di cantiere del Parco saranno raggiungibili percorrendo la
viabilita interna del medesimo cantiere individuata.

L'accesso pedonale e carrabile al lotto sara realizzato tramite piste e rampe di pendenza adeguata che si
raccorderanno alla viabilita principale di cantiere.

Le aree di cantieramento nelle differenti fasi saranno sempre segregate rispetto ai cantieri limitrofi da una
recinzione costituita da reti tipo Orsogrill con rete in poliuretano a magli a fitta tipo TENAX , posizionate su
blocchetti di cls e fissati tra di loro e ai basamenti. La suddetta tipologia di recinzione € stata definita al fine di
consentire in caso di necessita I'eventuale variazione della configurazione del cantiere e I'agevole spostamento
della stessa al termine delle lavorazioni.

Le aree dovranno comprendere: un cancello di accesso all'area di cantiere, I'affissione di idonea cartellonistica, la
suddivisione del percorso carraio e pedonale per accedere alle diverse aree interne e I'area delle baracche.
L’ingresso dei mezzi dovra avvenire aprendo il cancello di accesso all'area e richiudendolo immediatamente dopo
il transito del mezzo.

Dovra essere sempre garantita un’adeguata illuminazione dei percorsi e dell'area di lavoro all'interno del cantiere.
Le aree indicate sono progettate ed organizzate in modo tale da garantire la presenza di tutti i servizi previsti dalla
normativa vigente (D.Lgs 106/09) i cui costi saranno computati negli oneri della sicurezza.

La zona dei baraccamenti dovra essere adeguatamente illuminata.

Le lavorazioni riguardanti le sistemazioni di cordoli, arredo urbano e tracciamenti impianto elettrico e idrico
andranno delimitate con transenne metalliche a cavalletti la delimitazione delle aree.

4.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL CANTI ERE

Nella gestione del cantiere, dovranno essere adottate le piu idonee procedure di mitigazione di impatto
ambientale.
Tra le prescrizioni generali vi sono:
e ['ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto, privilegiando veicoli di grande capacita, onde ridurre il
numero dei mezzi in circolazione;
< il transito dei mezzi pesanti in orari concordati che riducano le problematiche di interferenza con la viabilita
pubblica.

E, ancora, I'adozione di misure specifiche di contenimento e abbattimento delle polveri, tra cui:
< il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in corrispondenza delle uscite dal cantiere;
e la copertura dei mezzi destinati a trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta con teli
resistenti e impermeabili;
« la periodica bagnatura delle aree di cantiere
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Al fine di limitare la dispersione delle polveri dovranno essere utilizzati sistemi di bagnatura e nebulizzazione
d'acqua: l'irroramento delle aree oggetto di lavorazione consente il precipitare delle polveri, evitando che le stesse
vengano trasportate da correnti d'aria nelle aree circostanti.

Analogamente, le strade interne del cantiere dovranno essere costantemente bagnate, cosi da limitare
l'innalzamento di polveri provocate dalla viabilita interna.

4.3 VINCOLI DI AREA E CONDIZIONI AL CONTORNO

L'area di pertinenza del Parco Pubblico € localizzata all'interno del cantiere Nuovo Polo Urbano CitylLife e si
colloca in un’area fortemente vincolata, caratterizzata dalla presenza della viabilita di cantiere immediatamente
adiacente e dai cantieri limitrofi in esercizio.

In particolare:

1° APPALTO fase A: area compresa tra i lotti Ra e Rc, interessata dai lotti di cantiere residenziali (Residenze
Libeskind RB1 e RB2) e al parcheggio pubblico P2;

La fase A’ prevede la suddivisione in 7 aree distinte, definite nello specifico con le seguenti tempistiche di
consegna e ultimazione lavori:

AREA 1 Area compresa tra i Lotti Rb2 e Rc_ Prima consegna Parco ad appaltatore incaricato e
lavori_previsione 22/11/2012 > 22/02/2013

AREA 1 bis _ Area compresa tra i Lotti Rb2 e Rc a confine delll area Citylife_ Prima consegna Parco ad
appaltatore incaricato e lavori_previsione 22/11/2012 > 22/04/2013

AREA 2 Area parcheggio P2 Seconda consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_ previsione
01/02/2013 > 31/06/2013

AREA 3_Area compresa tra Ra e I'area 1 Terza consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_ previsione
01/03/2013 > 30/05/2013

AREA 4 Area attorno al Lotto Rc_ Quarta consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_ previsione
01/05/2013 > 31/07/2013

AREA 7_Area confinante col Lotto Rb1l_ Quinta consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_ previsione
01/05/2013 > 31/06/2013

AREA 5 Area attorno a Rb2_ consegna Parco ad appaltatore incaricato e lavori_ previsione 30/11/2014 >
30/03/2015

AREA 6_Area compresa tra il Lotto Ra e il Lotto Rb1l _Settima consegna Parco ad appaltatore incaricato e
lavori_ previsione 30/11/2014 > 30/03/2015

2° consegna fase A" situata all’esterno dell’area di cantiere City life in precedenza interessata dai lavori della
opere di urbanizzazione e identificata come Piazza Giulio Cesare. Questa fase non sara oggetto del presente
piano.

Il Cantiere MM5 ¢ interno a quello CityLife, ma gestito da un appalto differente; cid comporta la necessita di
definire e valutare le sole possibili interferenze che questi possono avere tra loro.

Tali interferenze verranno puntualmente risolte con apposite riunioni di coordinamento.

Tutta I'area del cantiere Metropolitana MM5 sara recintata cosi da non essere accessibile alle maestranze e verra
definita un’area di ingresso e di uscita mezzi/maestranze e I'area per lo stoccaggio e il deposito dei materiali.
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4.4 FASI OPERATIVE DI LAVORO

Il cantiere dovra svilupparsi all'interno dell’'area messa a disposizione secondo le planimetrie del progetto.

Gli uffici di cantiere, i servizi e gli spogliatoi dovranno essere posti all'interno di baracche eventualmente
sovrapposte dotate di scale e passerelle idonee o0 in aree non soggette a lavori seguendo il programma di
realizzazione degli interventi che sara predisposto dall'impresa Affidataria.

Le aree di stoccaggio all'interno del cantiere dovranno essere individuate nelle diverse fasi di lavoro utilizzando
parte delle aree all'aperto a disposizione. In qualunque caso per la esigua disponibilita di tali aree sara necessario
che [I'Affidataria rifornisca in cantiere solamente i materiali di immediata utilizzazione prevedendo

approvvigionamenti giornalieri in cantiere.

Le planimetrie di cantieramento elaborate dal CSP e di seguito riportate evidenziano le ipotesi di uti lizzo

dell'area di cantiere nelle diverse fasi di lavoro.

Dette planimetrie dovranno essere aggiornate ed eve
le presentera durante le riunioni di coordinamento
interferenza che dovesse sorgere a causa di cambiam
0 per la variazione nella tempistica di esecuzione.

ntualmente dettagliate dall'impresa Affidataria, ch e
affinché sia preventivamente valutata dal CSE ogni
enti progettuali nelle aree, negli impianti di cant  iere

Si analizzano a seguito le fasi di cantiere princip  ali e le relative opere di presidio:

Area 1 — Area 1 Bis

A protezione degli scavi dovranno essere disposti cordolo di terra alta 1 mt con rete polietilene tipo tenax alta 1 mt

o0 mediante il posizionamento di new-jersey.
L'accesso dei mezzi e del personale a fondo scavo dovra essere consentito attraverso solide rampe che abbiano

una pendenza adeguata. Le rampe dovranno essere delimitate da argini di idonea altezza.
Il materiale di risulta degli scavi dovra essere allontanato e smaltito secondo la normativa vigente e le modalita

organizzative previste nel Piano Scavi preventivamente approvato.
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Area 2

L'Area 2 e strettamente legata al progetto del parcheggio posto al di sotto del parco.

In corrispondenza del perimetro, dei cavedi, delle forometrie di tutti i solai verranno precedentemente posizionati
dei parapetti durante la fase di getto del solaio, predisposte delle boccole fissate allarmatura della struttura
affinché possano essere, a seguito dellavvenuta maturazione del cls., introdotti i montanti costituenti i parapetti
definitivi.

Tali protezioni dovranno essere previste anche in corrispondenza del solaio di copertura fino all'avvenuta
disposizione dei grigliati definitivi.

AREA LOGISTICA
BARACCAMENTI

. al31:06-13

Area 3

Nell'area 3 verra garantito un accesso al Lotto Rb2 dalla pista di cantiere City Life. Pertanto il completamento della
suddetta Area avverra in una fase successiva.

La Pista di accesso al Lotto Rb2 sara realizzata con idonee protezioni e delimitazioni per evitare il rischio di
interferenze con i cantieri limitrofi.
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4.5 SCELTE PROGETTUALI O ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE

In riferimento all’allegato XV paragrafo 2.2.2 del D.Lgs 81/09 e successive modifiche, I'organizzazione del cantiere
prevede I'analisi degli argomenti di seguito riportati.

4.5.1 Modalita da seguire per la recinzione di cant iere, gli accessi e le segnalazioni

L'area di pertinenza del Parco Pubblico € localizzata all'interno del cantiere Nuovo Polo Urbano CityLife e si
colloca in un’area fortemente vincolata, caratterizzata dalla presenza della viabilita di cantiere immediatamente

adiacente e da cantieri limitrofi in esercizio.

Le diverse fasi di cantieramento dovranno essere puntualmente delimitate da una recinzione costituita da
pannelli in rete tipo orsogril , con la disposizione di rete alta visibilita’ a maglia fitta in polietilene tipo Tenax .
La recinzione dovra risultare continua in tutti i tratti, con i pannelli fissati 'uno con I'altro e ai basamenti in cls.

La messa in sicurezza delle aree di lavoro attraverso l'installazione delle delimitazioni dovra essere organizzata
preventivamente all'avvio delle opere.

I varchi delle singole aree di cantiere dovranno essere sempre identificati con idonea cartellonistica di
identificazione del cantiere.

4.5.2 Servizi igienico assistenziali

Tali apprestamenti saranno dislocati internamente alle aree consegnate, o in zone limitrofe facilmente raggiungibili
dalle maestranze.
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E’ necessario che in corrispondenza delle zone di lavoro che siano predisposti un numero congruo di mezzi
antincendio portatili da predisporsi successivamente in corrispondenza di ogni piano ed in prossimita dei quadretti
elettrici di cantiere per un Pronto Intervento all'insorgere di una eventuale emergenza incendio.

| servizi igienici dovranno essere realizzati in conformita ai dettami dell’all. XIll del D.Lgs 106/09 ed in particolare i
lavabi dovranno essere in humero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e di 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere. | locali dovranno essere dotati di acqua corrente, detergenti e mezzi per asciugarsi.

E’ necessario che siano posizionati in corrispondenza dell'area di lavoro un numero congruo di wc chimici  per i
servizi igienico previdenziali delle maestranze.

Una baracca per ogni impresa dovra essere destinata a spogliatoio e messa a disposizione dei lavoratori quando
necessario. Questa deve essere convenientemente dotata di attrezzature, arredi, tali da garantire passaggi e vie
di uscita nonché criteri di tutela e igiene dei lavoratori. Porte, finestre e illuminazione artificiale devono garantire il
rispetto delle prescrizioni indicate nella normativa vigente.

L'organizzazione generale del cantiere non prevede I'attivazione del servizio mensa, pertanto si sopperira con un
locale di refezione che I'lmpresa Affidataria dovra allestire con sedie, tavoli, riscaldamento e scaldavivande
nonché con una adeguata illuminazione e areazione. In alternativa, potranno essere previste convenzion i con
locali esterni al cantiere.

In tutte le baracche di cantiere dovranno essere garantiti i requisiti di salubrita e igienicita nonché essere rispettato
il divieto di fumare indicato con apposita cartellonistica.

4.5.3 Viabilita principale di cantiere

Per quanto concerne la viabilita generale di cantiere, questa € stata progettata in modo tale da servire tutte le aree
di cantiere, ed é di larghezza tale da garantire in quasi tutti i tratti i due sensi di marcia.

L’accesso alle aree di cantiere sara realizzato da Viale Duilio prevedendo I'impiego di due percorsi una per ogni
senso di marcia in ingresso ed in uscita dal cantiere. La velocita dei mezzi dovra essere a passo d'uomo.

L'accesso alle cantiere Nuovo Polo Urbano Citylife, per effettuare I'accesso ai lotti di intervento, sara ubicato in
corrispondenza del Varco di Viale Duilio 5, e i singoli lotti saranno raggiungibili percorrendo la viabilita interna del
medesimo cantiere individuata.

Gli accesso pedonali e carrabili ai lotti saranno realizzati tramite piste o rampe di pendenza adeguata che si
raccorderanno alla viabilita principale di cantiere.

In corrispondenza dell'ingresso di ogni lotto dovra essere allestita con la segnaletica verticale indicante i dati di
cantiere, la velocita di percorrenza, eventuali stop e segnalazioni di dare precedenza in corrispondenza delle
diramazioni della pista e degli accessi a ogni singola area.

Si specifica che nel verso di accesso ad ogni area cantiere dovra essere installato il cartello indicante I'obbligo di
percorrenza a passo d’'uomo.

L'impresa Affidataria dei lavori dovra provvedere all'identificazione e alla formazione di percorsi di accesso idonei
ai singoli lotti di cantiere.

4.5.4 Impianti di alimentazione e reti principale d i elettricitd, acqua, gas e energia di
gualsiasi tipo

| quadri da cantiere possono essere solo del tipo ASC: apparecchiatura costruita in serie per cantiere (norma
Europea CEI EN 60439-4, CEl 17-13/4).Combinazioni di uno o piu dispositivi di trasformazione o di chiusura e
interruzione con le apparecchiature associate di comando, di misura, di segnalazione, di protezione e di
regolazione complete di tutte le loro connessioni elettriche e meccaniche e di tutte le loro parti strutturali,
progettate e costruite per uso in tutti i cantieri, all’ interno e all’ esterno. Le ASC devono essere apparecchiature
costruite in serie (AS) "conformi ad un tipo o ad un sistema costruttivo prestabilito senza scostamenti tali da
modificarne in modo determinante le prestazioni rispetto all’apparecchiatura tipo provata secondo quanto
prescritto nelle norme CEI EN 60439-1 e CEI EN 60439-2".

4.5.5 Impianti di terra e di protezione contro le ¢ ariche atmosferiche

Vista la presenza in cantiere di strutture metalliche quali ad es. le baracche metalliche, I'impresa dovra affidarsi a
tecnici abilitati per le opportune relazioni di calcolo cosi da stabilire le dimensioni limite di tali strutture, oltre le
quali le stesse non risultano piu autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche
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atmosferiche e la denuncia all'ISPESL, con riferimento a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI 81 -
1(1990) " Protezione di strutture contro i fulmini”, applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F
"installazioni provvisorie".

Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sara necessario attivare le procedure di emergenza che
comportino l'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimita di
masse metalliche o da quelli in prossimita o all'interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e
disattivare le reti di alimentazione elettricita, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire pericolo per esplosione
0 incendio. Prima di riprendere il lavoro si verifichera la stabilita delle opere provvisionali e degli impianti
interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche potrebbero risultare danneggiati e
pertanto saranno verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrita e I'efficienza.

4.5.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto pre visto dall’articolo 92 comma 1,
lettera c)

4.5.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto pre  visto dall’articolo 102

Come disposto dall'art. 90 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato con il D.Lgs
106/09, prima dell'inizio dei lavori, & stato nominato dal Committente il Coordinatore della Esecuzione con i
compiti attribuiti dalla legge per sovrintendere agli aspetti della sicurezza nei lavori di cantiere.

L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore della Esecuzione, sara realizzata
con i diversi compiti di seguito elencati:

e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento;

« adeguare il Piano di sicurezza, o integrarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;

e organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita e la loro reciproca informazione.

« verificare l'attuazione del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza tra le diverse imprese
presenti sul cantiere;

« proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento di ogni Esecutore o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;

e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Esecutore interessato.

Per maggiori approfondimenti in merito all'art. 92 lettera c) si rimanda al cap. Azioni di Coordinamento e Controllo.

4.5.8 Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fo  rnitura dei materiali

Per I'approvvigionamento dei materiali si dovranno prediligere orari che non creino problematiche alla viabilita al
contorno del Nuovo Polo Urbano CitylLife e di conseguenza alle strade pubbliche vicine.

L'ingresso e l'uscita dei mezzi sulla viabilita di cantiere dovra essere coordinato, per carichi eccezionali, da un
moviere a terra.

4.5.9 Dislocazione delle zone di carico e scarico e zone di deposito attrezzature e di
stoccaggio materiali e rifiuti

All'interno dell’area di cantiere saranno individuate aree di carico e scarico, da definire in base alla configurazione
specifica del cantiere.

Per una migliore e controllata gestione dei rifiuti nel cantiere sara necessario disporre appositi container destinati

ad accogliere i materiali di risulta delle lavorazioni e rifiuti del cantiere in genere suddividendoli in funzione della
tipologia di rifiuti stessi al fine di rendere agevole il conferimento in discarica. Le aree destinate a tale scopo
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dovranno essere identificate in prossimita dell’'accesso al lotto cosi da permettere il ritiro degli stessi senza
interferire con le attivita interne al lotto.

4.5.10 Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’'incendio o di esplosione

Dalla valutazione delle attivita previste si individuano come attivita ad alto rischio di incendio e/o esplosione quelle
di saldatura e impermeabilizzazione le quali comportano lo stoccaggio di bombole di gas di varia natura. Ulteriore
materiale infiammabile € il carburante in genere che sicuramente € necessario per alimentare i mezzi operanti in
cantiere e gli eventuali gruppi elettrogeni.

I vincoli progettuali per la localizzazione dei materiali in oggetto sono essenzialmente quelli di stoccarli
separatamente e posizionarli in zone lontane dalle attivita lavorative; in questa fase sara opportuno sfruttare le
aree temporaneamente libere da lavorazioni. Si specifica che I'approvvigionamento del materiale per usi di
cantiere potra essere effettuato a piccoli quantitativi alla volta seguendo pedissequamente le prescrizioni del CSP
contenute nel presente documento.
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S LA POLITICA DEL COMMITTENTE PER LA SICUREZZA
DELL'OPERA

Il Committente & Nuovo Polo Urbano CityLife, rappresentato dal Responsabile Unico del procedimento, ed ha
affidato alllmpresa Affidataria, la realizzazione degli interventi, autorizzandola a subappaltare i lavori con
affidamento diretto ad imprese specialistiche.

L'impresa Affidataria, a cui sono stati appaltati i lavori, dovra svolgere la funzione di coordinamento e controllo di
tutte le lavorazioni a Lei affidate, ovvero quelle eseguite direttamente dalle proprie maestranze e quelle eseguite
da proprie imprese subappaltatrici e da artigiani, espressamente autorizzati.

Ogni Impresa a cui sara subappaltato una parte dell’'opera, nel seguito anche semplicemente impresa, si fara
garante di svolgere tutte le funzioni indicate nel contratto, di coordinare i propri esecutori, di seguire direttamente e
di far rispettare dai propri esecutori tutte le disposizioni che saranno date dal Committente, dall'lmpresa, dalla
Direzione Lavori e dal Coordinatore per 'Esecuzione.

Ogni Impresa si fara garante che il proprio personale e quello delle imprese subappaltatrici e gli artigiani,
impiegati sul lavoro in oggetto, seguano le disposizioni di sicurezza riportate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza che saranno redatti dalle Imprese e dai esecutori prima
dell'inizio dei lavori.

Tutte le imprese dovranno operare in regime di sicurezza e pretendere dai propri esecutori e fornitori prestazioni e
lavorazioni eseguite in sicurezza come disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 integrato con
Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n° 106.

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Sulla base della predetta affermazione di principio e tenuto conto degli incarichi ricoperti, sara compito
dell'lmpresa Affidataria e di ogni Impresa esecutrice operante nel cantiere attivarsi, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, affinché nella esecuzione dei lavori venga rispettata la massima sicurezza
tecnologicamente perseguibile.

Tutti i lavoratori sul cantiere saranno tenuti ad improntare la propria condotta nei luoghi di lavoro in maniera tale
da rispettare e far rispettare i Principi di cui sopra.

Prima dell'inizio degli specifici lavori di competenza le Imprese esecutrici firmeranno per accettazione e
comprensione di quanto indicato la copia tenuta in cantiere del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e del “Piano
Operativo di Sicurezza” dell'Impresa Affidataria. L'impresa Affidataria dovra fare propri i POS elaborati dai propri
esecutori autorizzati, dopo averli attentamente controllati.

5.2 AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

5.2.1 Contenuti minimi dei Pos delle imprese esecut  rici

Almeno 15 giorni prima all'inizio di ogni attivita , (art. 101 — D.Ig. 81/08 integrato con D.lg. 3 agosto 2009 n°
106) , le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un proprio Piano Operativo
di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D.lg. 81/08.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.
81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a
gquanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e di Coordinamento.

Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

< Datiidentificativi dell’ Impresa esecutrice;

< il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

« la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
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* i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

e il nominativo del medico competente (ove previsto);

« il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

« il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

« Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;

» la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

e l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

« l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

« l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

« lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

* le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

« l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

« la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il POS dellimpresa Affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:

e lindicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media nel
cantiere.

e Laprevisione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto.

5.2.2 Azioni di coordinamento

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori:

e i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal
Coordinatore per l'esecuzione al fine di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

« ogniqualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il
Coordinatore per I'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

e prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione riunira i responsabili dell'dell'impresa Affidataria
e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro
presa visione del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;

« prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno
riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

5.2.3 Azioni di controllo

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare
la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore
tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sara depositata nell'ufficio del cantiere. Nel verbale saranno
incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per I'esecuzione:

« dovra segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovra proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
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Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'esistenza di una situazione di
pericolo grave ed imminente, egli provvedera a:

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f),
D.Lgs. 81/08)

Subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito
verbale. La sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per
I'esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato I'eliminazione della causa che I'ha determinata.
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5.3 ATTIVITA' DEL CSE E DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

5.3.1 Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori

Il presente capitolo descrive I'organizzazione che il Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori del
Parco Pubblico fasi A-A’ potrebbe adottare e le attivita che potrebbero essere svolte dal CSE e dal gruppo di
lavoro dei suoi assistenti.

5.3.2 Attivita degli Assistenti e dei Responsabili

Tutti i collaboratori del CSE, sono tecnici laureati o diplomati con corso da Coordinatore assolto e con precedenti
esperienze nella gestione della sicurezza in cantiere nel ruolo di coordinatore o di assistente coordinatore. Gli
Assistenti del CSE sono direttamente formati e informati sull’'uso delle specifiche procedure e modelli da utilizzare
in cantiere ed operano in modo coordinato secondo le disposizioni riportate nel P.S.C. o date direttamente dal
Coordinatore ed i relativi poteri sono derivati da specifiche procure emesse dal CSE

5.3.3 | Responsabili di Macroarea Cantiere

Per garantire una maggiore presenza nelle aree del cantiere e per le attivita di coordinamento afferenti alle
macroaree il CSE dovra provvedere ad assegnare ciascuna Macroarea (costituita da piu Aree Cantiere) ad un
Assistente (il Responsabile di Macroarea Cantiere per il CSE), appartenente al Gruppo di coordinamento. In tale
modo I'azione del Coordinatore, attraverso i suoi assistenti, risulta immediata e costante.

Ogni Collaboratore del CSE a cui € assegnata una specifica Macroarea di cantiere, interfacciandosi sempre con il
CSE, ha il compito di:

- effettuare I'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione, nellambito delle disposizioni impartite dal
CSE;

« organizzare I'attivita di coordinamento operativo tra gli assistenti del CSE per le aree di cantiere, attraverso
I'applicazione delle azioni di coordinamento previste dal CSE ed il relativo controllo.

« verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo preventivamente definite con il CSE,
I'applicazione, da parte delle imprese operative e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,
nelllambito delle disposizioni impartite dal CSE;

« verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, nellambito delle
disposizioni impartite dal CSE;

< sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

« applicare le azioni di coordinamento impartite dal CSE tramite gli assistenti responsabili delle macroaree.

5.3.4 Gli Assistenti Area Cantiere

Tutti i collaboratori del CSE, dovranno essere tecnici laureati o diplomati con corso da Coordinatore assolto e con
precedenti esperienze nella gestione della sicurezza in cantiere nel ruolo di coordinatore o di assistente
coordinatore. Gli Assistenti del CSE dovranno essere direttamente formati e informati sul’'uso delle specifiche
procedure e modelli da utilizzare in cantiere ed opereranno in modo coordinato secondo le disposizioni riportate
nel P.S.C. o date direttamente dal Coordinatore ed i relativi poteri sono derivati da specifiche procure emesse dal
CSE e firmate dai Collaboratori Assistenti

Gli Assistenti Supervisori sono legati, oltre che al CSE, anche al Responsabile della Macroarea in cui operano da
un rapporto di Collaborazione nel quale &€ espressamente indicata I'area di competenza e l'attivita che sara svolta,
con I'obbligo di tenere costantemente informato il Coordinatore delle decisioni prese e delle azioni compiute.

In particolare ogni Assistente del CSE a cui € assegnata una specifica Area Cantiere ha il compito di:

. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo preventivamente definite con il CSE,
l'applicazione, da parte delle imprese operative e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro, nell’'ambito delle disposizioni impartite dal CSE;
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. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere,
nell’ambito delle disposizioni impartite dal CSE;

. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

. applicare le azioni di coordinamento impartite dal CSE tramite gli assistenti responsabili delle macroaree.

Entrambe le figure hanno I'obbligo di informare tempestivamente il CSE sul loro operato e sulle iniziative
intraprese.

| lavori e le forniture saranno suddivisi tra pil imprese e tra piu fornitori di grandi, medie e piccole dimensioni, per
una previsione complessiva di circa una cinquantina di imprese per ogni area cantiere residenziale ed almeno un
centinaio per le Torri e parti commerciali e complessivamente circa 600/800 imprese, ditte, con l'impiego in
cantiere di oltre 10 milioni di ore lavorative ed un picco di presenze superiore alle 1.600 persone (mediamente
1.000). Per la probabile presenza di cui numerosi lavoratori non residenti nell’hinterland milanese a regime sara
necessario prevedere la costruzione di un apposito campo situato nei pressi del cantiere.

5.4 MISURE DI COORDINAMENTO

5.4.1 Riunioni di coordinamento CSE/impresa Affidat  aria

Con cadenza settimanale dovranno essere fatte riunioni di coordinamento con l'impresa Affidataria durante le
quali I'impresa Affidataria illustra il programma settimanale area per area descrivendo il fasaggio delle lavorazioni,
cosi che il Coordinatore possa mettere in atto durante la riunione ovvero a posteriori dalla stessa e comunque
prima dell'inizio delle lavorazioni specifiche prescrizioni per la gestione delle interferenze, e organizzare la
cooperazione e il coordinamento delle attivita. Durante tali riunioni dovranno essere illustrate dal CSE
problematiche varie che riguardano I'organizzazione in generale del cantiere, le nuove procedure da adottare, lo
sviluppo della viabilita interna, le prescrizioni adottate dallo stesso nei confronti dell'impresa. Successivamente
saranno stilati i verbali e trasmessi all'impresa Affidataria.

5.4.2 Riunioni di coordinamento delle aree di canti ere CSE/SUB - RLS

Il CSE organizza riunioni periodiche, almeno settimanali, con le imprese impegnate nella stessa area di cantiere
per attivare una azione di coordinamento delle attivita, dei preposti, dei datori di lavoro e degli RLS delle imprese,
per evitare rischi interferenti, analizzare situazioni di rischio, mantenere un costante rapporto informativo tra le
parti. Tali riunioni saranno organizzate per ogni area di cantiere in presenza dei preposti dell'impresa Affidataria e
delle imprese Subappaltatrici, e in tali incontri le interferenze saranno descritte dettagliatamente, commentate e
pianificate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tale gestione viene riportata nei verbali di riunione e
graficamente sulle planimetrie generali e delle singole aree: i documenti in questione sono firmati per accettazione
dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti alla riunione di coordinamento. Agli assenti sara trasmessa a
seguito della riunione stessa.

Le lavorazioni e le interferenze delle imprese vengono in seguito riportate in verbali inviati dal CSE all'impresa
Affidataria e a tutte le Imprese Subappaltatrici. Sulla base di quanto analizzato nel corso delle riunioni di
coordinamento il CSE e il gruppo di coordinamento effettuano i controlli in campo per verificare se quanto
concordato é stato effettuato.

Durante le riunioni di coordinamento si distribuisce alle singole imprese la planimetria della viabilita aggiornata
secondo I'organizzazione di cantiere e secondo eventuali specifiche modifiche richieste dal CSE.

5.4.3 Attivita del gruppo di coordinamento e attivi ta di comunicazione

L'organizzazione del gruppo di coordinamento adottata dal CSE e di seguito illustrata, segue la realta logistica
dellopera e si adatta alla stessa identificando fisicamente aree-cantiere autonome e presidiate con risorse
dedicate, in modo che ogni area di lavoro o di supporto ai lavori risulti coperta dalla presenza del CSE e dei suoi
collaboratori.

Sono di seguito brevemente indicate per punti le attivita del CSE e del gruppo di coordinamento in relazione ai
controlli delle lavorazioni in cantiere e alle riunioni di programmazione.
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5.4.4 Assegnazione dell’area di lavoro da parte del [limpresa Affidataria allimpresa
esecutrice.

L'impresa Affidataria redige il verbale di presa in carico dell’area da parte dell'impresa esecutrice, con il quale si
attesta I'accettazione da parte dell'impresa esecutrice dell'area, quando provvista di tutti i dispositivi di protezione
collettivi ed idonea all'inizio delle lavorazioni. Nello stesso verbale le imprese dichiarano il proprio impegno al
mantenimento delle condizioni di sicurezza.

5.4.5 Analisi delle interferenze e controlli sull’a ndamento dei lavori

Le interferenze, analizzate preventivamente dal CSP e ulteriormente gestite dal CSE in fase di coordinamento,
sono monitorate durante le visite giornaliere in campo nelle diverse aree di cantiere, durante le quali si effettua la
verifica dell'effettiva ottemperanza alle procedure contenute nel PSC e, ulteriormente specificate nel POS e
ribadite nel corso delle riunioni di coordinamento. Allo stesso tempo si verifica la capacita dei lavoratori di svolgere
la loro attivita senza incorrere in rischi compromettendo la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Quando
necessario si richiede che sia rinnovata una adeguata formazione alla specifica lavorazione.

5.5 ATTIVITA AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI

Al termine delle lavorazioni effettuate dalle imprese subappaltatrici in cantiere I' Affidatario Generale, il CSE ed |l
gruppo di coordinamento svolgono tra I'altro le seguenti attivita:

Controllo dell’area di lavoro riconsegnata

Si effettua un controllo congiunto delle aree riconsegnate effettuato dalle imprese subappaltatrici in cantiere, dall’
Affidatario Generale e dal CSE, annotando le condizioni di sicurezza in cui le stesse sono rese e verbalizzando lo
stato di fatto e le eventuali prescrizioni per la completa messa in sicurezza in previsione delle future attivita di
cantiere.

Valutazione dell’operato dell'impresa esecutrice

Il CSE analizza 'operato in cantiere dell'impresa esecutrice, i richiami, le prescrizioni impartite, gli incidenti e gli
infortuni occorsi e valuta I'operato dellimpresa esecutrice per quanto attiene alla sicurezza. Il risultato e le
motivazioni vengono trasmesse all’ Affidatario Generale e al Committente.

5.5.1 Controllo della avvenuta applicazione di quan to previsto nel PSC, nel POS
dellimpresa Affidataria che del esecutore inrela  zione alle lavorazioni svolte.

Si esamina in campo se effettivamente le lavorazioni eseguite siano conformi a quelle descritte nel POS. Qualora
non ci sia conformita si attuano azioni tali da garantire il rispetto di quanto indicato nei documenti di sicurezza
redatti dal CSP. Viene fatto un controllo sul mantenimento dei dispositivi di protezione collettiva. Viene fatto un
controllo sull'uso corretto dei DPI durante le lavorazioni, sulla conoscenza di particolari procedure contenute nel
POS e sulla loro corretta applicazione da parte degli operai.

5.5.2 Stesura di verbali ed eventuali richiami all’ impresa Affidataria e ai Esecutori.
(verbali, ODS/ORL)

Effettuati i sopraluoghi, durante i quali vengono redatti verbali indicanti prescrizioni sul campo controfirmate dal
preposto dell'impresa Affidataria e/o dal preposto dellimpresa esecutrice, sono redatti i verbali nei quali sono
segnalate le inadempienze rilevate in campo e le relative prescrizioni da adottare in un tempo determinato, che
varia a seconda della gravita del rischio riscontrato.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle inadempienze gravi il CSE invia delle lettere di richiamo agli operatori
delle imprese, relativamente alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel POS e nel PSC. In caso di
pericolo grave e imminente le lavorazioni vengono sospese con stesura di ODS (Ordine Di Servizio in accordo
con il R.L.) o con azioni diverse. In seguito all'avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate, e
verificata la completa applicazione di quanto previsto si da comunicazione scritta con un ORL (Ordine di ripresa
lavorazioni).
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5.5.3 Raccolta di documentazione fotografica.

Il C.S.E effettua una sistematica documentazione fotografica delle situazioni anomale e delle azioni correttive
compiute dalle imprese esecultrici.

5.6 AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in occasione di
circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese esecutrici
I'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore
per l'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici,
interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.

Data la complessita dell'opera, sono da ritenersi integrazione a questo PSC tutti i documenti ufficiali prodotti dal
CSE e dal gruppo di coordinamento quali: i verbali delle riunioni di coordinamento CSE/impresa Affidataria, i
verbali delle riunioni di coordinamento delle aree di cantiere CSE/SUB - RLS, la documentazione fotografica, i
verbali ODS/ORL (ordine di servizio per sospensione lavori e ordine di ripresa lavori), i verbali delle visite
giornaliere svolte in campo nelle diverse aree di cantiere, la copia delle notifiche preliminari di autorizzazione
all'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici fatte dal R.L.

5.7 USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi.

In particolare:

impianti quali gli impianti elettrici;

infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilita, ecc.

attrezzature quali, la gru e/o l'auto-gru, le macchine operatrici, ecc.

mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione
di gestione delle emergenze, ecc.

mezzi logistici  (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato).

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:
il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi ;
le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti;

le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E’ fatto, dunque, obbligo allimpresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di subappalti,
tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza I'utilizzo comune di tutte le attrezzature e servizi di
cantiere, nonché di indicare le modalita previste per la relativa verifica.

Come previsto al punto 2.3.5 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori integrera
il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto e,
previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indichera la relativa
cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

L'impiego di impianti e attrezzature comuni da parte di piu imprese comporta I'adozione di alcuni accorgimenti
necessari alla prevenzione dei rischi causati dalla contemporaneita delle attivita svolte.
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5.8 MODALITA" PER IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO D ELLA SICUREZZA
DELLE IMPRESE

Il coordinamento dei lavori € compito dell'impresa Affidataria. Il presente Piano rappresenta il riferimento per
regolare le modalita di coordinamento fra i singoli esecutori e fornitori che saranno presenti in cantiere. Il Piano
prende in esame con particolare attenzione la gestione della sicurezza nelle zone e nei momenti di interferenza fra
le lavorazioni sulla base del programma redatto in sede di progettazione.

Sara cura dell'Impresa imporre a tutti gli esecutori, fornitori e artigiani con personale in cantiere, il rispetto del
sopraccitato Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Compito dell'Impresa sara inoltre quello di eseguire parte dei lavori, coordinare e controllare i lavori dei esecutori,
sorvegliare che le interferenze tra le proprie lavorazioni e quelle eseguite da esecutori, o tra esecutori diversi non
producano rischi al personale e siano causa di incidenti. A tale fine I'impresa Affidataria dovra effettuare prima
dell'inizio di ogni singola lavorazione insieme all’esecutore un “sopralluogo di accertamento” per assicurarsi
che I'area di cantiere assegnata non presenti rischi e che le protezioni, le attrezzature e gli impianti siano completi
di ogni sistema di sicurezza, al termine della visita dovra essere redatto il verbale del sopralluogo per la
consegna delle aree e delle attrezzature da inviarsi al Coordinatore per 'Esecuzione prima della riunione di
coordinamento settimanale in cui saranno presi in esame i lavori specifici.

L'impresa Affidataria dovra farsi carico direttamente della manutenzione in sicurezza delle proprie attrezzature od
impianti, anche se temporaneamente affidate a terzi, con una “squadra operativa di sicurezza” all'uopo
dedicata, come nel seguito precisato.

L'impresa Affidataria si fara carico di controllare prima dell'inizio dei lavori e durante le lavorazioni che tutte le
imprese coinvolte operino in regime di sicurezza, come disposto dalla normativa vigente. Cido comportera che ogni
addetto alla sicurezza dell'impresa Affidataria, per la propria specifica area di competenza, riporti le attivita
previste giornalmente in un “registro delle lavorazioni in corso e delle presen ze sul cantiere” e che di tutto
Cio venga data evidenza al Coordinatore per 'Esecuzione.

Per lautorizzazione allingresso in cantiere occorre che sia impartita preventivamente una prima
Formazione/Informazione al nuovo personale, che riguardi le notizie sulla realta del cantiere, sulle misure e le
attivita di prevenzione e protezione che dovranno essere scrupolosamente seguite e sulla gestione
dell’lemergenza. L’attivita di formazione/informazione dovra essere poi controfirmata dai lavoratori.
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5.9 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI-G IORNO

Per la determinazione degli uomini giorno (UxG) viene utilizzato il metodo speditivo secondo I'articolo 2 del DM
11/12/78 “Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavoro nonché la composizione delle
rispettive squadre ai fini della revisione prezzi contrattuali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 23/12/1978 n. 357 dove vengono specificate le percentuali di manodopera per le categorie di lavoro
pit comuni e la composizione della squadra tipo.

| dati di input necessari sono:

tipologia dell'opera;

gli importi a base d’'asta di ogni categoria di lavoro prevista per I'opera;

i costi orari della manodopera;

le percentuali di incremento dei costi per le spese generali e I'utile dell'Impresa.

Il metodo permette di risalire al numero di uomini giorno attraverso un fabbisogno di manodopera calcolato in
base ai seguenti parametri, desunti dalle tabelle del Decreto Ministeriale:

percentuali che stabiliscono l'incidenza del costo della manodopera sullimporto complessivo delle singole
categorie di lavoro;

numero di operai specializzati, qualificati e manovali che compongono la squadra tipo.

Di seguito sono riportate le operazioni effettuate:

l'importo specificato, relativo alla tipologia di lavoro viene decurtato dalla percentuale di utile del’'lmpresa;

'importo della tipologia di lavoro, al netto dell'utile dell'impresa, viene ulteriormente decurtato della percentuale
relativa alle spese generali, ottenendo il costo netto della tipologia di lavoro;

il costo della tipologia di lavoro € moltiplicato per la relativa percentuale di incidenza della manodopera, ottenendo
cosi l'importo della manodopera;

il costo orario della squadra tipo € ricavato dalla sommatoria dei prodotti tra il numero di operai di pari qualifica e
la relativa paga oraria;

il costo giornaliero della squadra tipo si ottiene moltiplicando il costo orario della squadra tipo per il numero di ore
lavorative (otto);

dividendo il costo della manodopera calcolato al punto c. per il costo giornaliero della squadra, calcolato al punto
d. si ottiene il numero di giornate lavorative della squadra tipo;

il numero di uomini giorno per il lavoro oggetto del PSC si ricava moltiplicando il numero di giornate lavorative
della squadra tipo per il numero di lavoratori della squadra stessa.

5.9.1 Determinazione del costo orario della manodop era

Per il calcolo del costo orario della manodopera €& stato considerato come riferimento il Listino dei prezzi del
comune di Milano del 2012.

Il costo orario della MANODOPERA EDILE é:

Denominazione elenco prezzi Denominazione D.M. 11/12/1978 Costo orario €
Operaio specializzato Operaio specializzato (OS) 35.63
Operaio qualificato Operaio gqualificato (OQ) 33.21
Operaio comune Manovale specializzato (MS) 30.06

Il costo orario della MANODOPERA IMPIANTI TECNOLOGICI é:

Denominazione elenco prezzi Denominazione D.M. 11/12/1978 Costo orario €
Operaio specializzato Operaio specializzato (OS) 29.27
Operaio qualificato Operaio qualificato (OQ) 28.00
Operaio comune Manovale specializzato (MS) 25.22
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5.9.2 Calcolo degli uomini giorno

Tipologia Importo dei lavori Importo detratto |'utile di Importo detratto le spese generali
delle opere P Impresa (15%) (10%)
PARCO -
OPERE € 1.160.000,00 € 986.000,00 € 887.400,00
EDILI
U Classe Importo detratto le spese generali (10%) % di incidenza Ll ard
delle opere manodopera
PARCO -
OPERE Il € 887.400,00 40% € 354.960,00
EDILI

Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo

Meelege! Classe (OF] 0Q MS TOT Costo giornaliero
delle opere
PARCO -
OPERE Il 2 2 3 7 1822,88
EDILI

Determinazione degli uomini giorno

UECEs S Classe eI . COSt.O Squadra tipo UXG
delle opere manodopera | giornaliero
PARCO -
OPERE Il € 354.960,00 1822,88 7 1363,07
EDILI

Numero medio dei lavoratori previsti in cantiere

Tipologia Classe UXG Durata _del Numero medio dei lavoratori previsti
delle opere lavori contemporaneamente
PARCO -
OPERE Il 1363,07 290 4,70
EDILI
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Impianti tecnologici

Tipologia Imoorto dei lavori Importo detratto I'utile di Importo detratto le spese generali
delle opere P Impresa (15%) (10%)
PARCO -
IMPIANTI € 6.065.000,00 € 5.155.250,00 € 4.639.725,00
Meelege! Classe Importo detratto le spese generali (10%) % di incidenza InelEEe)
delle opere manodopera
PARCO - o €
IMPIANT VI € 4.639.725,00 45% 2.087.876,25

Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo

Tipologia |~ o oS 0Q MS TOT Costo giornaliero
delle opere

PARCO -

impianTi | V! ! 1 2 ‘ ooL.68

Determinazione degli uomini giorno

Meelege! Classe MEEEnZ . Cost.o Squadra tipo UXG
delle opere manodopera | giornaliero

PARCO -

IMPIANTI VI € 2.087.876,25 861,68 4 9692,12

Numero medio dei lavoratori previsti in cantiere

Tipologia Durata dei Numero medio dei lavoratori previsti
Classe UXG .
delle opere lavori contemporaneamente
PARCO -
IMPIANTI VI 9692,12 290 33,42
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UXG Numero medio dei lavoratori

[LEeRUiSS CebE e previsti contemporaneamente

Opere edilizie 1.363,07 4,70
Impianti 9.692,12 33,42
Totale 11.055,19 38,12
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6 INFORMAZIONI GENERALI SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA E DELL'IGIENE DEL LAVORO NEL CANTIERE

6.1 OBIETTIVI DELL’AZIONE DI COORDINAMENTO DELL'IMP RESA
L'azione di coordinamento dell'Impresa sara protesa al conseguimento degli obiettivi riportati nei seguenti punti:

« Approvare e fare proprie le disposizioni in materia di sicurezza elaborate nel presente piano:

e Schede di Valutazione dei Rischi delle lavorazioni da compiere sul cantiere

e Procedure di Pronto Soccorso e Pronto intervento per le Emergenze e per il coordinamento di altre
imprese o esecutori.

« Esaminare e regolamentare anche in via preventiva le attivita di lavoro in cantiere sotto il profilo della
sicurezza:

« | contenuti dei Piani Operativi di Sicurezza per essere specifici del cantiere e delle lavorazioni da eseguire;

« Le modalita per far conoscere i Piani Operativi di Sicurezza e per applicarne le prescrizioni in cantiere;

* Le modalita per aggiornare la documentazione di Cantiere PSC e POS in funzione di modifiche in corso
d’'opera o per nuove metodologie realizzative proposte dall'impresa.

« Applicare le modalita di intervento relative alle lavorazioni che si dovessero svolgere in contemporaneita.

< Verificare in corso d'opera e imporre, pur nell'autonomia delle singole imprese o lavoratori autonomi, il
rispetto delle misure di sicurezza.

6.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il Committente, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'inizio dei lavori sul cantiere, ha
incaricato la persona che agira come Coordinatore per I'Esecuzione, di seguire gli aspetti della sicurezza delle
lavorazioni in cantiere e di dare resoconto alla figura suddetta.

L'impresa Affidataria e ogni Esecutore dovra provvedere alla organizzazione delle proprie attivita prevedendo la
designazione delle seguenti figure: Preposti, Direttore di Cantiere.

6.2.1 Attivita e Responsabilita dei Preposti

Ogni Preposto che assistera il Dirigente per la Sicurezza avra compiti di sorveglianza e dovra conoscere le
disposizioni per la Sicurezza descritte nei Piani, dovra correggere modalita di comportamento non in sicurezza ed
accertarsi della buona funzionalita di macchinari, impianti ed attrezzature usate nelle lavorazioni.

Ogni Preposto dovra essere di esempio al personale sul lavoro.

Ogni Preposto dovra conoscere tutti Piani di Sicurezza inerenti le lavorazioni che dovranno essere effettuate sul
cantiere in cui opera ed apporra una firma sui Piani tenuti in cantiere per evidenziare la presa di conoscenza delle
disposizioni contenute.

6.2.2 Preposti delle imprese esecutrici

Il Preposto dell'impresa in cantiere dovra riconoscere all'impresa Affidataria I'autorita di controllo superiore e di
coordinamento.

| Preposti delle imprese in cantiere dovranno verificare I'andamento della sicurezza delle lavorazioni e
I'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza direttamente o tramite propri addetti in
campo sempre presenti durante le lavorazioni. In tal modo ogni impresa sara in grado di intervenire
immediatamente per correggere le situazioni non conformi.

| Preposti delle imprese in cantiere dovranno partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dallimpresa
Affidataria ed a quelle organizzate dal Coordinatore in Fase di Esecuzione.

Ogni Preposto avra il compito di gestire gli impegni assunti dall’Azienda per eseguire le lavorazioni in sicurezza.
Tutte le persone che opereranno sul cantiere per svolgere i lavori dovranno conoscere e seguire le disposizioni
contenute nel P.S.C. e nei P.O.S.. A tal fine il Preposto di ogni Impresa esecutrice dovra illustrare il contenuto dei
Piani di Sicurezza al personale in cantiere e confrontandosi con il Preposto dellimpresa Affidataria, dovra
accertarsi che gli altri esecutori, per le opere interferenti, abbiano fatto altrettanto con il proprio personale.
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Una copia del Piano con le firme di tutto il personale che ha ricevuto informazione relativamente ai contenuti del
Piano dovra essere tenuta in cantiere a disposizione dei controlli da parte del Coordinatore per 'Esecuzione e
delle Autorita competenti.

6.2.3 Attivita e Responsabilita del Direttore dica  ntiere

Il Direttore di Cantiere dellimpresa Affidataria, qualora assuma il ruolo di Dirigente per la sicurezza, svolge
nell'ambito dell'opera da realizzare, funzioni di coordinamento dei lavori e attuazione delle misure di sicurezza
disposte dal Legale Rappresentante, come pure dispone quanto di competenza del Legale Rappresentante, in
caso di delega di quest'ultimo.

In particolare, egli ha il compito di:

« Provvedere ai mezzi di sicurezza necessari per la realizzazione dell'opera;

« Attuare le disposizioni contenute nei piani di sicurezza P.S.C. e P.O.S. ed illustrare preventivamente detto
piano ai preposti in tutti i suoi aspetti realizzativi;

« Effettuare agli Enti competenti le comunicazioni e denunce e sottoporre ad omologazione, collaudi e
verifiche gli impianti, macchinari e attrezzature previste dalle disposizioni di legge;

e Sorvegliare che vengano eseguiti, da parte degli enti preposti, i collaudi e le verifiche su impianti,
macchinari ed attrezzature;

* Vigilare in merito al rispetto, da parte dei esecutori, dei piani di sicurezza P.S.C. e P.0O.S, senza che detta
attivita possa causare ingerenza nella organizzazione del lavoro altrui;

* Vigilare affinché venga rispettato l'uso dei mezzi personali di protezione;

« Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attivita all'interno
del cantiere;

< Controllare preventivamente I'efficienza e I'idoneita delle apparecchiature ed utensili e farne eseguire la
manutenzione da personale esperto;

e Curare l'affissione nel cantiere di estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della
cartellonistica di sicurezza, in conformita alle disposizioni emanate dal Direttore di cantiere;

e Prendere provvedimenti sull’allontanamento dal cantiere del personale non idoneo, ripristinare le
condizioni di sicurezza, qualora mancanti, sospendere provvisoriamente i lavori fino a quando le
condizioni di sicurezza non siano state ripristinate.

6.3 MODALITA' PER IL CONTROLLO DI ATTREZZATURE E MA CCHINARI

Ogni Impresa dovra procedere ad un controllo preventivo dei macchinari e delle attrezzature, all'atto del loro
ingresso in cantiere, allo scopo di verificarne il buono stato di manutenzione, la loro corretta scelta in relazione
all'attivita da svolgere accertando anche l'esistenza dell'omologazione e/o delle verifiche di legge. L'impresa
Affidataria dovra provvedere ad avere I'evidenza di tale controllo o ad effettuarlo Lei stessa.

In particolare dovranno essere sottoposti a ispezioni periodiche:

1) Opere prowvvisionali
Ponteggi
Castelli di tiro
Aree di deposito
Cesate, portoni e recinzioni
Scale
Passerelle, andatoie, parapetti
Casseforme
Puntelli
Tavoli di armatura

2) Apparecchi di sollevamento e macchine operatrici
Autogru
Autocarri
Compressori e gruppi elettrogeni
Seghe circolari
Trapani

3) Impianto elettrico e di terra
Per I'elenco dettagliato delle attrezzature e delle opere provvisionali previste si rimanda all’ALL.1 del
presente PSC.
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6.4 MODALITA’ PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli addetti dell'lmpresa ed ogni artigiano autonomo presente in cantiere dovranno ricevere adeguata informazione
e formazione alla sicurezza, come delineato nei suoi contenuti principali nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

| dispositivi di Sicurezza.

Gli addetti dell'lmpresa ed ogni artigiano autonomo presente in cantiere dovranno ricevere adeguata informazione
e formazione alla sicurezza, come delineato nei suoi contenuti principali nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

6.4.1 La informazione da dare alle maestranze

Le notizie inerenti la realta del cantiere, le misure e le attivita di prevenzione e protezione, dovranno essere fornite
ai lavoratori, ai vari livelli, dal capo cantiere.

Queste riguarderanno principalmente:

« la natura dei lavori,

* le modalita di esecuzione,

» la gerarchia del cantiere,

« l'ubicazione e la consistenza dei presidi medici,

» l'ubicazione delle attrezzature antincendio,

« l'ubicazione dei siti di raduno e le vie di fuga,

 tutti i possibili pericoli ipotizzabili nel cantiere.

6.4.2 La Formazione dei lavoratori alla sicurezza

La formazione dei Lavoratori alla Sicurezza nel compimento delle lavorazioni dovra essere fornita sul cantiere a

tutte le maestranze e dovra riguardare:

« le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle costruzioni;

e le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle lavorazioni in sotterraneo, in particolare sulluso delle
attrezzature di soccorso, dei D P.I. e sul rischio rumore;

« il primo soccorso e le emergenze;

« incontri su argomenti a richiesta dei lavoratori.

Dovra essere data evidenza al CSE della formazione  impartita ai lavoratori.

E’ necessario che sia intrapresa un’attivita di formazione congiunta con i tecnici C.P.T. i quali a seguito
dell'avvenuto completamento del programma concordato rilasceranno per ogni singolo lavoratore i relativi attestati
di formazione. A seguito di ci0 i lavoratori dovranno mettersi a disposizione per I'aggiornamento della formazione
con i tecnici C.P.T.

Dovranno essere programmati incontri formativi con il CPT per gli operatori addetti alla gestione delle emergenze
in cantiere. A seguito di cid le Imprese dovranno mettere a disposizione per gli incontri di formazione programmati
i propri operatori nominati per un aggiornamento della formazione ai medesimi sulle misure di gestione delle
emergenze.

6.4.3 Formazione all'inizio del lavoro sul cantiere

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa Affidataria, all'inizio delle attivita di cantiere, dovra effettuare
un colloquio informativo con la lettura e commento del/i P.O.S. e una breve illustrazione dei presidi sanitari e dei
sistemi per richiedere i soccorsi.

6.4.4 Formazione durante il lavoro con incontri for mativi e informativi

L’Esecutore dovra programmare incontri ai vari livelli sui pericoli insiti nelle lavorazioni e in occasione di situazioni
di emergenza.

Tali incontri saranno rivolti a tutte le maestranze e dovranno riguardare:
« le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle costruzioni;
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« le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle lavorazioni, in particolare sull'uso delle attrezzature di soccorso,
dei D P.l. e sul rischio rumore;
« incontri su argomenti a richiesta dei lavoratori.

Altri incontri saranno organizzati dalle Imprese per la formazione delle squadre di Emergenza e di Primo Soccorso
riguardanti:

« Leistruzioni per I'uso dei materiali farmaceutici e medici;

* Il Primo soccorso;

« Le simulazioni per portare i primi soccorsi e per i primi interventi in caso di incendio.

6.4.5 Formazione dei Preposti

Speciali incontri dovranno essere tenuti con i Preposti (Assistenti, Caposquadra, ecc.) e gli argomenti da trattare

in questo caso saranno:

e La pulizia nel cantiere;

e L'uso degli attrezzi;

« La segnaletica di sicurezza del cantiere;

« | rischi nelle lavorazioni edili in genere (rumore, polvere, cadute dall’alto, attrezzi elettrici, ecc.);

« La conoscenza (ubicazione e consistenza) di tutti i presidi antincendio, medici, ecc. del cantiere;

e | comportamenti da tenere in cantiere, le consegne a fine turno, la redazione di rapporti sulla attivita di
controllo, il coordinamento degli operatori dei mezzi, il coordinamento dei mezzi di sollevamento e trasporto, i
rapporti con la propria squadra, ecc.

6.4.6 Formazione degli specialisti

Meccanici ed elettricisti

Speciali incontri dovranno essere tenuti con i meccanici e gli elettricisti per trattare | seguenti argomenti:
« | rischi nelllambiente officina e 'uso degli attrezzi;

< La manutenzione ordinaria dei mezzi e la programmazione degli interventi straordinari;

< | pericoli della elettrocuzione e la sicurezza degli impianti.

Operatori dei mezzi

Gli argomenti degli incontri con gli operatori dei mezzi (Gruisti, Conduttori autocarri):

* il corretto uso dei mezzi;

< icontrolli del conduttore in esercizio e per le manutenzioni;

« le precauzioni da usare nelle varie fasi operative (scavi, trasporti, movimentazioni, ecc.);
« | dispositivi di Sicurezza.

6.5 PROTOCOLLO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI

6.5.1 Nomina del Medico Competente

L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori, dovra aver provveduto alla nomina, riportata nel Piano Operativo di
Sicurezza, del Medico Competente.

Il Medico Competente dovra provvedere alle visite mediche Preventive e Periodiche ed alla compilazione delle
schede di idoneita con la predisposizione dello scadenzario sanitario.

Dovranno essere effettuate le visite mediche di idoneita Rischio/Mansione e I'aggiornamento delle vaccinazioni
antitetaniche, registrando i relativi dati in un archivio da conservare in cantiere.

Il Medico Competente dovra predisporre le successive visite mediche di idoneita secondo il programma sanitario
predisposto.

6.5.2 Disposizioni generali

Tutti i lavoratori addetti al cantiere dovranno essere sottoposti agli opportuni accertamenti sanitari, preventivi e
periodici, previsti dalla norme di legge presso servizi medici specialisti in medicina del lavoro.

Gli accertamenti di base, quando occorre, dovranno essere integrati dagli accertamenti piu specifici, secondo il
programma sanitario predisposto dal medico competente.
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| lavoratori dovranno essere sottoposti a vaccinazione antitetanica nelle modalita e tempi previsti dalla normativa
vigente.

| risultati delle visite mediche dovranno essere registrati su appositi registri o schede e tenuti a disposizione degli
organi preposti alla vigilanza.

Il personale oltre ad essere sottoposto a vaccinazioni antitetanica, si adeguera ad ogni altro trattamento di
profilassi che sia ritenuto necessario dall'autorita sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica.

L’Esecutore prendera accordi con la direzione di cantiere affinché un medico, sempre reperibile, possa
rapidamente raggiungere un infortunato in cantiere, nel caso in cui non possa essere trasportato.

Tutti i lavoratori dovranno essere informati su quanto sopra riportato, sulla modalita da attivare in caso di soccorso e
sulla ubicazione delle cassette per il primo soccorso.
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7 LE DISPOSIZIONI GENERALI E LE MISURE DI SICUREZZA

Il Coordinatore in Fase di Progettazione ha predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento che € parte
integrante al documento contrattuale affinché I'Affidatario sia edotto sulle direttive e sugli obblighi che devono
essere previsti per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante I'esecuzione delle opere e che devono essere
successivamente attuati e controllati in cantiere. Le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento costituiscono la base strumentale per la disciplina del Contratto tra il Committente e I'Affidataria e
le Imprese esecutrici coinvolte nel processo produttivo dell’opera. L'lmpresa Affidtaria ed gli esecutori prima
dell'inizio dei lavori dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di dettaglio coordinato con
il PSC, nel quale siano evidenziate eventuali lavorazioni da eseguirsi in interferenza di tempo e di luogo con altre
ditte.

7.1 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E UFFICI

| servizi igienico assistenziali, fatti salvi quelli strettamente indispensabili sull'area di cantiere dovranno essere
posti nella area di cantierizzazione.

Il cantiere dovra essere dotato di tutti i servizi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dovranno essere
previsti i seguenti servizi i cui costi rientrano tra gli oneri di sicurezza appartenenti alllmpresa:

e Squadra di emergenza sanitaria dotata di apposita infermeria presidiata da personale idoneo;

e Squadra di emergenza antincendio;

e Squadra per la pulizia serale del cantiere;

* Posto di sorveglianza del cantiere - control room;

« Sistemi di accesso del personale che consentano la rilevazione quotidiana agli ingressi;

e Sala riunioni in cui verranno almeno settimanalmente indette riunioni di coordinamento alle quali dovranno
partecipare, oltre a tutte le figure interessate, anche i preposti di ciascuna impresa esecutrice. In questa
sede si fara il punto sull'avanzamento dei lavori nella settimana successiva e sugli interventi necessari per
garantire il rispetto delle norme di sicurezza e verranno corretti eventuali anomalie o disguidi. Vi
parteciperanno il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori e tutte le strutture operative
compreso i preposti. Per dette riunioni verra previsto un apposito budget all'interno della stima dei costi
della sicurezza;

¢ Nella sala riunioni si prevede di svolgere anche riunioni di informazione e formazione specifica dei
lavoratori riguardo alle caratteristiche del cantiere, in particolare a queste riunioni dovranno partecipare
tutti i lavoratori per la prima volta impiegati/utilizzati in cantiere.

Dovranno essere predisposti dall'lmpresa idonei locali riscaldati da destinare ai servizi generali quali: uffici, servizi
igienici, magazzini, locali spogliatoio, (locale di ristoro attrezzato), locale refettorio, ecc, che dovranno essere
collegati alle reti comunali o con scarichi conformi alla normativa vigente.

Locali di distribuzione dell'acqua con lavandini in numero di uno ogni 5 lavoratori.
Nel cantieramento, occorre prevedere la presenza di locali di distribuzione dell'acqua con lavandini.

Locali con WC in numero di uno ogni 10 lavoratori.
Nel cantieramento occorre prevedere la presenza di locali adibiti a WC.

Spogliatoi (1,2 mg/lav x ogni lavoratore).

Nel cantieramento, occorre prevedere la presenza di locali adibiti a spogliatoi secondo la normativa vigente.

Tali locali devono essere convenientemente arredati, almeno con attaccapanni e panche, illuminati, aerati,
riscaldati nella stagione invernale.

Locale per il Pronto Soccorso.
Nel cantieramento, occorre prevedere la presenza di un locale adibito a Pronto Soccorso attrezzato secondo la
normativa vigente.

L'Impresa dovra altresi provvedere agli allacciamenti elettrici e idraulici per la messa in servizio dei baraccamenti
producendo le relative dichiarazioni di conformita degli stessi.

| servizi igienico assistenziali dovranno essere commisurati al numero di addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente e dovranno garantire i parametri di seguito indicati:
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* spogliatoi convenientemente arredati con armadietti personali o attaccapanni;

« refettorio convenientemente arredato con tavoli e sedili, comprensivi di mezzi per conservare le vivande,
per riscaldare e per lavare i relativi recipienti;

e impianto di riscaldamento;

« impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza,

e impianto idrico;

e collegamento alla rete fognaria;

e serviziigienici.

Risulta evidente come tali indicazioni devono costituire la linea di indirizzo secondo cui l'impresa dovra
organizzare, le aree di lavoro per le maestranze da essa dipendenti.

Sempre all'interno della stessa area dovranno essere previsti, gli uffici di cantiere a servizio dellimpresa e
dell'ufficio di direzione lavori; questi devono essere dimensionati per tenere conto delle necessita che si
manifesteranno nel corso dei lavori e in relazione alla disponibilita di spazio.

| servizi igienico previdenziali e i locali adibiti ad uso ufficio dovranno essere convenientemente puliti e dotati di
tutti gli arredi e impianti suddetti e un numero adeguato di estintori.

Tenuto conto delle dimensioni del cantiere dovranno essere disposti i progetti relativi agli impianti predisposti,
necessari al funzionamento dell'area, e messi in atto tutti gli adempimenti di legge vigenti; la documentazione di
cui sopra dovra essere messa a disposizione della Direzione del cantiere.

Si ritiene opportuno precisare come, al termine delle lavorazioni, I'lmpresa dovra sgomberare I'area di cantiere dai
citati apprestamenti in modo da rendere I'area conforme alle previsioni progettuali.

7.1.1 Caratteristiche dei locali destinati a serviz i di cantiere ed uffici

Tutti i locali dovranno avere il pavimento sopraelevato di almeno 30 cm dal terreno mediante intercapedini, vespai
ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione della umidita dal suolo.

| pavimenti dovranno avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di agevole pulizia.

| locali destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed assistenziali dovranno avere pareti perimetrali aventi
adeguato isolamento termico atte a difenderli dagli agenti atmosferici.

| locali dovranno essere forniti di finestre, che per numero, ampiezza e disposizione, assicureranno una buona
aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti.
Le finestre dovranno essere munite di vetri ed avere buona chiusura.

7.1.2 Pronto Soccorso

L'Impresa dovra provvedere ad un locale infermeria dove ci sia una branda e una cassetta di pronto soccorso
provvista della dotazione di materiali e apparecchiature occorrenti per casi di pronto intervento, nonché acqua
potabile, lavandino e bagno nelle vicinanze.

L'ubicazione dei servizi suddetti deve essere ben nota ai lavoratori a mezzo di segnaletica.

Insieme ai Presidi sanitari & opportuno esporre una tabella che contenga i numeri di telefono per i casi di
emergenza.

7.1.2.1 Classificazione aziende

Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita svolta, del numero dei
lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

1) Aziende o unita produttive con attivita industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o natifica, di cui all'articolo
2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri € munizioni;

II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
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indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

IIl) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita produttive con tre o piu lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o wunita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della
propria azienda od unita produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita
Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi
di emergenza del caso. Se l'azienda o unita produttiva svolge attivita lavorative comprese in gruppi diversi, il
datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu elevato.

In riferimento al cantiere in oggetto tenuto conto della tipologia dell'attivita svolta si classificano nel gruppo B le
aziende che saranno impiegate e di conseguenza si individuano le seguenti attrezzature che devono essere
garantite per tutta la durata del lavoro dai rispettivi Datori di Lavoro.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:

cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e
su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.

Nelle aziende o unita produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;

Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale;

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, €'
aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica.

Nelle aziende o unita produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema
di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale o unita produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui
all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
I'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

Gli addetti al pronto soccorso, designati sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure
di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
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Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell'attivita' svolta.

Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione
sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto
attiene alla capacita di intervento pratico.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici
presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed
i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Vedi riferimento planimetria di cantiere relativa alla gestione delle emergenze cap. 10.25.

7.1.3 Modalita per la raccolta e gestione dei rifiu  ti

| rifiuti solidi dovranno venire raccolti in appositi contenitori e trasportati almeno settimanalmente alle discariche
autorizzate. Per i rifiuti speciali si rimanda al capitolo specifico “Trattamento e Smaltimento Rifiuti”.

| rifiuti liquidi provenienti dai servizi igienici, qualora non confluenti in condutture comunali, saranno pure raccolti in
apposite cisterne e quindi trasportati con autobotti ai sistemi fognari.

| sistemi di deposito e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi dovra essere effettuato come prescritto dalle normative
vigenti dell'Ufficio di Igiene e delle competenti Autorita.
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7.2 L’ACCESSO AL CANTIERE

7.2.1 Premessa

Il varco principale di accesso all'area di cantiere Nuovo Polo Urbano Citylife € previsto in corrispondenza di viale
Duilio.

2]
!u

Accesso cantiere NPUC - Via Duilio

Allinterno dell’area di cantiere del Nuovo Polo Urbano City Life I'lmpresa Affidataria dovra utilizzare la viabilita di
cantiere per i mezzi operativi ed una viabilita pedonale gia realizzata e gestita dal General Contractor (City
Contractor).

L’accesso di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi deve essere subordinato alla trasmissione da
parte delle stesse al Commitente/RL e al CSE, in coincidenza con l'inizio dei lavori, dell’elenco nominativo delle
persone autorizzate all'ingresso in cantiere per fornire, a qualsiasi titolo, prestazioni lavorative per conto
dellimpresa.

L’elenco ed i relativi allegati deve essere tenuto costantemente aggiornato e trasmesso almeno mensilmente al
Committente/RL, a cura dell'lmpresa Affidataria.

Tutte le imprese esecutrici devono detenere in cantiere il Registro delle Presenze Giornaliere (aggiornato alla
giornata precedente) e copia della documentazione di cui sopra.

City Contractor (CC), che gestisce il sistema di controllo degli accessi, fornira a tutte le imprese esecutrici un
cartellino di identificazione per il loro personale e per il personale con contratto di lavoro atipico e autonomo. Il
cartellino deve riportare nome, cognome, ragione sociale e recapito telefonico dell'impresa di appartenenza.

CC gestisce inoltre un sistema informatico di registrazione di accesso in cantiere e di uscita; tutte le imprese
esecutrici devono far utilizzare al proprio personale e al personale con contratto di lavoro atipico e autonomo il
sistema oggettivo informatico di registrazione di accesso in cantiere e di uscita.

Le autorizzazioni per il subappalto devono prevedere che tutte le imprese esecutrici, intervenute anche in virtu di
sub-assegnazioni, diano attuazione alle disposizioni sopra enunciate.

| percorsi di accesso dei mezzi d’opera dovranno essere individuati sempre mediante apposita segnaletica.

E’ necessario predisporre un layout di cantiere riportando in una pianta dettagliata le destinazioni di uso delle aree
e quelle che saranno dedicate alllmpresa Affidataria ed alle singole imprese subappaltatrici che saranno coinvolte
nel processo esecutivo dei lavori.
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Nel caso di interdizione temporanea di aree stradali dovranno essere messe tutte le protezioni e segnalazioni
previste dal Codice della Strada.

In ogni caso dovranno essere predisposte appropriate delimitazioni, transennature mobili.

Massima attenzione deve essere posta alle segnalazioni di presenza cantiere.

All'ingresso del cantiere deve essere posizionata questa segnalazione.

Il cantiere deve essere presegnalato lungo la viabilita stradale, secondo le prescrizioni del codice della strada, con
questa segnaletica.

rallentare rallentare |

lavori ﬁ uscita
in corso autocarri

L’accesso deve essere convenientemente individuato e segnalato. L’accesso deve consentire il transito agevole e
sicuro al personale e non deve essere ostruito dai materiali di lavoro e dagli sfridi delle lavorazioni.

Dovra essere verificata la presenza di interferenze con gli scavi e le attivita di costruzione rappresentate da
impianti fognari esistenti e possibili altri impianti, al momento non segnalati.

7.2.2 Laregolamentazione per gli accessi

L'Impresa dovra realizzare accessi carrabili che consentano I'ingresso e l'uscita dal cantiere dei mezzi operativi in
funzione della viabilita circostante esterna e del traffico locale.

I conduttori dei mezzi, ogni qualvolta eseguono le manovre in ingresso e uscita dal cantiere, devono essere
sempre assistiti da due operatori a terra che coordinino le interferenze con la viabilita pubblica.

L'Impresa inoltre dovra valutare dei periodi di occupazione del suolo pubblico, unitamente ai corrispondenti oneri
al fine di organizzare un sistema di sosta a motore spento degli autocarri, in attesa delle operazioni di carico
scarico e getto in modo da garantire:

allinterno dell'area di lavoro il numero minimo di automezzi necessari all'ottimale realizzazione degli scavi;
all'esterno dell'area di cantiere la massima limitazione tecnicamente possibile delle emissioni sonore provocate
dagli automezzi in sosta cio al fine di scongiurare i rischi connessi al superamento dei livelli sonori.

L'accesso delle maestranze addette sui luoghi di lavoro dovra essere regolamentato con cartellini di
riconoscimento personale e dovra essere vietato I'accesso alle persone non addette ai lavori mediante cartelli sui
punti di accesso all'interno del cantiere.

L'ingresso di nuovo personale o l'uscita dei lavoratori in orari differenti devono essere comunque segnalati
attraverso gli appositi registri e cartellini temporanei da consegnare al Preposto dellimpresa Affidataria affinché
sia conosciuta la reale situazione delle presenze in cantiere e per la gestione di una eventuale situazione di
emergenza.

77



NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'ingresso di personale estraneo ai lavori (visitatori, ecc.) dovra essere preventivamente autorizzato dalla
Direzione del Cantiere ed allo stesso dovranno essere forniti idonei mezzi di protezione personale (elmetto,
scarpe di sicurezza).

7.2.3 Modalita per il Controllo delle presenze inc  antiere

Dovra essere predisposto da parte dellimpresa Affidataria un sistema per il controllo giornaliero delle presenze in
cantiere ricorrendo ad un registro del personale presente e dei visitatori con liste o ad altri sistemi manuali o
automatizzati. Tali elenchi dovranno essere idonei per un appello delle persone presenti in cantiere in caso di
emergenze e dovranno essere a disposizione del Coordinatore per 'Esecuzione per ogni necessita.

7.2.3.1 Sistema controllo accessi e TVCC

L’impianto di controllo degli accessi posto in corrispondenza del Varco Duilio € costituito da una serie di lettori di
badge e di contatti magnetici, che gestiranno I'apertura e la chiusura dei tornelli.

Tale impianto € posizionato sia in corrispondenza del percorso pedonale sia in corrispondenza dell'ingresso
carrabile per i mezzi di cantiere, al fine di controllarne e registrarne il flusso in ingresso ed in uscita che dovra
essere consentito unicamente a personale addetto.

Il sistema di controllo dovra essere gestito da una unita posta nella sala sicurezza in locale dedicato.

L'impianto dovra essere realizzato secondo quanto dettato dalle norme in vigore e tutte le apparecchiature
dovranno risultare conformi alle Leggi, Norme e Codici vigenti.

Per la vigilanza di cantiere ogni lavoratore dovra avere il proprio tesserino personale del cantiere che gli
consentira di registrarsi per entrare in cantiere. Il rilascio del tesserino da parte dellimpresa Affidataria dovra
essere subordinato all'avvenuta consegna della relativa documentazione di sicurezza dell'lmpresa esecutrice e
dell’evidenza della regolarita del personale impiegato e segnalato. Qualora la documentazione di sicurezza fosse
carente non potranno essere rilasciati i tesserini di riconoscimento e di conseguenza il personale non dovra
essere autorizzato ad entrare in cantiere. La documentazione di sicurezza dovra essere trasmessa completa
secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Fronte del cartellino di riconoscimento:

IMPRESA PASS NUM

DATORE DI LAVORO 00000

RAPPORTI DI DIPENDENZA

CANTIERE E AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO

NOME E COGNOME FOTO

GENERALITA’ E DATA ASSUNZIONE

MANSIONE

I mezzi che entrano in cantiere devono essere chiaramente identificati e riportati il nominativo dell'Impresa di
riferimento per un rapido riconoscimento degli operatori autorizzati ad entrare in cantiere. | mezzi dovranno
riportate sul parabrezza la seguente segnalazione. Occorre prevedere la predisposizione dei mezzi che accedono
in cantiere con lampeggiante e segnalazione acustica per le manovre in retromarcia.

Apposita segnaletica dovra identificare gli accessi le aree di parcheggio e aree di stoccaggio.

Tutti il personale deve avere il proprio tesserino, dove sia evidente il nome dellimpresa Affidataria. Le persone
sprowviste di badge non sono autorizzate ad entrare.
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7.2.4 | contenuti del Cartello informativo dei lavo ri

Entro 5 gg dalla data di consegna dei lavori, sullaccesso principale del cantiere dovra essere installato e
mantenuto per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, a cura dell'impresa, il cartello informativo dei lavori sul
quale dovranno essere indicati, in lettere chiaramente leggibili:

gli estremi della concessione edilizia,

il titolare della concessione edilizia,

il responsabile dei Lavori,

I'impresa costruttrice,

il Direttore di Cantiere,

i Direttori dei lavori,

il Coordinatore in fase di Progettazione,

il Coordinatore per la Esecuzione,

le imprese esecutrici con il nominativo dei responsabili di cantiere.

Il cartello e tutta la segnaletica di cantiere dovranno essere conformi a quanto riportato nella normativa vigente.

7.2.5 Modalita per la approvazione, esecuzione e ri  mozione delle Opere Provvisionali

Le opere provvisionali non potranno essere eseguite senza il preliminare assenso ed autorizzazione del
Committente, della Direzione Lavori e del Coordinatore.

L'Impresa dovra eseguire tutte le opere provvisionali necessarie per la costruzione delle opere permanenti in
progetto, avendo cura di predisporre i progetti ed i calcoli necessari, le autorizzazioni e quant’altro indispensabile
per la regolare realizzazione e gestione dell’opera provvisionale.

Le opere prowvisionali dovranno essere completamente demolite, smontate e rimosse dal cantiere a fine lavori,
salvo diversi accordi con il Committente.

Le aree occupate dalle opere provvisionali dovranno essere lasciate completamente sgombre da qualsiasi residuo
con il ripristino delle condizioni antecedenti I'intervento a meno di diversi specifici accordi con le proprieta
interessate.

7.2.6 La gestione della documentazione inerente i m  ezzi e le attrezzature che entrano
in cantiere
Tutti i mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere per operarvi dovranno essere controllate preventivamente

dal Preposto delllmpresa esecutrice, che apporra un cartellino indicante il collaudo provvisorio o il benestare
dell'lmpresa all'ingresso sul cantiere.

Le certificazioni dovranno accompagnare il mezzo per poter essere esibite agli organi preposti alla vigilanza;
I'originale dei certificati o dei libretti, qualora tenuti negli uffici aziendali e non in cantiere, dovra poter essere
immediatamente inviata sul cantiere per essere esibita agli organi di vigilanza durante una visita ispettiva.

7.2.7 La principale documentazione da tenere in can tiere

Si riporta di seguito I'elenco della principale documentazione da tenere in cantiere a disposizione degli organi
preposti alla vigilanza:

1. Documentazione generale

Cartello di cantiere Da affiggere all’entrata del cantiere

Copia della notifica preliminare

ricevuta da committente/Resp. Lav. Da affiggere in cantiere

Concessione/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL
con la registrazione relativa al personale presente in | Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65
cantiere con le ore di lavoro effettuate

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Copia del piano

Piano operativo di sicurezza (POS) Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri

Piano di sicurezza specifico (programmazione delle | Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel
demolizioni) POS dell’esecutore)
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Piano di sicurezza specifico

Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)

Piano di lavoro specifico

Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
autorizzato da ASL

Registro infortuni

Tenere copia in cantiere

Verbale di avvenuta elezione del RLS

Art. 47 D.Lgs. 81/08

Attestato di formazione del RLS

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di
idoneita dei lavoratori

Art. 18 D.Lgs. 81/08

3. Prodotti e sostanze

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche

pericolose

Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro

Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs.
81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
fabbricante

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

6. Ponteggi

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del
fabbricante

Per ogni modello presente

Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato

Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere

Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in
elementi misti o comunque difforme dallo schema
tipo autorizzato)

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da tecnico
abilitato

Progetto del castello di servizio

Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato

Documento attestante esecuzione ultima verifica del
ponteggio costruito.

Anche in copia

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio dei Ponteggi)

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra

Schema dell'impianto di terra

Copia in cantiere

Eventuale richiesta verifica periodica biennale
rilasciata da organismi riconosciuti (Asl ecc.)

Per cantieri della durata superiore ai due anni

Calcolo di fulminazione

Tenere copia in cantiere

In caso di struttura non autoprotetta: progetto
impianto di  protezione contro le scariche
atmosferiche

Tenere in cantiere

Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di
messa a terra

Completo di schema dell'impianto elettrico realizzato,
della relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

Completo di schema di cablaggio

8. Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg)

Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996.
Valida anche copia

Certificazione CE di conformita del costruttore

Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere
copia in cantiere

Libretto uso e manutenzione

anche in copia (per macchine marcate CE)

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL

Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di
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(portata > 200kg) sollevamento nuovi

Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva
installazione (per portata>200kg) e conseguente
verbale.

Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del
cantiere.

Verifiche trimestrali funi e catene Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica

Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni

Procedura per gru interferenti relative a fronte di terzi

Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante

9. Rischio rumore

Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
durate delle singole attivita, la documentazione tecnica
delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei
limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni
edili (DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97).

Valutazione dellEsposizione al Rumore per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs.
81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
Impresa esecutrice

10. Vibrazioni

Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs.
81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
Impresa esecutrice

11. Recipienti a pressione

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a

25 1. Valida anche copia

In sostituzione del libro matricola cessato il 16/01/09 come da disposizioni D.81/08 si dispone di adottare quanto
segue.

Dichiarazione sostitutiva  atto notorio a firma del Datore di Lavoro di ciascuna impresa (redatta ai sensi del
decreto del 2000 ) avente per oggetto: ELENCO MAESTRANZE del CANTIERE CITYLIFE - PARCO
PUBBLICO LOTTI A-A’, dattiloscritto, datato, su carta intestata, a firma del legale rappresentante in ogni pagina
che riporta:

INTESTAZIONE DICHIARAZIONE con generalita del dichiarante;

NUMERO PROGRESSIVO;

COGNOME NOME;

N. Matricola coerente cartellino cantiere;

Data assunzione;

Firma su ogni pagina (legale rappresentante) in calce a numerazione pagina:1 di 1, 2 di 2, 3 di 3 ecc

L'aggiornamento dovra essere mensile (da inviare al entro la prima settimana di ogni mese pena divieto accesso
maestranze e messa in mora).

Eventuale nuovo personale dovra essere comunicato con stesse modalita almeno tre gg prima rispetto all’
ingresso in cantiere (sotto forma di aggiornamento dell’elenco maestranze.

7.2.8 Procedura di trasmissione dei documenti inere nti alla sicurezza

Per quanto concerne l'inizio dei lavori, € necessario che sia comunicata dall'lmpresa Affidataria I'accettazione del
PSC ricevuto dal Responsabile Unico del Procedimento ed allegato al contratto, ovvero, siano eventualmente
fornite osservazioni in merito. L'Impresa Affidataria, verificata la compatibilita dei contenuti del PSC deve redigere
il POS del cantiere in esame, il quale deve essere trasmesso per le verifiche del caso, al Coordinatore in Fase di
Esecuzione.

Verifica e proposta di modifica del PSC predisposto dal CSP
Il Direttore delle Costruzioni in relazione alle metodologie di lavoro adottate, verifica la completezza del PSC del

CSP e individua le maodifiche e le integrazioni da sottoporre al coordinatore per I'esecuzione, anche per cio che
concerne la stima dei costi della sicurezza.
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Per quanto concerne il processo di subappalto, il SPP dell'Impresa Affidataria:
deve richiedere all’esecutore di trasmettere la documentazione afferente ai requisiti tecnico professionali e di
sicurezza per I'oggetto del contratto.

Per l'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici deve essere richiesta a cura del SPP la documentazione
attestante i requisiti tecnico professionali delle medesime e di sicurezza secondo i dettami previsti dalla normativa
vigente. La documentazione deve essere verificata attraverso liste di controllo e successivamente se ritenuta
idonea e coerente con il PSC deve essere trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento ed al CSE per i
rispettivi controlli ed il rilascio delle relative autorizzazioni per l'ingresso in cantiere e l'inizio delle lavorazioni
previste. Tuttavia qualora la documentazione presentata non dovesse essere stata ritenuta idonea o fosse
risultata carente a cura del SPP dovranno essere richieste le relative integrazioni al fine di completare le parti
mancanti.

Il SPP deve richiedere all' Impresa esecutrice la trasmissione della propria documentazione di sicurezza secondo
I'elenco riportato nei modelli gia predisposti affinché siano complete tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente e sia richiamato I'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PSC.

In funzione di nuove lavorazioni inizialmente non previste dovra essere redatta dall'lmpresa esecutrice una
integrazione che riporti in dettaglio le modalita organizzative adottate con le relative misure di prevenzione e
protezione da far osservare agli addetti. L'integrazione alla documentazione di sicurezza dovra essere
preventivamente verificata dal SPP del’lmpresa Affidataria e se ritenuta idonea trasmessa al CSE per i controlli e
le autorizzazioni del caso.

Le nuove lavorazioni non potranno avere inizio fino allavvenuta approvazione, a cura del CSE, della
documentazione integrativa trasmessa.

La documentazione di sicurezza dovra essere aggiornata in funzione dell’'avanzamento dei lavori e dell’evoluzione
della realizzazione delle diverse opere. Ad integrazione dei documenti generali dovranno essere emessi
settimanalmente, a cura del SPP, layout aggiornati con specifici cronoprogramma delle diverse opere in fase di
realizzazione affinché siano riportate le fasi di lavoro previste per la settimana successiva e possano essere
analizzate in sede di riunione le eventuali interferenze ed intrapresi gli opportuni provvedimenti correttivi. Il verbale
redatto settimanalmente dal CSE illustrera le disposizioni impartite durante le riunioni di coordinamento effettuate
con le Imprese subappaltatrici. | documenti suddetti dovranno essere trasmessi prima delle riunioni di
coordinamento stabilite settimanalmente con I'impresa Affidataria ed gli esecutori.
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7.3 L'’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO L AVORI

7.3.1 Generalita sulle installazioni di cantiere

Il Coordinatore per la Esecuzione potra richiedere in qualsiasi momento all'Affidatario di integrare o modificare le
installazioni di cantiere (senza richiesta di compensi aggiuntivi) , al fine di adeguarle alle effettive esigenze dei
lavori da eseguire.

Tutte le aree delle installazioni di cantiere e delle altre aree di lavoro dovranno essere delimitate con reti o altri
adeguati materiali conformi con le disposizioni relative alla sicurezza e all'impatto ambientale emanate dalle
competenti Autorita secondo quanto descritto nelle specifiche tecniche.

7.3.2 Modalita per la esecuzione delle Recinzioni

Tutte le aree di cantiere dovranno essere opportunamente circoscritte con idonee recinzioni.

Le aree di cantiere messe a disposizione delle Imprese subappaltatrici e dedicate all’alloggiamento delle baracche
dovranno essere delimitate con recinzione temporanea in pannelli tipo orsogrill dotati di cartelli monitori.

L'accesso al cantiere dovra realizzato attraverso varchi e portoni. Tali accessi dovranno consentire I'ingresso per i
mezzi operativi in fase di cantiere; dovranno avere luce libera di almeno 4 mt., essere dotati di portoni con altezza
non inferiore a metri 2,5 ed essere illuminati. Gli ingressi per il personale a piedi dovra avere un varco dedicato,
indipendente da quello carraio, per una larghezza non inferiore a cm.80. Porte e portoni dovranno essere
normalmente chiusi impedendo I'accesso agli estranei.

Dovra essere predisposto un sistema di controllo delle presenze con sistemi di registrazione manuali o lettura
badge personali per il personale.

La recinzione che delimita gli scavi, durante tale fase di lavorazione, dovra essere realizzata mantenendo una
distanza dal ciglio tale che non vi sia pericolo di caduta di mezzi o persone.

| passaggi stradali a fianco dello scavo dovranno essere protetti con regolari protezioni.
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7.4 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA PER LA PRESENZA NELL'’AREA DEL
CANTIERE DI CONDUTTURE AEREE E SOTTERRANEE

Non dovranno essere eseguiti lavori ad una distanza minore di cinque metri da linee elettriche aeree. L'lmpresa
dovra, pertanto, provvedere durante la preparazione del cantiere nella scelta delle attrezzature o delle macchine e
nel corso dei lavori affinché quanto sopra stabilito venga rispettato.

Le interferenze con i sottoservizi dovranno essere valutate in fase di esecuzione lavori, verificando la
documentazione esistente ed aggiornata in funzione degli adeguamenti realizzati prima della consegna dell'area
all'lmpresa al fine di verificare se siano necessatri interventi aggiuntivi.

Prima dell'inizio dei lavori, limpresa dovra verificare la documentazione esistente che evidenzi I'ubicazione dei
sottoservizi ovvero contattera direttamente gli Enti esercenti le reti di distribuzione di elettricita, gas, acqua
potabile, telefonica e della rete fognaria, al fine di disattivare, ove necessario, tutte le utenze presenti e
regolamentare quelle necessarie alle lavorazioni del cantiere, tenendo conto di quella che sara l'organizzazione
generale dello stesso.

In caso di scavi e lavori a raso, in aree dove venisse segnalata la presenza di condutture sotterranee, I'lmpresa
dovra provvedere ad informare, con adeguato anticipo, il Coordinatore per la Esecuzione e coordinarsi con ENEL
0 AEM. In ogni caso dovra comunque procedere ad individuare le condutture sotterranee di cui sopra mediante
I'esecuzione di assaggi a mano lungo il percorso.

In ogni caso le operazioni di scavo, per la realizzazione delle nuove reti di alimentazione nonché quelle successive
per lo sbhancamento generale dell'area, dovranno essere precedute da:

e ispezione visiva del sito;

« verifiche di continuita elettrica qualora si riscontrasse la presenza di impianti elettrici interrati;

e prove in presenza di sistemi a bassissima;

« controllo della tensione;

e procedure di sezionamento per I'esecuzione delle attivita previste.

Le operazioni di scavo dovranno essere comunque effettuate con tutte le cautele (addetto che controlli
visivamente durante lo scavo e segnali al conduttore del mezzo operativo i punti interferenti) almeno nella fase di
scoticamento generale dell'area.

Tutti i servizi interrati dovranno essere convenientemente segnalati con apposite paline o con segnaletica di
sicurezza che dovra essere stabilmente mantenuta.
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7.5 VIABILITA

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche della viabilita interna di cantiere e le disposizioni generali
per tale viabilita.

7.5.1 Accessi

L'accesso e I'eventuale rampa all'interno del cantiere dovranno consentire il transito agevole e sicuro, in ogni ora
del giorno e della notte, a persone e ad automezzi con pendenze adeguate alle possibilita degli stessi.

Ogni manovra in ingresso ed uscita dovra essere eseguita con l'ausilio di un addetto a terra per regolamentare il
traffico sulla strada e avvertire i pedoni sul marciapiede intercettato dall'ingresso.

I mezzi in entrata, vista I'impossibilita di transito e stazionamento di piu mezzi, potrebbero avere la necessita di
sostare in attesa fuori dall'ingresso del cantiere.

Sara quindi necessario che lI'impresa richieda la disponibilita di un'area di sosta esterna tale da non ingombrare la
sede stradale esistente.

7.5.2 Percorsi all'interno del cantiere
Dovranno essere evidenziati e differenziati i percorsi dei mezzi da quelli pedonali.

In caso di prossimita dovranno essere separati da reti o protezioni.

7.5.3 Pulizia e manutenzione dell’accesso e delle s  trade

7.5.3.1 Pulizia dell’'accesso

L'ingresso dovra essere mantenuto in ordine e pulito per non produrre polvere durante l'uscita dei mezzi dal
cantiere sulla pubblica strada.

I mezzi prima di uscire dal cantiere dovranno essere puliti onde evitare che venga portato del fango sulla pubblica
strada.

7.5.3.2 Buche, aperture o sporgenze pericolose

Buche, aperture o sporgenze pericolose eventualmente presenti lungo il transito, dovranno essere
adeguatamente protette 0 comunque provvisoriamente segnalate.

Le zone di passaggio esposte al rischio di investimenti di materiali per caduta dall’alto, sotto il tiro delle autogru,
sotto ponteggi, ecc., dovranno essere adeguatamente protette con sbarramenti, transenne, ecc. | percorsi
pedonali dovranno essere deviati per evitare il transito sotto tali pericoli di caduta dall’alto.

7.5.4 Modalita per regolare la velocita e sosta dei  mezzi

7.5.4.1 Velocita dei mezzi

La velocita dei mezzi in cantiere dovra essere a passo d'uomo in particolare nelle vicinanze degli scavi aperti e
aree di lavoro in fase di realizzazione, e disciplinata mediante apposito cartello esposto all'ingresso del cantiere.

7.5.4.2 Sosta degli automezzi

La sosta degli automezzi dovra essere prevista in corrispondenza dell’apposita area che sara realizzata in
prossimita del passaggio oltre il cancello di cantiere.

La sosta degli automezzi sui luoghi di lavoro dovra essere effettuata per la registrazione degli ingressi ed in
cantiere per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico e con il mezzo sistemato in maniera
tale da non recare intralcio alle lavorazioni o al passaggio di altri veicoli.

In prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei veicoli dovra essere delimitata in maniera
tale da impedire che il mezzo di trasporto o il suo carico possano urtare le opere stesse.

Per le disposizioni sulla circolazione interna saranno rispettate le norme del Codice della Strada.
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7.5.4.3 Riscaldamento dei mezzi

L'operazione di riscaldamento dei mezzi dovra essere effettuata in zone senza presenza di persone e indirizzando
i gas di scarico lontano dalle persone stesse.

7.5.4.4 Disciplinare la viabilita per I'accesso al cantiere

L'Impresa dovra organizzare la sicurezza della viabilita durante le attivita svolte sulle strade pubbliche e dovra
ottenere tutte le autorizzazioni necessarie dalle competenti autorita per ottenere sulla pubblica via uno spazio definito
e delimitato per la sosta dei mezzi in attesa per I'ingresso al cantiere, in quanto all'interno non € possibile accedere
con piu mezzi contemporaneamente, predisporre segnali, semafori, spostare segnali, pali, linee elettriche,
telefoniche, ecc. e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori o alle opere provvisionali. Il tutto dovra essere
eseguito in modo che la circolazione sia controllata e non provochi ostacoli a terzi.

7.5.5 Modalita per eventuali trasporti straordinari

L'Impresa dovra preventivamente informare il Committente ed il Coordinatore per la Esecuzione sulle modalita
con cui intende organizzare i trasporti eccezionali da e per il cantiere e dovra prendere ogni precauzione per
eliminare situazioni di pericolo per la circolazione.

7.5.6 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Nel POS dovranno essere individuate le zone di carico e scarico sulla base dello sviluppo delle fasi lavorative
individuando, nel contempo, i percorsi veicolari e pedonali di accesso.

In particolare sull'area di cantiere, per la sua conformazione e per il suo pressoché completo utilizzo per la
realizzazione delle costruzioni, potranno essere previste solo zone di deposito dei materiali da utilizzarsi nel breve
termine, mentre i depositi per il medio, lungo termine andranno previsti nell'area destinata alla cantierizzazione.

Il flusso delle merci in cantiere sara concordata settimanalmente dall'impresa aggiudicataria-mandataria con la
D.L.edil C.S.E.

Il trasporto delle merci ingombranti dall'area di cantierizzazione al cantiere dovra avvenire subito prima del loro
utilizzo nelle primissime ore della mattinata in modo da non costituire disagio al traffico veicolare.

Non potranno essere depositati carichi in prossimita degli scavi.

7.5.7 Zone di deposito e attrezzature e di stoccagg io materiali e dei rifiuti

La principale zona di deposito delle attrezzature e dei mezzi di cantiere nonché di stoccaggio dei materiali e
stoccaggio delle attrezzature sara individuata nell'area di cantiere.

Per i depositi temporanei, all'interno dell’area di cantiere, andranno individuate apposite zone che verranno
evidenziate nelle cartografie allegate al PSC prestando sempre particolare attenzione ai percorsi di accesso.

E’ necessario in funzione dell'avanzamento dei lavori che siano definite le aree di stoccaggio dei materiali di
lavoro di pertinenza. Gli stoccaggi dovranno essere gestiti in modo tale che non siano ostruiti i percorsi impiegati
dai mezzi operativi e gli accessi.

Le aree di stoccaggio inoltre dovranno essere organizzate dai Preposti in modo tale che i materiali non siano
sovrapposti e sia possibile I'imbragatura e la movimentazione in sicurezza dei carichi.

7.5.8 Zone di deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Vale quanto gia detto ai punti precedenti.

Dovra inoltre essere posta particolare attenzione alle procedure antincendio anche in relazione ad eventuali
interventi di mezzi provenienti dall’esterno dell’area per le presenze di edifici attigui in esercizio.

Considerando che opereranno pit imprese sui luoghi, visto il rilevante pericolo di incendio dovuto alla presenza di
materiali di scarto, anche facilmente infiammabili, si dovra prevedere l'istituzione di una apposita squadra addetta
alla pulizia del cantiere che quotidianamente dovra provvedere all’eliminazione ed allo smaltimento dei materiali di
risulta. Come gia detto precedentemente la gestione del servizio sara a carico dellimpresa aggiudicataria-
mandataria ed i costi relativi sono considerati all'interno degli oneri diretti di sicurezza.
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7.6 LA GESTIONE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

7.6.1 Modalita per il controllo dei lavori attraver  so la pianificazione delle attivita nelle
diverse aree di cantiere

7.6.2 Modalita per I'aggiornamento dei programmi ne  lle singole aree

Le attivita potranno iniziare solo quando le predisposizioni di sicurezza siano state eseguite e controllate e al
completamento delle fasi di lavoro che I'hanno preceduta e alla messa in sicurezza delle opere eseguite.

E’ previsto che sia richiesto all'Affidatario la predisposizione, con aggiornamento bisettimanale, di un programma
di dettaglio dei lavori suddiviso per aree. In tale programma devono essere chiaramente individuate: tutte le
lavorazioni previste nelle due settimane successive, le imprese presenti, le attrezzature previste e le eventuali
interferenze. Nel caso di possibili interferenze le modalita per eliminarle dovranno essere presentate
preliminarmente al Coordinatore come allegato al P.O.S. della lavorazione e con firma di conoscenza e
accettazione da parte di tutti gli esecutori interessati. Il Programma di dettagliato bisettimanale dovra essere
presentato al Coordinatore con un anticipo di almeno una settimana e verra discusso in una riunione di
coordinamento alla presenza del'impresa Affidataria e dei esecutori interessati dalle lavorazioni.

Le aree di lavoro sottoposte ad interventi di demolizione dovranno essere lasciate alle altre imprese per la
realizzazione delle successive fasi di costruzione, in sicurezza senza parti residue pericolanti, cavita aperte prive
di protezioni regolari e depositi di macerie.

Le aree di lavoro lasciate dai ferraioli devono essere consegnate ai rispettivi carpentieri con tutti i dispositivi di
sicurezza previsti sui ferri di chiamata per il rischio di urti, punture e tagli durante le fasi di getto. E' necessario
assicurarsi prima della consegna dell'area che tutti i ferri di chiamata siano stati protetti con funghetti copriferro.

Le forometrie ed i varchi aperti previsti nei solai dovranno essere protetti a mezzo di regolari protezioni o tavole da
ponte per il rischio di caduta dall'alto per I'esecuzione delle fasi successive.
7.6.3 Prescrizioni per 'impiego contemporaneo dip  iu apparecchiature

Nelle aree di lavoro dove si prevede di eseguire lavori con I'impiego contemporaneo di pit apparecchiature, dovra
essere verificata la compatibilita delle operazioni, al fine di garantire in ogni caso la sicurezza di persone e
macchinari.

Dall'lmpresa sara redatto un P.O.S. delle movimentazioni con I'elenco delle attrezzature, le Procedure di utilizzo
con specifiche istruzioni di sicurezza per disciplinare il lavoro indicando tempi, modalita e D.P.I. di sicurezza.

7.6.4 Modalita per gestire interferenze con edifici limitrofi o servitu

Dovra essere verificata la presenza di interferenze con gli scavi e le attivita di costruzione rappresentate da
impianti fognari esistenti e possibili altri impianti, al momento non segnalati.
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7.7 GLIIMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

7.7.1 L'installazione e I'efficienza degli impianti elettrici di cantiere

Ogni intervento sullimpianto dovra essere eseguito da personale specializzato e corredato da apposite
certificazioni a termini di legge. Almeno mensilmente personale specializzato dovra provvedere alla verifica
dellimpianto. Tutti i progetti dellimpianto di cantiere e le relative certificazioni saranno conservate con la
documentazione del cantiere.

Parimenti, dovranno essere individuate e segnalate, su apposite tavole grafiche, le linee della rete idrica e
eventuali impianti per la fornitura di gas.

La descrizione di tale impianto dovra essere firmata da tecnico abilitato dell'lmpresa che dovra rilasciare la
seguente documentazione:

Dichiarazione relativa alla messa in opera dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico con i seguenti allegati: relazione sull'impianto con tipologia del
materiale utilizzato, certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri utilizzati;

Calcolo probabilistico del rischio derivante da caduta di fulmini necessario per valutare un impianto di protezione e
per dimensionarlo in vista della sua realizzazione.

7.7.2 Gli impianti e i circuiti di distribuzione de II'energia

| percorsi dei cavi elettrici saranno predisposti in modo che non creino ostacoli al movimento di persone o
attrezzature, né che siano esposti al pericolo di azioni meccaniche.

L'Impresa non dovra permettere I'uso di impianti ed attrezzature elettriche non conformi alle prescritte norme di
legge in vigore, né materiali logori o danneggiati.

Le prese e le spine elettriche sui cavi di prolunga o altri cavi elettrici, dovranno risultare idonee ad un lavoro sicuro
e rispondenti alle norme CEl in vigore.

L'Impresa dovra vietare tutte le manipolazioni di fortuna che, pur se in via temporanea, potranno essere eseguite
su cavi ed attrezzature elettriche.

Lungo i cavi elettrici di prolunga I'lmpresa dovra, ai fini della sicurezza, porre cartelli indicanti gli utilizzi e cartelli di
pericolo e pronto soccorso, necessari ad una pronta indicazione dell'utilizzatore e dell'attrezzatura.

E’ severamente vietato I'uso delle prese triple in cantiere. Per la distribuzione dell’energia elettrica dovranno
essere utilizzati sottoquadri collegati al quadro principale di cantiere.

E’' assolutamente vietato l'uso di
triple e di collegamenti multipli ai
quadri di distribuzione generale di
cantiere.
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4.7.3 Qualita e caratteristiche dei quadri elettric i o dei dispositivi allestiti per la fornitura
di energia elettrica

Ogni quadro elettrico o dispositivo allestito per la fornitura di energia elettrica dovra avere le seguenti
caratteristiche:

essere provvisto di interruttore omnipolare generale munito di protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi
nonché di protezione differenziale;

ogni utenza dovra essere alimentata da un proprio, esclusivo interruttore omnipolare con tarature adeguate;

tutte le attrezzature elettriche necessarie alle lavorazioni, dovranno possedere idoneo grado di protezione
correlato al tipo di ambiente;

i quadri di comando come quelli ausiliari, gli interruttori e quant'altro di utile alla fornitura di energia elettrica,
dovranno essere posizionati in luogo e condizioni accessibili e pratiche per il loro uso, eventualmente collocati su
piedistalli incombustibili o installati stabilmente a parete.

Tutti gli utensili portatili a mano funzionanti con tensione maggiore di 50 Volt dovranno essere dotati di isolamento
doppio (classe II), contrassegnati sul corpo isolante con il simbolo doppio quadrato inscritto.

Le prese e le spine di collegamento degli utensili e delle apparecchiature elettriche, dovranno essere conformi alle
prese sui quadri di tipo a Norma CEI 23-12.

7.7.4 Qualita e caratteristiche dell'lmpianto diil  luminazione

Tutte le zone di passaggio e con presenza anche saltuaria di personale dovranno essere illuminate con idoneo
impianto fisso a parete o soffitto con lampade stagne e livello di illuminamento di almeno 100 lux. Nelle zone di
lavoro allinterno del cantiere, dovra essere predisposto un impianto di illuminazione fisso idoneo al tipo di
lavorazione ed alle caratteristiche ambientali.

L'impianto di illuminazione dovra essere dotato di appositi dispositivi di illuminazione di emergenza ovvero corpi
illuminanti che entrino immediatamente in funzione in caso di black out elettrico o gruppi elettrogeni di riserva ad
azionamento automatico.

Parimenti agli impianti elettrici dovranno essere individuate e segnalate, su apposite tavole grafiche, le linee della
rete idrica e eventuali impianti per la fornitura di gas.
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7.8 ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO PREVISTI

7.8.1 Trasporto e distribuzione del cls.

Le Imprese per la formazione di platee, solai ed opere in cls. dovranno servirsi di preconfezionatori qualificati che
possano soddisfare le produzioni richieste.

Le manovre in ingresso e uscita dovranno essere effettuate con un operatore a terra che coordini eventuali
interferenze con la viabilita pubblica e le persone in transito sulla stessa.

Le manovre di posizionamento per lo scarico dellimpasto dovranno essere effettuate valutando preventivamente
gli spazi a volte ridotti per I'avvicinamento all'area di lavoro, la segnaletica predisposta, gli ostacoli fissi presenti, la
ridotta visibilita sui fianchi e sul posteriore e la dimensione delle rampe per I'accesso a fondo scavo. La velocita
deve essere ridotta e comungue a passo d’'uomo in corrispondenza delle aree di lavoro e inferiore a 10 Km/h nei
percorsi carrabili autorizzati.

La rumorosita del motore & notevole e di norma superiore ai 90 dB. A seguito di cid € necessario che gli autisti
siano dotati di cuffie di protezione durante la sosta e la fase di getto nelle strutture.

Lo scarico della miscela cementizia presenta dei rischi imputabili principalmente alle canale (cesoiamento delle
mani) spesso pesanti e di difficile manovrabilita.

L'autista pud restare schiacciato o subire urti durante le manovre della benna fatte dal gruista e deve sempre
rimanere a distanza di sicurezza, indossando il casco protettivo ed i guanti di lavoro. Gli autisti dei mezzi dovranno
essere altresi dotati di scarpe con suola metallica antinfortunistica. Per le canale, esse devono essere dotate di
maniglioni anticesoiamento e manovrate esclusivamente dall’autista. Alla fine del getto, quando la parte esterna
delle canale viene lavata con getto d’acqua, occorre fare attenzione agli occhi, utilizzando occhiali protettivi.
Durante la manutenzione delle autobetoniere € essenziale impedire la messa in moto del motore. Nelle operazioni
di pulizia esterna del tamburo quando si utilizza I'acido occorre prendere tutte le possibili precauzioni: guanti,
occhiali, casco protettivo ed operazioni svolte in luogo apposito.

I rischi relativi all'uso delle pompe sono sia per I'operatore (ribaltamento, folgorazione, scoppio di tubazioni, etc.)
che per le squadre che effettuano il getto e che manovrano il tratto terminale della lancia da cui esce il cls.
pompato (rottura del braccio, proiezione del materiale, sbattimento del terminale).

Si riportano le principali prescrizioni che ogni volta devono essere osservate dall’operatore.

Verificare la stabilita del mezzo prima di effettuare I'operazione prevista;

Verificare la resistenza e la stabilita del braccio;

Verificare I'efficienza delle tubazioni di mandata del cls.;

Verificare I'efficienza dell'impianto oleodinamico;

Verificare prima di ogni manovra la vicinanza di linee elettriche per impedire [l'insorgere di eventuali folgorazioni.

7.8.2 Impianto contro le scariche atmosferiche

L'impresa dovra verificare la necessita di eseguire un apposito impianto contro le scariche atmosferiche mediante
la valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme
CEl 81-1 terza edizione. Se dal calcolo risultera necessario eseguire I'impianto si dovra fare redigere il Progetto
Definitivo. Il progetto dovra stabilire il dimensionamento dell'impianto base e/o di quello integrativo e le
caratteristiche delle protezioni da eseguire. Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse
dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto
aumenta il rischio di accadimento.

Per segnalare la sagoma di ingombri di ponteggi, baraccature, cesate, autogru, ecc si dovranno utilizzare idonee
lampade del tipo a tartaruga con grado protettivo non inferiore a IP 44, protette da interruttore differenziale
fisiologico con soglia di intervento 30 mA oppure essere alimentate a bassa tensione (24 volt).

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori, con grado protettivo non
inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.

Dovra essere esposta idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi alla normativa vigente.
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi
alle diverse fasi lavorative.

7.8.3 Caratteristiche dei ponti su ruote - trabatte i

Ove per l'esecuzione delle lavorazioni, risultasse conveniente l'uso di trabattelli su ruote gli stessi dovranno
essere periodicamente controllati nella loro verticalita, non dovranno essere spostati quando su di essi
stazioneranno persone o sovraccarichi e il loro piano di scorrimento dovra risultare livellato e sgombro di materiali.
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7.8.4 Caratteristiche delle scale a mano e scale do ppie

Per l'uso e le caratteristiche delle scale portatili si fa riferimento alle “Linea Guida per I'utilizzo di scale portatili
nei cantieri temporanei e mobili” - LABORATORIO REG  IONALE DI APPROFONDIMENTO “COSTRUZIONI",
Gruppo di Lavoro “Lavori in quota”, Coordinatore: D r. G. Achille.

Durante I'uso, le scale dovranno essere sistemate e vincolate facendo uso di tutti i mezzi di sicurezza idonei a che
siano evitati shandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate.

La lunghezza delle scale a mano dovra essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di
accesso, eventualmente ricorrendo al prolungamento di uno solo dei montanti, purché fissato con legatura
adeguata e resistente.

7.8.5 Caratteristiche dei mezzi d’'opera

Il presente paragrafo tratta il rischio investimenti in cantiere che € originato spesso dalla molteplicita dei mezzi, ed
alla contemporaneita della presenza dei lavoratori che si muovono nelle stesse aree di lavoro. Sono fornite
indicazioni integrative per le misure di sicurezza, sviluppando azioni tendenti ad impedire che I'evento dannoso si
verifichi ed azioni di protezione atte a ridurre i danni derivanti dall'evento

Per evitare o ridurre il rischio investimento/collisioni, tutti i mezzi devono essere allestiti e dotati di dispositivi
secondo categorie dei mezzi stessi, atti ad una guida sicura ed a garantire l'incolumita dei lavoratori che si trovano
nell'area operativa.

Di seguito si identificano alcuni dispositivi obbligatori.

Segnalatore luminoso lampeggiante
Evidenzia ai lavoratori presenti che il mezzo & operativo. Il segnalatore deve essere conforme alle specifiche
previste dal regolamento ECEG65; esso deve essere installato sui seguenti mezzi:

autocarri;

autobetoniere;

sollevatori telescopici;
macchine movimento terra,;
pompe calcestruzzo;

pompe spritz;

macchine perforatrici;
macchine per palificazione;
piattaforme mobili su autocarro;
gru/autogru;

macchine per costruzioni stradali.

Dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi
| dispositivi devono essere installati secondo le prescrizioni tecniche della direttiva 97/28/CE ed essere presenti
sui mezzi e sui rimorchi.

Catadiottri e pannelli di segnalazione retro riflettenti e fluorescenti
| catadiottri ed i pannelli devono essere installati nelle categorie di veicoli previste dalla normativa per la
circolazione su strada, anche se vengono utilizzati in aree di cantiere.

Segnalatore acustico (clacson)
Il segnalatore deve essere installato su tutti i mezzi semoventi, ed essere conforme alla normativa vigente. Esso
segnala un pericolo o effettua un richiamo agli altri lavoratori.

Avvisatore acustico di retromarcia

L'avvisatore acustico deve avere suono intermittente e deve essere installato sui seguenti mezzi:
autocarri;

autobetoniere;

sollevatori telescopici;

macchine movimento terra;

pompe calcestruzzo;

pompe spritz;
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piattaforme mobili su autocarro;

autogru;

compattatori.

La percezione del suono avvisa che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

Retrovisori e specchi devono essere tali da consentire una buona visione posteriore.

| retrovisori devono essere previsti anche sulle macchine movimenti di terra.

I dumpers e le autobetoniere devono essere dotati di specchi regolari.

Manutenzione dei mezzi

I mezzi d'opera devono possedere, in relazione alla necessita della sicurezza, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneita, ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.

Per I'esecuzione dei lavori di manutenzione devono essere adottate misure e usate attrezzature tali da consentire
I'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza.

La manutenzione dovra soddisfare due fondamentali necessita:

garantire il regolare funzionamento e buono stato di conservazione dei mezzi;
proteggere l'incolumita dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'usura e dal cattivo funzionamento.

L'attivita di manutenzione dovra consistere in una attivita preventiva, periodica e programmata.
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7.9 CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PREVISTI

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti
dalle attivita effettuate in cantiere e durante I'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

le aree di lavoro e transito del cantiere;

I'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;
I'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;
I'utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;

lo svolgimento delle attivita lavorative;

le lavorazioni effettuate in quota;

I'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;

la mancata protezione (fissa 0 mobile) dei mezzi e dei macchinari;
I'uso di sostanze tossiche e nocive;

I'elettrocuzione ed abrasioni varie.

™

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara verificata @
'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili

interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.

I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li

utilizzeranno

Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la

necessita e le procedure per il corretto uso dei DPI.

Si effettueranno verifiche relative all'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato,

rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove

I'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

Sara assicurata I'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o

sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica

e sicura dei DPI.

In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni del
corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell'occhio.

E’ fatto obbligo I'uso di indumenti ad alta visibilita per tutti i lavoratori presenti in cantiere in tutte le fasi di
lavorazioni previste.

Gilet ad alta visibilita

7.10 MODALITA" PER LO SMALTIMENTO DELLE OPERE DEMOL ITE E DEI RIFIUTI
SPECIALI

Tutte le parti residue di eventuali interventi di demolizione e quant’altro da opera civile dovra essere portato a
discarica autorizzata. Nel caso di materiali che possano causare rifiuti speciali, come residuo della demolizione, a
seguito delle lavorazioni, come impiego di tecnologie produttive materiali e/o rifiuti assimilabili ai " rifiuti speciali”,
qguali ad esempio: vernici, materie bituminose, materie plastiche, contenitori, batterie, ecc., I'l'mpresa dovra
provvedere, preliminarmente all’esecuzione delle lavorazioni e dei trasporti, ad una descrizione delle procedure
che intende adottare ed esibire la documentazione comprovante il trasporto a discarica autorizzata o a
trattamento specifico.
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7.11 LE DISPOSIZIONI DATE DALLA PROPRIETA PER LA SI CUREZZA

Le principali Norme di comportamento richieste sono le seguenti:

| lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e
delle specifiche disposizioni aziendali. In particolare:

E' assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza,;

L'accesso nell'area dei lavori é riservata al solo personale autorizzato ed é espressamente vietato introdurre
persone estranee;

All'interno del cantiere dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;

E' tassativamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato I'ingresso alle persone non
autorizzate;

| lavoratori dovranno mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro;

E' assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.

Nei casi di dubbia interpretazione le misure di sicurezza da adottare dovranno essere illustrate prima dell'inizio
delle lavorazioni dal Responsabile della sicurezza dell'lmpresa al Coordinatore per la Esecuzione. Solo dopo aver
ricevuto I'approvazione sullo specifico argomento il Responsabile della sicurezza dara il via ai lavori in oggetto.

7.12 MODALITA® PER | PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA PRENDERSI SULLE
IMPRESE E SUGLI ADDETTI

Il Coordinatore per la Esecuzione, senza che cio possa configurarsi come ingerenza nella organizzazione del
lavoro delle singole imprese operanti nel cantiere, potra verificare in occasione dei normali sopralluoghi nel
cantiere per I'accertamento del regolare svolgimento dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e
comunicarle all'lmpresa, alla Direzione Lavori e alla Proprieta perché vengano presi i provvedimenti del caso.

Per accertate violazioni I'lmpresa dovra adottare, nei confronti del personale con inadempienze gravi, i
provvedimenti ritenuti piu opportuni ai fini della salvaguardia dell'incolumita fisica dei lavoratori quali: richiami
formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, sanzioni pecuniarie,
temporanea sospensione dei lavori, ripristino delle condizioni di sicurezza.

7.13 ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante

le
effettive attivita lavorative , prendendo in considerazione in particolare:
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo

e |l valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs.
81/08

e Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

* Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche
connesse all'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente Il'orientamento della
letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

« Le informazioni sul’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformita alle
vigenti disposizioni in materia

« L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

e Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui €'
responsabile

« Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

« La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
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7.14 CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZ IONE

Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Classe di Rischio 0
Esposizione < 80
dB(A)

Nessuna azione specifica (*)

Classe di Rischio 1
80 < Esposizione < 85
dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale dell’'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico
competente ne confermi I'opportunita (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Classe di Rischio 2
85 < Esposizione < 87
dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro
in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o
dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08).
Si esigera che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell’'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

Classe di Rischio 3
Esposizione > 87
dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro
in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

DPI : Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art.
193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08)

Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’'udito in grado di abbassare
'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e
concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art.
197 D.Lgs. 81/08)

Verifica I'efficacia dei DPI e verifica che I'esposizione scenda al di sotto
del valore inferiore di azione

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verra effettuata la Formazione ed informazione in

relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
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7.15 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre
I'esposizione al rumore, come previsto :

e Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti
ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e
l'accesso alle stesse sara limitato.

* Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

e Scelta di attrezzature dilavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa I'eventualita’ di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di

cui al titolo 111, il cui obiettivo e' di limitare I'esposizione al rumore;
* Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
e« Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali

schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

e Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;

e Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto
di lavoro;

« Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata
e dell'intensita’ dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sara ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

7.16 SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

7.16.1 ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attivita lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione
chimica voluta e controllata dall’'uomo, potenzialmente pericolosi per 'uomo stesso.

Prima dell’attivita

tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di sostanze chimiche
nocive e a sostituire cio che & nocivo con cid che non lo & o lo € meno;

prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per I'uso al fine di
applicare le misure di sicurezza piu opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza
sono di sequito riportati);

la quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;

tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalita di
deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in
essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante ['attivita

e fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attivita

tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;

deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati).
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7.16.2 PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici € necessario
condurre l'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

7.16.3 SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che
si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni contenute
nell’etichetta delle sostanze impiegate.

7.16.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIG ATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrera indossare uno o piu dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli indicati

in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

guanti f'

calzature " g %

occhiali protettivi

indumenti protettivi adeguati

maschere per la protezione delle vie respiratorie

7.16.5 RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina
dellimballaggio e dell'etichettatura delle sostanz e e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla
confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le
quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto
pericoloso che € fornita o puo essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date
tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.

Al di la del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all'utilizzatore,
elementi preziosi sono forniti:

dal simbolo
dal richiamo a rischi specifici
dai consigli di prudenza.

7.16.6 | SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in
determinate condizioni.

Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono inflammare materiale
combustibile o alimentare incendi gia in atto rendendo piu difficili le
operazioni di spegnimento.

esplosivo (E): una
bomba che esplode;

comburente (O): una
flamma sopra un

cerchio; . . "
’ Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili
. all'aria.
facilmente — L . .
o . .| Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
inflammabile (P: . X : S '
) i Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano
una fiamma,

rapidamente gas inflammabili.
Precauzioni; Evitare il contatto con umidita o acqua
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Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilita inferiore a 21°C.
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e
scintille.

Pericolo: Sostanze solide che si inflammano facilmente dopo breve
contatto con fonti di accensione.

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione

tossico  (T): un
teschio su tibie

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte.
Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
prolungate.

incrociate; T . . . . . .
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso
di malessere, consultare il medico.
Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle.
nocivo (Xn): una|Possibilitd di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
croce di | prolungate.
Sant’Andrea,; Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori €, in caso

di malessere, consultare il medico

corrosivo  (C): la
raffigurazione
dell'azione corrosiva

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi
che attrezzature.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle,

di un acido; occhi ed indumenti.

irritante (Xi): una| Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto

croce di | irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio.

Sant’Andrea; Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilita inferiore a 0°C e con punto

altamente o di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C.

estremamente Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.

o ; .| Pericolo: Sostanze gassose inflammabili a contatto con laria a

inflammabile  (F+): ; . :

) i temperatura ambiente e pressione atmosferica.
una fiamma;

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infammabili e
tenere lontano da fonti di accensione.

altamente tossico o
molto tossico (T+):
un teschio su tibie
incrociate.

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per
inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche
causare morte. Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni
occasionali, ripetute o prolungate.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori €, in caso
di malessere, consultare il medico.

e = XX @

Pericoloso per
I'ambiente (N)

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi
acquatici, acque) e per I'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o
che a lungo termine hanno effetto dannoso.
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.

98




NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

8 GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PREVISTI

Tutti gli apparecchi di sollevamento quali: autogru, paranchi, ecc. di portata superiore a 200 Kg e relativi mezzi di
imbracatura, dovranno essere utilizzati solo se in regola con la documentazione di collaudo, delle verifiche
periodiche e della comunicazione all'ufficio ISPESL territoriale.

Copia della suddetta documentazione dovra essere tenuta sul luogo di lavoro a disposizione dei funzionari del
servizio di prevenzione e del servizio di sicurezza aziendale.
Qualora si dovesse prevedere I'impiego di differenti addetti alla conduzione dei mezzi di sollevamento dovranno
essere organizzate periodicamente delle riunione di coordinamento al fine di comunicare le proprie esigenze
operative e stabilire eventuali procedure scritte per eliminare le sovrapposizione. | conduttori suddetti dovranno
inoltre essere dotati di appositi dispositivi di comunicazione.

8.1.1 Modalita per l'uso degli apparecchi di sollev amento, le manovre e la
comunicazione

Gli apparecchi di sollevamento dovranno utilizzarsi per gli usi previsti e nel rispetto dei valori di targa attestati dal
costruttore, indicati sul libretto e sulla tabella delle portate che dovra essere sempre presente sul mezzo.

I manovratori degli apparecchi dovranno essere persone qualificate con comprovate esperienze lavorative e
idonee al compito assegnato. L'impresa dovra rilasciare lettera di incarico alla persona autorizzata alla conduzione
con firma di accettazione.

Le manovre di spostamento degli automezzi lungo le vie di transito dovranno effettuarsi rispettando le norme di
circolazione stradale e le disposizioni di sicurezza.

I montaggio delle gru dovra essere eseguito da personale esperto utilizzando i D.P.I. idonei per il lavoro in quota.

L'Impresa dovra verificare che nell'area di impiego del mezzo non vi siano ostacoli e soprattutto conduttori elettrici
aerei a meno di 5 m. (la distanza dovra essere riferita alla parte piu sporgente del braccio o del carico)
preventivamente all'inizio di qualsiasi attivita di movimentazione e durante il montaggio delle gru.

Nel caso in cui I'lmpresa intenda predisporre piu gru o autogru, il loro coordinamento dovra essere affidato ad una
sola persona attraverso procedure di comportamento scritte e conosciute da tutti i gruisti.

In questo caso le comunicazioni tra i gruisti, il coordinatore e gli addetti a terra, per le segnalazioni e ogni altra
indicazioni, dovranno essere fatte via radio utilizzando apparecchi che consentano di avere le mani libere per le
manovre.

8.1.2 Le regole generali nell'uso degli apparecchi di sollevamento

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa dovra realizzare una riunione specifica di formazione e informazione relativa
alluso degli apparecchi di sollevamento. Tutto il personale dovra controfirmare il verbale dellincontro di
formazione specifico nel quale saranno riassunte le regole generali nell'uso degli apparecchi di sollevamento che
dovranno essere in ogni caso adottate dall'lmpresa secondo la particolarita del lavoro e che riportiamo nel
seguito:
Il manovratore é responsabile del corretto utilizzo del mezzo assegnato; prima di utilizzarlo € suo compito
accertarsi del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza quali: fine corsa, stabilizzatori, limitatori, ecc.
Il controllo e la scelta dei mezzi di imbracatura piu appropriati al carico dal sollevare in mancanza degl|i
imbracatori, dovranno essere effettuate dal manovratore.
Gli addetti all'imbracatura dei carichi dovranno essere dotati dei seguenti mezzi di protezione personale:

» elmetto di sicurezza

e guanti di protezione

e scarpe di sicurezza con puntale rinforzato.
Il carico dovra essere appoggiato su distanziatori dal suolo in modo da agevolare I'imbracatura e lo sganciamento
degli stessi.
I ganci di sollevamento dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza contro lo sganciamento accidentale del
carico.
I materiali minuti e gli utensili dovranno essere sollevati utilizzando ceste o altri contenitori specifici.
Ai carichi dovranno essere possibilmente applicate delle funi di guida.
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Nel caso in cui il manovratore non abbia una visione totale di tutta I'area di manovra, dovra essere incaricato un
segnalatore esperto per la segnalazione delle manovre.

Evitare ogni qualvolta possibile il passaggio di carico su zone di transito o di lavoro, nella impossibilita segnalare
acusticamente la manovra e accompagnare la stessa con la presenza di un addetto preposto ad avvisare e
fermare il traffico.

L'impresa dovra sorvegliare con particolare attenzione l'attuazione delle predette regole generali, prendendo
immediati provvedimenti quando non venissero attuate.

Per le operazioni di scarico dei materiali dai mezzi di cantiere & necessario che siano utilizzati stocchi di legno tra
un pacco e l'altro al fine di rendere agevole l'uso di catene od idonee fasce per la successiva imbragatura dei
materiali. Le operazioni di sollevamento e scarico a mezzo gru devono essere eseguite con imbragature a strozzo
e non impiegando le vergelle dei fasci per il rischio di una eventuale caduta di materiali dall'alto. Nella
movimentazione dei materiali € necessario che siano impiegate funi guida al fine di manovrare i carichi sospesi da
una posizione sicura. | conduttori dei mezzi di sollevamento non dovranno eseguire tiri di materiali imbracati o
contenuti scorrettamente. Gli operatori delle autogru devono rifiutarsi di effettuare i tiri nel caso riconoscano
evidenti violazioni delle operazioni di imbrago normalmente adottate (carichi sbilanciati, mancato fissaggio di tutti i
ganci previsti per l'operazione, ecc.), segnalando immediatamente la situazione al proprio responsabile. Per la
movimentazione dei materiali a mezzo autogru € necessario che siano utilizzate attrezzature a norma e non ceste
o sistemi di sollevamento artigianali.

Gli operatori delle gru devono rifiutarsi di effettuare i tiri qualora questi risultino interferenti tra i bracci ed autogru
eventualmente presenti in cantiere. Per I'esecuzione dei tiri che potrebbero essere interferenti &€ necessario
programmare tempi e metodi con i gruisti. Per I'esecuzione dei tiri interferenti € necessario che gli operatori di tutti
i mezzi di sollevamento comunichino preventivamente [l'inizio delle manovre affinché siano evitati contatti
accidentali tra bracci.

Per I'imbragatura dei carichi dovranno essere impiegati i lavoratori addetti della specifica Impresa che si dovranno
coordinare con il conduttore della relativa gru. L'imbragatura dei carichi dovra essere compiuta solamente da
operatori esperti formati/informati sulle modalita operative che dovranno essere adottate.

Le procedure di sicurezza relative alle operazioni di scarico dei materiali devono essere conosciute dagli addetti ai
lavori delle Imprese esecutrici. Per I'esecuzione delle suddette attivita € severamente vietato far operare in
cantiere gli autisti dei mezzi e maestranze prive della specifica formazione.

Gli imbragatori nominati dovranno essere dotati di radiocomando e conoscere la segnalazione gestuale per
garantire una reciproca comunicazione con il conduttore del mezzo di sollevamento ed il coordinamento delle
manovre e dei tiri.

Per l'uso e l'operativita delle gru e autogru € necessario che tutti i conduttori dei mezzi di sollevamento siano
collegati tra loro attraverso i dispositivi di comunicazione portatili affinché siano coordinati i tiri eventualmente
interferenti.

| gruisti dovranno essere dotati di patentino che attesti la specifica formazione ricevuta e rilasciare una
dichiarazione di comprovata esperienza.

La procedura di gestione delle interferenze delle gru deve essere integrata qualora sia prevista la presenza di
autogru nelle aree di lavoro. | conduttori devono essere resi edotti sulle procedure di gestione delle interferenze e
sulle precedenze che devono essere tenute dai differenti mezzi di sollevamento.

| dispositivi di comunicazione devono mantenere le medesime frequenze radio affinché sia sempre garantita una
reciproca comunicazione anche per la gestione di una eventuale situazione di emergenza. E’ severamente vietato
eseguire le manovre e la movimentazione dei materiali qualora non sia possibile comunicare con I'operatore del
mezzo di sollevamento interferente.

Per la movimentazione dei materiali devono essere seguite scrupolosamente le modalita operative prescritte nelle
schede tecniche di sicurezza predisposte dal fornitore ed & necessario predisponendo idonee imbragature.
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9 LE PRESCRIZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIO NI
SUDDIVISE PER PARTI DI OPERA

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La descrizione delle procedure di lavorazione sono trattate nelle schede di valutazione rischi allegate.

Per individuare le aree operative di cantiere & necessario che siano riportate nei layout di cantiere le postazioni di
lavoro dei differenti esecutori affinché possa essere attuato il coordinamento tra i medesimi e sia preventivamente
valutata dal CSE ogni interferenza che dovesse sorgere a causa di cambiamenti nelle aree o negli impianti di
cantiere.

9.1.1 Organizzazione dell'area di cantiere

La corretta organizzazione dell'area di cantiere puo limitare le occasioni di investimento.

Le carenze delle vie di circolazione influiscono negativamente sulla sicurezza dei trasporti, € d'obbligo pertanto
adottare le necessarie misure atte ad eliminarle.

Occorre provvedere alla separazione dei percorsi personali da quelli dei mezzi.

Le zone destinate ai pedoni e quelle destinate ai mezzi, devono essere separate per evitare, laddove possibile, il
rischio di investimento.

Per la viabilita pedonale, i criteri generali richiedono che i percorsi siano separati dalla viabilita dei mezzi. Tultti i
percorsi devono essere dotati di chiara segnaletica.

Lo scopo e quello di assicurare la possibilita dei lavoratori di portarsi sul luogo ove devono svolgere la propria
attivita, senza affrontare percorsi troppo accidentati, in modo sicuro ed agevole.

Le vie di circolazione devono essere sufficientemente larghe, con un franco di circa 70 cm per lato oltre I'ingombro
massimo dei veicoli.

La velocita dei mezzi di cantiere dovra essere a passo d'uomo a partire dall'ingresso al Cantiere Citylife.

Le aree destinate alla manovra ed all'inversione di marcia devono essere opportunamente segnalate.

La larghezza delle piste percorribili a doppio senso dovra essere di 3 m a senso unico alternato. Per la
regolazione del senso unico alternato dovra essere predisposta specifica cartellonistica di cantiere. | mezzi in
ingresso da viale Duilio avranno la precedenza rispetto ai mezzi in uscita dal cantiere.

9.1.2 llluminazione e segnaletica

L'illuminazione deve garantire I'esercizio delle aree di lavoro.

Le zone carrabili e pedonali devono essere dotate di segnaletica verticali, orizzontali, di avvertimento, pericolo ed
obbligo.

Una specifica segnaletica di avvertimento deve essere allestita per le vie che presentano situazioni di degrado, o
lavori di manutenzione in corso o di interferenza.

Gli accessi alle piste di cantiere dalla viabilita, e viceversa, le recinzioni allestite devono essere opportunamente
segnalati.

9.1.3 Manutenzione

La manutenzione deve mantenere inalterato nel tempo le condizioni di sicurezza delle vie di circolazione e delle
aree di cantiere e consentire la percorrenza e l'utilizzazione in sicurezza assoluta.

La manutenzione riveste un ruolo di primaria importanza per la sicurezza del lavoro.

Le piste interne, le barriere, lilluminazione, la segnaletica devono essere periodicamente ispezionate dal
personale preposto.

Ogni carenza o alterazione delle caratteristiche previste deve essere eliminata.

L'attivita di manutenzione dovra consistere in una attivita preventiva, periodica e programmata.

9.1.4 Formazione/informazione

L'informazione dovra avere lo scopo primario di:

fornire cognizioni tecniche sugli elementi di lesivita e sui mezzi per evitarne gli effetti;

stimolare i lavoratori verso una giusta percezione del pericolo;

creare nel lavoratore la consapevolezza del rischio;

indirizzare il lavoratore verso comportamenti corretti.

l'informazione e la formazione dei lavoratori deve essere effettuata prima del loro accesso in cantiere.
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I conducenti devono essere informati, formati ed addestrati prima del loro primo accesso in cantiere.

Ciascun conducente dei mezzi deve conoscere:
i rischi per sé e per gli altri lavoratori conseguenti all'uso del mezzo;
le misure di prevenzione e protezione del cantiere.

Le attivita di informazione, formazione ed addestramento devono riguardare seguenti ambiti:
aspetti relativi al mezzo ed alla mansione;
aspetti relativi all'area di lavoro.

Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada devono
essere apposti cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.

Dovra essere dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al
cantiere.
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9.2 PRECAUZIONE DA CONSIDERARE DURANTE LA REALIZZAZ IONE DEI LAVORI
ALL’INTERNO DEL QUARTIERE NUOVO POLO URBANO CITYLIF E

9.2.1 Analisi aree di lavoro

Gli accessi e le aree di cantiere dovranno essere debitamente segnalati attraverso idonea cartellonistica.

Gli accessi al cantiere per visite e sopralluoghi dovranno essere effettuati soltanto qualora le attivita lavorative
siano sospese e non rappresentino pericolo per la sicurezza dei visitatori.

Citylife potrao, tramite preavviso alla Direzione Lavori, effettuare dei sopralluoghi qualora ravvisino palesi
inottemperanze al normale svolgimento delle attivita lavorative che di fatto potrebbero compromettere la sicurezza
delle attivita esterne al cantiere.

9.2.2 Dispositivi luminosi, di emergenza e percorsi

Le vie di esodo e le uscite di emergenza alternative o modificate dovranno essere opportunamente protette dai
rischi del cantiere (cadute di materiale dall’alto, mezzi in movimento, urti ecc ) e dotate di impianto di illuminazione
costituito da sistema di lampade e da dispositivi luminosi ad avviamento automatico in caso di interruzione della
tensione, con alimentazione autonoma tramite batteria.

All'interno dell’area di cantiere consegnata allimpresa dovranno essere presenti dispositivi di protezione
antincendio portatili. Dovra essere tuttavia garantito in ogni momento un percorso esterno per i Vigili di fuoco.

9.2.3 Struttura Organizzativa dellemergenza

L'Impresa Affidataria dovra comunicare alla Committenza l'insorgere di una situazione di pericolo, tramite
comunicazione, ed inoltre dovra diffondere la conoscenza delle Procedure di Emergenza a tutti coloro che
opereranno nelle aree di cantiere.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione € a disposizione per qualsiasi informazione riguardante i rischi in essere e
resta in attesa della trasmissione di tutti gli atti riguardanti le procedure di sicurezza che verranno attuate in
materia di sicurezza ( progetti, P.S.C. ecc. ).

9.2.4 Norme Generali di comportamento da seguire

Le indicazioni fornite non si estendono ai rischi specifici propri  dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dal D.lg. 81/08.

Per quanto riguarda ogni possibile chiarimento relativo ad argomenti concernenti la sicurezza del personale della
ditta Affidataria si richiede di contattare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per garantire la loro sicurezza si richiede al personale di ditte esterne, a terzisti o appaltatori di seguire le norme di
comportamento di seguito indicate, che i lavoratori autonomi o i dipendenti di aziende appaltatrici dovranno
seguire:

E’ vietato per il personale esterno compiere qualunque attivita non esplicitamente autorizzata all’esterno del
cantiere;

E’ fatto assoluto divieto al personale non autorizzato di entrare in aree non di propria competenza e di intervenire
su quadri, installazioni ed apparecchiature elettriche;

Nel caso di lavori in quota, il responsabile di cantiere deve di volta in volta definire un piano di lavoro, indicare agli
operai le attrezzature da impiegare, dare precise disposizioni ed istruzioni atte ad evitare incidenti;

Occorre evitare che gli oggetti possano cadere dall’alto, mettendo apposite protezioni;

Occorre inoltre segnalare opportunamente il pericolo di caduta di oggetti e recingere la zona circostante;

Si fa obbligo ai dipendenti delle ditte esterne di indossare i DPI specifici relativi alle proprie mansioni;

Il Responsabile del SPP, nel caso in cui ci0 sia necessario, fornira tutte le informazioni necessarie relative ad
eventuali DPI da usare nelle varie aree dell'azienda.

9.2.5 Aggiornamento Documenti di Sicurezza

Tutte le variazioni sui percorsi, uscite di sicurezza, passaggi distinti per i lavoratori di cantiere dovranno essere
apportate sulle planimetrie che diventeranno parte integrante dei documenti di sicurezza e del PSC del cantiere.

9.2.6 Impianto elettrico

L'Impresa dovra provvedere attraverso I'Ente gestore alla installazione di quadri dedicati al cantiere per la fornitura
dell'energia elettrica allimpianto elettrico provvisionale di cantiere.
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9.2.7 Consegna area di lavoro

All'interno dell’area di cantiere dovra essere garantito inoltre in ogni momento un percorso esterno per i Vigili del
fuoco.

Per I'esecuzione degli scavi e lavori a raso in aree dove venisse segnalata la presenza di condutture sotterranee,
si prescrive alllmpresa di procedere ad individuare preventivamente i sottoservizi di cui sopra mediante
I'esecuzione di assaggi a mano lungo il percorso.

I rifiuti solidi e gli sfridi delle lavorazioni devono essere raccolti in appositi contenitori e trasportati alle discariche
autorizzate. Il sistema di deposito dei materiali e dei rifiuti deve essere organizzato in modo tale che non siano
ostruiti i passaggi ed i luoghi di lavoro e non siano interferenti con le attivita svolte nelle aree di cantiere limitrofe.

E’ necessario inoltre che le aree di cantiere sia esterne che interne siano chiaramente identificate attraverso la
cartellonistica di sicurezza.

Effettuare verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento
di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (gru, ponteggi, montacarichi, scala torre, impianto elettrico
centrale, sottoquadri, quadro generale e impianti di messa a terra ipotizzando interventi straordinari di controllo
annuali oltre alle normali verifiche di legge ).
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9.3 PRECAUZIONI DA CONSIDERARE DURANTE LE OPERE PRO VVISIONALI DI
CANTIERAMENTO

Prima dell'inizio delle attivita lavorative dovra essere predisposto il cantiere o verificato che tutte le disposizioni in
ordine alla sicurezza siano state realizzate come descritto nelle specifiche schede.

9.3.1 Contesto viabilita e accantieramento

In particolare, I'lmpresa verifichera prima dell'inizio dei lavori gli accordi eventualmente stipulati dalla committenza
elo contattera direttamente gli Enti esercenti le reti dei sottoservizi, al fine di disattivare e regolamentare le utenze,
usando comunque tutte le cautele durante le opere di scavo e sbhancamento.

La sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali dovra avvenire esclusivamente all'interno dell'area di cantiere
oggetto del presente PSC, con il mezzo sistemato in modo tale da non creare intralcio alla circolazione.

All'esterno dell’area di cantiere oggetto del presente PSC la sosta dovra essere limitata al tempo strettamente
necessario per le operazioni di lavatura e pesatura.

Si fa divieto a tutti i lavoratori di accedere a zone diverse da quelle interessate alle lavorazioni delle opere oggetto
del presente PSC.

| conduttori dei mezzi, ogni qualvolta eseguono le manovre in ingresso e uscita dal cantiere, dovranno sempre
porre estrema attenzione al traffico veicolare esterno e all'eventuale transito di cicli e pedoni, nonché rispettare la
segnaletica orizzontale e verticale che dovra regolamentare gli stop e le precedenze in conformita a quanto
previsto dal Codice della Strada.

L'ingresso di nuovo personale o l'uscita dei lavoratori in orari differenti devono essere comunque segnalati
attraverso gli appositi registri e cartellini temporanei da consegnare al Preposto dell'lmpresa Generale affinché sia
conosciuta la reale situazione delle presenze in cantiere e per la gestione di una eventuale situazione di
emergenza.

L'ingresso di personale estraneo ai lavori (visitatori, ecc.) dovra essere preventivamente autorizzato dalla
Direzione del Cantiere ed allo stesso dovranno essere forniti idonei mezzi di protezione personale (elmetto,
scarpe di sicurezza). A tale personale il cantiere dovra essere comunque interdetto: I'accompagnatore dovra
prelevare il visitatore, condurlo in cantiere e riaccompagnarlo all'uscita a visita terminata.

Per l'installazione dei baraccamenti si dovra occupare I'area come da indicazione planimetrica riferita ad ogni fase
posta all'interno di ogni lotto di cantiere per la realizzazione dl Parco.

L’accesso all'area di cantiere dovra avvenire attraverso le rampe che dovranno essere realizzate per I'arrivo dei
mezzi fino a fondo scavo.

Le rampe dovranno essere di pendenza tale da consentire il passaggio agevole e sicuro dei mezzi e le scarpate
delle medesime dovranno avere una pendenza tale da impedire l'insorgere di eventuali movimenti franosi. Le
rampe dovranno essere delimitate a mezzo di new jersey affinché i margini siano protetti.

Il cantiere dovra avere un accesso presidiato attraverso un servizio di vigilanza. Il personale a piedi dovra avere
un accesso distinto da quello utilizzato dai mezzi. Gli accessi dovranno essere presidiati da un servizio di vigilanza
e il flusso in entrata ed in uscita dei mezzi e dei pedoni dovra essere registrato per mezzo di badge e tornelli.

I mezzi in uscita dal cantiere dovranno attraversare un dispositivo di pulizia — lava ruote — affinché non sia
depositato del materiale sulla viabilita pubblica. E' necessario prevedere un servizio di pulizia della viabilita
pubblica da effettuarsi quotidianamente.

L'Impresa dovra inoltre organizzare un servizio di bagnatura delle piste interne del cantiere affinché non siano
create problematiche per la eventuale formazione di polveri al passaggio dei mezzi di cantiere.

Il perimetro del cantiere dovra essere circoscritto verso I'esterno su Viale Berengario, via Spinola, via Senofonte e
viale Cassiodoro mediante una solida barriera cieca costituita da new jersey e lamiere grecate.

Il cantiere dovra essere dotato di cartellonistica di sicurezza che richiami le prescrizioni imposte dalla normativa
vigente.
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L'Impresa dovra provvedere alla realizzazione di opere necessarie al mantenimento della viabilita di viale Duilio e
della viabilita interna del cantiere Citylife, in modo da garantire I'approvvigionamento dei materiale ed attrezzature
occorrenti.

E’ necessario che siano previsti percorsi distinti per 'accesso del personale a fondo scavo e per i mezzi attraverso
scale a torre per il transito pedonale dei lavoratori e rampe di pendenza adeguata per le macchine operatrici.

E’ necessario prevedere impianti per I'aggottamento dell'acqua stagnante, sorgiva o meteorica con qualsiasi
mezzo compreso, la canalizzazione, per il mantenimento della funzionalita e dell'esercizio del cantiere.

9.3.2 Rischi presenti nell’ambiente circostante

| rischi presenti nel’ambiente circostante sono costituiti principalmente da:
presenza di sottoservizi;

presenza di pozzi;

adiacenza del cantiere ad edifici esistenti;

In relazione a quanto sopra, I'impresa dovra recepire gli accordi eventualmente gia stipulati con la committenza e
contattera direttamente gli enti esercenti le reti di distribuzione di elettricita ,gas, acqua, telefonia e le reti fognarie,
al fine di disattivare, ove necessario, tutte le utenze presenti e regolamentare quelle necessarie alle lavorazioni
del cantiere tenendo conto di quella che sara I'organizzazione dello stesso.

In ogni caso le operazioni di scavo per la realizzazione delle nuove reti di alimentazione nonché quelle successive
per lo sbancamento generale dell'area saranno comunque effettuate con tutte le cautele, con un addetto che
controlli visivamente durante lo scavo, almeno nella fase di scoticamento generale dell'area.

106



NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

9.4 PRECAUZIONI DA CONSIDERARE DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI E
RINTERRI

9.4.1 Gestione dei materiali di scavo

Tutti i materiali di scavo dovranno essere gestiti in accordo alla procedura indicata nel "Piano Scavi e Gestione dei
terreni di risulta dell'impresa Affidataria”, approvato dagli Enti Competenti.

9.4.2 Normative di riferimento

Costituiscono oggetto di riferimento normativo, da intendersi non esaustivo, seguenti documenti:

D.M. del Ministero dei lavori Pubblici del 11/3/1988 "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, lI'esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Circolare LL PP N° 30483 del 24/09/1988 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

9.4.3 Modalita di esecuzione dei lavori

9.4.3.1 Topografia

Prima di iniziare i lavori, I' Affidatario dovra eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino
indicati i limiti degli scavi in base alla larghezza, alla inclinazione delle scarpate ed alla formazione delle cunette.
Inoltre, dovranno essere stabilite le modine o garbe necessarie a determinare con precisione lI'andamento delle
scarpate, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori
medesimi.

9.4.3.2 Scavi e scarpate

Gli scavi dovranno essere eseguiti in accordo al disegno allegato rispettando le morfologia delle scarpate e delle
berme.

In particolare I' Affidatario dovra:

procedere, nella esecuzione degli scavi, in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano
I'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione
Lavori o dalla Committente allo scopo di impedire scoscendimenti, e dovra provvedere alla rimozione delle
materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli;

sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi,
possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato;

aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a Sua cura e spese, il
deflusso delle acque, anche con canali fugatori e con pompe di aggottamento, ove necessita.

9.4.3.3 Tiranti

Gli scavi si svilupperanno in accordo al programma di avanzamento delle opere di sostegno ed in particolare alla
realizzazione dei tiranti. L' Affidatario realizzera le opportune banche e le piste di accesso per I'esecuzione degli
stessi. Le balze realizzate dovra essere stabilizzate in modo tale da resistere ai carichi imposti dai mezzi operativi
impiegati per la realizzazione dei tiranti. La balze dovranno essere corredate di argini di altezza adeguata per la
delimitazione degli scavi.

9.4.3.4 Piste

L’ Affidatario dovra provvedere:

alla realizzazione di tutte le piste necessarie all'esecuzione dei lavori (quelle evidenziate nel disegno allegato e
quelle aggiuntive che si rendessero necessarie) ed al transito dei mezzi per le lavorazioni proprie e per quelle
altrui.

alle manutenzioni ed i ricarichi necessari per assicurare la sicura fruizione delle piste.
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le piste e rampe dovranno essere realizzate con materiale idoneo e compattato per un transito sicuro dei mezzi
operativi sul fondo degli scavi.

9.4.3.5 Costipamento del fondo scavo

Lo strato di fondazione dovra essere compattato con rulli vibranti di almeno 10t di peso statico con un numero di
passaggi tale da raggiungere in ogni suo punto una percentuale di costipamento idonea in funzione del progetto
della fondazione e strutture.

All'atto della rullatura si dovra controllare I'umidita naturale che dovra in ogni caso essere compresa fra il 2% in piu
0 in meno dell'umidita ottima determinata in laboratorio.

In caso l'umidita naturale risulti superiore a tale limite si dovra provvedere ad aerare il materiale mentre se
dovesse risultare inferiore si provvedera ad umidificarlo mediante autobotte.

Per evitare allentamenti dello strato di terreno di imposta delle fondazioni, lo scavo di shancamento si fermera
generalmente ad una quota iniziale di +50 cm rispetto al fondo scavo previsto e gli ultimi strati dovranno essere
rimossi immediatamente prima della realizzazione delle fondazioni.

9.4.3.6 Rinterri

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili, e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione lavori e della
Committente, per i rinterri, dovranno essere portate a rifiuto a cura e spese dell'impresa Affidataria.

All'atto della stesa si controllera I'umidita naturale che dovra in ogni caso essere compresa fra il 2% in piu o in
meno dell'umidita ottima determinata in laboratorio. In caso I'umidita naturale risulti superiore a tale limite si dovra
provvedere ad aerare il materiale mentre se dovesse risultare inferiore si provvedera ad umidificarlo mediante
auto botte.

Ogni strato dovra essere compattato con rulli vibranti di almeno 10t di peso statico con un numero di passaggi tale
da raggiungere in ogni suo punto una percentuale di costipamento idonea in funzione del progetto.

Gli ultimi 30 cm superiori del rinterro saranno posti in opera in due strati da 15 cm ognuno e dopo rullatura
dovranno presentare in ogni loro punto una percentuale di costipamento idonea in funzione del progetto.

La frequenza dei controlli sara come da piano di scavo.

Il rinterro dovra essere realizzato provvedendo preliminarmente alla formazione di idonee piste e rampe di
accesso a fondo scavo con materiale idoneo e pendenze adeguate. Per il trasporto dei materiali di risulta a fondo
scavo dovra essere realizzato un piano che consentira di far stazionare i mezzi per le operazioni di scarico dei
materiali. L'Impresa dovra procedere in una prima fase al riempimento dello scavo in corrispondenza del fondo
della rampa affinché possa essere adeguata successivamente la pendenza della medesima e migliorata I'area di
stazionamento e manovra dei mezzi per le operazioni di scarico e stesura dei materiali di scavo. Le rampe di
accesso a fondo scavo e le piste di cantiere dovranno avere un fondo compattato e adeguato per il transito sicuro
dei mezzi in ingresso e uscita dallo scavo. Le pareti dello scavo dovranno essere controllate e riprofilate in
funzione dell’avanzamento dei lavori di rinterro in modo tale che non vi sia il rischio di franamenti o smottamenti
improvvisi.

Il materiale di risulta degli scavi scaricato dovra essere poi steso in avanzamento a mezzo di apposite pale e
macchine operatrici. Dovra essere fatto divieto far stazionare i mezzi sui margini delle aree che avranno dei salti di
quota per le operazioni di scarico dei materiali per il rischio di ribaltamento o cedimento improvviso delle pareti.

Il moviere che sara adibito al coordinamento dei mezzi dovra stazionare sulla sommita dello scavo a distanza di
sicurezza dai margini in modo tale che non sia esposto al rischio di caduta ed investimento per I'operativita dei
mezzi di movimento terra.

9.4.3.7 Protezione ed allontanamento delle acque

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite
massimo di cm 20, I'Affidatario dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione Lavori, all'esaurimento dell'acqua
stessa con i mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.

L'Affidatario inoltre dovra provvedere al regolare smaltimento e deflusso delle acque meteoriche che si dovessero
accumulare all'interno dello scavo.

9.4.3.8 Disposizioni generali a cura dellimpresa A ffidataria

Oltre a quanto gia definito I' Affidatario dovra:

Provvedera alla realizzazione di tutte le operazioni preliminari, quali la formazione di piazzole di lavoro nonché la
costruzione e la successiva demolizione delle piste di accesso agli scavi;

Realizzare tutte le piste e la viabilita di cantiere con le pendenze adeguate per la realizzazione dei lavori propri e
pit in generale di tutti quelli in esecuzione sull'area;
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Tenere in ordine e sicurezza le piste e piu in generale la viabilita di cantiere prevedendo periodici interventi
manutentivi con ricarichi di materiale idoneo volti a ripristinare il fondo al fine di eliminare buche irregolarita,
avvallamenti pericolosi;

Provvedere alla delimitazione delle rampe di cantiere di accesso a fondo scavo al fine di segnalare i margini
esistenti ai conduttori dei mezzi in transito;

Effettuare gli scavi in prossimita dei diaframmi in accordo al programma lavori di realizzazione dei tiranti;
Realizzare idonei piani di lavoro per I'esecuzione dei tiranti e le relative piste di accesso, tenendo conto dei tempi
necessari per I'esecuzione degli stessi e degli spazi di manovra necessari;

Eseguire i lavori adottando tutte le piu opportune misure per contenere I'emissione di polveri in atmosfera sia
durante le operazioni di scavo che durante la fase di trasporto e movimentazione all'interno dell'area di cantiere
mediante irroramento e nebulizzazione di acqua sul materiale di scavo e sulle piste di transito;

Eseguire i lavori adottando tutte le pit opportune misure per contenere i livelli di emissione sonora nell'ambiente,
dovendosi attenere ai limiti imposti dalla normativa vigente in centro abitato, ed alla deroga concessa. L'
Affidatario dovra adottare ogni misura necessaria a contenere il livello di emissione sonora all'interno dei limiti di
deroga concessi;

Assicurare la stabilita delle scarpate;

Adottare ogni opportuno intervento, quale la realizzazione di fossi esterni ed interni allo scavo al fine di evitare il
ruscellamento concentrato delle acque meteoriche sulle scarpate ed evitare cosi il franamento delle stesse;
Delimitare opportunamente le zone di lavoro tramite recinzioni e delimitazioni visive;

Aggottare opportunamente le acque al fondo scavo evitando ristagni delle stesse soprattutto in prossimita del
piano di imposta delle fondazioni;

Installare idoneo lavaggio ruote in prossimita del cancello di uscita del cantiere al fine di tenere pulito il piano
viabile comunale;

Realizzare tutti i tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori affidati;

Realizzare le scarpate e le berme necessarie;

Eseguire tutti i rilievi a piani quotati e le successive elaborazioni per la determinazione delle quantita lavorate;
Realizzare le reti idriche ed elettriche in generale;

Provvedere ai consumi ed gli allacci;

Realizzare la cantierizzazione;

9.4.4 Operazioni di scavo

Il Progetto edilizio, a cui € riferito il presente documento tecnico, prevede un'ipotesi di avanzamento delle
operazioni di scavo per settori e strati fino al raggiungimento delle quote di progetto.

Le opere di presidio (diaframmi) dovranno procedere, fino al completamento, preliminarmente all'avvio delle
attivita di scavo edilizio che, come anticipato, potra avere inizio solo a seguito della terminata fase dell'intervento
in corrispondenza della relativa porzione di area coinvolta dalle fasi di movimento terra.

Preliminarmente all'inizio degli scavi, il limite del settore dovra essere esattamente identificato e separato dalle
aree coinvolte dalle fasi di realizzazione delle opere di presidio.

Indicativamente, si dovra procedere con una profondita di scavo pari a 2 m, per lotti giornalieri costituiti da fronti di
scavo di larghezza e lunghezza tali da garantire il rispetto dei quantitativi giornalieri previsti dal progetto edilizio.
Qualora necessario/possibile si dovra operare con piu mezzi di movimentazione aprendo piu fronti di scavo.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori, i fronti di avanzamento dovranno essere profilati in funzione delle
caratteristiche geotecniche dei materiali, © comunque con pendenza non superiore a 45°.

Nel caso in cui le pareti di scavo raggiungano altezze superiori ai 4-5 m sara necessario, in prima battuta,
realizzare piani intermedi al fine di "rompere la pendenza" della scarpata. Saranno poi essere valutati sistemi di
sicurezza per I'esecuzione degli scavi, in collaborazione con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La presenza di mezzi e personale allinterno dello scavo dovra essere esclusa fintanto che la larghezza dello
scavo stesso non raggiungera la quota di fondazione, in modo tale da escludere rischi di seppellimento per
franamenti delle pareti.

Si rimanda in ogni caso alle indicazioni del CSE per i sistemi di sicurezza da adottare in fase di esecuzione.

A valle del completamento della superficie disponibile, gli scavi dovranno proseguire per approfondimenti
successivi di ulteriori 2 metri fino al raggiungimento della quota di fondo scavo.

Ad ogni approfondimento successivo i fronti dovranno essere opportunamente sagomati come sopra descritto e
risulteranno conformati a gradini successivi.

Per lo scavo dei materiali, I'apertura di piste e la realizzazione di trincee dovranno essere utilizzati i consueti mezzi
di movimentazione terra (escavatori cingolatiigommati, benne ecc.).
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Il carico dei materiali scavati sui mezzi di trasporto, secondo quanto previsto dal flusso in uscita di seguito
proposto, dovra essere realizzato direttamente presso l'area di scavo, ed evacuazione presso impianti esterni
autorizzati.

9.4.5 Disposizioni generali

L’ Affidatario dovra tenere in considerazione i vincoli della viabilita di cantiere rappresentati dagli scavi e dalle
attivita in corso di esecuzione presenti al contorno. L’ Affidatario dovra provvedere ad organizzare gli scavi in
modo tale che il flusso dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali di risulta dei medesimi sia distinto dai percorsi
utilizzati dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali di bonifica.

Il layout relativo alla viabilita dovra essere aggiornato in funzione delle nuove disposizioni di cantieramento

Nella prima fase di scavo dovranno essere predisposte delle delimitazioni atte ad individuare i margini esistenti.
Le delimitazioni nella prima fase di scavo dovranno essere costituite da argini di altezza adeguata che saranno
integrate nella seconda fase di approfondimento con new jersey predisposti in prossimita dei cigli, in fregio alla
viabilita di cantiere per il rischio di caduta dei mezzi sul fondo dello scavo.

I cumuli di terra dovranno essere disposti in aree appositamente individuate in modo tale che siano mantenute le
distanze di sicurezza dai margini degli scavi medesimi e dalla viabilita di cantiere.

Le pareti dello scavo dovranno avere una pendenza adeguata ed interrotte secondo le modalita previste nel piano
degli scavi con delle balze atte garantire condizioni di stabilita tali da resistere a frane, smottamenti e spinte
pericolose.

L’'accesso a fondo scavo dei mezzi dovra essere garantito da una rampa di pendenza adeguata, sempre
intervallata con balze. | margini della rampa dovranno essere convenientemente delimitati.

Per la discesa a fondo scavo dei lavoratori € necessario che sia prevista, una scala provvisionale con una
larghezza adeguata per la separazione dei percorsi carrabili da quelli pedonali affinché non vi siano interferenze
con l'operativita dei mezzi di cantiere. Tali accessi dovranno essere di volta in volta adeguati in base al processo
esecutivo dei lavori ed individuati nell'apposito layout di cantiere

Ultimati ciascuno degli scavi, si dovranno predisporre, lungo il perimetro degli stessi, idonee protezioni.

Durante la fase relativa all'impiego del’escavatore e dell'autocarro per il carico del materiale di risulta &
necessario:

rispettare le vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e trasporto, vietare I'avvicinamento alle macchine e a tutti
coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori;

predisporre regolare parapetto lungo le zone degli scavi. | mezzi meccanici non devono superare le zone
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi;

per scendere e salire dal fondo dello scavo utilizzare scale vincolate, i cui montanti devono superare di almeno un
metro il piano di arrivo;

mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici in movimento;

dare la pendenza di naturale declivio alle pareti;

vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita del ciglio degli scavi.

e

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZIONE
DELL’ESCAVATORE

RISPETTA SEMPRE LA SEGNALETICA
ESPOSTA IN CANTIERE
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9.4.6 Valutazione dei rischi e misure di prevenzion e e protezione

9.4.6.1 Seppellimento

E presente il rischio di seppellimento ma & considerato rischio specifico proprio delle attivita delle imprese
esecultrici, per cui si rimanda al POS per i criteri di gestione del rischio.

Le pareti dello scavo dovranno avere una pendenza adeguata e riprofilate in funzione dell’avanzamento delle fasi
di scavo in modo tale che siano impediti franamenti o smottamenti improwvisi. Le persone potranno accedere a
fondo scavo solamente nelle condizioni in cui questo abbia raggiunto una estensione che consenta di mantenere
una distanza di sicurezza dalle pareti. Le pareti dello scavo durante le fasi di approfondimento saranno realizzate
prevedendo delle balze atte ad impedire franamenti.

9.4.6.2 Caduta dall’alto di persone o materiali

Questo rischio € da considerare sempre interferenziale.
Le misure di prevenzione e protezione sono la predisposizione di argini che impediscano I'accesso al ciglio dello
scavo, ed in fregio alle piste, barriere tipo new jersey in c.a. per la protezione della viabilita di cantiere.
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9.4.6.3 Investimento da veicoli circolanti nell’are a di cantiere

E presente il rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Il moviere a terra dovra essere posizionato in modo tale che mantenga una distanza di sicurezza dall’'operativita
dei mezzi di cantiere e durante la fase dei rinterri dovra sostare sulla sommita degli scavi a distanza di sicurezza
dai margini affinché non incorra nel rischio di investimento. La viabilita di cantiere dovra essere convenientemente
identificata ed individuato il percorso pedonale da quello carrabile di accesso a fondo scavo.

La velocita dei mezzi per I'accesso a fondo scavo dovra essere a passo d’'uomo.

Sara previsto I'utilizzo di vestiario ad alta visibilita.

Occorrera prevedere la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.

9.5 PRECAUZIONI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI M URATURE, INTONACI E
COMPLETAMENTI CIVILI

E’ necessario per la realizzazione di murature e per I'esecuzione di intonaci e finiture predisporre adeguate opere
provvisionali e trabattelli, evitando nel contempo di rimuovere le protezioni e le passerelle.

Prima di eseguire le operazioni € necessario verificare che l'area sottostante sia vuota da altre persone o
attrezzature.

Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi, quelli consentiti necessari per I'esecuzione delle attivita non devono
eccedere in altezza e in peso e devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti
necessari per I'andamento del lavoro.

| ponti di servizio che devono eventualmente predisposti sui ponteggi non devono essere sovraccaricati e devono
essere corredati da relativo progetto controfirmato da tecnico abilitato.

E’ severamente vietato gettare materiali dall’alto. | ponti intermedi devono essere costruiti a norma con intavolati
completi e parapetti regolari.

| ponti su cavalletti utilizzati allinterno delle costruzioni devono essere a norma e dotati dei dispositivi di protezione
previsti.

L'altezza dei trabattelli utilizzati deve essere quella prevista dal fabbricante senza I'impiego di sovrastrutture, le
ruote devono essere bloccate e I'impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi.

Le scale a mano devono essere utilizzate in modo appropriato e devono avere altezza tale da superare di almeno
m. 1 il piano di arrivo e devono essere legate e fissate a strutture che diano garanzie di stabilita.

9.6 PRECAUZIONI DA TENERE DURANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
IDRAULICI, MECCANICI ED ELETTRICI

9.6.1 Generalita per gli impianti

Gli operatori dovranno utilizzare i DPI previsti per tale attivita, le attrezzature elettriche dovranno essere a doppio
isolamento, collegate a quadri di alimentazione tramite trasformatori a doppio isolamento e nel caso si usino
attrezzature normali ci si dovra assicurare che sia stato realizzato il collegamento di terra.

Il montaggio di tubazioni varie dovra essere eseguito da persone esperte e competenti, munite di attrezzature
idonee e di opere provvisionali complete di tutti i necessari dispositivi di sicurezza.

Le tubazioni e i canali dovranno essere eventualmente sostenute, con adeguate opere di sostegno per garantire
la loro stabilita, fino a che tutte le operazioni di montaggio potranno presentare pericolo di instabilita o caduta.

Le opere elettriche comprendono il ripristino degli impianti vari, delle alimentazioni e delle messe a terra.

Per I'esecuzione degli impianti una attenzione particolare dovra essere posta nell'uso dei dispositivi di protezione
necessari per le singole lavorazioni, di trabattelli adeguati per lavorare in quota, di un coordinamento curato da un
sovrintendente presente sul cantiere per la contemporaneita di lavori negli stessi ambienti.

E’ necessario evitare di intervenire su parti di impianto sotto tensione e quando si presenta un’anomalia allo
stesso segnalarla immediatamente al capocantiere

E’ necessario predisporre nelle diverse aree del cantiere i quadri elettrici e i conduttori devono essere disposti ad
altezza adeguata o comunque devono evitare che possono intralciare le lavorazioni o essere danneggiati. | quadri
elettrici ubicati all'esterno devono essere provvisti di apposita tettoia di protezione.

Occorre prevedere il nolo di rastrelliera per stoccaggio tubazioni, compresi oneri per corretto stoccaggio materiali.
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10 PIANO DELLE EMERGENZE

10.1 SCOPO

Si predispone il seguente Piano di Emergenza (nel seguito del documento indicato anche come “Piano di
Emergenza” o “PEI") al fine di:

definire la struttura e le logiche organizzative di intervento nel caso di emergenza,;

consentire, mediante tempestivo ed adeguato intervento e secondo modalita specifiche in funzione della tipologia
di pericolo, la gestione delle differenti situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi al fine di proteggere le
persone e le proprieta presenti nel luoghi di lavoro, minimizzando i danni derivanti dal’emergenza medesima;
consentire un ordinato e sicuro esodo delle persone dalle diverse aree di cantiere, in caso di pericolo non
imminente;

fornire indicazioni per la gestione di una situazione di emergenza che preveda I'evacuazione totale dai luoghi di
lavoro, in caso di pericolo imminente.

Il presente Piano di Emergenza ed evacuazione € redatto in ottemperanza a quanto previsto DECRETO

LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81:

art. 15. Misure generali di tutela - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;

art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
gestione dell'emergenza;

art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

art. 43. Disposizioni generali — gestione delle emergenze;

art. 45 Primo soccorso.

Il Piano di emergenza fornisce le indicazioni per la pianificazione delle misure straordinarie e degli interventi da
attuare all'interno delle aree di cantiere per la realizzazione delle opere della Torre Ra al fine di fronteggiare e
ridurre i danni derivanti da eventuali eventi pericolosi per la salvaguardia della vita umana.

Il Piano di Emergenza € destinato a:

i lavoratori;

gli esecutori, presenti in cantiere;

i visitatori (qualora detti soggetti si trovino all'interno dei luoghi di lavoro al momento dell'insorgere di una
situazione di emergenza.)

Il PEI é strutturato in modo da rendere conoscibili ai soggetti sopra indicati le principali procedure di sicurezza
predisposte per rilevare e segnalare tempestivamente linsorgere di un pericolo, nonché le norme di
comportamento da osservare in caso di emergenza.

L’impresa Affidataria dovra:

. impegnarsi a diffondere la conoscenza del presente Piano di Emergenza a tutti coloro che operano
allinterno delle aree di cantiere, al fine di far comprendere adeguatamente e memorizzare i comportamenti
da tenere e le azioni eventualmente da intraprendere in caso di emergenza.

Nelle aree di cantiere in corrispondenza degli accessi dovranno essere presenti in apposite bacheche:

. le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza;

. i nominativi (ed i relativi numeri telefonici) del personale incaricato dell'attuazione del presente
Piano di Emergenza,;

. i numeri telefonici dei mezzi di soccorso esterni.

Variazioni circa i nominativi del personale e i numeri telefonici sopraddetti dovranno essere effettuate
direttamente nelle bacheche a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa Affidataria.

Lo scopo del Piano di Emergenza € quello di fornire in modo preventivo, un efficace strumento per la gestione
dell’emergenza in cantiere in modo da:
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limitare le conseguenze dell'incidente affrontando I'emergenza fin dal primo insorgere, riportando rapidamente la
situazione in condizioni di normale esercizio;

garantire l'intervento rapido ed efficace dei soccorsi;

coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione aziendale.

ridurre i pericoli alle persone;

identificare unicamente le azioni da intraprendere in caso di emergenza;

prestare soccorso alle persone colpite;

circoscrivere e contenere l'evento per limitare i danni e permettere la ripresa delle attivita al piu presto possibile;
addestrare sufficientemente il personale;

uniformare il comportamento del personale in caso di emergenza;

individuare eventuali azioni correttive per le procedure interne di comportamento del personale operativo in
condizioni di emergenza,;

verificare il corretto svolgimento dell'esercitazione di emergenza.

Gli obiettivi principali del presente piano sono volti a:

affrontare I'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la situazione in
condizioni di normale esercizio;

pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale sia le persone esterne;

proteggere nel modo migliore e piu efficace i beni e le strutture aziendali.

Si stabiliscono le procedure ed i ruoli del personale per la gestione delle emergenze, le caratteristiche delle
squadre di emergenza, le aree di raccolta del personale e le attrezzature ed i presidi posti in essere per
fronteggiare le situazioni di crisi.

Inoltre il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PE) tiene conto anche della presenza simultanea di piu
imprese e dovra essere integrato con lo sviluppo dei lavori, in base alle esigenze del cantiere o ad eventuali
richieste da parte degli organi di controllo.

Al fine di organizzare efficacemente gli interventi di emergenza & necessario conoscere il numero medio di
personale effettivamente presente nel cantiere, tale numero & sempre reperibile in quanto ricavabile dal sistema di
controllo degli accessi.

| lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti di imprese che forniscono servizi e che dovranno accedere al
cantiere dovranno prendere visione del presente Piano di Emergenza.

10.2 ACCESSI Al SITI IN COSTRUZIONE

L’'accesso al cantiere € ubicato in viale Duilio. Per assicurare la conoscenza dell’'ubicazione degli accessi sara
allegata al presente documento la planimetria del cantiere che sara di volta in volta aggiornata in funzione
dell’evoluzione del processo esecutivo delle opere.

10.2.1 Ipotesi di eventi pericolosi

Il problema delle emergenza viene a rivestire una importanza fondamentale a fronte della probabilita di
accadimento di un evento indesiderato, in considerazione anche dell'ampia diversificazione dello stesso, della
possibilita di coinvolgimento di personale, di materiali e di strutture.

Il concetto di emergenza fa pertanto riferimento ad una situazione anomala che si puo verificare in particolare in
presenza di:

incendio

scoppio

terremoto

infortunio

Le situazioni anomale a cui si fara riferimento sono esclusivamente di origine interna al cantiere e suscettibili di
provocare danni anche gravi per le persone presenti e per I'ambiente esterno.

Tutto cio impone prontezza e decisioni adeguate per affrontare, gestire e risolvere nella maniera meno traumatica,
ogni possibile situazione.

Gli eventi pericolosi ipotizzati sono di categoria 1 se possono essere facilmente controllati dagli addetti
allemergenza interni e non € richiesta mobilitazione esterna; sono di categoria 2, quando possono essere
controllati con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e/o Protezione Civile.
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10.3 DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore di Cantiere € il rappresentante delllmpresa e come tale coordina e gestisce tutte le attivita della
Struttura Operativa per la Costruzione.

Le responsabilita della Direzione di cantiere sono:
» Sicurezza, prevenzione e protezione di persone e mezzi presenti in cantiere.

Il Direttore di Costruzione deve stabilire le strategie a lungo termine, in merito alle attivita di pianificazione e
programmazione delle commessa. Supporta inoltre la Struttura di Progettazione, fornendo indirizzi in coerenza
con gli obiettivi tecnici ed economici prefissati.

Il Direttore di Cantiere deve interfacciarsi inoltre con i Project Manager delle imprese esecutrici quando
necessario, con gli Enti pubblici.

Il Direttore di Cantiere deve interfacciarsi infine con la Direzione Lavori ed il CSE tenendoli informati
sullandamento delle attivita presenti in cantiere.

10.4 CONSTRUCTION MANAGER (CM)

Il Construction Manager € responsabile dei Capocantiere (CC) con i quali condivide le responsabilita elencate nel
loro profilo. Dipende dalla Direzione di Cantiere (DC) e a questa relaziona in merito al’andamento tecnico,
economico e programmatico delle lavorazioni in cantiere.

Le responsabilita del Construction Manager, in aggiunta a quelle che condivide con i CC sono:

« Promuovere e divulgare i piani operativi di sicurezza e la conformita delle imprese esecutrici, oltre al
periodico follow-up di eventuali osservazioni e/0 mancanze che richiedono azioni correttive delle imprese.

« Promuovere e divulgare i piani di controllo qualita e la conformita delle imprese esecutrici (verifica la
presenza di certificazioni e attestazioni), oltre al periodico follow-up di eventuali osservazioni e/o non-
conformita che richiedono azioni delle imprese esecutrici.

« Coordinare la predisposizione e I'aggiornamento del programma lavori di dettaglio.

« Facilitare la preparazione ed il conseguimento di obiettivi produttivi a medio-lungo termine con la periodica
interfaccia con le imprese esecutrici ed relativo controllo di progetto con il gruppo di planning.

« Dispone la redazione delle procedure operative ed istruzioni per la gestione e il controllo delle attivita di
cantiere ed e responsabile della loro corretta applicazione.

e Collabora alla redazione dei Piani Operativi di Sicurezza con il RSPP.
« Evitare ove possibile la generazione di interferenze tra varie attivita e/o varie imprese.

« Il Construction Manager riporta al Direttore di Cantiere e si interfaccia con i direttori tecnici delle imprese
esecutrici, con gli Enti pubblici guando e se necessario, con la Direzione Lavori ed il CSE.

10.5 CAPOCANTIERE (CC)

Il capocantiere € il primo responsabile per la corretta esecuzione dei lavori di costruzione di cui incaricati in termini
di sicurezza, qualita, avanzamento fisico dei lavori delle imprese.
Dipende dal CM e ad esso relaziona in merito al’landamento tecnico e programmatico delle lavorazioni in cantiere.
Le responsabilita del capocantiere includono ma non sono limitate a:
« Dimostrare e mantenere la adeguata leadership nei confronti dei programmi della sicurezza, prevenzione
e protezione, attraverso il loro personale comportamento ed il loro “commitment” al POS del'lmpresa
Affidataria.
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« Verifica che le specifiche tecniche di progetto vengano implementate dalle imprese esecutrici attraverso la
compilazione ed il controllo dei formati di qualita predisposti, a garanzia dell’esecuzione dei lavori a regola
d’arte rispetto agli standard qualitativi e di ingegneria.

* Mantiene le relazioni con le imprese esecutrici promuovendo e sviluppando il lavoro di gruppo.

« Verifica che ogni settimana I'impresa esecutrice emetta il programma bi-settimanale delle lavorazioni per
area. Ne verifica anche che il contenuto sia congruente con il programma generale di costruzione.

< Verifica che le attivita delle imprese siano congruenti con i programmi bisettimanali approvati.

* Riceve dalle imprese subappaltatrici i POS, li consegna al CM e ne verifica il rispetto nell'esecuzione delle
lavorazioni.

« Verifica I'avanzamento fisico settimanale riportato dalle imprese esecutrici ed approva la scheda di
rilevazione avanzamento (SRA).

« Monitora l'effettivo utilizzo delle risorse delle imprese esecutrici e le relative performance comparandole
con i programmi di costruzione e le produlttivita desunte.

« Approva le presenze quotidiane di manodopera e macchinari presentati dal’impresa esecutrice.
« Verifica che i materiali forniti dalle imprese esecutrici siano conformi alle specifiche tecniche di progetto.

« Supporta il Construction Manager nelle attivita quotidiane coordinandosi con gli altri capocantiere al fine di
evitare interferenze fra le diverse attivita e le diverse imprese.

< |l capocantiere riporta al Construction Manager e si interfaccia con i capocantiere delle imprese esecutrici
e con gli Enti pubblici, guando e se necessario.

10.6 ASPETTI GENERALI

Gli eventi presi in considerazione nel presente piano possono presentarsi con diversi gradi di pericolosita per le
persone e per 'ambiente, e pertanto sono stati considerati tre livelli di emergenza:

-preallarme: l'evento non mette in pericolo l'incolumita delle persone presenti in cantiere che potranno quindi
continuare nel proprio lavoro. Non viene diffuso alcun allarme sonoro.

-allarme: l'evento pud mettere in pericolo l'incolumita delle persone presenti in cantiere pertanto & necessario che
si allontanino al piu presto dal luogo di lavoro per recarsi nelle aree di raccolta. Viene segnalato con diffusione del
suono della sirena in modo discontinuo.

-evacuazione : puo rendersi necessaria sia perché l'evento puo evolvere in modo da non poter essere piu
garantita l'incolumita delle persone neanche nelle aree di raccolta, oppure per azioni terroristiche. Viene segnalata
con diffusione del suono della sirena in modo continuo.

L'infortunio sara considerato in modo distinto dalle altre situazioni di emergenza in quanto I'emergenza sanitaria
non necessita di una segnalazione generale di evacuazione che invece pud essere necessaria in caso di non
risoluzione con personale e mezzi interni dei vari stati di emergenza.

10.7 MEZZI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni all'interno, e quelle tra l'interno e l'esterno, avvengono per mezzo di rete telefonica mobile.

A tutti gli addetti allemergenza dovranno essere forniti dei telefoni portatili in modo tale da garantire la
comunicazione tra gli addetti e gli RdE .

Caratteristiche del sito

Indirizzo:

Viale Duilio
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Numeri telefonici di pronto intervento

NUMERI TELEFONICI UTILI

Polizia 113
Carabinieri 112
Pronto Soccorso Ambulanze 118
Vigili del Fuoco VV.FF. 115
Responsabile Gestione Emergenze Primo Soccorso e Prevenzione incendi del |-
cantiere (A cura dell'lmpresa Affidataria)

10.7.1 Coordinamento addetti emergenza delle impres e esecutrici

Ogni impresa esecutrice, compatibilmente alla natura e durata delle attivita e al numero delle maestranze presenti
in cantiere, comunichera al CSE e al RdE-C (responsabile delle emergenze del cantiere) gli addetti allemergenza
previsti nel proprio organigramma, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza.

Le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE ed al RSPP idonea documentazione comprovante la formazione di
tali maestranze e che siano state fornite alle stesse adeguate attrezzature e relativo addestramento.

Uno tra gli addetti delle imprese assume il ruolo di RAE - | per la propria impresa (1° livello) e per le imprese ad
essa subordinate (2° livello).

Inoltre verifichera giornalmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla
normativa vigente, provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di
sicurezza.

L'RdE-C nella gestione complessiva dellemergenza in cantiere, cooperera con le imprese esecutrici e provvedera
affinché le disposizioni contenute nel presente documento siano attuate.

Al fine di mantenere alto il livello di informazione tra i vari RdE -- |, il RAE-C indice con cadenza mensile una
riunione di coordinamento a cui parteciperanno i RdE-I, i quali diffonderanno le informazioni ricevute dai
responsabili della sicurezza delle altre imprese e questi alle proprie maestranze.

10.7.2 Organizzazione e classificazione dellemerge nza

All'interno delle area di cantiere , al manifestarsi di un evento che generi uno stato di emergenza, chiunque sia
testimone di un evento o situazione di pericolo, segnala tempestivamente lo stato di emergenza al proprio
Responsabile di cantiere RAE-1, il quale provvedera ad informare il RdE-C.

Quest'ultimo attua, se il caso, la segnalazione di stato di allarme o di evacuazione tramite il suono della sirena
informando il Coordinatore per la sicurezza (CSE) e il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell'impresa
Affidataria.

Sono infisse nel cantiere, presso i punti di accesso alle varie zone di lavoro, le planimetrie generali, riportanti i
numeri telefonici di emergenza, le procedure di evacuazione da seguire nonché le vie di esodo da percorrere per
raggiungere i punti di raccolta posti sul perimetro del cantiere.

Stato di preallarme

Si individua lo stato di preallarme allorché viene rilevata una qualsiasi situazione anomala all'interno del cantiere.
La situazione puo essere fronteggiata dal personale delle squadre di emergenza delle imprese presenti. Lo stato
di preallarme cessa quando si realizzano le condizioni in grado di assicurare l'incolumita del personale presente in
cantiere.

Stato di allarme

Se la situazione anomala pud generare pericolo per le persone presenti in cantiere o una parte di esso, il RdE-C
chiede l'attivazione del segnale di sirena con suono discontinuo

Chiede all'occorrenza l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Pronto Soccorso allertando la portineria riguardo
all'arrivo di eventuali mezzi di emergenza.

Il comportamento del personale di cantiere & quello descritto nelle schede di riferimento contenute nel presente
documento.

Evacuazione

Se la situazione di emergenza rende pericolosa la presenza delle persone all'interno del perimetro del cantiere, il
RdE:C aziona o fa azionare il suono continuo della sirena che significa evacuazione di tutto il personale di cantiere
il quale deve seguire le indicazioni contenute nelle schede allegate.
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10.8 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tutti i lavoratori debbono essere edotti mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggior
efficacia, altre forme aziendali di divulgazione, ad es, cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di
comportamento da osservare in situazione di emergenza.

In particolare essi hanno I'obbligo di:

segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza
ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es., incendio, scoppio, infortunio,
malore, ecc.);

astenersi dell'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo quando sia impossibile contattare un
incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave o immediato).

In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di Primo Soccorso, o effettuare interventi o
manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

| lavoratori devono, altresi, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dalle
postazioni di lavoro al verificarsi di una situazione di emergenza:

allontanarsi ordinatamente non appena percepito I'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una
situazione di emergenza;

asportare possibilmente i propri effetti personali;

defluire rapidamente e portarsi nell' "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare
l'accesso e I'opera dei soccorritori,

non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dalle "aree di raccolta”,

In caso di incendio o emergenza i lavoratori devono anche:

Sezionare gli impianti elettrici dal quadro generale;

Collaborare per la gestione temporanea delle emergenze;

Verificare, in caso di immediato abbandono dei locali o delle aree di lavoro, che tutti i colleghi abbandonino la
zona;

Verificare che non vengano abbandonate attrezzature ed utensili nei pressi di uscite, scale, vie di fuga e zone
adibite alle evacuazioni d'emergenza;

Utilizzare correttamente i sistemi d'estinzione incendi in dotazione;

Aiutare colleghi o persone in difficolta evitando di mettere in grave pericolo anche la propria vita;

Non prendere iniziative personali se non specificatamente addestrati ed equipaggiati;

Se esiste un principio d'incendio nel proprio locale, tentare di spegnerlo utilizzando I'estintore piu vicino al proprio
posto di lavoro; in caso negativo, abbandonare la zona.

10.9 ARTICOLAZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

La dinamica di una emergenza si puo essenzialmente articolare secondo la sequenza:

Prima segnalazione;

Allarme;

Esodo e primo intervento di tamponamento della squadra di emergenza,;

Primo intervento di tamponamento della squadra di primo soccorso;

Pronto soccorso e Assistenza;

Analisi del caso.

La prima segnalazione dell'incidente e di importanza fondamentale poiché da essa scatta il tempo di intervento
che, quasi sempre, risulta direttamente proporzionale alle conseguenze, La suddetta segnalazione, & obbligo
precipuo di tutti gli operatori;

chiunque ne rawvisi la necessita, € quindi tenuto ad informare la persona stabilita dellaccaduto ed esporre,
possibilmente con sinteticita e chiarezza, gli avvenimenti.

L'allarme € la prima fase operativa dell'emergenza e comporta necessita di informazione tempestiva verso i
soggetti preposti all'intervento e versai soggetti a rischio.

La dichiarazione dello stato di emergenza compete al RESPONSABILE DELL'EMERGENZA DEL CANTIERE |l
guale dovra dirigere linformativa verso il personale presente ed i soccorsi esterni (VVF, Pronto Soccorso,
Protezione Civile, ecc.) ed il servizio emergenza.

Il RAE-C inoltre valutera in piena autonomia, la necessita, per I'evacuazione della area.
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All'ordine di evacuazione i lavoratori, con esclusione della squadra di emergenza, evitando ognhi comportamento
che possa suscitare panico dovranno:

se al lavoro, sospendere immediatamente evitando di creare altre situazioni di rischio; spegnere o disattivare le
macchine o attrezzature utilizzate e raggiungere a piedi l'area di raccolta seguendo i cartelli indicatori;

se alla guida di automezzi o di macchine operatrici, sostare in luogo dove non intralcino le vie di fuga e di
S0CCOrso e proseguire a piedi per raggiungere l'area di ritrovo.

se allinterno di strutture uscire celermente all'esterno, utilizzando apposite uscite di emergenza seguendo il
percorso piu breve possibile opportunamente segnalato e raggiunto I'esterno, recarsi all'area di ritrovo.

Nel punto di ritrovo gli RAE-1 di ogni singola impresa effettueranno l'appello dei propri lavoratori (utilizzando la lista
dei Badge /liste cartacee prese dalla guardiana) e le consegneranno al RdE-C (o un suo delegato).

Tale controllo serve per vedere se tutto il personale & evacuato, nel caso contrario si daranno precise istruzioni
alle squadre di soccorso (sia cantiere che Vigili del fuoco! protezione civile) per il recupero degli assenti.

Sara sempre il RAE-C (0 un suo delegato) che attivera il 118 ed i soccorsi da prestare ad eventuali persone ferite
tramite la squadra di emergenza, opportunamente addestrata agli atti da compiere.

E' indispensabile fornire al 118 o al 115 precise informazioni che possano facilitare i soccorsi.

Il coordinamento dei soccorsi esterni infatti riveste un aspetto di particolare importanza per la conoscenza della
situazione, in quanto & necessario prendere decisioni con la massima urgenza: € pertanto importantissimo che il
RdE-C (o un suo delegato) fornisca loro una informazione univoca e dettagliata.

Il RAE-C disporra innanzitutto I'attuazione delle misure per contrastare il pericolo che potrebbe comportare
I'evacuazione, radunera la squadra di emergenza presso il punto di raccolta, all'uopo indicato.

Successivamente la guidera sul luogo dell'intervento, partecipera alle operazioni per il primo intervento operativo,
che deve tendere alla messa in sicurezza di apparecchiature o impianti che potrebbero incrementare la gravita
dell'evento (ricovero a debita distanza dei mezzi, ecc.).

Nel caso in cui il RAE-C ritenesse che I'evento non possa essere fronteggiato o che esistano rischi troppo elevati
per i componenti della squadra, potra disporre autonomamente il ritiro della squadra stessa.

L'intervento dovra essere effettuato secondo l'addestramento ricevuto ed operando in conformita al seguente
piano.

L'ordine della cessata emergenza e della possibilita della ripresa delle operazioni dovra essere dato dal RAE-C
previo accertamento dell'assenza di pericoli anche secondari e di un‘accurata bonifica dei luoghi.

L'analisi dell'incidente per comprendere con esattezza I'accaduto e prevenirne il ripetersi, rappresentera la fase
successiva all'emergenza.

Il Responsabile Amministrativo provvedera, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei lavoratori e l'elenco dei
numeri telefonici utili in caso di emergenza.

In caso di calamita naturale, il personale addetto alla squadra di emergenza, e il restante personale si comportera
come descritto precedentemente.

10.10 CAPO CANTIERE DELLIMPRESA AFFIDATARIA

Il Capo cantiere, cui € attribuita la funzione di “preposto” della sicurezza, deve:

curare e coordinare I'attuazione delle misure di emergenza previste dal presente documento;

sospendere il lavoro qualora a suo giudizio la prosecuzione dello stesso si riveli pericolosa per l'incolumita dei
lavoratori o di terze persone e per le installazioni di cantiere.

10.11 PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Il personale dell'impresa Affidataria dovra attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

avvisare tempestivamente i mezzi di soccorso (115 e 118) e il Responsabile del’emergenza nel caso si verifichi
un incidente o si rilevi un focolaio di incendio;

attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del’emergenza o in sua assenza del Preposto o del piu alto
in grado secondo l'organigramma della sicurezza e alle istruzioni del presente documento, rese note mediante
affissione di specifici avvisi;

non fumare o utilizzare fiamme libere o apparecchi generatori di calore in presenza di sostanze infiammabili;

non utilizzare apparecchi elettrici obsoleti e/o con isolamento carente;

non accumulare sostanze infiammaubili;
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evitare, in caso di emergenza, di tenere comportamenti che possano suscitare panico o essere causa di incidente
per sé e per gli altri, quali correre precipitosamente, urlare, spingere, etc.

10.12 RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DI ALTRE DITTE

| responsabili della sicurezza di altre ditte avranno, in tema di gestione del’emergenza, tra gli altri, i seguenti
compiti:

Responsabilizzare e sensibilizzare tutti i propri collaboratori e le proprie maestranze sulla attenta e scrupolosa
osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

prendere visione del presente documento e divulgarne i contenuti tra i propri collaboratori e le proprie maestranze;
esigere dai propri collaboratori e dalle proprie maestranze il rispetto delle disposizioni impartite in materia di
prevenzione degli incendi e degli infortuni e delle procedure di gestione dellemergenza descritte nel presente
documento.

10.13 PERSONALE DI ALTRE DITTE

Si attiene alle disposizioni impartite dai propri responsabili della sicurezza, nel rispetto del presente documento
Si attiene, in caso di pericolo grave ed imminente, alle disposizioni impartite dal Responsabile del’emergenza
Osserva scrupolosamente, in caso di emergenza, le procedure descritte nel presente documento.

Al verificarsi di una GRAVE emergenza il personale presente sul luogo dovra dare immediata comunicazione
dell'accaduto al RdE-C .

10.14 PROCEDURE PER INFORTUNIO

In caso di infortunio, il RAE-C, con l'ausilio della Squadra di emergenza, deve adottare immediatamente i
provvedimenti rivolti all'assistenza dell'infortunato e di aiuto alle altre squadre delle singole imprese e curare tutte
le incombenze di legge conseguenti.

A seguito della segnalazione di un incidente L'RAE:  C o suo sostituto, contattera immediatamente la squadra
di emergenza attiva sulla zona dell'evento, la quale andra a coadiuvare, coordinare e collaborare con gli addetti
all'emergenza dell'impresa oggetto dell'evento.

In particolare deve collaborare ad:

Accompagnare, se le condizioni lo permettono, l'infortunato al piu vicino posto di Pronto Soccorso in modo che gli
venga prestato immediatamente ogni genere di soccorso;

In caso necessiti l'aiuto dellautoambulanza, il Responsabile di cantiere dellimpresa dell'infortunato (RAE1)
chiamera il 118 attendendone l'arrivo ed informera tempestivamente il RdE-C il quale mandera una persona
incontro all'ambulanza nei varchi concordati, tale incaricato condurra il personale sanitario sul luogo dell'incidente;
Il RAE-C o suo sostituto dovra informare il personale medico o paramedico intervenuto delle condizioni di accesso
al luogo dell'infortunio;

Per tutte le altre possibili situazioni si utilizzeranno di volta in volta (a seconda del luogo da raggiungere) se agibili i
sistemi di collegamento previsti nelle planimetrie.

N.B. Sulla Planimetria allegata al presente piano sono indicate le vie di accesso ai luoghi di lavoro, il punto di
raccolta.
Le planimetrie verranno aggiornate in base all'evoluzione del cantiere.

10.15 ATTREZZATURE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE

Per la gestione delle emergenze sara resa disponibile in cantiere, presso gli uffici del presidio la seguente
attrezzatura:

Attrezzature Portatili previste:

Cassette di pronto soccorso;

Telefoni cordless - cellulari - ricetrasmittenti in dotazione;
n° 1 coperta antincendio;
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Estintori;
Segnalatore acustico di emergenza (“sirena da stadio”).

I D.P.1. in dotazione per gli addetti allemergenza sono i seguenti:
maschera con filtri semifacciale antifumo;

giaccone ignifugo;

guanti idonei.

Il RAE-C e gli addetti devono controllare che siano sempre presenti i D.P.l. suddetti e la loro efficienza e devono
provvedere alla sostituzione degli stessi quando risultano usurati.

IN. CASO DI INCIDENTE O MALORE CHIAMARE IL 118

COMPORRE 118 DA QUALUNQUE TELEFONO DISPONIBILE

COMUNICARE PROPRIO RUOLO
CANTIERE — CITYLIFE-TORRE Ra
ACCESSO INDIVIDUATO PER | MEZZI DI SOCCORSO

TIPO DI EVENTO CADUTA;
INVESTIMENTO;
CROLLO;
FOLGORAZIONE;
MALORE
ALTRO (SPECIFICARE)
NUMERO DEI COINVOLTI CERTO O ANCHE PRESUNTI
CONDIZIONI SANITARIE COSCIENZA (SVEGLIO SVENUTO, RISPONDE, NON
RISPONDE)

RESPIRAZIONE (RESPIRA, RESPIRA MALE, NON RESPIRA)
LESIONE (SANGUINA DA PICCOLE FERITE, SANGUINA

MOLTO)
SEDE DELLA LESIONE (TESTA, TRONCO, BRACCIA,
GAMBE)

RISCHI AMBIENTALI SEGNALARE SE ANCORA PRESENTI PERICOLI E DI CHE
GENERE

TERMINATA LA COMUNICAZIONE RIAGGANCIATE E TENETE IL TELEFONO LIBERO PER
EVENTUALI RICHIAMATE DA PARTE DEL 118
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10.16 PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO

Ogni incendio, per quanto grande sia, all'inizio non & che modesto innesco. Sulla base di questa semplice
considerazione, appare chiaro che & importantissimo intervenire con la massima tempestivita e decisione nei
confronti dei principi d'incendio.

Chiunque noti un principio di incendio dovra immediatamente:

gridare piu volte "AL FUOCO" per attirare I'attenzione degli altri lavoratori;

chiamare gli addetti al'emergenza della propria impresa e avvertire il RAE-C

prendera l'estintore piu vicino e I'addetto all'emergenza e lo utilizzera per contrastare il principio d'incendio.
Attivare la sirena di allarme! voce, nel caso non si riesca a fronteggiare l'incendio

Il lavoratore restera sul luogo fino a che non si verifichi uno dei seguenti eventi:
evidenza di grave rischio per il lavoratore

arrivo squadra di emergenza

segnale di evacuazione

significativo ritardo nell'intervento della squadra di emergenza

Schematizzando, il lavoratore si comportera come riportato nella seguente tabella

EVENTO AZIONE

Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e si
reca nell'area di raccolta.

Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e
Evidenza di grave rischio per il lavoratore. avverte il RAE-C, e comunica la situazione
di pericolo.

Il lavoratore lascia il luogo d'incendio e si
Significativo  ritardo  nell'intervento  della | reca nellarea di ritrovo e comunica al
squadra emergenza coordinatore dell' emergenza la situazione
di pericolo.

Arrivo della squadra emergenza.

10.16.1 Intervento della squadra di emergenza
Appena si avra un principio di incendio si dovra avvisare il RAE-C il quale valutera:
se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato

se si debbano avvertire subito i VVF.
se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza

10.17 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE INCENDIO
Per la gestione delle emergenze incendio saranno approntate particolari attrezzature.

Attrezzature Portatili:
estintori a polvere da Kg 6 con capacita estinguente pari a 34A - 233BC. (idonei anche per apparecchi sotto

tensione)
estintori a polvere da Kg 1 con capacita estinguente pari a 34A - 233BC. (idonei anche per apparecchi sotto

tensione)

Impianto Idrico Antincendio
Non necessario (eventualmente concordare con il comando provinciale dei vigili del fuoco sistemi alternativi)
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EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

PROCEDURA ATTIVAZIONE SOCCORSI

| INCASO DI EMERGENZA ANTINCENDIO CHIAMARE IL 115 |

LA CHIAMATA : LA CHIAMATA DI SOCCORSO DEVE AVVENIRE DA PARTE DEGLI UTENTI CHE SI
TROVANO SUL LUOGO DELL'EVENTO.

S| DOVRA' ALLERTARE A MEZZO DI TELEFONO FISSO O CELLULARE IL 115

INDICAZIONI DA FORNIRE:
DA DOVE S| CHIAMA: CANTIERE CITYLIFE-PARCO PUBBLICO - ACCESSO DA VIALE DUILIO, 5:
NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE
CAUSA CHE HA DETERMINATO L'EVENTO

EVENTUALI DETRITI E ATTREZZATURE CHE IMPEDISCONO IL SOCCORSO

NON RIATTACCARE IL TELEFONO PRIMA CHE L'OPERATORE D EL 115
NON LO ABBIA ESPLICITAMENTE DETTO.
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Se il principio di incendio € tale da far ritenere preferibile attuare I'esodo generale prima di ogni altro intervento, il
RdE-C dara indicazione alla squadra d'emergenza (AaE-C) di far evacuare l'area interessata e si rechera nel
punto di Raccolta.

In caso di intervento, la squadra di emergenza si rechera sul luogo del principio di incendio, per effettuare gli
interventi necessari.

In caso di spegnimento dell'incendio, il RAE-C provvedera a dare le necessarie disposizioni per verificare che non
siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio. Per tale compito, se non si presentano rischi
significativi, il Coordinatore potra chiedere la collaborazione degli altri lavoratori presenti.

Comportamento dei lavoratori

Il lavoratore che per primo identifica una sorgente d'incendio ha I'obbligo di attuare quanto disposto
precedentemente. (Vedi Primo intervento; segnalazione ed eventuale esodo).

Una volta avvertiti che I'emergenza incendio € in corso, i lavoratori, arresteranno le attrezzature e si avvieranno
verso l'area di ritrovo. Nel caso di cessato pericolo, i lavoratori potranno essere chiamati ad integrare I'azione della
squadra antincendio per la verifica di cessato pericolo di focolai d'incendio.

Compiti della squadra di emergenza

Il RAE-C fara notificare la situazione di emergenza ai lavoratori ed agira come indicato precedentemente.

La squadra di emergenza dell'impresa Affidataria si rechera immediatamente sul posto attrezzata con appropriata
attrezzatura antincendio (estintori) e sara di supporto e coordinamento alle squadre antincendio delle imprese
coinvolte nell'incendio.

Esodo generale
In caso di incendio non facilmente controllabile si provvedera immediatamente a chiamare i VVF. per un piu
incisivo intervento; in tale caso si attuera I'esodo del personale.

10.18 EVACUAZIONE

Nel caso le procedure e le misure di sicurezza non fossero sufficienti ad eliminare lo stato di emergenza, al suono
continuo della sirena di Cantiere, tutti i lavoratori presenti nel sito devono evacuare al di fuori delle aree di lavoro,
raggiungendo il punto di raccolta piu vicino.

10.18.1 Segnali di evacuazione

Chiunque awvisti una situazione di pericolo grave per cui hon si possa affrontare con i mezzi di intervento a
disposizione in cantiere, dovra avvisare tempestivamente I'impresa Affidataria, la quale tramite il proprio Direttore
di Cantiere (RdE-C) provvedera a gestire la procedura d'emergenza richiedendo se necessario I'attivazione del
segnale di evacuazione.

Il segnale consiste in un suono continuo di sirena, ripetuto dagli altoparlanti disposti sull'intero sito.

10.18.2 Vie di fuga e punti di raccolta

Per i percorsi di esodo e per l'individuazione del punto di raccolta si fa riferimento alla planimetria, allegata al
presente piano, del sito riportante i percorsi di cantiere, le vie di esodo e i punti di raccolta.

Una volta raggiunto il punto di raccolta, il personale del cantiere, informati i propri responsabili della loro situazione
tramite cellulare o telefono interno, dovra raggiungere attraverso un percorso sicuro (esterno alla struttura) i vari
punti di raccolta e da qui dovra dirigersi verso il luogo sicuro situato presso la guardiania in viale Duilio 5.

10.18.3 Modalita di Evacuazione

Premesso che i punti di raccolta per il personale presente in cantiere sono ubicati lungo la pista di cantiere, in
caso di allarme tutti i lavoratori dovranno:

raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie di esodo indicate in planimetria secondo le Schede di Evacuazioni
di cui nel seguito, ed i particolare:

Scheda di evacuazione n° 1 - PERSONALE DELLE AREE DI CANTIERE
Scheda di evacuazione n° 2 - CONDUTTORI MEZZI DI TRASPORTO

aspettare che tutti siano presenti nell'area, in modo che un Addetto dellEmergenza (AaE-C) possa eseguire

I'appello in modo ordinato; (le liste dei presenti nel cantiere verranno fornite dalla guardia posta all'ingresso.
attendere ulteriori istruzioni.
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I Responsabili del'Emergenza di ogni singola impre  sa (RdE-1), al suono della sirena, dovranno provvedere
comungue a quanto segue:

dare ordine di evacuazione dal cantiere;

dare ordine alle proprie maestranze presenti in cantiere di mettere in sicurezza le attrezzature e raggiungere il
punto di raccolta, dove verra effettuato I'appello;

eseguire l'appello in modo ordinato e consegnare I'elenco al RAE-C e/o (AaE-C) alla guardiania;

collaborare con il personale di soccorso esterno per la ricerca di eventuali dispersi.

Scheda di evacuazione n° 1 - PERSONALE DELLE AREE DI CANTIERE

MODALITA’ DI EVACUAZIONE

Interrompere immediatamente le attivita lavorative in corso

Mettere immediatamente in sicurezza le attrezzature utilizzate ed il posto di lavoro (es. appoggiare a terra i
carichi sospesi, disattivare saldatrici, chiudere botole, ecc)

Deporre attrezzature, utensili e quant’altro in modo da non creare impedimento o ingombro nei momenti e
nelle vie di transito

Indirizzare verso I'uscita piu vicina seguendo le apposite indicazioni

Aiutare le persone in difficolta

Mantenere un comportamento corretto ovvero non correre, non gridare € non spingere

Raggiungere il luogo di raccolta

Utilizzare i telefoni esclusivamente per richieste di aiuto evitando comunicazioni personali al fine di lasciare
libere le linee telefoniche per la gestione delle emergenza

Unirsi ai colleghi di impresa nei punti di raccolta, formando gruppi omogenei al fine di facilitare il rilievo delle
presenze

| terzi e/o visitatori dovranno far riferimento al relativo accompagnatore

Durante le operazioni di evacuazione non ingombrare la pista di cantiere

Allontanarsi dal cantiere con i propri mezzi ed in modo ordinato, una volta ricevuto I'ordine dalla Direzione di
Cantiere o dai responsabili presenti, avendo cura di mantenere sempre libera la strada di accesso di
eventuali mezzi di soccorso.

Scheda di evacuazione n° 2 - CONDUTTORI MEZZI| DI TRASPORTO

MODALITA’ DI EVACUAZIONE

Interrompere immediatamente le attivita di carico e/o scarico eventualmente in corso

Mettere rapidamente in sicurezza le attrezzature utilizzate ed il posto di lavoro (es. appoggiare a terra i
carichi sospesi, disattivare saldatrici, chiudere botole, ecc)

Deporre attrezzature, utensili e quant’altro in modo da non creare impedimento o ingombro nei momenti e
nelle vie di transito

Aiutare le persone in difficolta

Mantenere un comportamento corretto ovvero non correre, non gridare e non spingere
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Raggiungere il luogo di raccolta

Utilizzare i telefoni esclusivamente per richieste di aiuto evitando comunicazioni personali al fine di lasciare
libere le linee telefoniche per la gestione delle emergenza

Unirsi ai colleghi di impresa nei punti di raccolta, formando gruppi omogenei al fine di facilitare il rilievo delle
presenze

Durante le operazioni di evacuazione non ingombrare la pista di cantiere

Allontanarsi dal cantiere con i propri mezzi ed in modo ordinato, una volta ricevuto I'ordine dalla Direzione di
Cantiere o dai responsabili presenti, avendo cura di mantenere sempre libera la strada di accesso di
eventuali mezzi di soccorso.

10.18.4 Eventi che determinano un pericolo per 'uo mo

Nel seguito vengono evidenziati e suddivisi gli eventi pericolosi che possono essere originati da attivita svolte
allinterno del cantiere oppure che possono essere originati all'esterno del cantiere.

Il Livello dellEmergenza e le relative modalita di intervento (schede) sono determinati in funzione della magnitudo
con cui I'evento pericoloso si sviluppa.

Eventi pericolosi che possono essere originati all'interno del cantiere
Incendio;
Sversamento o Rilascio di Prodotti Infiammabili o Comburenti.

Eventi pericolosi che possono essere originati all'esterno del cantiere
Terremoti;

Franamenti;

Esplosioni.

Scheda incidente n° 1 - INCENDIO

Area di possibile origine Possibili conseguenze

Depositi temporanei, rifiuti di | Irraggiamento termico, formazione di vapori e fumi,
carta/cartone/legno/plastica, cabine elettriche, | effetto "domino" - estensione alle aree adiacenti
uffici/baracche di cantiere

Modalita di intervento della squadra di emergenza

Evacuare la zona che potrebbe essere interessata dall'irraggiamento termico e da vapori/fumi; delimitare la
zona interessata dall'irraggiamento termico; indossare i Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione per
la lotta antincendio; togliere tensione all'impianto elettrico nella zona interessata; eliminare le possibili
sorgenti di innesco, contenere lo spargimento di liquidi inflammabili eventualmente presenti;

intervenire con gli appositi sistemi di spegnimento in funzione della classe di incendio;

richiedere, ad estinzione avvenuta, la verifica della stabilita/agibilita di strutture e fabbricati ed interdire
l'accesso fino a verifica effettuata.

Nota sulle principali operazioni da effettuare nell'utilizzo dell'estintore: sfilare la spina di sicurezza che blocca
la leva dell'erogazione; portarsi a ridosso dell'area incendiata; impugnare saldamente il tubo erogatore con
la mano libera; premere la leva di erogazione con la mano con cui si sorregge I'estintore;

dirigere il getto alla base delle fiamme; agire con progressione e senza sprechi,' non erogare contro vento;
nel caso di erogazione contemporanea di due operatori, essi devono agire parallelamente e non uno contro
I'altro; spegnendo un liquido contenuto in un recipiente aperto, si deve evitare lo spargimento del liquida
inflammato, quindi occorre dirigere il getto sul lato del recipiente opposto a quello di erogazione del getto
stesso; per estinguere parti in tensione, usare un estinguente non conduttore e tenersi a distanza di
sicurezza; una volta estinto il fuoco, assicurarsi del totale spegnimento delle braci.
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Tipo di incendio Sostanze antincendio

ACQUA GETTO | ACQUA

PIENO GETTO SCHIUMA POLVERE co2
Materlah. ~comuni | o S| S| S| S|
(legnami, tessuti, carta)
Liquidi inflammabili non
miscelabili con acqua |\ S| S| Si SI
(vernici, benzine, oli,
lubrificanti)
Apparecchiature
elettriche (motori elettrici, S| (evitare se
cabine elettriche, | NO NO NO possibile  su | SI
interruttori, trasformatori in computer
tensione)
Costruzioni  particolari Sl (evitare se
(apparecchiature dedicate, | NO NO NO possibile  su | SI
documenti) computer)

Ogni impresa deve essere fornita di un numero congruo di estintori per la propria area di cantiere e per le
proprie postazioni di lavoro
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Scheda incidente n° 2 - RILASCIO PRODOTTI INFIAMMABILI

Area di possibile origine Possibili conseguenze

Cantiere Sviluppo di incendio/esplosione, formazione di una
pozza, rilascio di vapori/gas

Modalita di intervento della squadra di emergenza

Evacuare la zona interessata dallo sversamento/rilascio e delimitare la zona interessata; togliere tensione
allimpianto elettrico nella zona interessata; eliminare possibili sorgenti di ignizioni; intercettare
immediatamente le perdite di liquidi o di gas; limitare lo spargimento di liquidi inflammabili eventualmente
presenti;

provvédere alla bonifica dell'area.
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Scheda incidente n° 3 - TERREMOTO

Area di possibile origine Possibili conseguenze

Aree interne ed esterne Caduta di materiali, crollo strutture

Modalita di intervento della squadra di emergenza

Il verificarsi dell'evento tellurico spesso causa gravi danni anche perché si é presi (giustamente) dal panico. |
danni determinati dalla paura possono essere evitati se si & a conoscenza di poche norme elementari.
Spesso infatti si & portati a scappare se appena si muove il lampadario; questo &€ un comportamento poco
razionale anche se comprensibile, infatti I'esperienza conferma che se il terremoto si mantiene entro i primi
cinque gradi della scala Percalli molto difficilmente pud provocare danni. Nonostante cio si & presi dal panico
che, a volte, puo provocare piu danni dell'evento che lo produce.

Di seguito sano riportate le norme comportamentali e di prevenzione nelle diverse situazioni in cui ci si pud
venire a trovare.

| comportamenti si riferiscono a tre momenti: prima, durante e dopo il terremoto.

PRIMA che arrivi un terremoto € importante: sapere quali sono i punti piu sicuri;

- sapere dove sono localizzati gli interruttori generali della luce, dell'acqua, ecc.;

- sapere dove sono le uscite d'emergenza;

- sapere dove sono gli spazi aperti sicuri;

- assicurarsi che tutte le persone presenti sappiano cosa fare.

DURANTE il terremoto:

- non c'é molto tempo per riflettere e bisogna sapere subito cosa fare;

- € molto importante rimanere calmi e reagire con prontezza;

- ricordarsi che il pericolo maggiore & quello di essere colpiti da oggetti che cadono;
- rifugiarsi nei punti piu sicuri;

DOPO il terremoto:

Quando la scossa ¢ finita ci possono essere danni o addirittura morti e feriti. E' molto importante verificare
subito lo stato di salute di chi ci & vicino ed & necessario accertarsi che non vi siano principi di incendio. Le
linee telefoniche sono di vitale importanza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Usare il telefono
solo in caso di assoluta necessita.

Scheda incidente n° 4 - FRANAMENTI

Area di possibile origine Possibili conseguenze

Aree esterne Caduta di materiali, smottamenti

Modalita di intervento della squadra di emergenza

Il lavoratore che assiste, senza esservi coinvolto, alla frana deve immediatamente avvertire il Responsabile
delle emergenze dell’accaduto e, qualora nella frana siano rimaste coinvolte persone, iniziare le operazioni
di recupero dei sepolti. La rapidita dell'intervento in tali casi & di vitale importanza, dato che nella
maggioranza dei casi la morte del malcapitato avviene per asfissia dovuta alla elevata pressione sul torace
esercitata dalla massa di terra che lo seppellisce.

Nell'operazione di scavo per il salvataggio devono essere usati i mezzi meccanici solo se € possibile senza
creare pericolo per i sepolti, altrimenti si deve procedere mediante scavo a mano.

| soccorsi devono essere avvertiti tempestivamente da chi assiste all'evento.

Una volta raggiunta e liberata fin sotto il torace la persona seppellita, deve essere immediatamente verificato
se é ancora in vita, ed in tal caso procedere a liberare le vie respiratorie ed eventualmente praticare la
respirazione artificiale. Queste operazioni € preferibile che siano condotte dal soccorso pubblico.

129




NUOVO POLO URBANO CITYLIFE
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A’
DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

| Scheda incidente n° 5 - ESPLOSIONI

Area di possibile origine Possibili conseguenze

Aree esterne Caduta di materiali, smottamenti, crolli

Modalita di intervento della squadra di emergenza

Chiunque avverta un’esplosione deve tempestivamente avvisare il responsabile delle emergenze, il quale
deve immediatamente richiedere [lintervento degli addetti alle emergenze sul luogo segnalato
dell'esplosione, presso il quale si rechera subito dopo. Giunto sul luogo dell’esplosione il capo cantiere deve
verificare la situazione e procedere a:

evacuare immediatamente 'area qualora siano da temersi nuove esplosioni o pericoli gravi ed immediati di
altra natura (crolli, incendi, franamenti,...);

disattivare gli impianti elettrici e di distribuzione del gas eventualmente presenti, se cid0 € possibile
intervenendo al di fuori della zona a rischio;

richiedere I'intervento dei servizi di soccorso (VV.F., autoambulanza, Enti di distribuzione di energia elettrica,
gas, acqua, ecc.);

provvedere alla rimozione di macerie o quant’altro possa aver intrappolato eventuali malcapitati, qualora
guesto possa essere, a suo giudizio, fatto senza mettere a repentaglio I'incolumita di altri lavoratori;
coordinare [lattivita della squadra di emergenza nell’eventualitd di presenza di incendi conseguenti
all'esplosione, qualora lo spegnimento possa essere effettuato senza mettere a repentaglio I'incolumita dei
soccorritori;

far prestare i primi soccorsi ad eventuali feriti tramite gli addetti;

valutare la possibilita di crolli di strutture pericolanti e quindi procedere all'allestimento di opere di
puntellatura e sostegno, qualora ci0 possa essere fatto senza mettere a repentaglio l'incolumita dei
soccorritori;

Per la gestione dell'infortunio e dell'incendio si rimanda ai rispettivi paragrafi.

10.19 PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER PREVENIRE IL RISC HIO DI INCENDIO E
COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO

Durante un'attivita lavorativa che richieda l'uso di fiamme libere:

e assolutamente vietato il trasferimento, maneggio o il drenaggio di ogni liquido infammabile o combustibile;

e assolutamente vietata l'apertura di tubazioni o recipienti che possano provocare l'emissione di vapori e di
solventi;

€ assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi inflammabili o combustibili, di cilindri di gas inflammabili e il
drenaggio di serbatoi;

tutti i combustibili solidi dovranno essere allontanati almeno 15 metri dal punto dove dovra essere eseguito il
lavoro(eseguire la rimozione dei combustibili solidi; questi dovranno essere protetti con adeguate coperture non
inflammabili):

Precauzioni da adottare nel caso che il fuoco si appicchi agli abiti di persone. Queste mettendosi a correre
rischiano di peggiorare la situazione in quanto l'aria mossa alimenta con piu vigore le famme che tendono a salire
verso il capo.

E’ indispensabile fermarsi e rotolarsi per terra cercando di spegnere le fiamme, o se possibile avvolgere
l'interessato in coperte in modo da soffocare e fermare il processo di combustione in atto, i soccorritori dovranno
spegnere il fuoco dagli abiti utilizzando coperte, estintori(non sul viso) e acqua.

Il Pronto Soccorso, lasciando il ferito a terra e coprendolo con lenzuolo pulito rimarra in attesa dell'ambulanza o
dell'elisoccorso.

10.20 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

Norme di comportamento generali

Tutte le persone presenti devono osservare le seguenti norme:

seguire le norme di sicurezza previste per lo svolgimento delle attivita;

non manomettere/disattivare le attrezzature di sicurezza previste sulle apparecchiature ed in caso di fuori servizio
0 mancanza delle stesse comunicarlo al proprio superiore;
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non spostare gli estintori e le attrezzature di sicurezza dalla posizione nella quale sono stati collocati;

non usare gli estintori se non per lo scopo previsto;

mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;

spegnere le apparecchiature elettriche o elettroniche quando non vengono usate (salvo specifici casi legati
all'attivita svolta), in particolare quando si abbandona il posto di lavoro per fine attivita;

non fare uso di apparecchiature elettriche non fornite dalla Societa;

Non accumulare/utilizzare liquidi infiammabili o combustibili;

segnalare al proprio Responsabile tutte le situazioni anomale riscontrate, sia nel normale esercizio delle attivita
che in caso di emergenza,;

evitare ingombri, anche temporanei nel luogo di lavoro limitando il deposito al materiale strettamente necessario;
lasciare sempre libere da ingombri di qualunque tipo le vie di fuga;

non sostare con automezzi in prossimita degli accessi e dei percorsi per non precludere il passaggio dei mezzi di
S0CCOrso;

controllare visivamente le apparecchiature elettriche e i loro cavi, una volta collegati; in presenza di fumo o di
caratteristico odore spegnere I'apparecchiatura scollegarla e avvisare il proprio Responsabile;

evitare di eseguire qualsiasi operazione non di propria competenza.

| lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e
delle specifiche disposizioni aziendali, in particolare saranno seguite le seguenti norme:

E' assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza,;

L'accesso nell'area dei lavori é riservata al solo personale autorizzato ed é espressamente vietato introdurre
persone estranee;

All'interno dei cantiere saranno rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;

E' tassativamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato I'ingresso alle persone non
autorizzate;

I lavoratori dovranno mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro;

E' assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti;

10.21 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE

Il Responsabile Gestione dellEmergenza, in accordo con il Referente della Societa, promuove l'effettuazione di
prove periodiche di evacuazione, stabilendo la data e l'ora di effettuazione.

frequenza delle prove:
la prova di emergenza deve essere effettuata almeno una volta all'anno; cosi come
previsto dalla normativa vigente.

registrazione prove:
di ogni prova dovra essere redatto apposito verbale da parte del Referente della Societa.

10.22 FEED-BACK

In caso di emergenza reale sara redatta a cura del Responsabile Gestione dellEmergenza, una relazione dell’
evento, con descrizione e analisi delle possibili cause e delle azioni intraprese per la gestione dell' emergenza per
l'individuazione di misure atte ad impedire che I'evento si riproponga.

10.23 CODICE COLORE

L'Dell'impresa Affidataria per meglio evidenziare le figure ed il rispettivo ruolo all'interno del cantiere, stabilisce un
codice colore da far applicare a tutto il personale, sia esterno che interno allimpresa Affidataria.

DELL'IMPRESA AFFIDATARIA GLI ESECUTORI COMMITTENTE

Direttore di cantiere Casco bianco CSE - Casco rosso
+ logo + adesivo rosso RAE-C

Preposti con mansione di addetti | Preposti  e/o lavoratori  con | Personale del Committente casco
allemergenza Casco bianco + | mansione di addetti allemergenza | bianco + Logo CITYLIFE
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logo + adesivo verde Casco bianco + adesivo verde +
Logo Impresa

Addetti al servizio prevenzione e
protezione
Casco bianco + logo + adesivo blu

Personale generico (tecnici —
amministrativi)
Casco rosso + logo

Lavoratori Lavoratori imprese sub-
Casco giallo + logo appaltatrici:
Casco/Tuta verde — Imprese civili
Casco/Tuta Blu - Imprese
meccaniche
Casco/Tuta Giallo - Imprese
elettriche
Visitatori

Casco Bianco + logo Visitatori

10.24 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

A tutti i lavoratori dovra essere fornita una adeguata informazione circa i rischi nel luogo di lavoro.

Tale informazione deve essere data anche divulgando il presente documento, in particolar modo per le parti
riguardanti le norme di prevenzione incendi, le procedure da attuare in caso di emergenza, la dislocazione dei
presidi antincendio e di altre attrezzature ed impianti di cantiere, la dislocazione dei punti di raccolta e di incontro,
le norme di comportamento nell’effettuazione di chiamate telefoniche di emergenza. La descrizione dei contenuti
del presente documento sara fatta in occasione di una apposita riunione con i lavoratori; al termine della riunione
sara redatto un apposito verbale, nel quale saranno riportati i nominativi dei partecipanti e gli argomenti trattati.

Le norme di prevenzione degli incendi e le procedure da attuare in caso di incendio saranno affisse in una
apposita bacheca.

Gli addetti alla squadra antincendio e gli addetti alla squadra di primo soccorso riceveranno una adeguata e
specifica formazione, rispettivamente, circa I'uso dei presidi antincendio e il comportamento da tenere in caso di
incendio e circa l'uso dei presidi sanitari e delle norme di primo soccorso. Ad essi deve inoltre essere fornita una
copia del presente documento.

Successivamente sara redatto un verbale di avvenuta formazione e comprensione di tutte le misure idonee atte a
tutelare la salute e l'integrita fisica dei lavoratori.

Il monitoraggio delladeguatezza della procedura e la sua applicazione deve essere effettuato dall'lmpresa
Affidataria che dovra provvedere anche all'aggiornamento della stessa in funzione dell’evoluzione del cantiere. .

10.25 PLANIMETRIA DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERG ENZE

Si riporta la planimetria del Piano di Gestione delle Emergenze che dovra essere recepita dall'impresa Affidataria
al fine di completarla con i nominativi dei soggetti designati alla gestione delle procedure riportate (Addetto Primo
Soccorso - Addetto Gestione Emergenze Antincendio). La planimetria del Piano di Gestione delle Emergenze
dovra essere affissa in cantiere ed essere aggiornata dall'impresa Affidataria in funzione del processo esecutivo
dei lavori.
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REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO URBANO CITY LIFE - MILANO _ PARCO

IMPRESA
DIRETTORE COSTRUZIONI

CONSTRUCTION MANAGER

ASSISTENTE DIREZIONE

Preposto :

Respeonsabile dellEmergenza

Addetto all'emergenza antincendio
Addetto all'emergenza antincendio
Addetto allfemergenza antincendio
Addetto allemergenza di Primc Soccorso

PUNTO DI RACCOLTA
ESTINTORE PCRTATILE

i | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

s

o

RESIDENZE
LIBESKIND Rb1

EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
PROCEDURA ATTIVAZIONE SOCCORSI

IN CASO DI EMERGENZA ANTINCENDIO CHIAMARE IL 115

LA CHIAMATA: LA CHIAMATA DI SOCCORSO DEVE AVVENIRE DA PARTE DEGLI UTENTI CHE Sl

TROVANO SUL LUOGO DELL'EVENTO.
S1 DOVRA® ALLERTARE A MEZZO DI TELEFONO FISSO O CELLULARE IL 115

INDICAZIONI DA FORNIRE:

» DA DOVE Sl CHIAMA: CANTIERE CITYLIFE - PARCO PUBBLIBCO- ACCESSO DA:
VARCO 1: Viale Duilic late C. Magno
NUMERQ DELLE PERSONE COINVOLTE
= CAUSA CHE HA DETERMINATO L'EVENTQ
= EVENTUALI DETRITI E ATTREZZATURE CHE
IMPEDISCONC IL SOCCORSO

NON RIATTACCARE IL TELEFONO PRIMA CHE L'OPERATORE DEL 115 NON LO ABBIA
ESPLICITAMENTE COMUNICATO

» 700

P._12C

dal 01-03-13
al 30-05-13

£ i rea 1 bis
- al 22-11-12
al 22-04-13

VIABILITA'!
INTERRATA

==

AREA LOGISTICA AREA LOGISTICA
BARACCAMENTI BARACCAMENTI
T .
=, | e
J TR TN T

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'INGRESSO IN
CANTIERE:

Ciascuna Impresa esecutrice dovra farsi carico di
rendere edotto tutto il personale che accede in
cantiere attraverso un elenco di norme nel quale
siano esplicitate le regole di sicurezza s tutela dslla
salute che dovra essere consegnato ai lavoratori e
controfirmato dai medesimi. E' necessario distribuire
sistematicamente a tutti i dipendenti ed ai
subappaltatorifautcnomi e lavoratori che a
gualunque titolo accedeno in cantiere Ie istruzioni
sotta riportate affinché siano informati sulle regole di
sicurezza e tutela della salute che dabbono essere
rispetiate.

L'elenco delle norme di sicurezza predisposto
dall'impresa appaltatrice dovra essere trasferito a
tutte le Imprese ed ai singoli lavoratori autonomi che
a qualunque titolo accedono in cantiere.

Ogni operatore dovra tenere una copia della
planimetria di emergenza sui mezzi di cantiere
affinché si abbia I'evidenza che siano effettivamente
conosciute dai lavoraieri le istruzioni di sicurezza
impartite per 'accesso in cantiere e le informazioni
sulle criticita rappresentate dalle lavorazioni in
corso.

Il Preposto di ogni Impresa esecutrice dovra
verificare che le istruzioni sottoriportate siano
conosciute dai lavoralori e provvedere ad
aggiomare la loro formazione qualora riscontri delle
carenze in merito, con particolare attenzione alle
lavorazioni con rischio di interferenza che dovessero

1 presentarsl nel diversi luoghi di lavoro.

IN CASO DI INCIDENTE O MALORE CHIAMARE IL
118 - COMPORRE118
DA QUALUNQUE TELEFONO DISPONIBILE

COMUNICARE

PROPRIO RUOLO CANTIERE - CITYLIFE -
PARCO PUBBLICO

ACCESSO INDIVIDUATO PER | MEZZI DI
SOCCORSO: VIALE CASSIODORO

TIPO DI EVENTO

CADUTA; INVESTIMENTO; CROLLO;
FOLGORAZIONE; MALORE ALTRO
(SPECIFICARE)

NUMERO DEI COINVOLTI
CERTO O ANCHE PRESUNTI

CONDIZIONI SANITARIE

COSCIENZA (SVEGLIO SVENUTO, RISPONDE,
NON RISPONDE) RESPIRAZIONE (RESPIRA,
RESPIRA MALE, NON RESPIRA) LESIONE
(SANGUINA DA PICCOLE FERITE, SANGUINA
MOLTO) SEDE DELLA LESIONE (TESTA,
TRONGCO, BRACCIA, GAMBE)

RISCHI AMBIENTALI
SEGNAIL ARE SE ANCORA PRESENTI PERICOLI E
Ol CHE GENERE

TERMINATA LA COMUNICAZIONE
RIAGGANCIATE E TENETE IL TELEFONO LIBERO
PER EVENTUALI RICHIAMATE DA PARTE DEL
118

2

dal 01-02-13
i al 31-06-13 ’

RCHEGGIO

i

al : .|
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| - af |
RESIDENZE : ks O 2 L% %@
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~ : pune|| M| =
S R (B -
2l < - | = | | o
e "\ HADID Re2 : I) o,
i H Il Tl
" | Il ? !
==X }; |1 }‘
—— — N 3 — SRR e e { ] (|
Vg — — - - N A _—_— T == e — —i/ ™~ ||
> r] *‘ﬁﬁ?""ﬂ ] } 3|'( | R . = ) A4 ¥ sam— Pt A " NTE g T il L”J =

Planimetria emergenze Tav. 1



NUOVO POLO URBANO CITYLIFE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI - PARCO FASE A

DOC 1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO URBANO CITY LIFE - MILANO _ PARCO

IMPRESA
DIRETTORE COSTRUZIONI

CONSTRUCTION MANAGER

ASSISTENTE DIREZIONE

Preposto :

EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
PROCEDURA ATTIVAZIONE SOCCORSI
IN CASO DI EMERGENZA ANTINCENDIO CHIAMARE IL 115

LA CHIAMATA: LA CHIAMATA DI SOCCORSO DEVE AVVENIRE DA PARTE DEGLI UTENTI CHE Sl
TROVANO SUL LUOGO DELL'EVENTO.

Responsabile del'Emergenza

Addetto allemergenza antincendio
Addetto all'emergenza antincendio
Addetto allemergenza antincendio
Addetto all'emergenza di Prima Soccorso

S| DOVRA' ALLERTARE A MEZZO DI TELEFONO FISSO O CELLULARE IL 115
INDICAZION| DA FORNIRE:

* DA DOVE Sl CHIAMA: CANTIERE CITYLIFE - PARCO PUBBLIBCO- ACCESSO DA:
VARCO 1: Viale Duilio lato C. Magno

NUMERQ DELLE PERSONE COINVOLTE

» CAUSA CHE HA DETERMINATO L'EVENTO

* EVENTUALI DETRITI E ATTREZZATURE CHE
IMPEDISCONO IL SOCCORSO

PUNTO DI RACCOLTA
ESTINTORE PORTATILE

NON RIATTACCARE IL TELEFONO PRIMA CHE L'OPERATORE DEL 115 NON LO ABBIA
ESPLICITAMENTE COMUNICATO

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

' dal 30-11-14
2l 30-03-15

RESIDENZE
LIBESKIND Rb1
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3 . . i g
L Luisie i ST L 4
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RESIDENZE
LIBESKIND Rb2

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'INGRESSO IN
CANTIERE:

Ciascuna Impresa esecutrice dovra farsi carico di
rendere edotto tutto il personale che accede in
cantiere attraverso un elenco di norme nel quale
siano esplicitate le regole di sicurezza o tutela della
salute che dovra essere consagnato ai lavoratori e
controfirmato dai medesimi. E' necessario distribuire
sistematicamente a tutti i dipendenti ed ai
subappaltatorifautcnomi e lavoratori che a
gualunque titolo accedono in cantiere le istruzioni
sotia riportate affinché sianc informati sulle regole di
sicurezza e tutela della salute che debbono essere
rispettate.

L'elenco delle norme di sicurezza predisposto
dallimpresa appaltatrice dovra essere trasferilo a
tutte le Imprese ed ai singoli lavoratori autonomi che
a qualungue titolo accedono in cantiere.

Ogni operatore dovra tenere una copia della
planimetria di emergenza sui mezzi di cantiere
affinché si abbia I'evidenza che siano effettivamente
conosciute dai lavoralori le istruzioni di sicurezza
impartite per l'accesso in cantiere e le informazioni
sulle criticita rappresentate dalle lavorazioni in
corso.

Il Preposto di ogni Impresa esecutrice dovra
verificare che le istruzieni sottoriportate siano
conosciute dai lavoratori e provvedere ad
aggiomnare la loro formazione qualora riscontri delle
carenze in merito, con particolare attenzione alle
lavorazioni con rischio di interferenza che dovessero

{ presentarsl nel diversi luoghi di lavoro.

IN CASO DI INCIDENTE O MALORE CHIAMARE IL
118 - COMPORRE118
DA QUALUNQUE TELEFONO DISPONIBILE

COMUNICARE

PROPRIO RUOLO CANTIERE - CITYLIFE -
PARCO PUBBLICO

ACCESSO INDIVIDUATO PER | MEZZI DI
SOCCORSO: VIALE CASSIODORO

TIPO DI EVENTO
CADUTA; INVESTIMENTO; CROLLO;
FOLGORAZIONE; MALORE ALTRD
(SPECIFICARE)

NUMEROQ DEI COINVOLTI
CERTO O ANCHE PRESUNTI

CONDIZICNI SANITARIE

COSCIENZA (SVEGLIO SVENUTO, RISPONDE,
NON RISPONDE) RESPIRAZIONE (RESPIRA,
RESPIRA MALE, NON RESPIRA) LESIONE
(SANGUINA DA PICCOLE FERITE, SANGUINA
MOLTO) SEDE DELLA LESIONE (TESTA.
TRONCO, BRACCIA, GAMBE)

RISCHI AMBIENTALLI
SEGNALARE SE ANCORA PRESENTI PERICOLI E
Ol CHE GENERE

TERMINATA LA COMUNICAZIONE
RIAGGANCIATE E TENETE IL TELEFONO LIBERO|
PER EVENTUALI RICHIAMATE DA PARTE DEL
118
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Planimetria emergenze Tav. 2
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11 LE VOCI DI SPESA PREVEDIBILI PER LA ESECUZIONE | N SICUREZZA
DEI LAVORI E LA LORO VALUTAZIONE

11.1 PREMESSA

Si riportano nel seguente paragrafo il quadro degli oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali derivanti
dalle varie fasi lavorative previste nel processo costruttivo dellopera in conformita al D.LG. 81- D.LG. 106 -
ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI -
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.

11.1.1 Stima dei costi della sicurezza (rif. D.LG.  81- D.LG. 106 - ALLEGATO XV)

Stima dei costi della sicurezza
Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

c¢) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e I'ammortamento. Per
I'analisi dei costi della sicurezza sono state presi in considerazione i prezzi del listino della Camera di Commercio
del comune di Milano e di mercato per le voci non comprese in tale listino.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni
contenute nei punti precedenti. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

11.2 1 COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL LA SICUREZZA DEL
CANTIERE

| costi per l'organizzazione e la gestione della sicurezza del cantiere e per opere provvisionali o apprestamenti
richiesti espressamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
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11.2.1 L’Organizzazione per il controllo della sicu  rezza in Cantiere

Si prevede che I'impresa attui un gruppo di controllo della applicazione delle disposizioni di sicurezza.

11.2.21 Sistemi di comunicazione interna al cantie  re e di segnalazione delle emergenze

Si prevede che limpresa predisponga adeguati sistemi e impianti o apparecchiature per il controllo e
I'applicazione delle disposizioni di sicurezza.

11.2.3 L’llluminazione del cantiere, le scale e le  zone di accesso

Si prevede che l'impresa predisponga adeguati impianti o apparecchiature per lilluminazione del cantiere, degli
accessi, dei percorsi, scale idonee sui ponteggi e passaggi per il personale protetti per i carichi in quota.

11.2.4 L’esecuzione Piani Operativi di Sicurezza e i controlli

Si prevede che I'impresa predisponga tutti i Piani Operativi e che organizzi incontri di formazione e informazione.
Gli incontri di formazione/informazione del personale

11.2.51 ponteggi speciali

Si prevede che l'impresa predisponga ponteggi speciali per la realizzazione delle opere speciali ( pareti vetrate,
coperture vetrate, ecc.) che richiedono POS specifici e attenzioni particolari in particolare per le lavorazioni
previste in corrispondenza delle aree relative alle centrali tecnologiche.

11.2.6 Altri apprestamenti provvisionali aggiuntivi speciali

Si prevede che l'impresa predisponga altri apprestamenti provvisionali aggiuntivi per la realizzazione di opere
speciali ,oggi non conosciute, che dovessero rendersi necessarie in fase di esecuzione dei lavori

Una volta definito tale importo dovra essere verificato in sede contrattuale dall’ Affidatario assicurandosi che copra
eventuali apprestamenti provvisionali aggiuntivi per la sicurezza che dovessero rendersi necessari in fase di
esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori I' Affidatario dovra dare con lettera I'assenso alle disposizioni richiamate dal Piano ed
accettare i compensi indicati o esprimere riserve sulle stesse.

Descrizione u.m. Costo Quantita Totale

Recinzione perimetrale del cantiere.

Recinzioni tipo Orsogrill h 200 per gli usi previsti
con segnaletica e reti in polietilene a maglia fitta mq € 100,00 1000 € 100.000,00
tipo Tenax.

1U.06.360.0070
NC.10.350.0060

Parapetti e recinzioni - delimitazione aree mediante
new jersey e pannelli metallici h. 2 mt. Nella voce
si ritiene compresa anche la realizzazione di
1U.04.150.0090 numero 7 cancelli ed eventuali riparazioni durante ml € 15,00 410 € 6.150,00
tutta la durata dei lavori e l'incidenza di eventuali
elementi dannegagiati. Il tutto per dare la recinzione
funzionante per l'intera durata dei lavori.

Delimitazione di zone realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di
NC.30.300.0080 altezza approssimativa cm 15 colorate a bande cad./mese |€5,05 300 € 1.515,00
inclinate bianco/rosso. Nolo. 100 mt (56 pz.x 5
mesi) (Per deviazioni viabilita e delimitazione
provvisorie aree di lavoro in fase di realizzazione)

Opere provvisionali
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NC.10.400.0020.a

Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della
dimensione in pianta m. 1.23x1.58, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di
lavoro a quota m.3. Nolo per un giorno. 1 Trabattelli
per un giorno

giorno

€97,31

€ 97,31

NC.10.400.0020.b

Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della
dimensione in pianta m. 1.23x1.58. Per ogni mese
aggiuntivo (per 12 mesi). 12x22ggx1

giorno

€7,77

264

€ 2.051,28

Ponteggi

NC.10.400.0030.a

Castello metallico con rampe scale e pianerottoli
costituito da elementi metallici prefabbricati, altezza
da 4 a 8 m. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate
di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm.
120x60; dimensioni totali in pianta cm. 120x300;
interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di
elementi necessari all'assemblaggio. Per accesso
ai piani di lavoro, per il primo giorno.

giorno

€ 142,25

€ 142,25

NC.10.400.0030.b

Castello metallico con rampe scale e pianerottoli
costituito da elementi metallici prefabbricati, altezza
da 4 a 8 m. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate
di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm.
120x60; dimensioni totali in pianta cm. 120x300;
interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di
elementi necessari all'assemblaggio. Per accesso
dall'area baraccamenti all'area di lavoro. Nolo 1
attrezzatura per i giorni successivi (30gg x 3 mesi x
1 attrezz.) per accesso ai piani di lavoro

giorno

€ 9,66

90

€ 869,40

Attrezzature

MC.09.500.0010.e

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B,
C..

Cad

€44,13

€ 308,91

Servizi igienico previdenziali

BARACCAMENTI SERVIZI GENERALI

Segnaletica e cartellonistica e relativi adeguamenti

cad

€ 10,00

50

€ 500,00

Baraccamento per uso refettorio, spogliatoio, uffici,
servizi igienico-previdenziali con impianti semplici
di illuminazione e prese elettriche 10A, con
allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (superficie di riferimento al prezzo unitario
mq 15 ). Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. (12 blocchi)

cad

€ 429,40

12

€ 5.152,80

Baraccamento per uso spogliatoio, refettorio, uffici,
servizi igienico-previdenziali , con impianti semplici
di illuminazione e prese elettriche 10a, con
eventuale allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico ( superficie di riferimento al prezzo
unitario mqg 15 ). Nolo per ogni mese La durata
stimata & prevista per l'intera durata dei lavori di 5
mesi (12 blocchi per 12 mesi) successivo.

cad

€ 200,00

144

€ 28.800,00

Nolo di bagno pronto per I'uso di dimensioni
orientative 115 x 125 serbatoio 265 litri , depositato
e ritirato da operatore della ditta fornitrice in luogo
accessibile ad un autocarro di peso totale di g.li 35
compresa la pulizia periodica per aspirazione e
pulizia dello stesso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto,
al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla
manutenzione. Per il primo mese. 12 bagni.

cad

€ 230,00

12

€ 2.760,00
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Nolo di bagno pronto per I'uso di dimensioni
orientative 115 x 125 serbatoio 265 litri , depositato
e ritirato da operatore della ditta fornitrice in luogo
accessibile ad un autocarro di peso totale di g.li 35
compresa la pulizia periodica per aspirazione e
pulizia dello stesso. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo 12 bagni conteggiato
utilizzo per durata lavorazioni totale 12 mesi.

cad € 140,00 144 € 20.160,00

Manutenzione adeguamento viabilita e
innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte.
Nolo mezzi: autobotte con operatore comprensivo | ora €63,49 264 € 16.761,36
di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. 1
ora al giorno per 12 Mesi (22ggx12mesi)

Rif. cap
4.10.2NC.30.150.0030

Impianto elettrico e di illuminazione
provvisionale

Impianto elettrico di cantiere costituito da quadretti
1E.03.070.0060 di alimentazione di cantiere, ed illuminazione fissa
con lampade elettriche.

Quadro elettrico di distribuzione da parete in
resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio
isolamento con porta di vetro fino a 160 A,
preassemblato, completo di intelaiatura interna per
il fissaggio delle apparecchiature elettriche
1E.03.070.0060.d modulari, pannelli di copertura delle cad. € 375,35 4 € 1.501,40
apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta
da compilare per la certificazione CEl 23-51,
accessori meccanici di fissaggio compreso
morsetteria, in opera del tipo: - 600x1200 mm (€
375,35 cad.) (previsione circa 115 quadri)

Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato
con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC
speciale qualita R2, non propagante l'incendio, a
norme CEIl 20-22 |l, a contenuta emissione di gas
corrosivi a norma CEIl 20-37 Il, tipo FG7R e/o
RG7R - 25 mm?

1E.02.040.0020.9 ml € 3,59 40 € 143,60

Lampada autonoma di emergenza illuminazione
non permanente, munita di supporto autoportante
per placca 6 posti 230V 4W, batterie Ni-Cd,
autonomia 1h = (€ 74,69 cad.)

1E.05.020.0050.c cad. €74,69 15 € 1.120,35

Fornitura e posa di corda di rame per impianto di
terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni
altro componente necessario per l'esecuzione a
regola d'arte di sez. 95 mmq

1E.01.010.0085.f ml €711 30 € 213,30

Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione
1E.01.020.0010.b dopo lavorazione, per disperosri tondi con cad € 15,32 10 € 153,20
collegamento di diam. 8-10mm
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Nolo di impianto di illuminazione, costituito da:

- gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da
4,5 KVA, 3,6 KVA, velocita 1500 giri al minuto,
tensione da 220 V, in corrente alternata,
trasformatore 220/24 V, in continua, avviamento
elettrico con batteria, serbatoio con autonomia di
12 ore, versione cofanata ed insonorizzata, dotata
di quadro di comando con voltometro,
amperometro, contatore, chiave avviamento,
interruttore magnetometrico, presa 25V e
avvolgicavo;

- cavo di potenza di lunghezza 60 m minimo;

- quadro trasportabile con numero 10 prese IP 55;
- humero 10 proiettori portatili con treppiedi stagni
con protezione Ip 55, potenza 200 W, a 24V,
cavo con spina,;

- e quant' altro occorre per il buon funzionamento
dell' impianto stesso, compreso carburante
elubrificanti. Tempo stimato 12 mesi
(12mesix8orex20giorni)

NC.30.250.0040 ora €5,49 1920 € 10.540,80

Segnaletica e cartellonistica e relativi adeguamenti

1C.09.450.0010.e ; o - .
e dispositivi luminosi notturni

cad €20,81 40 € 832,40

Presidio di sicurezza con cassetta di pronto
soccorso, coperta antincendio, estintori,
segnalatore acustico di emergenza, giaccone cad € 100,00 10 € 1.000,00
ignifugo, guanti idonei, maschera con filtri
semifacciale antifumo.

Costi legati a procedure esecutive di lavoro in
sicurezza che comportano il coordinamento con
altre attivita ovvero tempi piu lunghi rispetto al
normale programma. Tariffa fermo manodopera

MA.05.05 Manodopera (Tecnico specializzato) 10 ore h 34,11 10 € 341,10

Manodopera (Operaio qualificato) squadra di 3

MA.05.10
persone x 10 ore

h 31,86 30 € 955,80

Assistenza con moviere a terra durante
I'esecuzione degli interventi di scavo per

coordinamento dei mezzi intransito adibiti al

Rif. cap 4.6MA.05.05 ora € 31,86 80,00 €  2.548,80

trasporto dei materiali di risulta. (1 ore x 20 giorni X
4 mesi) durante la fasi di movimentazione dei ferri
e allontanamento dei materiali di scavo.

Costi per la partecipazione alle riunioni settimanali
per la sicurezza del RC e del RS per sopralluoghi e
predisposizione programmi layout di cantiere di
MA.05.05 dettaglio e programmi settimanali

Manodopera (Tecnico specializzato) (8 ore/mese h

per l'intera durata dei lavori di 12 mesi) 34,11 96 € 327456
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Formazione del personale sui rischi specifici

del cantiere

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

MA.05.05 . p h ora €34,11 120 € 4.093,20
nuova impresa. Ore calcolate in funzione delle
presenze dei responsabili (media settimanale
calcolata sulla base di un numero medio di persone
pari a 5 x 2 ore/mese x 12 mesi)
TOTALE €211.986,82
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12 GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Oltre alle interferenze tra le lavorazioni all'interno del cantiere devono essere tenute ben presenti le interferenze
con le attivita svolte nei cantieri limitrofi, rappresentate dalla viabilita di accesso e dalla presenza delle attivita
svolte in adiacenza al cantiere in oggetto, e il contesto urbano circostante.

12.1 INTERFERENZE CON IMPIANTI TECNOLOGICI

Le linee interferenti devono essere segnalate a seguito di appositi sopralluoghi con gli enti gestori, dell'lmpresa e il
personale tecnico di Citylife, in modo da evidenziarne posizioni e caratteristiche.

Si dovra provvedere alla verifica della non sussistenza di reti tecnologiche all'interno dell'area ed alla
individuazione di tutte le reti poste nella zona limitrofa al cantiere valutando la loro interferenza e ponendo in atto
le misure di sicurezza conseguenti.

Lo sviluppo temporale delle attivita di cantiere all'interno del diagramma di Gantt individua le principali fasi
lavorative inerenti la realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del Parco.

12.2 INTERFERENZE CON LA VIABILITA ORDINARIA

L’ingresso al cantiere € ubicato in corrispondenza di viale Duilio. La viabilita corrispondente non dovra mai essere
ostruita seppur temporaneamente dalle attivita di cantiere o dai mezzi d'opera diretti nel medesimo. Eventuali
interferenze che dovessero manifestarsi sulla viabilita per I'organizzazione dei lavori di cantiere dovranno essere
preventivamente coordinate con il personale tecnico al fine di definire congiuntamente le modalita operative che
escludano le interferenze e problematiche al regolare esercizio delle attivita limitrofe.

L’accesso all'area di cantiere dovra essere preceduto da cartelli monitori.

12.2.1 Rischio Polveri

Si dovra prevedere una squadra per la pulizia delle strade di accesso e di uscita durante le lavorazioni e fasi che
possano provocare sporco e residui di attivita di cantiere sulle stesse ed in particolare in corrispondenza degli
accessi al cantiere da Viale Duilio.

E’ necessario inoltre per ridurre la polverosita provocata dal transito dei mezzi prevedere il servizio di una
autobotte che effettui regolari bagnature delle aree.

12.3 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

E presente il rischio di investimento da veicoli circolanti nellarea di cantiere. Le zone di circolazione hanno
sviluppo superiore a 100 metri.

occorre realizzare la separazione delle aree di lavoro da quelle di transito, con le modalita utilizzate per delimitare
le aree di lavoro;

deve essere regolato ove l'interdizione non sia possibile il transito pedonale lungo le piste di cantiere;

deve essere apposto il limite di velocita a passo d'uomo lungo le piste, all'uscita dalle aree di cantiere, in uscita da
ogni biforcazione;

occorre prevedere I'utilizzo di vestiario ad alta visibilita;

occorre prevedere la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.

In questo caso € necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno
esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dellinformazione da diffondere
deve essere preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione, controfirmato dai
partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
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12.4 RELAZIONE INERENTE L’ANALISI DELLE LAVORAZIONI E DELLE POSSIBILI
INTERFERENZE

Ai sensi del punto 2.3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“ll coordinatore per la progettazione effettua l'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice 0
alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori“) ed in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, il PSC contiene elaborati con le analisi grafica e le prescrizioni operative per ridurre i rischi di
interferenza. Nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, & stato previsto I'intervento mirato del Coordinatore
per la gestione puntuale delle singole sovrapposizioni attraverso le riunioni di coordinamento settimanali.

Operativamente, I'lmpresa esecutrice per attivita interferenti attraverso il verbale di consegna aree, ricevera la
porzione di area assegnata e dovra garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante e sino al
termine delle lavorazioni con la conseguente riconsegna dell'area in oggetto nonché la fruizione unica dello spazio
assegnatole.

Si specifica che la procedura di assegnazione delle aree di lavoro ad imprese esecutrici differenti sara gestita
dallimpresa Affidataria, la quale monitorera il rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale di consegna aree
controfirmato dall'impresa esecutrice e dal CSE.

Attraverso le riunioni di coordinamento, il Coordin atore della Sicurezza in fase di esecuzione procede ra

sulla base dei POS presentati e approvati, valutand o lo stato di avanzamento delle attivita lavorative  , con
una ulteriore verifica di quanto precedentemente pr  ogettato nel presente piano e, a seguito della stes  sa,
qualora vi fossero condizioni non conformi a quelle previste fornira indicazioni dettagliate alle impr ese
esecutrice al fine di garantire lo stesso principio di separazione di aree per lavorazioni differenti.

Ulteriore argomento inerente la gestione delle interferenze tra le diverse fasi e attivita lavorative €
I'approvvigionamento dei materiali ai differenti piani di lavoro.

L’analisi della sequenza temporale delle lavorazioni, in virtu della necessita di eliminare i rischi legati alla caduta
dall'alto di carichi sospesi, ha reso indispensabile definire le modalita e le tempistiche per I'impiego delle gru
stesse.

Pertanto sino alla fine delle lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere strutturali, le gru saranno impiegate
esclusivamente per le predette attivita lavorative.

Per ridurre i rischi connessi alla presenza contemporanea di piu lavorazioni nell’'area di cantiere sono necessarie
azioni di coordinamento, che devono essere promosse dal Coordinatore in fase di Esecuzione ed attuate dalle
ditte operanti nel cantiere.

Si tratta di procedure riguardanti particolari momenti dello sviluppo dei lavori, in particolare I'esecuzione dei lavori
con sovrapposizione non evitabile con modifiche al programma dei lavori.

12.4.1 Studio delle Interferenze e Coordinamento: d isposizioni particolari sulle attivita
interferenti o contemporanee

Di seguito vengono evidenziate alcune prescrizioni o attivita al fine della sicurezza di attivita spazialmente o
temporalmente interventi.

Ciascuna impresa esecutrice sara responsabile dell’allestimento delle necessarie misure di protezione comune
con le lavorazioni ad essa afferenti.

a. Lavorazioni con rischio di proiezione di materia i
Per le eventuali operazioni con rischio di proiezioni di materiali (schegge, truccioli di legno, ecc) gli addetti
dovranno avvisare gli estranei alle lavorazioni perché si tengano a distanza di sicurezza, in tal senso meglio se la
zona fosse delimitata con cavalletti e/o nastro colorato.

b. Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi vengono usate ruspe, pale meccaniche o
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro
conclusione.

Il nastro potra essere utilizzato al fine di agevolare la viabilita, contingente aree soggette a pericoli di caduta del
materiale o contingente alle aree interdette ai non addetti ai lavori. Si dovranno comunque prediligere protezioni
fisse quali assi di legno o protezioni mobili quali cavalletti.
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c. Movimentazione meccanica di materiali

Il personale estraneo alla movimentazione meccanica dei materiali dovra essere informato sui pericoli derivanti
dal passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi di cantiere e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante I'uso degli
stessi. A tal fine dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato
che garantisca contro il rischio di investimento.

d. Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo. In ogni caso & opportuno ricorrere ad
opportuni accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico.

Nel caso in cui il peso dei materiali dovesse superare i 30 Kg gli operatori dovranno essere assisti da mezzi di
sollevamento meccanici e durante le suddette operazioni si dovranno opportunamente allontanare dal raggio
d’'azione della macchina operatrice.

e. Predisposizione delle protezioni aperture

Tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere protette per evitare la caduta delle persone e la precipitazione di
cose e materiali nel vuoto. Si prevede la realizzazione di protezioni mediante tavole e paletti in legno tagliati ed
assemblati mediante attrezzature manuali di uso comune.

| lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati riportati nel cronoprogramma dei
lavori che riporta, per ogni singola attivita lavorativa, i previsti tempi di attuazione; in particolare viene indicata, per
ogni lavorazione, la data presunta di inizio e la data di completamento.

Dopo avere effettuato una attenta analisi delle interferenze stesse e dopo aver analizzato le concomitanze, le
sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali di tipo particolare o generale, sono
state desunte le prescrizioni operative per I'eventuale sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti; in ogni
caso, per tutte le interferenze ritenute fonte di rischi aggiuntivi rispetto alle fasi concorrenti, sono state indicate le
misure preventive e protettive atte a ridurre al minimo tali specifici rischi.

Le interferenze riportate ed analizzate sono solo quelle relative a tutte le lavorazioni eseguite, indipendentemente
dalla Impresa esecutrice.

La data di riferimento per l'inizio dei lavori €' solo indicativa ed andra modificata in funzione dell'effettivo inizio dei
lavori, sempre a cura del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, vengono indicate le lavorazioni interferenti e le misure di
sicurezza integrative specifiche.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile, e’ stato indicato il vincolo allo sfasamento temporale.

Tutte le prescrizioni indicate dovranno essere verificate da un preposto della Impresa Appaltatrice o dal Direttore
di Cantiere, che avra I'obbligo di redigere uno specifico planning riportante, per ogni giornata lavorativa rientrante
in una delle fasce di interferenza riportate, le relative prescrizioni, che andranno impartite ai lavoratori interessati,
indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate.

Ogni modifica sulla tempistica andra comunicata al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, che
provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione del precedente.

12.4.2 Il programma dei lavori redatto in fase di progettazione definitiva

Il Programma Lavori € il risultato delle analisi delle diverse fasi di lavorazione previste in sede di progettazione.

La durata delle attivita riportate € ritenuta idonea ad eseguire in sicurezza le lavorazioni descritte nel PSC.

Il programma richiamato dovra essere sviluppato in dettaglio dall' Affidatario. Il Programma di dettag lio
sara approntato dall’ Affidatario e verificato ed a  ccettato dal Coordinatore per la Esecuzione prima d i
diventare operativo.

Il programma di dettaglio dell'impresa aggiornato settimanalmente sara alla base della Riunione di Coordinamento
settimanale specifica per ogni corpo di fabbrica. In tale programma aggiornato potranno essere messe in
evidenza le eventuali varianti al programma di progetto per quanto concerne la durata delle attivita, la sequenza e
la eventuale sovrapposizione tra le stesse.

Nel nuovo programma di dettaglio, aggiornato settimanalmente, dovranno essere messe in evidenza, nelle
diverse aree, le lavorazioni previste, le imprese impegnate e le specifiche problematiche di interferenza. Questo
consentira, durante la riunione di coordinamento, di verificare la conoscenza delle possibili interferenze da parte di
tutte le imprese e dei lavoratori presenti.

| tempi (basati su 6 giorni lavorativi a settimana) indicati nell'analisi successiva delle interferenze sono da
intendersi quindi delle stime dei tempi di esecuzione delle singole macro-attivita.
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12.4.3 Analisi delle interferenze

Analisi delle fasi interferenti

Il coordinatore per la progettazione  effettua I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel
caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, verranno indicate le lavorazioni interferenti e le misure
di sicurezza integrative specifiche.
Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile verra indicato il vincolo allo sfalsamento temporale.

In relazione alle lavorazioni oggetto del presente PSC, si prevedono le seguenti misure di sicurezza integrative
specifiche:

« Durante la esecuzione degli scavi sono vietate lavorazioni nelle stesse aree di lavoro. Pertanto
occorrera' impedire qualunque interferenza con altre lavorazioni. La interferenza deve intendersi solo
temporale, ma non di luogo.

e Durante l'allestimento del cantiere e fino al relativo completamento, non € possibile avviare altre
lavorazioni.

- Durante l'allestimento del cantiere sono consentite le sole operazioni specifiche. Va impedita qualsiasi
sovrapposizione con altre lavorazioni fino al completamento e verifica tecnica della idoneita delle opere
di cantiere realizzate.

e Gli addetti al montaggio dei pali di illuminazione e quelli addetti alla esecuzione dell'impianto elettrico
dovranno operare a non meno di 50 metri dai mezzi addetti agli scavi. La interferenza deve intendersi
solo temporale e non spaziale.

« Gli addetti al montaggio dei pali di illuminazione e quelli addetti alla esecuzione dell'impianto elettrico
dovranno operare a hon meno di 50 metri dai mezzi addetti ai rinterri. La interferenza deve intendersi
solo temporale e non spaziale.

e Gli addetti alla esecuzione delle strutture devono prestare la massima attenzione ai mezzi addetti agli
scavi. Segnalare tale circostanza con idonea cartellonistica e delimitare i percorsi dei mezzi meccanici
con apposita segnaletica.

e Gli addetti alla movimentazione dei pozzetti dovranno operare in zone di scavo a distanza non inferiore
a 30 metri rispetto a quelle ove sono presenti gli addetti alla realizzazione dell'impianto elettrico.

« Gli addetti alla movimentazione dei pozzetti dovranno operare in zone di scavo a distanza non inferiore
a 50 metri rispetto a quelle ove sono presenti gli addetti alla posa dei pali di illuminazione.

Le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di pit imprese e lavoratori
autonomi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione
verifichera periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori
aggiornando, se necessario, il piano di sicurezza.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,
indichera la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.
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La data di riferimento per l'inizio di ciascuna lavorazione € in alcuni casi indicativa e potra essere modificata in
funzione dell'effettivo inizio dei lavori, sempre a cura del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Tutte le prescrizioni indicate dovranno essere verificate da un preposto della Impresa Appaltatrice o dal
Direttore di Cantiere, che avra l'obbligo di redigere uno specifico planning riportante, per ogni giornata
lavorativa rientrante in una delle fasce di interferenza riportate, le relative prescrizioni, che andranno impartite
ai lavoratori interessati, indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate.

In conseguenza I'Appaltatore dovra in pilt momenti, in collaborazione con il CSE, adeguare ed adattare I'analisi
delle interferenze al fine di mantenerla congruente con le effettive modalita di svolgimento delle diverse
lavorazioni.

Tale adeguamento dovra essere svolto in forma continuativa per tutto il periodo della durata dei lavori.

Ogni maodifica sulla tempistica andra comunicata al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che
provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione del precedente.

12.4.4INTERFERENZE CONSEGUENTI LA SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE E
SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI

Di seguito vengono riportate ed analizzate le possibili interferenze tra le lavorazioni individuate nelle diverse
fasi di cantieramento.

Sono state successivamente individuate le possibili misure di prevenzione e coordinamento da attuare per
eliminare il rischio di interferenza tra le diverse attivita lavorative.

Vengono quindi sintetizzate in una serie di “azioni di coordinamento” adottabili per ogni interferenza per le quali
sono fornite specifiche indicazioni, meglio dettagliate nel successivo paragrafo “12.4.5 INDICAZIONI DI
COORDINAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE".

Qui di seguito si riportano le possibili interferenze contestualizzate, indicando la specifica fase lavorativa, la
tipologia di interferenza riscontrata e le misure di coordinamento adottabili.

Interferenza n® 1
Scavi per vasca e camera impianti

Le lavorazioni sono tra di loro interferenti per quanto riguarda la condivisione degli spazi operativi, e i percorsi
comuni per l'accesso allo scavo.

Durante I'esecuzione degli scavi sono vietate lavorazioni nelle stesse aree di lavoro. Pertanto occorrera
impedire qualunque interferenza con altre lavorazioni.

Misure di coordinamento adottabili: AZIONE DI TIPO A; AZIONE DI TIPO B

Interferenza n® 2

Impiego di mezzi di sollevamento (escavatore / auto  gru) per la movimentazione di materiali e pali per
corpi illuminanti e attivita di posa pavimentazioni e arredo urbano.

L'impiego di un mezzo di sollevamento prospetta la possibile interferenza di carattere spaziale tra tutte le varie
lavorazioni che si dovranno realizzare all'interno dell’area di cantiere, indipendentemente dalla loro
localizzazione e dalla tempistica di esecuzione. In particolare linterferenza si concretizza con le
movimentazioni di materiali e pali per i corpi illuminanti e la sovrapposizione del movimento del carico sospeso
sulle diverse porzioni del cantiere.

Gli addetti al'esecuzione dell'impianto elettrico dovranno operare a non meno di 50 metri dai mezzi addetti agli
scavi. L'interferenza deve intendersi solo temporale e non spaziale.

Gli addetti al montaggio dei pali di illuminazione e quelli addetti alla esecuzione dell'impianto elettrico dovranno
operare a non meno di 50 metri dai mezzi addetti ai rinterri. L'interferenza deve intendersi solo temporale e non
spaziale.

Misure di coordinamento adottabili: AZIONE DI TIPO C
Interferenza n° 3
Utilizzo di apprestamenti fissi (ponti su cavallett i, parapetti, chiusure di botole o aperture verso i I

vuoto, etc.) o di sicurezza del cantiere nel caso d i intervento di diversa squadra, diverso appaltator eo
di personale terzo nei casi di differimento tempora  le di lavorazioni.
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L'interferenza si concretizza nell’'utilizzo in sicurezza degli apprestamenti, e nella necessita che gli stessi non
vengano in alcun modo manomessi, tolti, danneggiati o0 — se movimentati — ricollocati in modo inappropriato.

Misure di coordinamento adottabili: informazione di carattere generale sul contenuto del PSC; redazione di
apposito verbale contenente I'elenco, la descrizione e lo stato degli apprestamenti lasciati in opera e verifica
generale della rispondenza a quanto annotato prima di un nuovo accesso al cantiere.

Tali azioni di coordinamento rientrano anche negli obblighi posti in capo ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici (art. 95) e del datore di lavoro dellimpresa affidataria (art. 97), ciascuno per la propria parte di
competenza, come disposto dal D. Lgs. 81/08 cosi come madificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106.

Interferenza n° 4
Utilizzo di piattaforme e gru presenti nei cantieri adiacenti
L’interferenza consiste nell'utilizzo, nei cantieri limitrofi di gru e piattaforme.

Tali forme interferenti in riferimento alle gru dovranno essere individuate nel piano delle gru che interferira con
le aree limitrofe del parco. In particolare saranno quelle legate alle operazioni di carico e scarico dei materiali
dove bisognera limitare il raggio di azione delle gru o comunque sara divieto di transito sulle aree del parco con
carichi sospesi.

In relazione al posizionamento delle piattaforme e con le aree del parco, si rende necessaria la presenza di un
moviere che sovraintenda le attivita in essere.

12.4.5INDICAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE
INTERFERENZE

Di seguito sono riportate le possibili azioni di prevenzione e coordinamento da porsi in atto per la risoluzione
delle interferenze individuate nel precedente paragrafo, che I'’Appaltatore dovra considerare nella stesura del
proprio POS per la descrizione delle fasi di lavoro e delle relative disposizioni circa le modalita per svolgere le
lavorazioni in sicurezza.

AZIONE DI TIPO A

Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento spaziale (o di parte) delle
stesse. Le interferenze che si possono verificare lungo la viabilita interna di cantiere devono essere regolate
dagli addetti mediante assistenza con segnalazioni convenzionali di tipo visivo od acustico.

AZIONE DI TIPO B

Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento temporale delle (o di parte)
delle stesse.

AZIONE DI TIPO C

Le interferenze dovute al passaggio di carico sospeso su aree di cantiere dove si stia svolgendo una diversa
lavorazione dovranno essere risolte mediante la sospensione temporanea di tali lavorazioni per tutto il tempo di
transito del carico, con conseguente messa al riparo dal raggio d'azione del mezzo di sollevamento di tutte le
maestranze presenti. Ciascuna movimentazione dovra essere sovrintesa da un responsabile, incaricato di
svolgere servizio di segnalazione e coordinamento tra le varie attivita.
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13 LE SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHI

13.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione del Rischio cui € esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui
gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio é:

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
finalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi € legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

13.2 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi
ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs.
81/08.

La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto
lindividuazione di tutti i pericoli esistenti negli
ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al
Magnitudo Cantiere.

IModesta
Gravissima

In particolare é stata valutata la Probabilita di ogni
rischio analizzato (con gradualita: improbabile,
possibile, probabile, molto probabile) e la sua
Magnitudo (con gradualita: lieve, modesta, grave,
gravissima).

Improbabile

Possibile

Probabile
Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata la

Entita del rischio (nel seguito denominato
semplicemente RISCHIO) , con gradualita:

Molto Probabile

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature,
microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

Identificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);

Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se
queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu lavorazioni singole);
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in
base a:

norme legali Nazionali ed Internazionali;
norme di buona tecnica;
norme ed orientamenti pubblicati.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
1. eliminazione dei rischi;
2. sostituire cio che é pericoloso con cid che non é pericoloso o lo € meno;
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3. combattere i rischi alla fonte;

4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

13.3 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state

suddivise in GRUPPI (costituenti i diversi raggruppamenti omogenei) ed in ATTIVITA’ DI LAVORO.

ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA' 1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 1 MONTAGGIO BARACCHE
Fase 2 VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE
Fase 3 MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE
Fase 4 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE
Fase 5 ALLESTIMENTO DI DEPOSITI
Fase 6 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE
ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA' 2 INTERVENTI SULLO STATO DI FATTO
Fase 1 DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE
Fase 2 TAGLIO MASSICCIATA STRADALE
ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA' 3 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA
Fase 1 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI HINF. 1.50 m
Fase 2 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI H SUP. 1.50 m
Fase 3 SBANCAMENTI
Fase 4 RINTERRI
ATTIVITA/IGRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA 4 ARREDI E OPERE A VERDE
Fase 1 SISTEMAZIONE AREE A VERDE
Fase 2 MONTAGGIO ELEMENTI DI ARREDO URBANO
ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA'S PAVIMENTAZIONI
Fase 1 COMPATTAZIONE DI RILEVATI O FONDAZIONI STRADALI
Fase 2 LASTRICATI
Fase 3 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
Fase 4 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fase 5 CORDOLI MARCIAPIEDI E CANALETTE
ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA' 6 FONTANILI, CHIOSCHI, OP. PARCHEGGIO P2
Fase 1 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI H SUP. 1.50 m
Fase 2 FONDAZIONI
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Fase 3 CASSERATURE IN LEGNO
Fase 4 GETTO CLS MEDIANTE AUTOBETONIERA
Fase 5 DISARMO STRUTTURE CA
Fase 6 CORDOLI MARCIAPIEDI E CANALETTE
Fase 7 IMPERMEABILIZZAZIONI
Fase 8 PAVIMENTAZIONE IN PIETRE
Fase 9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Fase 10 ALLACCI ACQUEDOTTO
Fase 11 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA ESTERNO
Fase 12 ALLACCIAMENTO FOGNATURA
Fase 13 RINTERRI
ATTIVITA/GRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA 7 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fase 1 INSTALLAZIONE DI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Fase 2 POSA IN OPERA DI ARMATURA DI ILLUMINAZIONE STRADALE
Fase 3 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA ESTERNO
Fase 4 POSA POZZETTI PREFABBRICATI
ATTIVITA/IGRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA' 8 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE
Fase 1 CORDOLI MARCIAPIEDI E CANALETTE
Fase 2 ALLACCIAMENTI A FOGNATURA
Fase 3 POSA POZZETTI PREFABBRICATI
ATTIVITA/IGRUPPI DESCRIZIONE
ATTIVITA'9 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Fase 1 POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONDOTTE DI ACQUA A
PRESSIONE
Fase 2 POSA TUBAZIONI DI PICCOLO DIAMETRO
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