ID Nome attivita Durata [Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 Mese 12 [Mese 13 [Mese 14 [Mese 15 [Mese 16 [Mese 17 [Mese 18 [Mes
o 3[2[1l1]2]3]a[5[6[7[8]9[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24[25[26[27[28 2930 |31 [32[33[34 353637 [38[39[40 414243 [44[45[46[47[48 49 [50[51[52[53[54[55 56|57 [58[59[60[61 /6263 [64[65[66[67 6869 /70[71[72[73[74[75[76[77[78][79
1 Progetto restauro facciate ex pad 3 546 g?
2 progettazione 60 g
3 E consegna aree di cantiere 19?
4 accantieramento 3049
5 demolizioni supperfettazioni 60g
facciate
6 demoizioni interne 609
7 bonifica e smontaggio CDZ piano 309
secondo
8 bonifiche piani primo e terra 3049
9 smontaggio serramenti Sud Ovest 309
Nord
10 rinforzi strutturali travi 9049
11 rinforzi stutturali pareti e pilastri 7049
12 restauro intonaci di facciata 250 g
13 integrazione parti gravemente 100 g
ammalorate
14 rifacimento copertura 9049
15 restauro serramenti esterni 180 g
16 nuovi serramenti di faciata 120 g
17 nuovi controserramenti interni 60g
18 pittirazioni e finiture esterne 209
19 smontaggio ponteggio 309
20 bonifica piano interrato 309
21 scavi esterni 309
22 strutture cunicolo 60g
23 ripiego cantiere 159
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