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PREMESSA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione VILLAGGIO AULE SCUOLA PRIMARIA
RINNOVATA PIZZIGONI, ovvero strutture scolastiche prefabbricate provvisionali agli interventi di
restauro e risanamento conservativo del plesso scolastico € articolato in diversi documenti nel modo che
le variazioni (revisioni) in un documento non comportino la revisione di tutti gli altri:

DOCUMENTO CODICE CONTENUTO

DOCUMENTO 1 CYL_Pizzigoni_Villaggio | PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Aule_PSC_DOCO01-REL

CYL_Pizzigoni_Villaggio SCHEDE LAVORAZIONI E PROCEDURE
Aule_PSC-ALLO1 OPERATIVE

ALLEGATO 1 Raccolta di tutte le schede relative alle lavorazioni che
interesseranno il cantiere e la Valutazione dei Rischi
legata ad ogni fase lavorativa. Descrizione delle
procedure operative di lavoro.

ALLEGATO 2 CYL_Pizzigoni_Villaggio ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
Aule_PSC-ALLO2 AUTONOMI

CYL_Pizzigoni_Villaggio MODULISTICA DI CANTIERE

ALLEGATO 3 Aule_PSC-ALLO3 Raccolta della modulistica di cantiere da utilizzare da
parte delle imprese presenti in cantiere e da sviluppare
e richiamare nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza.

CYL_Pizzigoni_Villaggio COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Aule_PSC_DOCO02 contenente il quadro degli oneri della sicurezza relativi
DOCUMENTO 2 ai rischi interferenziali derivanti dalle varie fasi
lavorative previste nel processo costruttivo dell’opera in
conformita al D.lgs. 81- D.lgs. 106 - allegato XV -
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili - stima dei costi della sicurezza

CYL_Pizzigoni_Villaggio FASCICOLO TECNICO DELL’'OPERA
Aule_PSC_DOCO03 Contenente le disposizioni per la esecuzione in
DOCUMENTO 3 sicurezza delle manutenzioni prevedibili (il Fascicolo
sara emesso con una prima revisione durante
l'esecuzione delle opere in progetto e completato al
termine del lavoro con i richiami ai progetti costruttivi ed
alle schede di sicurezza dei materiali ed impianti
inseriti)

Ad ogni variazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento viene emesso un nuovo documento con nuovo
indice di revisione.

I documenti con indice di revisione superata si devono intendere superati.
| documenti nuovi e quelli aggiornati dovranno essere distribuiti dall'impresa Affidataria a tutti i soggetti coinvolti.
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| documenti emessi con una nuova revisione sono evidenziati nella tabella riassuntiva riportata di seguito:

13) Data
o
-g (42] (42]
5 S| 8
£ & | &
5 = N
e o o
z Identificazione B S
documento N o8
Doc. 01 PSC 00 01
All. 01 Schede delle
lavorazioni e| 00
procedure operative
All. 02 Elenco delle
imprese e dei| 00
lavoratori autonomi
All. 03 Modulistica di 00
cantiere
Doc. 02 Costi della
Sicurezza 00 01
Doc. 03 Fascicolo Tecnico 00
dell’'Opera
Tav.01 Planimetria 00 01

DETTAGLIO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO:

CAPITOLO
REV. data B(E)ELUAMIEIE\I\II(;IO?\I(EGETTO OGGETTO DELLA | MODIFICA ESEGUITA
REVISIONE
00 25/01/2023 Emissione documento /
Punto “6.1 indirizzo del modificato importo costi
cantiere ed ) sicurezza Fase 1 secondo
|nd|V|du_a2|one de'. - quanto indicato nel
- - . soggetti con compiti di
CYL_Pizzigoni_Villaggio sicurezza (punto 2.1.2. documento 02
Aule_PSC-REL_DOCO01 lettera a 1 e lettera b “CYL_Pizzigoni_Villaggio
dell’allegato XV d.Igs. Aule_PSC_DOC02”
81/08)
Punto “8.4.3 La viabilita Riordino della
principale di cantiere” descrizione e
(punto 2.2.2. lettera c accorpamento delle
01 20/02/2023 dell’allegato XV d.Igs. P . .
81/08) descrizioni degli ex punti
“8.4.10 Modalita di
accesso e fornitura dei
materiali” e “8.4.13
Modalita di accesso e
fornitura dei materiali”
Punto “8.4.11” - Correzione dei refusi

“8.4.12” a pag. 49-50

della dicitura del
richiamo all’allegato XV
d. Igs 81/08: lettera f) le
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disposizioni  per  dare
attuazione a  quanto
previsto dall’art. 102”7 e
lettera “g) disposizioni per
dare attuazione a quanto

previsto dall’art. 92,
comma 1 lettera c)”
Punto “8_.4.9 Impianti di - Revisione della
terra e di protezione descrizione delle “scelte
contro le scariche progettuali e
atmosferiche” (punto . .,
222 lettera e organizzative” e nelle
dell’allegato XV d.Igs. “misure di
81/08) coordinamento”

Punto "8.4.12 modalita
di accesso di mezzi di
fornitura materiali”
(punto 2.2.2. lettera h
dell’allegato XV d.Igs.
81/08)

Revisione dell'intero capitolo

Punto "8.4.13
Dislocazione degli
impianti di cantiere”
(punto 2.2.2. lettera i
dell’allegato XV d.Igs.
81/08)

- Revisione dell’intero
capitolo e rimozione dei
riferimenti alla gru a torre.

Cap. “12.17 Strutture
previste sul territorio al
servizio del pronto
soccorso e della
prevenzione incendi”

- Modificato indirizzo

pronto soccorso

Cap. “18.
Caratteristiche
idrogeologiche del
terreno” (punto 2.1.4.
lettera i dell’allegato XV
d.lgs. 81/08)

- Si rimanda alla
relazione allegata alla pratica
edilizia

CYL_Pizzigoni_Villaggio

Aule_PSC_DOC02_COMP
DELLA

UTO DEI COSTI
SICUREZZA

A pag. 6

- inserito  riferimento  al
prezziario della Regione Lazio
2022 utilizzato;

Apag. 11 Fasel

- sostituito prezzo di mercato
con “Nolo di spazzatrice” per il
mese di realizzazione delle
fondazioni.  Viene variato
importo oneri Fase 1,

A pag. 12-14

- Rettificato refuso “Lazio” nelle
tabelle con riferimento alla
versione di Luglio 2022;
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PREMESSA

Le prescrizioni, contenute nel presente documento, sono suddivise funzionalmente in Capitoli e ciascun
Capitolo puo essere suddiviso in Sottocapitoli o Punti (distinti con numeri).

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riprende i documenti elaborati durante la fase di progettazione definitiva
e successivamente integrati dagli elaborati prodotti in fase esecutiva dal’lmpresa Affidataria. Eventuali
aggiornamenti sviluppati da quest'ultima saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte del CSE che
provvedera ad integrare il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ove necessario.

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di piu imprese o di lavoratori autonomi ed & redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti
necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Si intendono parte integrante del presente Piano, i documenti forniti dall'lmpresa al Coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la progettazione ed esecuzione dell'opera, riguardanti le caratteristiche delle
attrezzature da impiegare ed i relativi libretti d’istruzione e d’'uso, le schede tecniche e di sicurezza dei materiali
specifici da utilizzare nelle varie lavorazioni e le relative raccomandazioni per I'impiego.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione,
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati
nell’ Allegato XI dello stesso D.lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti le planimetrie sull’organizzazione del cantiere.

| contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e I'indicazione della stima dei costi della sicurezza
sono definiti all’Allegato XV.

In particolare, il piano deve contenere (come contiene) in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Igs. 81/08):

In riferimento all’area di cantiere

* le caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

» l'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione:

» alavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati
nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

« al rischio di annegamento;

 agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione di cantiere

+ Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

* | servizi igienico-assistenziali

+ La viabilita principale di cantiere

 Gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;

+ gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

* le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art 102

* le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);

+ le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

+ la dislocazione degli impianti di cantiere;

+ la dislocazione delle zone di carico e scarico;

* le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
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* le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni

le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed é stata effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

+ al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
« al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
+ al rischio di caduta dall'alto;
« airischi derivanti da demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
* airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;
* airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
« al rischio di elettrocuzione;
« al rischio rumore;
+ al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario,
sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare
guanto previsto nello stesso PSC.

I PSC dovra essere custodito presso il Cantiere e dovra essere controfirmato, per presa visione ed
accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.
2. CONFORMITA’ DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Igs. 81/08, e stato redatto
nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.lgs. 81/08 ed in particolare dall’
Allegato XV allo stesso Decreto.

10



GESTIONE PROGETTI

CITY LIFE S.p.a. — VILLAGGIO AULE “RINNOVATA PIZZIGONI”
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOCUMENTO 1 -PSC

3. DEFINIZIONI RICORRENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito una tabella con le definizioni ricorrenti:

DEFINIZIONI

Termine

Definizione

Cantiere temporaneo o0 mobile

gualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e riportato nell’ Allegato X del D.lgs. 81/08.

Committente

il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori

soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori & il responsabile unico del procedimento;

Lavoratore autonomo

persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di
Sicurezza e di Salute durante la
Progettazione dell’opera

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato
Coordinatore per la progettazione.

Coordinatore in materia di
Sicurezza e di Salute durante la
Realizzazione dell'Opera

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere |l
datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato, nel seguito indicato Coordinatore per I’esecuzione dei
lavori.

Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

Persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante
il lavoro.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno

entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera

11




GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

Piano Operativo di Sicurezza

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma
1, lettera a) DEL d.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato
XV, nel seguito indicato con POS

Impresa Affidataria

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nel’esecuzione dellopera appaltata, pud avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneita tecnico-professionale

possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro,
di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed
prganizzative

insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al
fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive,
dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e
spaziale dei lavori.

le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od

Procedure operazione.
le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
Apprestamenti sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro

gualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;

Misure preventive e protettive

gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la
loro salute;

Prescrizioni operative

le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche
del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da
realizzare;

Cronoprogramma dei lavori

programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata.

PSC

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

PSS

il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e
successive modifiche.

12
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il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo
POS 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.

i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del
Costi della sicurezza D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.

proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
Pericolo di causare danni;

probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) e funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della
probabilitd (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Rischio

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle

Valutazione dei rischi . o L ) . i
circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di lavoro.

L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e
Agente potenzialmente dannoso per la salute.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito un elenco non esaustivo dei riferimenti normativi:

* D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (Testo coordinato
con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);

D. Lgs. n. 106/09 “Disposizione integrative e correttive al D. Lgs. 81/08 in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
+ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle
Imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti,

a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

» Decreto 119 del 14/01/2009 Regione Lombardia “Disposizioni concernenti la prevenzione dei
rischi di caduta dall’alto” per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.
Decreto 10602 del 15/11/2011 Regione Lombardia “Linee di indirizzo per I'attivita di
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili”.

» Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Milano;
D.P.R. 151 del 2011- Regolamento di prevenzione incendi;

13
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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 16/7/2013 - Segnaletica di
sicurezza - D.Igs. 81/08 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei
pittogrammi con la norma UNI EN 1SO 7010:2012 - Chiarimenti

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
(GUCE L179 del 29/6/2013);

Decreto 6 agosto 2012. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Recepimento della
direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco
di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del
Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione (G.U. 218 del
18/09/2012);

Decreto 7 agosto 2012. Ministero dell'interno. Disposizioni relative alle modalita di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare (G.U. 201 del 29/08/2012);

Aggiornamento periodico formazione per addetti antincendio. Circolare prot. 12653 del
Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2011;

Accordo 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato-Regioni sulla
formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro/RSPP (G.U. 192 del 18/08/2012);

Decreto 22 luglio 2011 Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile recante disciplina
delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche;

D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che madifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (s.0.G.U. n. 36 del 19.02.2010);

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Circolare n° 17/2009 art. 18,
comma 1, lett. r, D.Igs. 81/08 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul
lavoro: indicazioni operative;

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
comunicazione nominativi;

Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15.01.2009 recante trentunesimo adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUCE L11 del 16.01.2009);

DL 21 settembre 2005 n° 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (SOGU n. 271 del 21-11-2005);

Modifica della direttiva 2006/42/CE, cosiddetta Direttiva Macchine relativa alle macchine per
I'applicazione di pesticidi (G.U. 180 del 03/08/2012);

Nuovo elenco di norme armonizzate nell'ambito della direttiva macchine (GUCE C256 del
24/08/2012);

Nuovo elenco di norme armonizzate nell'ambito della direttiva bassa tensione (GUCE C245
del 14/08/2012);

Circolare del Ministero del lavoro Chiarimenti in merito ai modelli di organizzazione e gestione
ex art. 30 D.Igs. 81/08;

Norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico italiano):

o 64.2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
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o 64.8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt c.a. e 1500
Voltin c.c.;

o 81.10 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
o 81.14 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
» Norme UNI 8199:1998 — Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione;
» Raccomandazione UNI EN. 12464-1:2004 — Illluminazione dei posti di lavoro;
+ Raccomandazione UNI 1838:2000 - llluminazione di emergenza,;
+ D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
+ D.L. 27 luglio 2005, n. 144 «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

5.1 COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 90 D.Igs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, il committente o il responsabile dei lavori dovra
attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.lgs. 81/08. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, il committente o il responsabile dei lavori dovra valutare i documenti
redatti dal Coordinatore per la progettazione (indicati all'articolo 91 del D.lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dellincarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazione e, prima
dell'affidamento dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente si applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un‘unica impresa:

» dovra mettere in atto quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

» dovra organizzare il progetto onde ottenere che durante il suo sviluppo si tenga conto dei
principi e delle misure generali di tutela della salute e la sicurezza dei lavora
prevedibilmente destinati alla realizzazione delle stesse opere;

+ dovra programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere cosi da consentire agli
operatori costruttori di pianificare la realizzazione delle stesse opere in modo da assicurare le
condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti;

» dovra individuare I'impresa appaltatrice e le relative imprese appaltatrici, fornitrici o esecutrici
selezionandole da opportuni elenchi dai quali risulti la loro adeguatezza a ricoprire il ruolo ad
esse affidato; ovvero stabilire in carico all'impresa appaltatrice il ruolo di affidatario
(capogruppo) con le relative incombenze di coordinare e armonizzare i documenti per la
sicurezza di tutte le imprese esecutrici e i loro relativi comportamenti).
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dovra verificare l'idoneita tecnico-professionale dellimpresa Affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita di cui all’ Allegato XVII. (Per i lavori privati € sufficiente la presentazione da parte
dellimpresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’
Allegato XVII)

dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati & sufficiente la presentazione da parte dell'impresa
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC,
corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato)

dovra trasmettere allamministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documentazione indicata nei punti precedenti. (L'obbligo di cui al
periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del
documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo € sospesa).

In Lombardia la Notifica Preliminare deve essere trasmessa seguendo una specifica
procedura “on-line” accedendo al sito della Regione Lombardia.
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5.2 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 92 D.Igs. 81/08)
Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Igs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

« verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

+ verificare I'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del
PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

* organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

+ verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;

* segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e
96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti);

» sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5.3 LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Igs. 81/08)
| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsti dal D.Igs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Responsabilita dei lavoratori autonomi

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare sono quelle di:

» se inseriti in reparti operativi alle dipendenze di un preposto, attuare le misure comportandosi
come lavoratori dipendenti;

* se inseriti in un'operazione autonoma in co-presenza di altri reparti operativi o lavoratori
autonomi, attuare tutte le misure di sicurezza come se fossero incaricati in qualita di preposti
o di responsabili tecnici del reparto o dei settori.

+ attuare, ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i., le indicazioni e le prescrizioni fornite dal CSE.
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Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro
fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperare con gli altri soggetti
presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

5.4 DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE affidatarie ed ESECUTRICI
(Art. 96 D.Igs. 81/08)
| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

+ adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di
cantiere e per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell’
Allegato XllI del D.lgs. 81/08;

» predisporre lI'accesso e larecinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili
individuabili;

» curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

+ curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

+ curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

» curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’'articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera
b), e 3.

5.5 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
Alle Imprese Affidatarie competono i seguenti obblighi:

» consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del
presente Piano ed eventualmente recepire le modifiche significative da proporre al CSE;

» comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri sub appaltatori, dei propri
lavoratori autonomi e del proprio organico che si intende utilizzare per I'esecuzione dell’'opera;

+ fornire ai propri sub appaltatori:

o comunicazione del nominativo del CSE, nonché l'elenco dei documenti da redigere per la
trasmissione allo stesso CSE;

o copia del PSC e dei successivi aggiornamenti in tempo utile per consentire tra laltro
'adempimento del punto 1 da parte delle Imprese sub appaltatrici;

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

o le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e

dispositivi di protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;
+ verificare che i propri sub appaltatori trasmettano la propria documentazione in modo
completo;
+ trasmettere la propria documentazione e quella dei propri sub appaltatori al CSE con almeno
15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori di competenza.
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5.6 DATORE DI LAVORO DELL’'IMPRESA AFFIDATARIA

(Art. 97 D.Igs. 81/08)
Il datore di lavoro dell’impresa Affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra:

* vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC;

» coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

+ verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Responsabilita dei D.T.

Sono previste dalla legislazione vigente, che viene richiamata per analogia pur trattandosi di appalto privato,
ed in particolare:

* Tlart. 118 comma 7 e l'art. 131 comma 3 prescrivono “Il direttore di cantiere e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano
sullosservanza dei piani di sicurezza”.

* Nellipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o distinta quale capogruppo.

» |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

» Nelcasoin cuiil D.T. sia delegato quale Datore di lavoro di rappresentarlo avra il compito di
dare attuazione agli obblighi che il D.Lgs 81/08 e s.m.i. mette in capo allo stesso Datore di
Lavoro.

Responsabilita del sovrintendente di cantiere (capo cantiere/preposto)

Sono quelle previste dalla legislazione vigente ed in particolare, nel settore a lui affidato (reparto operativo),
sono quelle di:

« fare attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza e impatrtire le istruzioni di lavoro desunte
dai documenti di valutazione impresa e cantiere;

» cooperare con il CSE, per il tramite del direttore tecnico di cantiere per evidenziare eventuali
incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista;

+ adeguare l'informazione dei lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle macchine
e degli apparati di sicurezza nonché delle attrezzature.

Responsabili tecnici dei processi speciali

Ove il Direttore Tecnico di Cantiere Generale abbia individuato settori o processi speciali affidati ad imprese
coappaltatrici o a fornitori e sub-appaltatori, il DTCG richiede che:

* le imprese affidatarie siano considerate reparti operativi del cantiere e come tali sottoposte in
modo autonomo alla vigilanza di un responsabile tecnico di cantiere;

+ tali reparti siano condotti secondo i piani di sicurezza e con le procedure operative del cantiere;

+ iresponsabili dei reparti operativi si sottopongano alla vigilanza del DTCG, e cooperino con i
preposti e con il CSE.
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Responsabilita del direttore dei lavori generale (DLG)

Oltre a quelle specifiche per conto del committente e previste dalla legislazione vigente il DLG per I'attuazione
delle misure di sicurezza é chiamato a cooperare con il CSE (eventualmente sentito il CSP) al fine di ottenere
I'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di competenza dei CSE.

Responsabilita congiunte della gestione della sicurezza e della direzione lavori

In linea di principio, se le condizioni dei procedimenti lo consentono, sarebbe opportuno che il CSE fosse
considerato parte della direzione lavori come direttore operativo dotato di autonomia funzionale ma sottoposto
alla gerarchia del DLG.

5.7 LAVORATORI
(Art. 20 D.Igs. 81/08)
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Igs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

» contribuire alladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

» osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
e dal responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

+ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

+ segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel’ambito delle
proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui al punto successivo per eliminare
o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza,

* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;

* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

» partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

» Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

5.8 MISURE GENERALI DI TUTELA
Come indicato nell’ articolo 95 del D.lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Igs. 81/08 e
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢ le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

e la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
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e la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

e ['adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;

e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

e le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

5.9 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le Imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo (prima dell’inizio dei lavori) utile da ciascuna
Impresa Esecutrice; tali Imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori (art. 101 comma 3 del Decreto) il loro specifico POS. Le misure
di sicurezza relative ad eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano
definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comungue essere inserite nel POS prima di
iniziare le lavorazioni stesse per la dovuta autorizzazione del CSE. Qualsiasi variazione, richiesta dalle
Imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma dei lavori e
dell'organizzazione del cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche
0 adeguamenti dei prezzi stabiliti.

Le Imprese Esecutrici, con adeguato anticipo sull'inizio dei lavori, dovranno far pervenire al Responsabile dei
lavori: documentazione dimostrante I'idoneita dell’lmpresa in conformita all’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i., copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, DURC, attestati di iscrizione
INPS e INAIL, iscrizione Cassa Edile se pertinente, indicazione sul contratto collettivo stipulato con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu significative, dichiarazione sullorganico medio annuo
impiegato distinto per qualifica.

Le Imprese Esecutrici, con adeguato anticipo sull’inizio dei lavori, dovranno far pervenire al Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell’opera: il nominativo del proprio Direttore Tecnico di
cantiere (referente), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché I'elenco delle ditte subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, I'elenco dei mezzi,
il proprio programma dei lavori, la comunicazione di inizio lavori.

Tutte le Imprese Esecutrici dovranno quindi:

- fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre Imprese e con i
lavoratori autonomi;
- trasmettere, tramite il proprio appaltatore, al CSE il proprio POS con congruo anticipo sull’inizio
dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative;
- assicurare:
o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate, di salubrita e di pulizia;
o idonee e sicure postazioni di lavoro;
o corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
o il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
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6. IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’'OPERA
(punto 2.1.2. lettera a dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

6.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
(punto 2.1.2. lettera a 1 e lettera b dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Descrizione lavori ed ubicazione

Ubicazione

Via Castellino da Castello, 10 - Milano (MI)

Lavori

REALIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE
PREFABBRICATE PROVVISIONALI AGLIINTERVENTI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL
PLESSO SCOLASTICO

Committente

Ragione sociale

CITYLIFE S.p.A.

Sede

Via Spinola, 8/d — 20149- Milano (MI)

Telefono

Nella persona di

Dott. Paolo Micucci (Amministratore Delegato CityLife
S.p.A)

Figure e Responsabili

Responsabile Lavori

Ing. Edoardo Bertoncelli
c/o Gestione Progetti srl, Via Rosellini, 8 — 20124 -
Milano

Direttore dei Lavori

Coord. Sicurezza Progettazione

Ing. Edoardo Bertoncelli
c/o Gestione Progetti srl, Via Rosellini, 8 — 20124 -
Milano

Coord. Sicurezza Esecuzione

Ing. Edoardo Bertoncelli
c/o Gestione Progetti srl, Via Rosellini, 8 — 20124 -
Milano

Tempi e modalita di attuazione appalto

Data presunta di inizio lavori

Durata presunta dei lavori (gg) — FASE 1 120 giorni
Durata presunta dei lavori (gg) — FASE 2-3 |48 giorni
Durata presunta dei lavori (gg) — FASE 4 48 giorni
N° medio di lavoratori giornalieri — FASE 1 20

N° medio di lavoratori giornalieri— FASE 2-3 |1

N° medio di lavoratori giornalieri — FASE 4 5

Entita presunta uomini X giorno FASE 1 2375,85
Entita presunta uomini X giorno FASE 2-3 43,67
Entita presunta uomini X giorno FASE 4 221,60
Costi

Importo complessivo dei lavori (€) €-

Importo costi per la Sicurezza —Fase 1 (€) |€ 54.485,29
Importo costi per la Sicurezza — Fase 2-3(€) |€ 1.723,03
Importo costi per la Sicurezza — Fase 4 (€) |€ 9.136,26
TOTALE Importo costi sicurezza (€) € 65.208,74

Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.lgs. 81/08, a cura del coordinatore per I'esecuzione
prima dell'inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi.
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6.2 Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere
(punto 2.1.2. lettera a 2) dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

L’appalto riguarda la realizzazione di un volume edilizio prefabbricato (ad uso provvisionale di durata pari a 3
anni) costituito da aule e servizi in conformazione variabile, da realizzare nelle pertinenze del Plesso scolastico
“Rinnovata Pizzigoni” di Via Castellino da Castello, 10 in Milano e di seguito denominato Villaggio Aule.

Nello specifico si ricorre all’acquisto di strutture prefabbricate al fine di consentire I'esecuzione delle lavorazioni
nel Plesso scolastico principale, interessato da opere di restauro e risanamento conservativo che avverra per
fasi, e al contempo mantenere attivo il servizio scolastico. Per quanto sopra riferito, il Villaggio Aule sara
installato unicamente come fabbricato funzionale all’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra per la copertura
delle aule temporaneamente inagibili. | progettisti scriventi, Open Project srl (architettura), Studio Protecno sl
(impianti) e Studio Berlucchi srl (per prevenzione incendi), sono stati incaricati della redazione del presente
per conto del soggetto attuatore Citylife S.p.A. Il progetto globale del Plesso scolastico presentato mediante
Permesso di Costruire € stato protocollato con

PG 679005/2021

La scuola, di proprieta del Comune di Milano, € localizzata in ambito urbano nel quartiere Ghisolfa, via
Castellino da Castello 10, insiste su un’area di mq 22.478, presenta una superficie coperta di circa mq 6.545
e una volumetria di circa mc 36.870.

W %
/ £~ 51
Area di intervento All’interno del plesso scolastico (fonte google maps)
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La Scuola “Rinnovata Pizzigoni” & una scuola primaria statale differenziata secondo il metodo Pizzigoni, che
propone un itinerario educativo che si sviluppa attraverso tutte le discipline, intese come fonti di esperienze
multiple. E un Metodo che si basa sull’esperienza concreta e personale del bambino. Egli, operando sulla
realta e sulle problematiche da essa derivanti, ricerca e trova, per induzione, i principi generali insiti nel
particolare.

Tutti gli spazi della scuola (le aule interne, i corridoi, i laboratori, le aule all'aperto, il padiglione di agraria, recinti
e stalle, le serre e la piscina) furono progettati personalmente da Giuseppina Pizzigoni, affinché il bambino
potesse innanzitutto sperimentare, fulcro del suo metodo.

La peculiarita della Scuola Rinnovata, unica nella realta scolastica milanese, consiste proprio nella sua
struttura architettonica (1911- 1927): un edificio a piano terra, con aule luminose tutte in comunicazione diretta
con i giardini e i cortili, incastonato tra meravigliosi spazi verdi, dove i bambini “non siano costretti a star seduti
sui banchi”, ma possano vivere esperienze dirette, coltivare l'orto, i terreni agricoli e la serra, osservare e
accudire le asinelle, i cavallini e gli altri animali della fattoria, dipingere, cantare e suonare, nuotare, studiare
nelle aule all’aperto, giocare al’'ombra di alberi testimoni di un secolo di storia.

Scuola RInnovata alle origini. Fonte: articolo web

Il Plesso Scolastico, realizzato nel 1927, e tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Citta Metropolitana di Milano ope legis, in quanto bene immobile di proprieta pubblica avente piu di 70
anni di eta.

6.3 Aree limitrofe:
L’area di progetto si trova all'interno delle pertinenze del complesso scolastico della scuola elementare. |
cantiere dovra essere organizzato tenendo presenti gli orari scolastici di entrata/uscita alunni al fine di ridurre
le interferenze. Si riporta di seguito schema con 'inquadramento dell’intervento.

Planimsble Camplesen soslzson - Scela 1500 " 3 s
Inquadramento intervento rispetto al complesso scolastico esistente. In giallo I'accesso esistente alla scuola
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Vista dell’area di lavoro e del varco di accesso esistente su via Da Castellino
Dietro il lotto lavori si segnala a presenza della linea ferroviaria MILANO-BOVISA e del cavalcavia
sopraelevato del ponte della Ghisolfa esistenti. Le vie di scorrimento esistenti non risultano interferenti con le

aree di cantiere in quanto a distanza di almeno una decina di metri dalle aree effettive di lavoro. Inoltre le
stesse risultano a quote differenti rispetto al piano di lavoro.

ONV N VidvIAOHE34 vaNI

Infine, si segnala la presenza di alberature lungo il muro di cinta dell’area che potrebbero risultare parzialmente
interferenti con le attivita di cantiere. Le alberature dovranno permanere in essere anche a seguito della
realizzazione del progetto.

7. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA - SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE,
STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
(punto 2.1.2. lettera a 3) dell’allegato xv d. Igs 81/08)

7.1 1l manufatto

Trattasi di elemento prefabbricato a forma di parallelepipedo con pianta di m 16 x m 30 ca, altezza libera
interna di m 3,00 e altezza esterna di m 7 ca. Il corpo di fabbrica, fondato su platea armata di spessore cm 40,

e collocato nell'unico spazio idoneo disponibile, in posizione est del lotto, in corrispondenza del campo da
calcio. Saranno contenute nel fabbricato aule e servizi in conformazione variabile, oltre a servizi igienici, ai
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doppi ingressi e alle uscite in testata. Ogni ambiente aerabile naturalmente € verificato per la idonea superficie
finestrata apribile.

| box bagni prefabbricati saranno prowvisti e completi di apparecchi sanitari, produttore di acqua calda
sanitaria, sistema di riscaldamento invernale, distribuzioni idriche, idroniche e scarichi acque nere e gialle.
All'esterno dei suddetti box servizi igienici saranno realizzate le reti scarichi acque nere/gialle convogliate alla
rete esistente dell’edificio Pizzigoni, e 'adduzione dell’'acqua fredda sanitaria a partire sempre dall’ edificio
scuola esistente.

Ai blocchi servizi igienici sara porta solamente la tubazione acqua fredda sanitaria. L’acqua calda sara prodotta
da sistema apposito compreso nella fornitura dei box bagni. Non saranno previste reti di ricircolo acqua calda
sanitaria. Tutti i box prefabbricati saranno dotati di impianto di climatizzazione estivo e/o invernale
preassemblato. In particolare, all'interno delle aule sara previsto un impianto ad espansione di gas frigorifero
tipo split. Sara previsto un impianto antincendio del tipo a idranti. Il nuovo impianto a servizio della zona
Villaggio aule sara alimentato a partire dall’intercettazione della rete esistente al piano seminterrato della
scuola, nel punto in cui la sezione del tubo € maggiore o uguale a diametro 2”%.. Saranno previsti due idranti
per piano, in posizione individuabile nelle planimetrie di progetto allegate. Gli idranti saranno dotati di
manichetta, cassetta di contenimento e accessori.

Per quanto concerne la pratica VV.FF si faccia riferimento al documento citato in premessa e relativo
complessivamente al Plesso Scolastico e al Villaggio Aule. Si riporta uno stralcio per maggiore chiarezza. Si
trattera di una scuola di tipo 1, con presenze contemporanee tra 101 e 300 persone.

L’area sara accessibile ai mezzi dei VVF tramite il percorso retrostante di accesso fornitori, con un viale
perimetrale di larghezza maggiore di 3,50 m, senza passaggi di altezza inferiore a 4 metri, con raggi di volta
superiori a 13 metri e pendenza sempre inferiore al 10%. | materiali utilizzati saranno esclusivamente di classe
0 e 1 (in misura inferiore al 50%). Le strutture garantiranno una resistenza REI 60, pilastri e telai tetto saranno
protetti al fuoco dai pannelli parete EI60 e da pannelli tipo copertura REI 60.
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Prospetti edificio di progetto
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Sezione trasversale tipo

7.2 Distribuzione funzionale e principi generali del progetto
L’opera prevede 4 fasi di lavoro principali, in funzione delle attivita di cantiere interne al plesso scolastico:

Fase 1 consiste nella realizzazione del manufatto edilizio nelle aree del campo da calcio esistente nei giardini
della scuola. In questa fase € prevista la realizzazione del basamento dell'opera ed il montaggio degli elementi
prefabbricati del Villaggio Aule;
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Fase 2 consiste nella modifica delle partizioni interne per 'adeguamento delle aule a seconda del grado
scolastico in ingresso al piano terra;

Fase 3 consiste_nella modifica delle partizioni interne per 'adeguamento delle aule a seconda del grado
scolastico in ingresso al piano terra ed € assimilabile alla fase 2;

Fase 4 smantellamento manufatto prefabbricato e ripristino dei campi sportivi della scuola. IN questa fase si
suppone che il cantiere interno al plesso scolastico principale sia concluso.

Di seguito si descrivono in dettaglio gli ambienti presenti nell’edificio nelle diverse fasi.

7.2.1 Utilizzo dell’opera

Il villaggio aule prevedera l'uso in 3 conformazioni diverse, a seconda delle attivita previste all'interno
dell’edificio principale della scuola Pizzigoni.

La Fase 1 prevede la seguente dotazione:

- Piano terra

0 4 Aule per scuola primaria

0 Servizi igienici maschi/ffemmine (scuola primaria)

0 Bagno disabile/professori

o Locale rigoverno

0 Spogliatoio personale mensa con bagno e montacarichi
0 Locale wc non utilizzato (predisposizione per fase 2)

- Piano primo
0 5 Aule per scuola primaria
o Servizi igienici maschi/ffemmine (scuola primaria)

La Fase 2 prevede la seguente dotazione:

- Piano terra

0 3 Sezioni per scuola dell'infanzia

0 Servizi dedicati e collegati a ciascuna sezione (2 adattati da scuola primaria a scuola
dell'infanzia e 1 previsto gia predisposto dalla fase 1)

0 Bagno disabile/professori

o 1 Aula attivita libera/mensa

o Locale rigoverno

0 Spogliatoio personale mensa con bagno e montacarichi

- Piano primo

0 3 Aule per scuola primaria

0 2 Aule a disposizione

0 Servizi igienici maschi/ffemmine (scuola primaria)
o Locale a disposizione

La Fase 3 prevede la seguente dotazione:

- Piano terra

0 4 Aule attivita libera/mensa

0 Servizi igienici maschi/femmine (scuola primaria)

0 Bagno disabile/professori

o Locale ricoverno

0 Spogliatoio personale mensa con bagno e montacarichi

o Servizi igienici collegati ad un’aula per attivita libere (scuola dell'infanzia)

- Piano primo
0 5 Aule per scuola primaria
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0 Servizi igienici maschi/femmine (scuola primaria)
0 Locale a disposizione

Le principali differenze tra una fase e I'altra sono caratterizzate dalla trasformazione, al piano terra,
delle aule della scuola primaria, in sezioni di scuola dell’infanzia.

Quest’ultime prevedono la necessita di un locale servizi igienici, dedicato per ciascuna sezione,
direttamente collegato allo spazio dell’aula. Per tale motivo i locali servizi igienici saranno gia previsti
con una doppia porta di accesso (lato corridoio e lato aula/sezione) per semplificare questa
trasformazione. Le opere necessarie alla conversione riguarderanno quindi solo gli adeguamenti
degli apparecchi sanitari e la modifica degli accessi.

Gli interventi previsti per il passaggio da una fase all’'altra sono riportati nell’elaborato RPZ-B6-D-
AR-PPE-003- A — Layout Architettonico di cui si riporta un estratto.

Fase 1

Pianta Piano Terra / Pianta Piano Primo ari ]
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Stralcio planimetrie manufatto con in rosso gli interventi nelle fasi intermedie

7.3 Opere impiantistiche

E’ prevista l'installazione di strutture prefabbricate costituite da aule e blocchi servizi igienici. Gli impianti idrici,
di climatizzazione estiva/ invernale, ed elettrici saranno inclusi e preassemblati dalla Ditta Fornitrice dei
prefabbricati. Onere degli installatori saranno invece gli allacciamenti degli stessi alle reti idriche, scarichi ed
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elettriche dell’edificio scolastico Pizzigoni. Saranno compresi tutti i materiali, le opere, le lavorazioni, e quanto
necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti della nuova struttura prefabbricata.

N el | : WV ou :’W‘W

P e

Edificio \ — S
principale \ e - N j -~
b
e J [ e
................ \\ /. roon o ~ ;
\ e = -
A == A DR }/
N/ Lt ~ A
/\ *w- 1] rg [

T
o
LE]

N N
.
., y
RN 2
-,
pon
U yoaan
H
Jrovp.
o
=
P
;
&
A
#in 4
e
&
i
#
P
i
&
o~
p
P
.\:{*\;\
\A\A
M
%,
R
2,
R,
2
Ty =

£ I} 1
Allaccio quadro elettrico

30



GESTIONE PROGETTI STV e S0 7 AN DI SICUREZZA E GOORDINAMENTO

DOCUMENTO 1 -PSC

7.4 Rilievo fotografico aree di intervento

Campo e scalinata esistente
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Campo e scalinata esistente
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8. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI - SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, MIUSRE DI

COORDINAMENTO

(punto 2.1.2. lettera ¢ e punto 2.1.2. lettera d dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Le attivita oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento rientrano tra I'elenco delle lavorazioni
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori riportate nell’allegato Xl del D.Lgs. 81/08

ed in particolare:

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI

PRESENTE

NON PRESENTE

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondita
superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza
superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell’opera.

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di
esplosione derivante dall'innesco accidentale di un
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le
attivita di scavo.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aree a
conduttori nudi in tensione.

>

Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

Lavori subacquei con respiratori

Lavori in cassoni ad aria compressa

Lavori comportanti 'impiego di esplosivi

XXX |[X] X

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti

X

In riferimento all’area di cantiere (punto 2.2.1 dell’allegato XV d.lgs. 81/08) sono presenti elementi singolari
di rischio di cui all’allegato XV.2. del Decreto come di seguito riportato:

LAVORAZIONI
FATTORI ESTERNI DI CA&T'EERE
CHE
CARATTERISTICHE GENERANO
AREA DI CANTIERE CR?SMCZOIEE?QI\IIE RISCHI PER
ELEMENTO DI RISCHIO (punto 2.2.1. lettera a CANTIERE (punto L’AMBIENTE
dell’allegato XV d.lgs. CIRCOSTANTE
81/08) 2:2.2. lettera b (punto 2.2.2.
dell’allegato XV d.lgs. |
81/08) ,ettera c
dell’allegato XV
d.lgs. 81/08)
Falde P NP /
Fossati NP NP /
Alvei fluviali NP NP /
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Banchine portuali NP NP /

Alberi P P /

Manufatti mterferenh 0 sui quali NP NP /

intervenire

Strade P P /

Ferrovie P NP /

Idrovie NP NP /

Aeroporti NP NP /

Scuole P P P

Ospedali NP NP /

Case di riposo NP NP /
Abitazioni NP NP /

Linee aeree NP NP /
Condutture sotterranee di servizi P NP NP
Altri cantieri o |n§§dlamentl NP NP /

produttivi

Viabilita P P P

Rumore P P P

Polveri P NP P
Fibre NP NP NP
Fumi NP NP NP
Vapori NP NP NP
Gas NP NP NP

Odori o altri inquinanti aerodispersi NP NP P
Caduta materiali dall’alto NP NP P
lavori stradali ed autostradali NP NP NP

In riferimento all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2. dell’allegato XV d.lgs. 81/08) siriporta di seguito,
in relazione alla tipologia del cantiere, I'analisi dei seguenti elementi:

ELEMENTI DA ANALIZZARE

PRESENTE NON PRESENTE

Modalita da eseguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni (punto 2.2.2. lettera a
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

X

| servizi igienico assistenziali (punto 2.2.2. lettera b
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

X

La viabilita principale di cantiere (punto 2.2.2. lettera
¢ dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Gli impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
(punto 2.2.2. lettera d dell’'allegato XV d.lgs. 81/08)

Gli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche (punto 2.2.2. lettera e
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Le disposizioni per la consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza (attuazione art. 102
del D.Igs. 81/08) (punto 2.2.2. lettera f dell’allegato
XV d.Igs. 81/08)

Le disposizioni per organizzare la cooperazione ed
il coordinamento delle attivita tra i Datori di Lavoro,
ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro
reciproca informazione (attuazione art. 92, comma
1 lettera ¢ del D.lgs. 81/08) (punto 2.2.2. lettera g
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali
(punto 2.2.2. lettera h dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Dislocazione degli impianti di cantiere (punto 2.2.2.
lettera i dell’allegato XV d.lgs. 81/08)
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Dislocazione delle zone di carico e scarico (punto X
2.2.2. lettera | dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei
materiali e dei rifiuti (punto 2.2.2. lettera m X
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Zone di deposito dei materiali con pericolo
d’'incendio o di esplosione (punto 2.2.2. lettera n X
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

In riferimento alle lavorazioni di cantiere (punto 2.2.3. dell’allegato XV d.Igs. 81/08) si riportano di seguito
le fasi di lavoro previste per I'esecuzione delle opere oggetto del presente piano:

8.1 Realizzazione diverse fasi :

Fase Sottofase Lavorazione

Fase 1 Realizzazione Villaggio Aule
1.1 Allestimento cantiere
1.2 Scavo di shancamento e realizzazione fondazione
1.3 Montaggio elementi prefabbricati Villaggio Aule
1.4 Finiture interne
15 Allaccio impianti
1.6 Smobilizzo cantiere

Fase 2 Modifiche interne piano terra materna
2.1 Allestimento aree di lavoro interne
2.2 Modifica partizioni interne
2.3 Modifica sanitari bagni
2.4 Smobilizzo aree di lavoro

Fase 3 Modifiche interne piano terra
2.1 Allestimento aree di lavoro interne
3.2 Modifica partizioni interne
3.3 Madifica sanitari bagni
3.4 Smobilizzo aree di lavoro

Fase 4 Smantellamento Villaggio Aule
4.1 Allestimento cantiere
4.2 Rimozione e smantellamento elementi interni (arredi-sanitari-partizioni, etc..)
4.3 Smontaggio elementi prefabbricati
4.4 Rimozione fondazione
4.5 Ripristino aree a verde
4.6 Smobilizzo cantiere

Per le fasi sopra riportate, viene riportata in seguito I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti rischi:

RISCHI PRESENTE FASI INTERESSATE
Rischio di investimento da veicoli circolanti
nellarea di cantiere (punto 2.2.3. lettera a Sl TUTTE
dell’allegato XV d.lgs. 81/08)
Rischio di seppellimento negli scavi (punto 2.2.3. NO

lettera b dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

rischio di esplosione derivante dall’innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso NO
rinvenuto durante le attivita di scavo (punto 2.2.3.
lettera b-bis dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

rischio di caduta dall’alto (punto 2.2.3. lettera c Sl 1.3
dell’allegato XV d.lgs. 81/08) 4.3
rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria NO

(punto 2.2.3. lettera d dell’allegato XV d.lgs. 81/08)
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rischio di instabilita delle pareti e della volta nei

lavori in galleria (punto 2.2.3. lettera e dell’allegato NO

XV d.lgs. 81/08)

rischi derivanti da estese demolizioni o 43
manutenzioni (punto 2.2.3. lettera f dell’allegato XV Sl 4' 4
d.lgs. 81/08) '
rischi di incendio o esplosione connessi con

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in SI 13
cantiere (punto 2.2.3. lettera g dell’'allegato XV '
d.lgs. 81/08)

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Sl TUTTE
(punto 2.2.3. lettera h dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

rischio di elettrocuzione (punto 2.2.3. lettera i Sl 15
dell’allegato XV d.lgs. 81/08) '
rischio rumore (punto 2.2.3. lettera | dell’allegato Sl

XV d.lgs. 81/08) TUTTE
rischio dall'uso di sostanze chimiche (punto 2.2.3. 14
lettera m dell’allegato XV d.lgs. 81/08) Sl '
Rischio vibrazioni Sl TUTTE
Rischio biologico NO

Rischi dovuti ad emissioni inquinanti Sl TUTTE
Rischi dovuti all’esecuzione di lavori in spazi NO

ristretti, confinati e/o sospetti di inquinamento

8.2 IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE
(punto 2.1.2. lettera d 1) e punto 2.2.1 dell’'allegato XV d.lgs. 81/08)

8.2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
(punto 2.2.1. lettera a dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

8.2.1.1 LINEE ELETTRICHE AEREE E SOTTOSERVIZI

Scelte progettuali ed organizzative

Al momento della redazione del presente documento lo scrivente non ha reperito documentazione o evidenze
che vi sia presenza nell’area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee interferenti con le lavorazioni.

Procedure

Nel caso in cui sia accertata o comunque presunta la presenza di cavi elettrici in servizio, sara necessario
applicare le misure di sicurezza specifiche atte ad evitare danneggiamenti delle condutture o contatto
accidentale con le stesse. E fatto divieto di rimuovere qualsiasi cavo elettrico o parti degli impianti se non
espressamente autorizzato dal Direttore dei lavori.

LINEE AEREE

Linee elettriche

Qualora si rilevassero cavi elettrici non noti durante gli scavi, bisognerd procedere contattando

immediatamente contattare I'ente gestore del servizio, per ricevere le indicazioni da parte dei tecnici dell'ente.

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiato il cavo elettrico:

¢ nel caso di scavo a mano sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il
personale. Non sono previste operazioni di scavo a mano.

¢ nel caso di scavo con mezzo meccanico, dopo aver sospeso immediatamente ogni attivita ed allontanato
dal cantiere tutto il personale, occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la benna
dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo. Non sono previste operazioni di scavo con
mezzo meccanico.

Telefonare immediatamente all’ente gestore della linea, di cui 'impresa Affidataria dovra reperire il numero di
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riferimento in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi ed attendere I'arrivo del personale impedendo ad
altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.

llluminazione pubblica
Le attivita vengono effettuate allinterno di un edificio.

CONDUTTURE SOTTERRANEE

Rete idrica

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata la tubazione dell’acqua:

e sospendere l'attivita e telefonare immediatamente all’ufficio guasti dell’ente gestore del servizio, segnalare
il guasto, ricevere ed eseguire le indicazioni dettate dall’ente stesso;

e provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare I'acqua verso punti di deflusso;

¢ in caso di perdite notevoli, che possono interessare anche sedi stradali, avvertire immediatamente i Vigili
Urbani per l'intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al numero unico emergenze 112.

Rete del gas
Non sono previsti interventi in prossimita della rete del gas.

In ogni caso, se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione del gas non segnalata:

e spegnere immediatamente tutte le fiamme libere;

e sospendere immediatamente ogni attivita e telefonare al numero del pronto intervento dell’ente gestore in
funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi (il numero dovra essere indicato nei POS) e al numero unico
emergenze 112;

¢ in attesa dell'arrivo della squadra non tentare riparazioni provvisorie;

e durante le operazioni di scavo se la benna dell’escavatore ha bucato il tubo, lasciare la stessa nella
posizione in cui si trova, spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al luogo
dell'incidente. Non sono previste operazioni di scavo.

8.2.1.2 PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Punto 2.2.1, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08

Si segnalano le seguenti possibili criticita da tenere in considerazione nell’organizzazione dei piani logistici,
ovvero nell’'organizzazione degli approvvigionamenti al cantiere e dell’allontanamento di materiali dallo stesso:
e Le strade urbane di avvicinamento al lotto sono caratterizzate da traffico intenso sia veicolare che
pedonale. Sono presenti anche fermate dei mezzi pubbilici di superficie. Tale situazione & da tenere in
considerazione per quanto riguarda approvvigionamento/allontanamento materiali e sosta mezzi.
e La via Castellino da Castello &€ occupata su entrambi i lati della strada da edifici scolastici attivi. Si
segnala pertanto la chiusura della strada e la forte presenza di pedoni negli orari di ingresso e uscita
degli alunni.

Le attivita risultano all'interno di un edificio scolastico. Pertanto, I'’Appaltatore, in considerazione dei rischi
generali e specifici esistenti nei luoghi e nei tempi di attivita degli istituti scolastici in cui si trovera ad operare,
adottera i seguenti accorgimenti e norme comportamentali:

1. Verranno adottati idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria
attivita coinvolgano personale dell’utenza scolastica e di tutto il personale addetto;

2. Verranno rispettate scrupolosamente le procedure interne dell’istituto scolastico ove si opera
e le disposizioni impatrtite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno resi noti al momento
della consegna dei lavori;

3. Verranno fornite indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di
rispetto delle funzioni svolte nella struttura scolastica e delle procedure gestionali generali e
specifiche applicabili alle singole attivita eventualmente interferenti.

4. Prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attivita in corso, verranno avvisati gli operatori presenti,
il Responsabile della Committenza ed il CSE, per essere messi a conoscenza di eventuali
situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e
sostanze pericolosi utilizzati, ecc.). Si attendera pertanto I'autorizzazione del CSE prima di procedere
ad effettuare I'intervento;

5. Al termine della giornata lavorativa gli addetti della Appaltatore ricovereranno i propri attrezzi,
macchine e materiali negli spazi resi eventualmente disponibili dalla struttura scolastica, nonché
lascerannoilocali ei piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare I'attivita della struttura;

6. Giornalmente I’appaltatore dovra verificare lo stato delle recinzioni di cantiere e della segnaletica
in modo da lasciare le stesse in sicurezza al termine delle giornate lavorative;
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7. L’Appaltatore e il proprio personale manterranno riservato quanto verra loro a conoscenza in merito
all’organizzazione e attivita svolte dalla struttura durante I'espletamento del servizio.

Il personale dell’Appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici e nelle aree di pertinenza della
struttura:

e Indossera gli indumenti da lavoro e i DPI previsti;

e Non dovra fumare nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;

¢ Non siintratterra con il personale scolastico (docente, parascolastico, utente);

e Non provochera ingombro con materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di
pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

e La movimentazione di materiale e cose sara effettuata in sicurezza e con l'ausilio di appositi carrelli
se necessario;

e In presenza di attivita in corso da parte di studenti e/o operatori della struttura e/o visitatori, non si
abbandoneranno materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile, qualora cio fosse
indispensabile, ne sara segnalata la presenza;

e Non dovranno essere usati abusivamente materiali e/o attrezzature di proprieta della struttura;

e In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e
in caso di evacuazione, il personale delle ditte esecutrici si atterranno scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel Piano di Emergenza che verra messo a disposizione dal responsabile della
Struttura o suo delegato prima dell’inizio dei lavori;

8.3 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA
CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1. lettera c dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Si evidenziano di seguito le interferenze e rischi correlati che le lavorazioni di cantiere possono comportare
per I'area esterna allo stesso.

Il cantiere & situato in un contesto scolastico attivo. L’edificio continuera ad essere occupato durante la
realizzazione delle opere e di conseguenza dovranno essere intraprese dall'Impresa tutte le precauzioni e
misure di prevenzione e protezione atte ad evitare I'insorgere di eventuali interferenze con le strutture, la
viabilita circostante e le utenze scolastiche.

Sono quindi da tenere sotto stretta osservazione alcuni rischi causati dalle lavorazioni verso I'esterno:
vibrazioni e rumore, polveri, infiltrazioni, caduta dall’alto di materiali.

Di seguito si riportano alcuni potenziali rischi generali causati dalle lavorazioni ivi svolte le quali possono
interferire con I'ambiente esterno al cantiere:

e Vibrazioni e percussioni: I'impresa affidataria dovra attendere che sia avvenuta l'informazione ed |l
coordinamento con la Dirigenza Scolastica prima di eseguire attivita che possano o arrecare disagio
0 potenziali danni a persone o cose. Si prescrive utilizzo di macchinari a norma, limite di tempo di
utilizzo, concentrazione temporale, non sovrapposizione;

e Rumore: E presente il rischio derivante da rumore sia connaturato alla tipologia di lavorazioni sia a
causa delle emissioni delle attrezzature di lavoro. L'impresa affidataria dovra attendere che sia
avvenuta l'informazione ed il coordinamento con la Dirigenza Scolastica prima di eseguire attivita che
possano o arrecare disagio o potenziali danni a persone o cose. Si prescrive utilizzo di macchinari a
norma, limite di tempo per I'effettuazione di operazioni rumorose, concentrazione temporale di attivita
rumorose, non sovrapposizione di attivita rumorose;

e Polveri e rifiuti: Dovranno essere previste idonee misure per evitare la diffusione di polveri
nell'ambiente circostante, tutte le operazioni che comportino sollevamento di polveri vanno effettuate
bagnando preventivamente il materiale. Durante I'intera durata dei lavori si dovra tenere 'aria pulita e
libera da detriti.

e caduta di materiali dall'alto: il rischio & presente durante le attivita di spostamento materiali e
montaggio/smontaggio delle strutture prefabbricate. Le aree dovranno risultare sempre idoneamente
interdette e segnalate al fine di evitare accessi/avvicinamenti di personale non autorizzato alle aree di
lavoro.

e investimenti/schiacciamenti: rispetto delle norme del Codice della strada, limite di velocita a passo
d'uomo in prossimita dell'accesso all'area di cantiere, eventuale personale addetto alla segnalazione
di mezzi, divieto di sosta per i veicoli al di fuori degli spazi appositi del parcheggio, valutazione orari
di ingresso/uscita per eliminare le interferenze con i pedoni e con le utenze scolastiche;
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o ferite: mantenere il materiale di cantiere in posizioni non accessibili dall'esterno, tenere pulite le aree
in prossimita del cantiere da materiali di piccole dimensioni che possono cadere durante I'utilizzo.

Si riportano prescrizioni di dettaglio per i seguenti rischi specifici:

8.3.1 Rumore

Scelte progettuali ed organizzative

Le attivita oggetto del presente appalto prevedono I'utilizzo di macchinari ad elevata rumorosita e lo
svolgimento di attivita che possono generare alti livelli di onde sonore (scarico materiali, movimentazione
terreno, getto fondazione in cls).

Procedure

Dato che le attivita comportano I'impiego di macchinari ed impianti rumorosi nei pressi di un sito sensibile
come la Scuola elementare/materna, I'impresa Appaltatrice dovra chiedere deroga al Sindaco per il
superamento dei limiti imposti dalla zonizzazione dell'area, che, sentito i competenti organismi tecnici, potra
stabilire opportune prescrizioni per limitare I'inquinamento acustico (tali prescrizioni di regola riguardano Ila
limitazione degli orari di utilizzo delle macchine e impianti rumorosi o 'adozione di barriere contro la diffusione
del rumore).

L’'impresa Appaltatrice dovra inoltre porre in atto una metodica campagna di rilevamento e monitoraggio del
rumore nell'area di cantiere e nelle aree adiacenti.

Sulla base dei dati rilevati dovranno essere presi in considerazione gli interventi atti a ridurre l'inquinamento
sonoro con particolari attenzioni alle fasi di maggior rumore.

L’appaltatore dovra verificare, tramite appositi rilievi, che le lavorazioni eseguite e i materiali utilizzati rispettino
i limiti di normativa, la strumentazione utilizzata e la procedura per la rilevazione dovra essere inserita nel
POS.

Misure preventive e protettive

Utilizzare attrezzature insonorizzate e in generale meno rumorose, le stesse dovranno essere certificate e
corredate di regolare manutenzione (da annotare su apposito registro), alternando il pit possibile il personale
al loro impiego.

Misure di coordinamento

Rispettare le ore di silenzio imposte dai regolamenti edilizi e di igiene locali e i limiti di produzione sonora
imposti dalla Deroga.

Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze delle zone esterne protette (scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni, ecc.).

Evitare di svolgere attivita rumorose al di fuori degli intervalli autorizzati in Deroga.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.3.2 Polveri

Scelte progettuali ed organizzative

Durante i lavori & prevedibile la formazione di nubi di polvere dovute alle caratteristiche dell’area di cantiere in
particolare durante le fasi di scavo per la fondazione.

Procedure

L'Impresa Affidataria dovra evitare e limitare I'emissione di polveri e agenti inquinanti/nocivi attraverso:

e messa in opera di reti con funzione antipolvere sulle recinzioni poste a delimitazione del cantiere e teli
PVC in corrispondenza di aperture potenzialmente disperdenti;

¢ pulizia quotidiana delle aree di cantiere;

e sistemi di abbattimento polveri. Viste le lavorazioni si ritiene sufficiente provvedere ad inumidire il
materiale polverulento e, ove del caso, segregare I'area di lavorazione per contenere la diffusione
delle polveri. Laddove vi siano aperture che possano provocare il diffondersi di polveri all’esterno del
cantiere queste dovranno essere protette quantomeno con teli antipolvere. Quindi alle misure tecniche
da adottare per ridurre al minimo le emissioni, & necessario associare misure procedurali ed istruzioni
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come bagnare i materiali prima di procedere alla loro rottura e irrorare il materiale di risulta polverulento
prima di procedere alla sua rimozione.
e continua pulizia dell’area di cantiere.

Misure preventive e protettive

Irrorare periodicamente i percorsi in terra dei mezzi meccanici.

Inumidire il materiale polverulento (scavi e demolizioni).

Segregare le aree di lavorazione che producono materiale polverulento per contenere I'abbattimento delle
polveri.

Misure di coordinamento

Nelle attivita con produzione di polveri deve essere ridotta al minimo la loro diffusione irrorando periodicamente
le superfici. Applicare in prossimita della zona di produzione delle polveri teli di protezione a maglia fitta.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.3.3 Caduta Materiali Dall’alto

Scelte progettuali ed organizzative

Le attivita oggetto del presente piano prevedono attivita in quota e sollevamenti carichi in quota.

Procedure

Tale rischio pud essere conseguente alle attivita di movimentazione materiali e montaggio elementi
prefabbricati in aree nei pressi di passaggi o finestrature esistenti.

Prescrizioni generali:

e Le lavorazioni che producono proiezioni di materiali dovranno essere eseguite ad adeguata distanza
dalle vetrate dell’edificio. In caso contrario, le finestre adiacenti I'attivita dovranno essere protette con
pannelli di robustezza adeguata.

e Tutte le aree di intervento dovranno essere opportunamente interdette all’accesso di terzi non
autorizzati. Il preposto dovra verificare la corretta interdizione di tutte le aree, in particolare quelle
sottostanti gli interventi sulle partizioni orizzontali.

e Le recinzioni esterne di cantiere dovranno essere realizzate in maniera tale da non essere suscettibili
al ribaltamento causato da leggeri urti.

Misure preventive e protettive

Le attivitd in quota, svolte in adiacenza ad aree pubbliche, dovranno sempre essere svolte alla presenza di
una persona a terra che controlli mezzi e personale non addetto che circola vicino al cantiere e ne impedisca
il transito nell’area interdetta.

Per le movimentazioni dei carichi in quota I'impresa Appaltatrice dovra predisporre Piano delle Interferenze
Gru che regoli la movimentazione dei carichi in adiacenza alle aree pubbliche, proibendo l'uscita dei carichi
all’esterno del cantiere.

E vietato il deposito di attrezzatura o materiali sciolti sul bordo del piano di lavoro.
Gli operatori addetti allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature devono essere istruiti sulle corrette
modalita di stoccaggio dei materiali e delle attrezzature in cantiere.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere per garantire il rispetto delle procedure e delle
misure preventive e protettive da adottare per I'esecuzione di attivita in quota in adiacenza ad aree pubbliche.

Disegni esplicativi

Non previsti.
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8.3.4 Interferenze con la viabilita ordinaria

La maggior criticita € relativa la presenza di numerosi pedoni in prossimita dell’accesso negli orari di ingresso/
uscita degli scolari. | mezzi di cantiere potranno accedere alle aree di lavoro previo coordinamento con CSE
e la Dirigenza Scolastica per la verifica dei percorsi. In linea di massima i transiti particolarmente interferenti
potranno avvenire negli orari extra scolastici, ovvero di minor flusso di persone sulla viabilita ordinaria.

L’'impresa dovra provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia del tratto di strada antistante il cantiere al
fine di impedire il trasporto su strada pubblica di detriti 0 materiali di risulta del cantiere.
L’accesso all’area di cantiere dovra essere coadiuvato da personale a terra appositamente formato.

Si riportano di seguito le prescrizioni generali da attuare al fine di ridurre/limitare I'impatto del cantiere sulla
viabilita esistente:
¢ la sede stradale dovra rimanere sempre pulita;
e Per quel che riguarda gli interventi di mitigazione si impone che i mezzi in entrata e uscita dal cantiere
dovranno mantenere sempre una velocita non superiore ai 10 Km/h e a passo d’'uomo all'interno del
cantiere

8.3.5 Cantieri limitrofi

Al momento della redazione del presente documento & presente nel plesso scolastico un cantiere interno
all’edificio che consiste nella posa telo di rivestimento sulle coperture degli edifici.

All'avvio del cantiere si prevede che detto cantiere sara gia ultimato. Qualora per qualsiasi ritardo il cantiere
sara ancora attivo, il CSE provvedera ad effettuare il dovuto coordinamento al fine di eliminare le possibili
interferenze.

8.4 IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
(punto 2.1.2. lettera d 2) e punto 2.2.2 dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

8.4.1 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI
(punto 2.2.2. lettera a dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Le aree di cantiere sono situate all'interno dell’edificio scolastico nello specifico nelle aree a verde che
presentano un varco di accesso nella recinzione indipendente rispetto agli ingresso degli utenti della scuola.

Per le attivita da eseguirsi in aree interferenti con le attivita ordinarie dell’istituto scolastico, si dovra provvedere
a delimitare adeguatamente le stesse affinché risultino inaccessibili. Verso Tlistituto dovranno essere
posizionate recinzioni metalliche fissate su blocchi in cls provviste di saette di controventatura
accoppiate a telo antipolvere (recinzione tipo 01). Le recinzioni devono essere accompagnate da
segnaletica di segnalazione ben visibile.

L’area baraccamenti principale dovra essere posizionata all’interno della recinzione di cantiere e delimitata
rispetto all'area di lavoro.

| percorsi di cantiere dovranno essere individuati mediante posizionamento picchetti e telo ad alta visibilita
di color arancio o sistema equivalente (recinzione tipo 02). Anche il limite dello scavo dovra essere
delimitato con adeguata segnaletica a distanza di almeno ml 1,00.

La segnalazione temporanea di salti di quota e/ di aree interferenti dovra esser segnalata con recinzione tipo
02 fino all'apposizione di barriere di protezione alte ml 1,00 come parapetti o transenne (recinzione tipo 03)
su tutte le aperture verso il vuoto maggiori di 5 cm. La recinzione tipo 03 a parapetto dovra essere posizionata
anche in corrispondenza del primo solaio realizzato a distanza dal ciglio con rischio caduta dall’alto (interpiano
ml 3,00).

Gli accessi ai luoghi di lavoro dovranno essere muniti di cartello di cantiere e la cartellonistica di sicurezza
(multi-simbolo). L’accesso alle aree di cantiere & previsto in corrispondenza di via C. Da Castello dal varco
esistente nella recinzione perimetrale. Il muro € vincolato dalla Soprintendenza.
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Prima dell’avvio delle lavorazioni sara necessario verificare 'adeguatezza delle dimensioni del varco. In caso
di necessita si dovra provvedere a richiedere autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico agli enti
competenti.

In generale, gli accessi al cantiere dovranno consentire I'ingresso per i mezzi operativi e dovranno avere luce
libera di almeno 4 mt., essere dotati di portoni con altezza non inferiore a metri 2,5 ed essere illuminati. Gli
ingressi per il personale a piedi dovranno avere un varco dedicato, indipendente da quello carraio, per una
larghezza non inferiore a cm. 80. Porte e portoni dovranno essere normalmente chiusi impedendo l'accesso
agli estranei.

Procedure

Si richiama I'obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1:
“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.”

Per I'esecuzione delle fasi di lavoro che prevedono I'occupazione di aree o di percorsi a servizio di altre
imprese, I'lmpresa Affidataria dovra preliminarmente disporre le recinzioni in modo da circoscrivere
completamente I'area evitando interferenze con le aree circostanti. In ogni caso, la variazione della
configurazione del cantieramento andra preliminarmente definita in sede di riunione di coordinamento,
prevedendo quando necessario la possibilita di eseguire le attivita in orari e giorni concordati.

Durante I'eventuale interdizione temporanea di aree stradali (anche in caso di approvvigionamenti di
elevati e continui quantitativi di calcestruzzo o strutture di notevole ingombro) dovranno essere
posizionate tutte le protezioni e segnalazioni previste dal Codice della Strada, oltre al coordinamento
preventivo con la Polizia Locale.

Gli accessi di cantiere dovranno esser dotati di cancello di cantiere e recinzione anti-infrazione e dovranno
esser adeguatamente illuminati.

Gli accessi al cantiere dovranno prevedere anche l'accesso pedonale per le maestranze (separato
dall'accesso carrabile) per il raggiungimento dell’area logistica-baraccamenti.

Gli accessi al cantiere dovranno esser presidiati con servizio di guardiania e regolamentati con badge e tornelli
(tale da garantire il controllo degli accessi di personale e mezzi).

L’accesso di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi & subordinato all’emissione del badge. Le
modalita di emissione badge dovranno esser descritte dall'impresa Affidataria in una specifica procedura di
accesso al cantiere che prevede specifiche indicazioni in merito all’accesso di:

. Maestranze
. Tecnici

. Visitatori

. Fornitori

| percorsi di accesso dei mezzi d’opera dovranno essere individuati sempre mediante apposita segnaletica.

All'ingresso del cantiere dovra essere posizionata la cartellonistica riportante i rischi del cantiere:

‘ £ RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO
A TUITE L[ PEHSOHE ESTRANEE Al LAVORI

espansebis o cotrots s

‘ T i 2 e i e

T ey
LAVORIINCORSD  , caon st L nn

Segnale di divieto

Segnale di avvertimento Segnale didirezione

(eventuale)
[co00®00e

@@ .@@ segnalldIObb“go
S0S

| B3 sttconso| MRVIVA N (£ 2 MEDICO

= 1 i s || B

TUTTI | LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO

AL PROPRI CAP| GLI INFORTUN, COMPRESE LE LESIONI I -

| PICCOLA ENTITA A LORD ACCADUTE DURANTE L LAVORD Segnale di sicurezza

Ve T s s e
b R PO P T e T k0

42



GESTIONE PROGETTI T P AN DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOCUMENTO 1 -PSC

Il cantiere deve essere presegnalato lungo la viabilita stradale, secondo le prescrizioni del codice della strada,
con questa segnaletica.

rallentare

uscita
autocarri

L’accesso deve essere convenientemente individuato e segnalato. L’accesso deve consentire il transito
agevole e sicuro al personale e non deve essere ostruito dai materiali di lavoro e dagli sfridi delle lavorazioni.

L’'lmpresa dovra realizzare accessi carrabili che consentano l'ingresso e l'uscita dal cantiere dei mezzi
operativi in funzione della viabilita circostante esterna e del traffico locale.

Misure preventive e protettive

Si fa divieto a tutti i lavoratori di accedere a zone diverse da quelle interessate alle lavorazioni delle opere
oggetto del presente PSC.

La messa in sicurezza delle aree di lavoro attraverso linstallazione delle delimitazioni dovra essere
organizzata preventivamente all’avvio delle opere.

Tutti i dislivelli e gli scavi con i lati prospicienti il vuoto di altezza superiore a 50 cm devono avere regolare
parapetto a norma, oppure idonee segnalazioni di delimitazione a distanza di sicurezza.

Al fine di consentire la separazione di eventuali lavorazioni interferenti, & previsto 'uso di delimitazioni con
rete metallica tipo orsogrill.

Durante le attivita di posa di elementi in quota, in particolare le facciate e le strutture metalliche, I'area
sottostante dovra essere debitamente delimitata con recinzioni metalliche e segnalata con cartelli di divieto di
transito di persone e mezzi.

Gli ingressi dovranno essere tenuti sempre sgombri da qualsiasi tipo di ostruzione.

| punti di accesso dovranno essere mantenuti, a cura dell’impresa affidataria, sempre chiusi, al fine di evitare
l'ingresso di personale non addetto ai lavori.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che si occupi della manutenzione delle
recinzioni di cantiere e verifichi la stabilita, la robustezza e l'integrita delle recinzioni di cantiere.

Eventuali modifiche alle recinzioni di cantiere previste nel presente piano dovranno esser preliminarmente
concordate con il CSE durante le riunioni di coordinamento.

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in
carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio I'accesso deve essere
impedito.

Tale disposizione & inderogabile ed & particolarmente importante al fine di evitare I'accesso imprevisto di terzi
o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati); cio difatti
pud comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

Disegni esplicativi
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| Tipologia recinzione di cantiere |
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8.4.2 Servizi igienico-assistenziali
(punto 2.2.2. lettera b dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

L’Impresa dovra installare a propria cura tutti i prefabbricati ad uso servizi igienici di cantiere, spogliatoio.
| servizi igienico assistenziali sono previsti a ridosso dei baraccamenti di cantiere. | servizi igienico assistenziali
previsti sono riportati nel layout di cantiere

Le aree destinate all'installazione dei servizi igienico-assistenziali prevedono le seguenti dotazioni:

» Locali uso spogliatoio (1,2 mg/lav per ogni lavoratore)
» Locali uso refettorio

» Servizi igienici

* Spogliatoi

* Locale infermeria

» Locale controllo accessi

| locali ad uso servizio igienico dovranno prevedere la presenza di acqua, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi; inoltre, i servi igienici devono esser dotati di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.

Tutti i locali devono essere riscaldati nella stagione fredda; i locali ad uso spogliatoio devono avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.

| locali spogliatoio devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i
propri indumenti durante il tempo di lavoro.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei
lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

In tutte le baracche di cantiere dovranno essere garantiti i requisiti di salubrita e igienicitd nonché essere
rispettato il divieto di fumare indicato con apposita cartellonistica.

I monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoio, locali di riposo e refezione non devono avere altezza
netta interna inferiore a m 2.40, I'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti
apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

L’'Impresa dovra provvedere ad installare un locale infermeria dove ci sia una branda e una cassetta di pronto
soccorso provvista della dotazione di materiali e apparecchiature occorrenti per casi di pronto intervento, nonché
acqua potabile, lavandino e bagno nelle vicinanze.

L’ubicazione dei servizi suddetti deve essere ben nota ai lavoratori a mezzo di segnaletica.
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Insieme ai Presidi sanitari € opportuno esporre una tabella che contenga i numeri di telefono per i casi di
emergenza.

Procedure

| servizi igienici dovranno essere realizzati in conformita ai dettami dell’all. XIIl del D.lgs. 81/08 ed in particolare
i lavabi dovranno essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e di 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere. In ogni caso i servizi igienico-assistenziali devono sempre esser idoneamente
dimensionati in relazione alle maestranze presenti in cantiere. locali dovranno essere dotati di acqua corrente,
detergenti e mezzi per asciugarsi.

Tutti i locali dovranno avere il pavimento sopraelevato di almeno 30 cm dal terreno mediante intercapedini,
vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione della umidita dal suolo.

| pavimenti dovranno avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di agevole pulizia.

| locali destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed assistenziali dovranno avere pareti perimetrali aventi
adeguato isolamento termico atte a difenderli dagli agenti atmosferici.

I locali dovranno essere forniti di finestre, che per numero, ampiezza e disposizione, assicureranno una buona
aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti.
Le finestre dovranno essere munite di vetri ed avere buona chiusura.

| lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

Considerate le distanze esistenti tra il cantiere e I'area destinata ai servizi igienico-assistenziali & necessario
posizionare in corrispondenza dell’area di lavoro un numero congruo di wc chimici a disposizione delle
maestranze.

Misure preventive e protettive

Non previste

Misure di coordinamento

L’'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che verifichi le condizioni di igiene dei servizi
igienico-assistenziali.

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di
igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura
dellimpresa Affidataria.

Ove gli spazi di cantiere non fossero sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere utili ad ospitare tutti gli
operatori presenti in cantiere & consentito attivare delle convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico
poste in prossimita del cantiere, al fine di supplire alleventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali
convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Disegni esplicativi
f

T
: BRI 7 % : : .
esempio monoblocchi di cantiere esempio wc chimico
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8.4.3 LA VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE
(punto 2.2.2. lettera c dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

L’assetto della viabilita di cantiere sara determinato dalle fasi di lavoro a seguito di confronto con la Dirigenza
scolastica e in funzione delle aree a disposizione.

Si prescrive a tutte le maestranze presenti a vario titolo in cantiere, anche con compiti di D.L., I'utilizzo di gilet
ad alta visibilita.

Tutti i percorsi pedonali dovranno essere mantenuti sgombri da materiali ed attrezzature ed essere sottoposti
a costante pulizia dall'lmpresa Affidataria.

Qualora, per subentrate esigenze, la viabilita di cantiere non dovesse essere dotata di doppia carreggiata,
l'impresa Affidataria dovra disporre la cartellonistica di senso unico alternato.

In corrispondenza dei punti di accesso mezzi dovra essere allestita segnaletica verticale indicante la
velocita di percorrenza, eventuali stop e segnalazioni di precedenza in corrispondenza.

Misure preventive e protettive

Sara onere dell'Impresa Affidataria quello di predisporre la pulitura ed il lavaggio quotidiano dei tratti di viabilita
ordinaria contigui agli ingressi/uscite dal cantiere, in modo da ridurre 'accumulo di detriti e macerie sulla strada
pubblica e la formazione di fanghiglia e polveri. Il trasporto dei materiali da/per il cantiere dovra prevedere
l'utilizzo di autocarri con idoneo sistema di copertura cassoni, allo scopo di evitare I'emissione di polveri in
atmosfera.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. In
caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima
sicurezza da parte dei lavoratori. Il pericolo di investimento da parte delle macchine operatrici & possibile
durante l'ingresso e l'uscita degli automezzi dal cantiere che deve essere effettuato sempre con l'ausilio di
movieri.

Per questo motivo si prescrive a tutte le maestranze presenti a vario titolo in cantiere, anche con compiti di
D.L., l'utilizzo di gilet ad alta visibilita.

La circolazione pedonale coinvolge tutto il personale presente in cantiere, il quale utilizza i percorsi interni per
gli spostamenti necessari allo svolgimento dei propri compiti. Al pari dei percorsi carrabili, i percorsi pedonali
dovranno essere mantenuti sgombri da materiali ed attrezzature ed essere sottoposti a periodica
manutenzione dall'Impresa Affidataria.

| percorsi pedonali dovranno essere collocati preferibilmente in aree non soggette a rischio di caduta di
materiali dall’alto; quando cid non sara possibile dovra essere predisposto un percorso coperto (utilizzando
per esempio telai metallici da ponteggi).

| percorsi pedonali dovranno inoltre presentare caratteristiche adeguate in termini di estensione e copertura
delle aree, tali da consentire le visite al cantiere degli operatori della DL/CSE, nonché della Stazione
Appaltante e dei visitatori, che dovranno comunque essere debitamente informati ed accompagnati da figure
preposte.

Al cantiere avranno accesso macchine e mezzi previa verifica e autorizzazione del Direttore di cantiere o del
preposto in carica. | conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai rischi (specie per i
terzi e gli altri lavoratori presenti) derivanti dall’esercizio di attivita nel cantiere; dovranno essere utilizzati
segnali acustici e luminosi secondo necessita; i conducenti e gli operatori dovranno avvalersi dell’assistenza
del preposto o di altri lavoratori in caso di manovra con limitata visibilita. L’Appaltatore ha I'obbligo del
mantenimento della viabilita in condizioni idonee; in particolare dovranno essere segnalati e protetti eventuali
ostacoli o fonti di rischio sulla viabilita.

Non devono essere presenti attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che siano effettivamente
adeguatamente protetti.

| mezzi prima di uscire dal cantiere dovranno essere puliti onde evitare che venga portato del fango sulla
strada pubblica.
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Le zone di passaggio esposte al rischio di investimenti di materiali per caduta dall’alto, sotto il tiro delle autogru,
sotto ponteggi, ecc., dovranno essere adeguatamente protette con sbarramenti, transenne, ecc. | percorsi
pedonali dovranno essere deviati per evitare il transito sotto tali pericoli di caduta dall’alto.

La velocita dei mezzi in cantiere dovra essere a passo d’'uomo in particolare nelle vicinanze degli scavi aperti,
di ponteggi, aree di lavoro ed edifici o porzioni di edifici in fase di realizzazione e disciplinata mediante apposito
cartello esposto all'ingresso del cantiere.

L'operazione di riscaldamento dei mezzi dovra essere effettuata in zone senza presenza di persone e
indirizzando i gas di scarico lontano dalle persone stesse.

Misure di coordinamento

L’impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che verifichi le condizioni di igiene dei servizi
igienico-assistenziali.

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dell'impresa
Affidataria.

Ove gli spazi di cantiere non fossero sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere utili ad ospitare tutti gli
operatori presenti in cantiere & consentito attivare delle convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico
poste in prossimita del cantiere, al fine di supplire alleventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali
convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

L’Impresa potra apportare le modifiche che ritiene opportune per la buona organizzazione e decoro del
cantiere, purché queste non ne pregiudichino la sicurezza. Le eventuali modifiche dovranno in tutti i casi
essere concordate con il CSE. In nessun caso i costi della sicurezza potranno aumentare.

Disegni esplicativi

Non presenti

8.4.4 GLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO
(punto 2.2.2. lettera d dell’allegato XV d.Igs. 81/08)
8.4.5 Impianto diilluminazione

Scelte progettuali ed organizzative

L’approvvigionamento delle utenze inerenti al’energia elettrica derivera di rettamente dal quadro di piano del
listituto. Il collegamento sara caratterizzato da una tubazione, avente dimensioni e materiali adatti allo scopo,
ancorata alla muratura dell'edificio in maniera tale da non essere accessibile per i non addetti ai lavori e da
quadri di cantiere aventi tutti i requisiti previsti dotati come minimo di interruttore di linea e interruttore
differenziale.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

Procedure

| quadri elettrici di distribuzione saranno collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra, facilitata
dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso
e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica
confacente ed adeguato all'installazione prevista.

Andra prevista I'affissione dell’apposita segnaletica in corrispondenza del quadro e dei sottoquadri elettrici.

In questa fase i lavoratori dovranno indossare scarpe di sicurezza e guanti contro rischi elettrici e folgorazione.

Misure preventive e protettive

In considerazione dello svolgimento delle lavorazioni previste anche in aree prive di illuminazione, sara
realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale negli ambienti poco luminosi, dimensionato e
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posizionato in relazione all'evolversi del cantiere stesso, in modo da garantire una sicura fruibilita dei luoghi di
lavoro e delle zone di transito di mezzi e maestranze.

Nello specifico un numero adeguato di corpi illuminanti sara collocato in corrispondenza dei percorsi orizzontali
e verticali all'interno delle aree di intervento che ne sono prive (sottotetto).

Per assicurare il mantenimento in efficienza dell’intero impianto di illuminazione, per tutta la durata del cantiere,
saranno eseguiti interventi di manutenzione sia all'occorrenza, sia programmati con cadenza settimanale.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che verifichi periodicamente il corretto
funzionamento degli impianti di illuminazioni installati in cantiere.

Disegni esplicativi

8.4.6 Impianto idrico

Scelte progettuali ed organizzative

Per quanto concerne l'acqua, vista la natura dellattivita da svolgersi, I'approvvigionamento sara fornito
direttamente dalla scuola.

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile
l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate,
devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il
passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In
corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono
essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Procedure

L'lmpresa Affidataria dovra provvedere agli allacciamenti idrici relativi alle aree logistiche di cantiere,
predisponendo le reti primarie e secondarie di distribuzione dell’acqua.

L’alimentazione delle utenze necessarie dovra essere richiesta agli Enti distributori locali oppure prodotta con
sistemi autonomi da parte dell’Appaltatore o forniti dal’Ente Appaltante a richiesta e a spese dell’Appaltatore.

Misure preventive e protettive

Non previste.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che verifichi periodicamente il corretto
funzionamento dell'impianto idrico di cantiere.

Disegni esplicativi

8.4.7 Rete gas

Scelte progettuali ed organizzative
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Non si prevede l'allacciamento alla linea del gas. Per eventuali necessita di riscaldamento degli ambienti di
lavoro si fara uso di fan-coil elettrici o altro sistema comunque alimentato da energia elettrica. Per il
riscaldamento dell’acqua si prevede l'installazione di boilers elettrici.

Procedure
Non previste.

Misure preventive e protettive

Non previste.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice dovra designare un referente di cantiere che verifichi periodicamente il corretto
funzionamento dei sistemi di riscaldamento installati in cantiere.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.4.8 Impianto telefonico e dati

Scelte progettuali ed organizzative

Il personale addetto alle emergenze, sia per il primo soccorso, che per I'antincendio o altra emergenza, il
responsabile di cantiere e il capocantiere, dovranno essere dotati di telefono cellulare.
All'interno dell’area di cantiere si prevede comunque I'attestazione di linee telefoniche fisse e rete dati.

Procedure

Non previste.

Misure preventive e protettive

Non previste.

Misure di coordinamento

L'impresa Appaltatrice e le imprese esecutrici dovranno comunicare all'interno dei rispettivi POS i numeri
telefonici dei cellulari in possesso degli addetti alle emergenze (API, APS), del responsabile di cantiere e del
capocantiere.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.4.9 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
(punto 2.2.2. lettera e dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Per la realizzazione della copertura si prevede l'utilizzo di un ponteggio per la creazione di punti di accesso
protetti durante il montaggio in avanzamento dei tamponamenti superiori.

Pertanto, vista la presenza in cantiere di strutture metalliche quali i monoblocchi di cantiere e il ponteggio
ipotizzato nella Fase 1, 'impresa dovra verificare la necessita di realizzazione di un impianto di terra di cantiere
ed eventualmente affidarsi a tecnici abilitati per le opportune relazioni di calcolo cosi da stabilire le dimensioni
limite di tali strutture, oltre le quali le stesse non risultano piu autoprotette e si rende quindi necessaria la
protezione contro le scariche atmosferiche e la denuncia all'INAIL, con riferimento a quanto prescritto
nell'appendice A della norma CEI 81 - 1(1990) " Protezione di strutture contro i fulmini", applicando le
indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".

Procedure

In caso di scariche atmosferiche che interessino il cantiere, sard necessario attivare le procedure di emergenza
che comportino I'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimita
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di masse metalliche o da quelli in prossimita o all'interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e
disattivare le reti di alimentazione elettricita, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire pericolo per
esplosione o incendio.

Misure preventive e protettive

In caso di scariche atmosferiche che interessino il cantiere, prima di riprendere il lavoro I'impresa Affidataria
dovra verificare la stabilita delle opere provvisionali e degli impianti interessati dall'evento. Gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche potrebbero risultare danneggiati e pertanto dovranno esser
verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrita e l'efficienza.

Misure di coordinamento

L’impresa Appaltatrice dovra incaricare una ditta in possesso di specifici requisiti che proceda alla verifica
degli impianti di cantiere in caso di danneggiamento dovuto a scariche atmosferiche. Le caratteristiche di
realizzazione di un impianto di messa a terra di cantiere sono descritte al capitolo 8.4.13 “Dislocazione degli
impianti di cantiere” (punto 2.2.2. lettera i dell’allegato XV d.Igs. 81/08).

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.4.10 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DElI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
(ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 102 DEL D.LGS. 81/08)
(punto 2.2.2. lettera f dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Ciascuna Impresa prima dell'accettazione del PSC consulta (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) il
proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti.
E facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del PSC (art. 102 del decreto).

Procedure

Il modulo relativo alla consultazione del RLS viene compilato e trasmesso al CSE unitamente all’'ulteriore
documentazione.

Misure preventive e protettive

Non previste.

Misure di coordinamento

Non previste.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.4.11 Disposizione per organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attivita tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione
(attuazione di quanto previsto dall’art. 92, comma 1 lettera c del d.lgs. 81/08)
(punto 2.2.2. lettera g dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Come disposto dall’art. 90 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato con il D.Lgs
106/09, prima dell'inizio dei lavori, & stato nominato dal Committente il Coordinatore della Esecuzione con i
compiti attribuiti dalla legge per sovrintendere agli aspetti della sicurezza nei lavori di cantiere.

Il Coordinatore in fase di Esecuzione organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attivita tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la reciproca informazione.

Procedure
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L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore della Esecuzione, sara
realizzata con i diversi compiti di seguito elencati:

« assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
» adeguare il Piano di sicurezza, o integrarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle

eventuali modifiche intervenute;

» organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita e la loro reciproca informazione.

» verificare l'attuazione del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza tra le diverse
imprese presenti sul cantiere;

« proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione dei lavori, I'allontanamento di ogni Esecutore o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;

» sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Esecutore interessato.

Misure preventive e protettive

Non previste.

Misure di coordinamento

Il CSE dovra organizzare una riunione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, per definire la
cooperazione ed il coordinamento delle nuove attivita, nonché per fornire la reciproca informazione alle
Imprese al presentarsi degli eventi di seguito elencati:

« prima di ogni fase di lavoro che preveda attivita interferenti
» prima di ogni lavorazione che presenta un alto rischio per i lavoratori
+ allaccesso in cantiere di nuova Impresa Esecutrice.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.4.12 MODALITA DI ACCESSO DI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI
(punto 2.2.2. lettera h dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Per I'approvvigionamento dei materiali si dovranno prediligere orari che non creino problematiche alla viabilita
al contorno del cantiere e di conseguenza alle strade pubbliche vicine ed allingresso/ uscita degli studenti
dall’edificio.

Procedure

La fornitura del calcestruzzo in cantiere dovra avvenire nel rispetto di quanto riportato nell’allegato 4 del
presente PSC (rif. CYL_Pizzigoni_Villaggio Aule_PSC_ALLO1). Durante I'uscita dei mezzi dalle aree di lavoro
assicurarsi che le ruote siano pulite in modo da non lasciare depositi di terra sulla carreggiata pubblica.

Misure preventive e protettive

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali avverra tramite utilizzo degli ingressi predisposti su via Castellino
da Castello.

| punti di ingresso/uscita dei mezzi dovranno essere presegnalati con apposita cartellonistica. La cartellonistica
su strada potra essere installata solo a seguito di coordinamento con la Polizia Locale.
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Tutti gli accessi devono essere gestiti a mezzo di moviere a terra dell'impresa.

Misure di coordinamento

I mezzi di cantiere e le forniture potranno accedere al cantiere a seguito di una pianificazione di dettaglio degli
approvvigionamenti che I'lmpresa Affidataria dovra fornire periodicamente allo staff del CSE e alla DL.

| carichi eccezionali devono essere comunicati al Coordinatore e alla Committenza in tempo utile per effettuare
i necessari coordinamenti con la struttura scolastica esistente.
Disegni esplicativi

Rif. CYL_Pizzigoni_Villaggio Aule_PSC_ALLO1

8.4.13 Dislocazione degli impianti di cantiere
(punto 2.2.2. lettera i dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Al momento della redazione del presente documento gli impianti di cantiere necessari per la realizzazione
dell'opera sono quelli riportati nell’elenco sottostante.

Siipotizza che I'lmpresa principale debba progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti di seguito elencati:

« Impianto di distribuzione elettrica di cantiere
» Impianto idrico e-di distribuzione dell’acqua potabile

* Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, solo per strutture di
notevole dimensione, a seconda della valutazione dell'impresa.

Per il sollevamento dei carichi si prevede I'utilizzo di gru su autocarro o comunque di mezzi di sollevamento
mobili. Non si prevede l'installazione di una gru a torre.

E prevista la presenza in cantiere delle seguenti opere provvisionali:

*  Ponteggi
« Postazioni fisse di lavoro

Nel POS dellimpresa Affidataria dovranno essere descritti, in dettaglio, gli impianti di cui si prevede
linstallazione in cantiere, predisponendo per ogni fase di lavoro opportune planimetrie con individuati gli
impianti fissi di cantiere, le vie di transito per i mezzi al loro servizio e le misure di sicurezza in riferimento alle
aree di lavoro e alla caduta di materiali dall’alto.

Procedure

Impianto elettrico di cantiere:

La fornitura dell'energia elettrica avverra in M.T. L'impianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando
personale esclusivamente specializzato in conformita a quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata
della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.
L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al direttore
tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle
seguenti condizioni:

« fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

» esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

« dichiarazione di conformita.

52



GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra, facilitata
dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso
e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica
confacente ed adeguato all'installazione prevista.

Dal quadro principale posto presso il luogo di fornitura o all'ingresso del cantiere partira una linea di
alimentazione delle utenze posta lungo il perimetro del cantiere.

Da questa linea si dipartiranno le linee di alimentazione ai sottoquadri elettrici principali che saranno
posizionati.

Dai sottoquadri principali partiranno le linee di alimentazione dei singoli quadri di zona.

E necessario per una regolare gestione dell'alimentazione delle attrezzature elettriche che siano previsti
almeno due quadri di cantiere. in corrispondenza di tutti i piani dell’edificio.

Durante i lavori dovra essere garantita la corretta gestione dell'impianto elettrico di cantiere mediante:
« verifiche iniziali;
» supervisione e verifiche periodiche;
* manutenzione, riparazioni e modifiche;
*  recuperi per fine utilizzo;
* trasporti e immagazzinamento;
* riparazione e verifica per riutilizzo.

Tutti i componenti elettrici impiegati devono essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformita alle
norme di uno dei paesi della CEE.
L’impianto elettrico deve essere eseguito, mantenuto e riparato da ditta o persona qualificata.

Ogni quadro elettrico o dispositivo allestito per la fornitura di energia elettrica dovra avere le seguenti
caratteristiche:

essere provvisto di interruttore omnipolare generale munito di protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi
nonché di protezione differenziale;

ogni utenza dovra essere alimentata da un proprio, esclusivo interruttore omnipolare con tarature adeguate;
tutte le attrezzature elettriche necessarie alle lavorazioni dovranno possedere idoneo grado di protezione
correlato al tipo di ambiente;

i quadri di comando come quelli ausiliari, gli interruttori e quant'altro di utile alla fornitura di energia elettrica,
dovranno essere posizionati in luogo e condizioni accessibili e pratiche per il loro uso, eventualmente collocati
su piedistalli incombustibili o installati stabilmente a parete.

Tutti gli utensili portatili a mano funzionanti con tensione maggiore di 50 Volt dovranno essere dotati di
isolamento doppio (classe Il), contrassegnati sul corpo isolante con il simbolo doppio quadrato inscritto.

Le prese e le spine di collegamento degli utensili e delle apparecchiature elettriche dovranno essere conformi
alle prese sui quadri di tipo a Norma CEIl 23-12.

Per segnalare la sagoma di ingombri di ponteggi, baraccature, cesate, autogru, ecc si dovranno utilizzare
idonee lampade del tipo a tartaruga con grado protettivo non inferiore a IP 44, protette da interruttore
differenziale fisiologico con soglia di intervento 30 mA oppure essere alimentate a bassa tensione (24 volt).
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori, con grado protettivo non
inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovra essere messo in comune con 'eventuale
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni. Gli impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizio da un tecnico
competente per conto dell'impresa

proprietaria dell'impianto e denunciati, entro 30 giorni, al competente ufficio dell'l.S.P.E.S.L. e allA.R.P.A.
L'impresa dovra verificare la necessita di eseguire un apposito impianto contro le scariche atmosferiche
mediante la valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle
prescrizioni delle norme CEI 81-1 terza edizione. Se dal calcolo risultera necessario eseguire l'impianto si
dovra fare redigere il Progetto Definitivo. Il progetto dovra stabilire il dimensionamento dell'impianto base e/o
di quello integrativo e le caratteristiche delle protezioni da eseguire. Il collegamento incondizionato delle masse
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metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione
peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

Impianto idrico e di distribuzione dell’acqua potabile:

L'approvvigionamento dell'acqua, sia per uso potabile che non, avverra tramite allaccio alla rete
dell'acquedotto. Le condutture saranno realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni;
nel caso di interramento saranno adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture
durante eventuali lavori di scavo.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano in cantiere sara fatta al DTC che
indichera il punto di attacco per le varie utenze.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

Ponteqgqi:
In relazione all'utilizzo del ponteggio e dei castelli di carico & necessario porre in atto azioni preventive nei

confronti del personale non interessato alla fruizione dello stesso: I'impresa dovra avere cura di interdire il
ponteggio mediante avvisi e sbarramenti, anche con nastro bicolore, onde impedire I'approssimarsi di
personale non autorizzato ed evitare quindi possibili rischi dovuti a caduta di materiali o altri oggetti dall’alto.

Le attivita da svolgersi sul ponteggio, ovvero sui castelli di carico, dovranno essere organizzate in maniera
tale da eliminare l'interferenza verticale tra imprese e nell’lambito della stessa impresa; la consegna delle varie
aree assegnate dovra essere effettuata mediante verbale, e uno stesso livello non potra essere interessato
da lavorazioni di diverse imprese.

Postazioni fisse di lavoro:

Le postazioni fisse per le lavorazioni dovranno essere posizionate nell’area limitrofa di cantierizzazione, i
materiali assemblati verranno portati nell’area di cantiere subito prima del loro utilizzo limitando al solo deposito
temporaneo la presenza di materiali assemblati in cantiere.

Misure preventive e protettive

Impianti di cantiere:
Tutti gli impianti dovranno rispettare le vigenti normative oltre alle seguenti prescrizioni:

*  non saranno tollerati soluzioni con carattere di “provvisorieta”;

* qualora gli impianti necessitino di progettazione, essi dovranno essere progettati a cura di un
professionista abilitato, prima ancora della loro installazione;

+ gli impianti sottostanti al D.M.37/08 devono essere realizzati e progettati conformemente ad esso;

« eventuali richieste di permesso alle autorita dovranno essere ottenute prima dell’utilizzo degli
impianti stessi;

»  tutti gli impianti non soggetti a progetto dovranno avere un “lay-out” di installazione e realizzazione,
debitamente firmato e approvato dall'lmpresa;

* la verifica del rispetto di quanto sopra € a cura dell'lmpresa Affidataria, la quale rilascera copia di
tutta la documentazione al CSE.

Impianto elettrico di cantiere:

L'impianto elettrico di cantieri deve essere costituito conformemente alle norme specifiche previste per i
‘cantieri di costruzione e di demolizione’ dalla norma CEIl 64-8 sezione 704. Il grado di protezione generale
dell'impianto non deve essere inferiore a IP44. Il grado di protezione deve essere di almeno IP55 nelle sona
dove vi é rischio di spruzzi d'acqua.

Tutti i quadri di cantiere (fissi e mobili) dovranno essere conformi alla norma CEIl 17-13/4 (tipo ASC o ACS).
All'interno del cantiere i cavi non devono ostacolare le vie di transito o intralciare la circolazione di uomini e
mezzi. | cavi su palificazione (aerei) devono essere disposti in modo da non intralciare il traffico e non essere
sottoposti a sollecitazioni. | cavi elettrici in posa interrata devono essere protetti dagli eventuali danneggiamenti
meccanici con appositi tubi protettivi. Quelli interferenti con la rete veicolare devono essere interrati di almeno
50 centimetri.

Sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEIl ed alle piu recenti
pubblicazioni IEC . Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con Idn = 0,03A.
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L’'lmpresa dovra vietare tutte le manipolazioni di fortuna che, pur se in via temporanea, potranno essere
eseguite su cavi ed attrezzature elettriche.

Lungo i cavi elettrici di prolunga I'lmpresa dovra, ai fini della sicurezza, porre cartelli indicanti gli utilizzi e cartelli
di pericolo e pronto soccorso, necessari ad una pronta indicazione dell'utilizzatore e dell'attrezzatura.

E severamente vietato 'uso delle prese triple in cantiere. Per la distribuzione dell’energia elettrica dovranno
essere utilizzati sottoquadri collegati al quadro principale di cantiere.

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:

Le attivita di installazione e verifica dellimpianto di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche possono esser svolto solo da personale qualificato ed in possesso di specifico attestato di
formazione.

Impianto idrico e di distribuzione dell’acqua potabile:
Effettuare la manutenzione periodica dell'impianto.

Ponteqai:
Le attivita da svolgersi sul ponteggio dovranno essere organizzate in maniera tale da eliminare l'interferenza

verticale tra imprese e nelllambito della stessa impresa; la consegna delle varie aree assegnate dovra essere
effettuata mediante verbale, e uno stesso livello non potra essere interessato da lavorazioni di diverse imprese.

Postazioni fisse di lavoro:

Le postazioni fisse di lavoro (es. betoniera, lavorazione ferro, ecc.) ubicate nelle immediate vicinanze dei
ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali devono essere provviste di solido impalcato
sovrastante, contro la caduta di materiali.

Misure di coordinamento

Impianto elettrico di cantiere:
Effettuare le verifiche dell'impianto come previsto dalla normativa vigente.

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
Effettuare le verifiche dell'impianto come previsto dalla normativa vigente.

Impianto idrico e di distribuzione dell’acqua potabile:
Effettuare verifiche periodiche dell'impianto.

Ponteqai:
limpresa esecutrice dovra redigere specifico Pi.M.U.S.. Prima, durante e al termine dell’'installazione del

ponteggio dovranno esser compilate, a cura del Preposto dell’impresa esecutrice incaricata del montaggio,
specifiche check-listi di controllo.

Postazioni fisse di lavoro:

L'impresa Affidataria dovra incaricare un proprio operatore che verifichi I'idoneita delle postazioni fisse di
lavoro in relazione alla posizione delle stesse ed alla conformita della postazione rispetto ai requisiti di
sicurezza.

8.4.14 Dislocazione delle zone di carico e scarico
(punto 2.2.2. lettera | dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Nel POS dell'impresa Affidataria dovranno essere individuate le zone di carico e scarico sulla base dello
sviluppo delle fasi lavorative individuando, allo stesso tempo, i percorsi veicolari e pedonali di accesso.

Procedure

Le aree di carico e scarico saranno limitrofe alle zone di deposito materiali ed attrezzature.

La viabilita di cantiere dovra tenere conto degli spazi necessari per la sosta temporanea dei mezzi impegnati
nelle operazioni di carico-scarico.

Il flusso delle merci in cantiere sara concordato settimanalmente dall’impresa Affidataria conlaD.L. edil C.S.E.
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Il trasporto delle merci ingombranti dall’area di cantierizzazione al cantiere dovra avvenire subito prima del
loro utilizzo nelle primissime ore della mattinata in modo da non costituire disagio al traffico veicolare.

Misure preventive e protettive

| piani dei ponteggi ed i balconi di carico non potranno essere sovraccaricati oltre quanto previsto dai manuali
d’uso.

Non si dovranno accumulare carichi, oltre a quelli di esercizio previsti, sulle solette delle costruzioni.

Non potranno essere depositati carichi in prossimita degli scavi.

Misure di coordinamento

Le zone interessate per I'approvvigionamento dei materiali e il successivo stoccaggio degli stessi devono
essere collocate in aree non soggette a lavorazioni, al fine di eliminare le interferenze tra le attivita e garantire
i percorsi pedonali e carrai privi di rischi.

E vietato effettuare contemporaneamente due o pitl forniture che interferiscono tra loro.

Disegni esplicativi

Nel POS dellimpresa Affidataria dovranno essere riportate opportune planimetrie con individuati le zone di
carico e scarico, le vie di transito per i mezzi che necessitano di raggiungere tali aree e le misure di sicurezza
con particolare riferimento alla possibilita di caduta di materiali dall’alto.
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8.4.15 ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI
(punto 2.2.2. lettera m dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

Le aree di stoccaggio si individuano al fondo del lotto lavori per permettere la costruzione dell’edificio in
avanzamento verso via Da Castello.

Vista la esigua disponibilita di aree sara necessario che I'Affidataria rifornisca in cantiere solamente i materiali
di immediata utilizzazione prevedendo approvvigionamenti programmati in cantiere.

Per i depositi temporanei all'interno dell’area di cantiere andranno individuate apposite zone che dovranno

esser evidenziate nel POS dell'impresa Affidataria prestando sempre particolare attenzione ai percorsi di

accesso.

Sara inoltre da prevedere un’area di deposito rifiuti, da contenere in appositi container.

Per I'esecuzione delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti rifiuti pericolosi in base al

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. Ambiente):

o rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti (adesivi,
sigillanti, impermeabilizzanti);

o rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

Procedure

E necessario in funzione dell’avanzamento dei lavori che siano definite le aree di stoccaggio dei materiali di
lavoro di pertinenza.

Le aree di stoccaggio inoltre dovranno essere organizzate dai Preposti in modo tale che i materiali non siano
sovrapposti e sia possibile 'imbragatura e la movimentazione in sicurezza dei carichi.

Per una migliore e controllata gestione dei rifiuti nel cantiere sara necessario disporre appositi container
destinati ad accogliere i materiali di risulta delle lavorazioni e rifiuti del cantiere in genere suddividendoli in
funzione della tipologia di rifiuti stessi al fine di rendere agevole il conferimento in discarica. Le aree destinate
a tale scopo dovranno essere identificate in prossimita dell’accesso alle aree di cantiere cosi da permettere |l
ritiro degli stessi senza interferire con le attivita in corso.

I rifiuti solidi dovranno esser raccolti in appositi contenitori e trasportati almeno settimanalmente alle discariche
autorizzate.

| sistemi di deposito e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi dovra essere effettuato come prescritto dalle
normative vigenti dell’Ufficio di Igiene e delle competenti Autorita.

L’'lmpresa Affidataria risultera sempre e comunque garante della corretta gestione dei rifiuti da parte delle
Imprese subappaltatrici nei confronti del RL e del CSE.

Saranno inoltre stabilite specifiche procedure operative per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti in
cantiere nel corso dei lavori (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti, solventi) per una corretta gestione nel
rispetto dell’ambiente.

Sara onere dell'lmpresa Affidataria fornire alla Committenza tutte le informazioni relative alla gestione dei rifiuti
e alla loro tracciabilita in accordo alle linee guida che saranno fornite dalla stessa Committenza.

Misure preventive e protettive

Gli stoccaggi dovranno essere gestiti in modo tale che non siano ostruiti i percorsi impiegati dai mezzi operativi
e gli accessi.

| materiali di rifiuto non possono essere lasciati depositati nei luoghi di lavoro. Il deposito dei materiali e dei
rifiuti deve avvenire in modo tale da salvaguardare comunque la viabilita all’interno e all’esterno del cantiere.
Le vie di transito dovranno essere sempre sgombre per la circolazione dei lavoratori e dei mezzi.

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l'inizio
dell’attivita lavorativa tra cui: imballaggi e contenitori, materiali di risulta e contenitori di sostanze impiegate nei
lavori. In particolare:

* Nel cantiere dovranno essere predisposti un numero adeguato di contenitori separati per tipologia e
rifiuto;
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* Non saranno ammessi accatastamenti casuali e disordinati dei rifiuti;

+ |l deposito di rifiuti contenenti sostanze pericolose ed infammabili dovra essere gestito nel rispetto
delle norme in materia di prevenzione incendi;

« | depositi di materiali pericolosi dovranno essere allestiti in aree adeguatamente delimitate e
segnalate;

+ Nessun genere di rifiuto dovra essere abbandonato sui piani di lavoro in quota. I rifiuti di piccole
dimensioni (bulloneria, guarnizioni, fazzoletti di lamierino, ecc...) dovranno essere conservati
provvisoriamente all’interno di secchi, scatole o sacchi che garantiscano la protezione contro il rischio
di caduta dall’alto.

Misure di coordinamento

Le aree di stoccaggio individuate saranno possibilmente organizzate in modo tale da essere raggiunte dal tiro
delle autogru.

E necessario che I'lmpresa Affidataria programmi nel dettaglio I'arrivo dei materiali presso il cantiere e si
assuma l'onere di organizzare la logistica eventualmente anche individuando un’apposita area esterna al sito.
Tale area dovra essere in grado di rispondere ai bisogni connessi con I'espletamento delle seguenti funzioni,
quali:

« trasferimento merci

* approvvigionamento di merci e materiali

» stoccaggio di materiale a deposito

* depositi di inerti

« aree di pre-lavorazione

» ulteriori aree logistiche per subappaltatori

» stazionamento temporaneo di mezzi in attesa di accedere al cantiere
» parcheggio dei mezzi dei lavoratori

Le aree di stoccaggio del materiale in cantiere saranno ubicate in zone che non interferiscono con le attivita
in corso. | materiali le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.

| manufatti prefabbricati saranno depositati a pié d’opera, in area delimitata e con i necessari accorgimenti di
stabilita.

Si prevedono inoltre delle piccole aree di deposito materiali da utilizzare per un breve arco di tempo e per
lavorazioni specifiche, poste in prossimita della lavorazione stessa. Si dovranno in tutti i casi rispettare le
indicazioni sopra riportate.

L’organizzazione del lavoro da parte dell'Impresa Affidataria dovra tenere in considerazione le conseguenze
e responsabilita derivanti da una scorretta gestione dei rifiuti.

Le indicazioni puntuali sulla gestione dei rifiuti saranno fornite dalla DL ambientale.

L'lmpresa Affidataria dovra comunque provvedere a sensibilizzare i lavoratori in merito ad una corretta
gestione dei rifiuti, fornendo loro disposizioni e strumenti atti a gestire tale problematica.

Al fine di mitigare I'effetto delle lavorazioni, dovra esser condotta una gestione dei rifiuti volta al rispetto
dell’ambiente attraverso il riciclo dei materiali coinvolti nel processo produttivo. All'interno del cantiere, dunque,
dovranno esser predisposte delle aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti, quali per esempio a) legno
(bancali, assi in legno non trattate con disarmante, scarti in legno, recinzione in tavolato), b) plastica (pellicole
protettive bancali di mattoni), ¢c) materiali inerti derivanti dall’attivita di costruzione (es. scarti di mattoni in
laterizio o calcestruzzo).

In questo modo, viste le quantita previste, si ridurra notevolmente I'impatto dovuto all’allontanamento dei
materiali (in termini di produzione di polveri durante le operazioni di carico e trasporto, nonché di emissione di
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sostanze nocive prodotte dai camion durante gli spostamenti), sia all’approvvigionamento di nuovo materiale
in un secondo momento.

| rifiuti liquidi andranno collocati in appositi contenitori, cisterne o bidoni (conformi alle norme di legge)
adeguatamente chiusi e collocati in zone specifiche, separate da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti solidi.
Sara vietato il deposito di materiali sciolti direttamente sul suolo; essi infatti saranno temporaneamente
depositati, in attesa della loro utilizzazione o riciclo, su idonee piattaforme munite di sponde che ne
impediranno la dispersione, anche in caso di pioggia, e tali da garantire il sottostante scorrimento delle acque
meteoriche.

Disegni esplicativi

Nel POS dell'impresa Affidataria dovranno essere riportate opportune planimetrie con individuate le zone di
stoccaggio e di raccolta rifiuti, le relative vie di transito per i mezzi che necessitano di raggiungere tali aree e
le misure di sicurezza con particolare riferimento alla possibilita di caduta di materiali dall’alto.

8.4.16 Zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione
(punto 2.2.2. lettera n dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scelte progettuali ed organizzative

| materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati e stoccati a parte.

Procedure

| vincoli progettuali per la localizzazione dei materiali in oggetto sono essenzialmente quelli di stoccarli
separatamente e posizionarli in zone lontane dalle attivita lavorative; sara opportuno sfruttare le aree
temporaneamente libere da lavorazioni. L’approvvigionamento del materiale per usi di cantiere potra essere
effettuato a piccoli quantitativi alla volta seguendo pedissequamente le prescrizioni contenute nel presente
documento.

| contenitori di liquidi infiammabili e le bombole di gas liquido vanno custoditi in depositi all’'aperto, in area
pianeggiante, recintati, protetti dal sole con apposita tettoia e affiancati dalla presenza di almeno n. 2 estintori
portatili.

Le bombole di gas devono essere sistemate in posizione verticale ed equipaggiate di regolatore di pressione
e sistema di intercettazione del ritorno di flamma. | piani di appoggio dei depositi di liquidi infiammabili e gas
devono essere pavimentati o0 compattati in modo tale da essere compatibili con le pesanti strutture di sostegno
utilizzate per la spedizione delle bombole. L’area deve essere tenuta sgombra da materiali infammabili, stracci
e rifiuti.

Dovra esser posta particolare attenzione alle procedure antincendio anche in relazione ad eventuali interventi
di mezzi provenienti dall’esterno dell’area per le presenze di edifici attigui in esercizio.

Misure preventive e protettive

E necessaria la presenza di specifici mezzi estinguenti nelle zone destinate al deposito di materiali con pericolo
di incendio o esplosione.

Si richiede particolare attenzione per le attivita di saldatura e impermeabilizzazione, le quali comportano lo
stoccaggio di bombole di gas di varia natura, ovvero tutte le attivita che presentano un alto rischio di incendio
el/o esplosione. Ulteriore materiale infammabile & il carburante in genere che sicuramente € necessario per
alimentare i mezzi operanti in cantiere e gli eventuali gruppi elettrogeni.

Misure di coordinamento

Considerando che opereranno piu imprese sui luoghi, visto il rilevante pericolo di incendio dovuto alla presenza
di materiali di scarto, anche facilmente infiammabili, si dovra prevedere l'istituzione di una apposita squadra
addetta alla pulizia del cantiere che quotidianamente dovra provvedere all’eliminazione ed allo smaltimento
dei materiali di risulta. Come gia detto precedentemente la gestione del servizio sara a carico dell'impresa
aggiudicataria-mandataria ed i costi relativi sono considerati all’interno degli oneri diretti di sicurezza.
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Disegni esplicativi

Nel POS dellimpresa Affidataria dovranno essere riportate opportune planimetrie con individuate le zone di
deposito dei materiali con pericolo di incendio o esplosione, le relative vie di transito per i mezzi che
necessitano di raggiungere tali aree e le misure di sicurezza.

8.5 IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE
(punto 2.1.2. lettera d 3) e punto 2.2.3 dell’allegato XV d.Igs. 81/08

8.5.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
(punto 2.2.3 lettera a dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

In relazione al contesto operativo specifico, il pericolo di investimento da parte dei mezzi di cantiere & da
considerarsi di bassa entitd e si configura nelle aree del cortile per la sola attivita di scavo in prossimita
dell’edificio.

Procedure

Le manovre dei mezzi in prossimita delle lavorazioni devono essere assistite da personale a terra e procedere
a passo d’uomo.
I mezzi di lavoro devono essere dotati di segnalatore acustico e luminoso per le manovre in retromarcia.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Misure preventive e protettive

In generale:

e occorre realizzare la separazione delle aree di lavoro da quelle di transito, con le modalita utilizzate
per delimitare le aree di lavoro;
deve essere regolato, ove l'interdizione non sia possibile, il transito pedonale lungo le piste di cantiere;
deve essere apposto il limite di velocita a passo d’'uomo all'uscita dalle aree di cantiere;
occorre prevedere I'utilizzo di vestiario ad alta visibilita per i movieri a terra anche di 3° categoria;
occorre prevedere la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante ECE 65.

Misure di coordinamento

Si prescrive a tutte le maestranze presenti a vario titolo in cantiere, anche con compiti di D.L., I'utilizzo di
gilet ad alta visibilita.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.2 Rischio di seppellimento negli scavi
Punto 2.2.3, lettera b), Allegato XV, D. Lgs. 81/08

Per i movimenti terra non € presente il rischio di seppellimento in quanto lo stesso & profondo massimo ml
1,00.

Qualora la profondita cambiasse, per ragioni ad oggi non prevedibili, occorre realizzare gli scavi in modo tale
che le pareti dei diversi cumuli siano realizzate in modo tale che abbiano una inclinazione adeguata 1:1 alla
natura del terreno in modo tale da impedire I'insorgere di eventuali franamenti. Le interruzioni delle attivita di
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scavo devono essere programmate in modo tale da lasciare le scarpate in sicurezza. E’ severamente vietato
lasciare depositi di materiali di scavo in prossimita dei margini dei diversi piani delle aree di lavoro affinché i
carichi imposti non gravino sui bordi delle pareti e non provochino il franamento generalizzato delle scarpate.
Prevedere in caso di avverse condizioni atmosferiche dei teli atti a proteggere le pareti da infiltrazioni che
potrebbero accentuare i movimenti franosi.

Inoltre, & vietato transitare con i mezzi operativi in prossimita del ciglio degli scavi.

Nel caso fosse necessario entrare all’interno dello scavo, e non fosse possibile garantire almeno I'angolo di
natural declivio delle pareti, prima di accedere si dovra prevedere 'armatura delle pareti al fine di impedire un
eventuale franamento. Gli scavi devono essere dotati di delimitazione e dovranno rispettare le norme di cui
allart.118 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

8.5.3 Rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo
D. Igs lottobre 2012, n. 177(G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012) e Direttiva BST — 001 ed. 2017

Trattandosi di area gia edificata si ritiene nulla la possibilita di ritrovare ordigni bellici inesplosi durante le attivita
di scavo per lo studio delle fondazioni.

8.5.4 Rischio di caduta dall’alto
(punto 2.2.3 lettera c dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Le attivita oggetto del presente piano prevedono lavorazioni in quota.

Procedure

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro
piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:

e priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
¢ dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Va scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Potranno essere impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro
puod essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu
sicura non e giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche non modificabili del sito.
| lavori temporanei in quota vanno svolti soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori e da personale specializzato.

E vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a tutti i lavoratori addetti presenti in
cantiere.

La caduta dall’alto di personale pud avvenire durante lo scarico del materiale dagli automezzi e durante tutte
le fasi di costruzione delle strutture prefabbricate.

Questo € un pericolo sempre presente nel cantiere e per questo motivo in ogni fase di lavoro dovranno essere
fornite indicazioni dal datore di lavoro dell'lmpresa Esecutrice. La sorveglianza spetta ai preposti.
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Per quanto riguarda alcune specifiche attivita oggetto della presente relazione che rappresentano un alto e
prolungato rischio di caduta dall’alto si forniscono di seguito alcune indicazioni di dettaglio.

La realizzazione in sicurezza delle strutture verticali e orizzontali dovra essere garantita dall’utilizzo di sistemi
costruttivi che permettano la pianificazione di tutti i dispositivi anticaduta.

Ove non utilizzabili tali sistemi, si dovra prevedere linstallazione lungo il perimetro delle strutture di un
ponteggio metallico fisso (dispositivo di protezione collettiva) con una distanza dalle strutture tale da non
obbligare il montaggio di un doppio parapetto interno (1 sul ponteggio e 1 sul perimetro della struttura).

In generale € consentito I'uso di imbracature da parte del personale addestrato solo per brevi periodi di tempo
e in relazione a particolari lavorazioni. Per tutte le ulteriori operazioni dovranno sempre essere presenti i
ponteggi perimetrali oppure parapetti o altri idonei sistemi di protezione contro la caduta dall’alto.

Misure preventive e protettive

Nei lavori in quota dovranno essere definite prioritariamente le misure collettive di protezione contro i rischi di
caduta (parapetti, impalcati, reti, ecc.), commisurate all’effettiva valutazione del rischio. Queste dovranno
essere adottate prima dell'inizio dei lavori e rimanere disponibili in loco fino al termine dei lavori stessi (si
ricorda che tali misure di protezione possono tornar utili anche ad altre ditte impegnate, ad es., nei lavori di
costruzione e/o manutenzione di un edificio, come serramentisti, lattonieri e impiantisti, che spesso
intervengono in tempi successivi e comunque quando le opere murarie sono state completate). Tali dispositivi
dovranno inoltre essere sufficientemente resistenti per prevenire od arrestare le cadute ed impedire che i
lavoratori si feriscano: la scelta dei sistemi di protezione collettiva da utilizzare sara quindi collegata anche
all’angolo di pendenza del piano di lavoro. Dovranno comunque essere installati sistemi di protezione del
bordo del fabbricato ogni volta che:

o venga individuato un incremento del rischio di caduta (p.es. a causa di materiali di copertura
scivolosi);

o la copertura/piano di lavoro sia fortemente inclinata con pendenza superiore al 50% (> 26°);
o l'angolo della copertura/piano di lavoro supera il 30% (> 16°);

o alla base dell'edificio siano presenti dei materiali che, in caso di caduta, possono comportare
un incremento del rischio o rischi aggiuntivi (come ad es. rinforzi in barre d’acciaio, materiali da
costruzione come mattoni, legname, ecc., superfici in cemento o fosse, ferri di ripresa).

| rischi residui, individuati dalla valutazione, devono essere eliminati o ridotti mediante I'uso di dispositivi di
protezione individuali di posizionamento o di arresto della caduta (cinture, imbracature, ancoraggi,
collegamenti con funi, ecc.). | DPI “... devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati 0
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”. Quindi solo qualora le misure di protezione collettiva non
bastino ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, subentra
'obbligo del ricorso ai DPI. Un sistema di arresto della caduta deve essere sempre utilizzato congiuntamente
ai sistemi di protezione collettiva: solo nel caso in cui tali sistemi non possano essere adottati, allora & possibile
utilizzare unicamente i sistemi di arresto della caduta. Dovranno inoltre essere posti in opera adeguati sistemi
di protezione delle cadute per gli operatori addetti all'installazione o alla rimozione degli apprestamenti di
sicurezza.

Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, &€ necessario che i lavoratori
utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’'uso specifico e composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, conformi al Regolamento (UE) 2016/425, ovvero recanti la
marcatura CE quali, ad esempio:

o Dispositivo di ancoraggio non permanente;

Connettore;

Cordino (arresto caduta, trattenuta, posizionamento sul lavoro);
Assorbitore di energia;

Imbracatura per il corpo;

Cintura di posizionamento sul lavoro;

Cintura di trattenuta;

o 0O O O O O O

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile;

62



GESTIONE PROGETTI T P AN DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOCUMENTO 1 -PSC

o Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile;
o Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida.

Misure di coordinamento

E da tener presente che: elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione
e di protezione contro la caduta dall’alto, sono quelli legati alla capacita del lavoratore di saperli gestire con
competenza e professionalita, quali:

o lidoneita psico-fisica del lavoratore;

o linformazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni
previste,

o Il'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di
salvataggio e sulle procedure di emergenza.

Per operare in maniera sicura, i lavoratori incaricati di lavorare in quota devono essere provvisti delle
conoscenze, delle competenze e dell’esperienza del caso: € necessario formare i lavoratori per metterli in
grado di riconoscere i rischi, comprendere i sistemi di lavoro appropriati ed essere in grado di svolgere con
competenza i relativi compiti, quali 'installazione delle protezioni per le estremita, I'azionamento di una
piattaforma di accesso mobile, oppure come preparare ed indossare sistemi di protezione a cinghia.

Nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda I'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, il datore di lavoro deve adottare misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci, e il lavoro non pud essere eseguito prima dell’adozione di tali misure. Una volta
terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

Diseqgni esplicativi

Non previsti.

8.5.5 Rischi diincendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere
(punto 2.2.3 lettera g dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Il rischio d’incendio € previsto per:

. 'uso di fiamme libere (es: impermeabilizzazione con guaine bituminose)
. per I'utilizzo di combustibili che alimentano macchine e attrezzature di cantiere
. l'infammabilita di rifiuti e residui delle lavorazioni

Procedure

II D.lgs. n. 81/2008 impone, esplicitamente, la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro da effettuarsi
secondo le indicazioni del decreto applicativo D.M. 10 marzo 1998. Tale decreto, pur applicandosi solo
parzialmente ai cantieri, costituisce un riferimento fondamentale in materia di rischio incendio; inoltre classifica
i «cantieri temporanei o mobili in sotterraneo» come «attivita a rischio di incendio elevato».

La valutazione del rischio incendio ¢ finalizzata all’obiettivo primario di salvaguardare le persone presenti nei
cantieri, cercando di eliminare, o almeno ridurre, la possibilita di insorgenza degli incendi (prevenzione), e di
garantire la tutela del personale, compresi i soccorritori, € lo spegnimento dell'incendio (protezione). Tale
valutazione deve servire a conoscere il rischio e a definire le misure di sicurezza antincendio che i datori di
lavoro sono tenuti a porre in essere.
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La valutazione deve trovare espressione scritta Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese impegnate
nei lavori. Deve essere redatto a cura dellimpresa Affidataria il Piano di Emergenza (PE), documento
contenente la descrizione delle misure stabilite per la gestione delle emergenze.

Gli adempimenti sono posti in capo ai Datori di lavoro delle aziende esecutrici per gli aspetti di dettaglio e
applicativi che riguardano i compiti specifici loro assegnati. | Datori di lavoro devono far valutare il rischio
incendio da una persona esperta in materia.

Si ricorda che per l'accensione di un incendio € necessaria la contemporanea presenza di materiale
combustibile o inflammabile e di un innesco. Tra i suddetti elementi assumono particolare rilevanza i materiali
combustibili o inflammabili (quali ad esempio: legname, teli di impermeabilizzazione, tubo di ventilazione, nastri
trasportatori, gas tecnici, carburanti, ecc.).

La valutazione deve:
+ individuarli nelle diverse fasi di lavoro e deve verificare: la possibilita di eliminarli, di ridurne la

quantita e di migliorarne le caratteristiche di reazione al fuoco, le modalita e le zone di accumulo, le
modalita di utilizzo, I'eventuale vicinanza con altri materiali;

* esaminare le conseguenze di un eventuale incendio in funzione delle condizioni del luogo di lavoro,
delle persone esposte, delle possibilita d’'intervento, d’allarme e di fuga;

 definire le responsabilita operative per I'uso e lo stoccaggio.

La valutazione deve individuare anche le possibili cause di innesco:
 (fiamme, scintille o calore) nel’ambito delle lavorazioni, degli impianti,

« dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Con riferimento alle lavorazioni, sia frequenti che saltuarie, che possono causare inneschi, la valutazione deve
esaminare le condizioni di lavoro, in analogia con quanto fatto per i materiali.
L’esame deve riguardare:

* le condizioni ordinarie e quelle anomale prevedibili;

» la possibile interferenza fra lavorazioni;
» la possibile interazione tra lavorazioni e materiali anche ad esse estranei.

Per le attivita piu rischiose pud essere opportuno istituire specifiche procedure operative.

La valutazione deve considerare esplicitamente nell’analisi anche i fattori organizzativi, che possono
aggravare o attenuare il rischio (coordinamento fra le imprese, successione dei lavori, capacita delle
maestranze, procedure, responsabilita, controlli e manutenzioni).

Ogni impresa (principale e secondaria) deve farsi carico dei seguenti compiti concernenti le proprie lavorazioni
e dotazioni:
- verifica e manutenzione degli estintori;
- vigilanza sulle lavorazioni pericolose;
- vigilanza, controllo e manutenzione dei propri impianti, mezzi ed attrezzature;
- pronta segnalazione all'impresa principale dei problemi rilevati, delle situazioni di rischio, dei
principi di incendio (anche se immediatamente spenti e senza conseguenze).

Le imprese esecutrici devono, con i propri uomini, i mezzi, 'organizzazione e una formazione specifica, attuare
le misure di prevenzione e lotta antincendio, di gestione del’emergenza, di pronto soccorso e primo
salvataggio dei lavoratori.

Per raggiungere questo obiettivo & indispensabile la formazione generale per tutti i lavoratori sui principali
rischi di incendio presenti in cantiere e la formazione specifica del personale designato alla lotta antincendio,
alla gestione dell’emergenza e al pronto soccorso.

Il Piano di Emergenza (PE), redatto per lo specifico cantiere, deve riportare anche le misure da attuare in caso
di incendio. Si deve basare sulla valutazione del rischio, € in particolare sull’analisi dei possibili scenari e sulle
scelte di prevenzione e protezione effettuate.
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Il Piano deve considerare tutto le imprese presenti e tutto le attivita svolte e deve essere trasmesso, assieme
ai relativi aggiornamenti, a tutte le imprese esecutrici, ai Vigili del Fuoco, al 118 ed essere disponibile negli
uffici di cantiere.

Il Piano deve contenere almeno:
- iriferimenti del cantiere (localita, opera da realizzare, date dei lavori, committente e principali

imprese, numero massimo di lavoratori previsti ecc.);

- nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e loro recapiti di emergenza;

- unasintesi della valutazione del rischio incendi (analisi di rischio, misure di sicurezza adottate,
responsabilita, procedure);

- le modalita di rilevazione e allarme incendio;

- le procedure da seguire da parte dei responsabili dellimpresa, dei lavoratori e degli addetti a
particolari incarichi quali i sicuristi;

- le procedure per chiamare i Vigili del Fuoco e il 118 e per fornire loro la necessaria assistenza
in cantiere. In particolare, la procedura di chiamata deve prevedere che il richiedente fornisca
il suo nome e il numero di telefono da cui chiama, la tipologia di evento in atto, il numero delle
persone coinvolte, l'ubicazione del varco di accesso al cantiere, i supporti disponibili in
cantiere, il telefono e il nome della persona da contattare sul posto se diversa dal richiedente;

- gli specifici incarichi e procedure di emergenza per le attivita e le aree a maggior rischio;

- le planimetrie indicanti le vie di accesso, la geometria del cantiere, la posizione degli estintori,
del materiale di soccorso, dei quadri elettrici, degli eventuali depositi di materiale combustibile,
delle postazioni di allarme e comunicazione, delle aree di sosta dei mezzi di soccorso e della
elisuperfice eventuale;

- le modalita di informazione del personale sul Piano stesso;

- la periodicita delle esercitazioni di emergenza in cantiere.

Il Piano deve individuare una precisa gerarchia operativa per 'emergenza e deve essere periodicamente
aggiornato, in relazione all’evolversi dei lavori.

Misure preventive e protettive

La valutazione del rischio incendio deve definire le misure di sicurezza necessarie e i compiti affidati ai vari
soggetti operanti.

Le principali misure di sicurezza devono essere tradotte in specifiche procedure scritte e in ordini di servizio,
con esplicitazione dei vari responsabili operativi. Al Datore di lavoro dellimpresa esecutrice della parte
principale dell’opera compete I'onere di:

» realizzare gli apprestamenti di base

» definire le regole di comportamento di cantiere e controllarne I'applicazione;

» governare il sistema di prevenzione e protezione stabilito dalla valutazione dei rischi;

+ verificare periodicamente l'efficienza del sistema, anche tramite esercitazioni di cantiere.

Alle singole imprese esecutrici spetta il compito di realizzare le misure di sicurezza relative alle proprie attivita,
anche a tutela di eventuali altre imprese e di lavoratori autonomi e quelle eventualmente assegnate dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Poiché gli aspetti piu critici sono legati ai rapporti fra le imprese e alla
vigilanza in cantiere, I'aggiudicataria-affidataria deve trasmettere alle esecutrici e ai lavoratori autonomi, con
idoneo anticipo sul loro inizio lavori, il documento di valutazione dei rischi di incendio e le regole di sicurezza
adottate.

L’impresa che esegue la parte principale dell’'opera deve svolgere azione di vigilanza sull’effettivo rispetto delle
regole di sicurezza antincendio, adottando le azioni pitu opportune per eliminare prontamente le difformita
riscontrate, e deve esigere dalle imprese esecutrici 'organigramma aggiornato di cantiere, con indicazione
degli addetti allemergenza.

Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi devono comunicare all'impresa Affidataria ed al Coordinatore per
la Sicurezza, con opportuno anticipo sul proprio inizio lavori, la presenza di potenziali condizioni di rischio
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connesse alle proprie lavorazioni, per consentire al Coordinatore e all'impresa principale di pianificare e porre
in essere eventuali misure di sicurezza aggiuntive.

E compito dellimpresa Affidataria garantire la comunicazione sia tra loro che con le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi, per tutta la durata dei lavori. Questo al fine di rilevare e correggere inadeguatezze del
sistema e per comunicare prontamente principi di incendio e situazioni di rischio.

Per rendere minimo il rischio di incendi e, in caso di una loro insorgenza, garantire la protezione dei lavoratori,
€ necessario porre in essere una serie articolata di misure di sicurezza antincendio.
La quantita di materiali combustibili ed infiammabili presente in cantiere non deve superare quella strettamente
necessaria alle lavorazioni in atto. Devono essere comunque evitati accumuli al di fuori delle zone destinate
al deposito. | materiali utilizzati per le lavorazioni in cantiere devono possedere caratteristiche di reazione al
fuoco tali da rendere minimi i rischi di insorgenza e propagazione di un incendio.
Le “Classi di reazione al fuoco” dei materiali sono assegnate in conformita alle indicazioni della normativa
vigente antincendi.
La relativa certificazione deve essere detenuta in cantiere.
Il deposito provvisorio di materiali combustibili e infiammabili deve essere, temporalmente e quantitativamente,
ridotto alle esigenze esecutive della lavorazione in atto. Tale deposito deve essere soggetto a specifica analisi
di rischio e alle conseguenti misure di sicurezza.
Nelle opere di carpenteria € possibile utilizzare legname.
Negli impalcati destinati ai piani di lavoro della cassaforma del getto del rivestimento e del carro di
impermeabilizzazione & vietata invece l'utilizzazione di legname.
Negli impalcati provvisori € ammesso I'impiego di legname solo se preventivamente trattato con vernici
ignifughe, secondo le seguenti specifiche:

* le vernici devono essere conformi alla normativa pertinente e nel certificato di prova deve

essere previsto I'impiego su superfici calpestabili;

+ deve essere disponibile in cantiere la documentazione relativa allomologazione della vernice
utilizzata;

+ laverniciatura deve conferire al legname caratteristiche di reazione al fuoco di Classe 1;

+ deve essere prodotta “dichiarazione della ditta” che effettua il trattamento sul tipo di vernice
utilizzata e sulla conformita della modalita di posa in opera rispetto a quanto indicato nel
certificato di prova.

In cantiere possono essere presenti solo le bombole necessarie alle lavorazioni in corso cui sono destinate;
esse devono essere portate fuori dal cantiere quando non ne & prevista I'utilizzazione a breve. Durante un
eventuale fermo delle attivita di cantiere tutte le bombole devono essere portate all’esterno del cantiere.

Le bombole non devono interferire con il transito dei mezzi. Durante il deposito temporaneo, le bombole
devono essere ubicate a distanza di sicurezza da materiali combustibili e inflammabili.

| materiali per I'impermeabilizzazione (tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante) devono avere Classe di
reazione al fuoco non superiore a 1.

In cantiere devono essere facilmente individuabili, segnalati e, ove necessario, illuminati in modo idoneo, tutti
gli apprestamenti antincendio e in particolare:

* le zone in cui sono collocati gli estintori portatili;

| luoghi di lavoro dovranno essere circoscritti e controllati per almeno le prime 2 ore successive all’'utilizzo di
fiamme libere.

Dovra essere tenuto a disposizione un adeguato numero di estintori in funzione dell’entita della lavorazione.
In prossimita dei depositi (anche temporanei) di rifiuti o materiali infiammabili dovranno essere presenti idonei
mezzi estinguenti.

Si prescrive che nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, debbano essere rispettate le
seguenti prescrizioni:

e e vietato fumare;

* & vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno
che non siano adottate idonee misure di sicurezza,

» devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in

Cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo
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intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati;
+ deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori
dai luoghi pericolosi.

Misure di coordinamento

In caso di emergenza incendio, il sistema di sicurezza deve rapidamente ed efficacemente mettere in allarme
il cantiere, dare l'avvio alle procedure di intervento e garantire la comunicazione fra i soccorritori e le loro
strutture di comando. Il sistema deve esser costituito da una rete che comprende apparecchiature di
comunicazione e segnalazione e di allarme.

In condizioni di emergenza incendio, I'obiettivo primario & quello di porre in salvo le persone presenti in
cantiere. Le misure necessarie a perseguire il suddetto obiettivo devono essere garantite durante tutta la
durata dei lavori, in ogni situazione; in particolare il sistema di salvataggio deve garantire al personale di
raggiungere il punto di raccolta il piu rapidamente possibile.

L’uscita dal cantiere deve essere segnalata mediante cartellonistica di adeguate dimensioni (scritta bianca su
fondo verde) negli incroci, nelle diramazioni e, quando l'articolazione del cantiere pud generare dubbi, lungo il
percorso piu breve da seguire.

Diseqgni esplicativi

Non previsti.

8.5.6 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
(punto 2.2.3 lettera h dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

| rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura sono individuati per tutte le attivita continuative esposte. La
tipologia di opere previste e la caratteristica del cantiere (all’aperto) espone i lavoratori ad alcuni rischi fisici
potenziali legati agli sbalzi eccessivi di temperatura, individuati principalmente nella esposizione dei singoli
addetti a temperature eccessivamente basse e/o ai raggi solari.

In generale, si prescrive quanto segue:

— Tutti gli apprestamenti igienico - assistenziali di cantiere dovranno essere dotati di sistema di
riscaldamento/raffrescamento e dovranno prevedere la possibilita di preparazione di bevande calde o
fredde.

— E assolutamente vietata I'assunzione di bevande alcoliche in cantiere;

— Dovranno essere previste delle periodiche pause durante le lavorazioni svolte in regime di forte stress
termico

Procedure

Lavori in periodo estivo
Gli addetti ai lavori dovranno indossare stabilmente il caschetto protettivo a protezione del rischio di
insolazione e adatti indumenti per la protezione da eventuali ustioni da raggi UV.

Lavori in periodo invernale
L'abbigliamento degli operatori dovra risultare comodo e caldo, non eccessivamente attillato ovvero
eccessivamente largo, non dovra presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare sciarpe per evitare
il rischio che si impiglino nelle attrezzature mobili ed immobili, dovra comunque, garantire la piena liberta di
movimento in condizioni confortevoli durante eventuali fasi lavorative disagevoli e/o a forte rischio.

Durante il periodo invernale € obbligatorio I'utilizzo di guanti da lavoro per la movimentazione di materiali in
acciaio.
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Gli apprestamenti igienico - assistenziali di cantiere dovranno essere dotati di riscaldamento e dovranno
prevedere la possibilita di preparazione di bevande calde.

Durante il periodo estivo & obbligatorio l'utilizzo di indumenti per evitare colpi di calore. In prossimita delle
lavorazioni dovra essere sempre disponibile una fonte di acqua potabile e bevande dissetanti.

Misure preventive e protettive

Si specificano le misure per eliminare i rischi durante il periodo estivo e il periodo invernale.
8.5.7 Lavoriin periodo estivo

Per le attivita esposte durante il periodo estivo si premette quanto segue:
o il calore e la forte umidita possono determinare la perdita di acqua e sali da parte dell’organismo con
la conseguente comparsa di crampi muscolari e collasso;
e viste le condizioni meteo degli anni scorsi con temperature superiori alla media stagionale &
necessario monitorare le previsioni metereologiche e attuare misure preventive nel caso si
verificassero periodi con forti ondate di calore;

Considerato quanto in premessa, viene emessa la seguente informativa con indicate alcune prescrizioni di
buona prassi a cui tutte le imprese devono attenersi.

Al fine di evitare i disturbi legati alla perdita di acqua e sali & importante:

* Prevedere un periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neo-addetti alle
mansioni o di ritorno da periodi feriali, con la limitazione della durata di esposizione al calore
al 50% il primo giorno e 'aumento progressivo del 10% al giorno.

* Prevedere visite mediche periodiche per i lavoratori esposti alle alte temperature.

» Bere acqua potabile o bibite in quantita maggiore di quelle ad estinguere la sete. Evitare I'alcol
perché disidrata;

+ Non indossare abiti troppo pesanti che ostacolano la traspirazione. E preferibile I'utilizzo di
indumenti leggeri e di colore chiaro;

» Evitare I'esposizione diretta ai raggi solari, utilizzando copricapo ed indumenti in fibre naturali
(mai sintetiche);

« Evitare sforzi eccessivi;

* Predisporre aree “fresche” con aria condizionata, compresi i locali di ristoro;

* Predisporre aree ombreggiate (tende o tettoie);

» Cambiare l'orario di lavoro;

«  Affrontare i lavori “pit leggeri” nelle ore piu calde;

*  Predisporre punti di distribuzione acqua potabile;

»  Assicurare un numero sufficiente di pause come indicato nella tabella seguente:

Durata della pausa, per ogni ora di lavoro in aree
non condizionate, quando la temperatura eccede i | Temperatura
valori di seguito riportati

10 minuti 30-32° C
20 minuti 32-34° C
30 minuti 34-36° C
Valutare la sospensione dei lavori 36-38° C

La durata e frequenza delle pause sopra riportate fanno riferimento ad attivita con medio dispendio fisico in
condizioni medie di umidita. Per ogni cantiere, la durata delle pause deve essere stabilita in base alle
condizioni climatiche (temperatura e umidita) e alle attivita previste.
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In generale valgono le seguenti prescrizioni:

1) Garantire la disponibilita di acqua fresca nei luoghi di lavoro e nelle aree adibite alla pausa di lavoro.
Rifornire la sala break di cantiere di bottiglie d’acqua a temperatura ambiente e integratori salini a
libera disposizione del personale che lavora in cantiere

2) Monitorare la temperatura e umidita giornaliere. Se il caldo risulta troppo alto valutare la sospensione
dei lavori.

3) Informare in prima mattina tutto il personale di cantiere della richiesta di prendere le pause secondo
le indicazioni riportate nella tabella sopra riportata.

4) Il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori dovra tener conto delle capacita e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza al fine di escludere e/o limitarne I'esposizione
per coloro che risultano affetti da patologie specifiche quali pressione arteriosa elevata, obesita,
disturbi cardiaci e renali.

5) riprogrammare le attivita lavorative nelle fasce orarie con temperature pit basse.

Dovra pertanto essere cura degli addetti di indossare stabilmente il caschetto protettivo a protezione del rischio
di insolazione (o protezione equivalente) e adatti indumenti per la protezione da eventuali ustioni da raggi UV.

8.5.8 Lavoriin periodo invernale

Premesso che:
. il freddo e la forte umidita possono determinare la formazione di brina mattutina o gelo sui

piani di lavoro, causando possibile scivolamento al piano, caduta dall’alto.

Considerato quanto in premessa, Si prescrive:
. L'abbigliamento dovra risultare comodo e caldo, non eccessivamente attillato ovvero

eccessivamente largo, non dovra presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare
sciarpe per evitare il rischio che si impiglino nelle attrezzature mobili ed immobili, dovra
comungue, garantire la piena liberta di movimento in condizioni confortevoli durante eventuali
fasi lavorative disagevoli e/o a forte rischio.

. Istituire turni di lavoro con pause in caso di esposizione prolungata a basse temperature;

. Rifornire le aree ristoro e baracche con bevande calde, scaldavivande a disposizione dei
lavoratori;

. Evitare di lavorare durante le ore notturne o a scarsa visibilita senza idonei sistemi di
segnalazione luminosa dei percorsi da seguire

. Prevedere percorsi piani che rendano accessibili in sicurezza tutte le aree di lavoro attraverso
andatoie in legno;

. Non accedere alle aree interdette (tettoie in aggetto, sporgenze) senza la presenza di idonee
opere provvisionali o I'utilizzo di idonei DPI con sistemi di ancoraggio certificati.
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E assolutamente vietata ’assunzione di bevande alcoliche in cantiere.

Misure di coordinamento

| responsabili di tutte le imprese dovranno assicurare a tutto il personale approvvigionamenti di acqua potabile
fresca e pause adeguate da effettuare in locali raffrescati.

Durante il periodo invernale & obbligatorio I'utilizzo di guanti da lavoro per la movimentazione di materiali in
acciaio.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.9 Rischio di elettrocuzione
(punto 2.2.3 lettera i dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Il rischio di elettrocuzione € presente in relazione all’utilizzo delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni in
corso di svolgimento, e pertanto la valutazione e la predisposizione di misure di prevenzione e protezione € a
carico del datore di lavoro.

Le attrezzature vanno dotate di M.aT. prima di essere allacciate all'impianto elettrico.

Per lavori da effettuare in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

* mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

* posizionare ostacoli rigidi che impediscano 'avvicinamento alle parti attive;

*  persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura devono essere posti a distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

La folgorazione puo avvenire soprattutto per I'utilizzo di materiale elettrico inidoneo (cavi, prese) o per il non
corretto utilizzo dei generatori di corrente (mancata messa a terra). Ogni elemento non a norma deve essere
immediatamente allontanato.

Tutte le operazioni d’installazione, modifica e manutenzione dell'impianto dovranno essere effettuate da
Impresa abilitata.
Procedure

Gli impianti Elettrici oggetto di cantiere e/o di attivitd per interventi manutentivi devono essere sempre
conosciuti e documentati in forma di progetti/elaborati cosi come previsto dalla legislazione cogente;
I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione degli stessi deve essere effettuata da personale qualificato.

Misure preventive e protettive

o prima di iniziare l'attivitd deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare I'esistenza di linee elettriche e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non conosciuti;

o devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti
ai lavori in prossimita di linee elettriche;
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o la Tipologia di Intervento e la scelta delle attrezzature elettriche deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di legge e di
buona tecnica;

Sono interessati a tali provvedimenti tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi,
impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata”.

Le misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti consistono in:

o tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di
impianto sotto tensione;

o qualora si presenti una anomalia nel corso delle attivita €& necessario segnalarla
immediatamente al responsabile del cantiere;

o il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto
elettrico;

o disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra
0 che possano comunque essere danneggiati;

o verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili;

o [lallacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte;

o non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

o prima di effettuare I'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura
e quello posto a monte della presa siano ‘aperti’ (macchina ferma e tolta tensione alla presa);

o se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento
di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) € necessario che
'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di
risolvere il problema autonomamente;

Si sottolinea inoltre che gli addetti autorizzati ad intervenire su impianti in tensione devono utilizzare:

o calzature con suola isolante
o guanti isolanti in lattice.

L'impresa Affidataria dovra altresi riportate le misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso.

Misure di coordinamento

L'impresa Affidataria dovra:

o verificare che non esistano impianti non conosciuti che possano costituire pericolo per le
lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con I'Ente
esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es.
segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni;

o definire le linee principali di alimentazione e i quadri di distribuzione in funzione delle tipologie
di lavorazioni e degli ambienti in cui le stesse verranno eseguite;

o definire i tracciati delle linee di alimentazione all'interno dell'area di cantiere in modo da
assicurare la massima protezione possibile da danneggiamenti o da altri agenti esterni;

o individuare le principali masse metalliche, presumibilmente presenti in cantiere, che dovranno
essere ‘messe a terra’ in modo da rendere efficace il coordinamento con i dispositivi differenziali
dell'impianto elettrico;

o individuare le strutture da collegare ‘a terra’ quali gru, silos, ecc., (se cid risultasse necessario
in base al calcolo di probabilita di fulminazione) in modo da realizzare un efficace impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche;
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o definire il sistema di illuminazione fisso, la tipologia degli apparecchi mobili (collegati al sistema
di alimentazione e spostabili dall'operatore durante il funzionamento), gli eventuali apparecchi
portatili (collegati al sistema di alimentazione e tenuti in mano durante il funzionamento) e il
relativo sistema di protezione (apparecchi in classe | e classe Il, modalita stesura cavi, ecc.);

o prevedere le procedure generali da adottare per le attivita eseguite nelle immediate vicinanze
di altre linee di impianti esistenti (linee fluidi/gas, ecc.);

o definire le procedure generali da adottare per eseguire le lavorazioni In ambienti particolarmente
pericolosi (spazi confinati, luoghi conduttori ristretti, ecc.);

o individuare le procedure da seguire per garantire la sicurezza e la salute del personale durante
I'esecuzione delle operazioni di prova del funzionamento degli impianti;

o definire le procedure generali da seguire, in caso di interruzioni prolungate dei lavori, per la
protezione di quanto fino ad allora eseguito.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.10 Rischio rumore
(punto 2.2.3 lettera | dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

E presente il rischio derivante da rumore a causa delle emissioni delle attrezzature di lavoro. Non sono presenti
rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione & a carico
del datore di lavoro.

Procedure

Ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita lavorative,
prendendo in considerazione in particolare:

* lllivello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

» | valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D. Lgs. 81/08;

«  Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori;

« tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni

« tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio
di infortuni

* le informazioni sul’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in
conformita alle vigenti disposizioni in materia;

+ l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 'emissione di rumore;

+ il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali
di cui é responsabile;

+ le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;

+ ladisponibilita di dispositivi di protezione dell’'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
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CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza Sintesi delle Misure di prevenzione
(Classi di Rischio) (Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Classe di Rischio 0

H 1fi *
Esposizione < 80 dB(A) Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore

DPIl: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione

Classe di Rischio 1 individuale delludito (art. 193 D. Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

80 < Esposizione < 85 dB(A)

VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico
competente ne confermi I'opportunita (art. 196, comma 2, D. Lgs. 81/08)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull’'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per
Classe di Rischio 2 l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o
85 < Esposizione < 87 dB(A) dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 81/08).
Si esigera che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell’'udito (art. 193 D. Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)

VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D. Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull’'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentano di eliminare il rischio per I'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193,
comma 1, lettera c, del D. Lgs. 81/08)

Classe di Rischio 3 Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell’'udito in grado di abbassare
Esposizione > 87 dB(A) 'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e
concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art.
197 D. Lgs. 81/08)

Verifica I'efficacia dei DPI e verifica che 'esposizione scenda al di sotto
del valore inferiore di azione

VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D. Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verra effettuata la Formazione ed informazione
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Misure preventive e protettive
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Per le Classi di Rischio 2 e 3, Il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo mediante le
seguenti misure:

+ adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

» scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo Il del D.Lgs. 81/08, il cui obiettivo o effetto é di
limitare I'esposizione al rumore;

*  progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

» adeguata informazione e formazione sull’'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

* adozione di misure tecniche per il contenimento:

o del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
o del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

« opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;

» riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dellintensita dell’esposizione e 'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.

Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione sopra descritte, fornisce i dispositivi di protezione individuali per I'udito conformi alle
disposizioni contenute nel Titolo Ill, capo Il del D.Lgs. 81/08, e alle seguenti condizioni:

* nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette
a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;

* nel caso in cui 'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’'udito;

+ sceglie dispositivi di protezione individuale dell’'udito che consentono di eliminare il rischio per
I'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

» verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito.

Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se correttamente usati e
comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Durante lo svolgimento dei lavori, devono essere messe in atto alcune misure per attenuare la rumorosita
ambientale quali, ad esempio:

» evitare di azionare il mezzo se non necessario;

» dotare i macchinari di appositi silenziatori;

+ attuare il differimento temporale delle lavorazioni particolarmente rumorose;

* eseguire i lavori rumorosi in particolari ore della giornata durante le quali il disagio creato
dell'inquinamento acustico & minimo (evitare il mattino presto, le prime ore del pomeriggio,
dopo il tramonto e le ore notturne);

» proteggere le postazioni fisse di lavoro particolarmente rumorose (sega circolare e a nastro,
trafilatrice, ecc.) con pannelli in legno in modo da ridurre la diffusione dei rumori prodotti;

+ attuare il differimento spaziale delle lavorazioni particolarmente rumorose, evitando di
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concentrare tali lavorazioni nelle zone del cantiere attigue alle aree sensibili;
»  utilizzare macchinari a basso livello di emissione sonora a parita di funzione esplicata.
provvedere a spegnere tutte le macchine rumorose quando non in uso.

Misure di coordinamento

Nel caso in cui, data la natura dell’attivita, il lavoratore benefici dell’'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali dovra esser ridotto ad un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo

Se, a seguito della valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, si pud fondatamente ritenere che i valori
inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro dovra misurare i livelli di rumore cui i lavoratori
sono esposti, i cui risultati dovranno esser riportati nel documento di valutazione (POS).

Se a seguito della valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori al rumore risulta che i valori superiori di
azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative
volte a ridurre I'esposizione al rumore.

| luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
devono essere indicati da appositi segnali. Dette aree devono inoltre esser delimitate e I'accesso alle stesse
deve esser limitato, ove ci0 sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Diseqgni esplicativi

Non previsti.

8.5.11 Rischi dovuti all’'uso di sostanze chimiche
(punto 2.2.3 lettera m dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Non & possibile escludere la presenza di sostanze chimiche pericolose nel cantiere in oggetto.

Tale valutazione e rimandata alla valutazione del rischio e alle schede di sicurezza presenti nei POS delle
imprese interessate.

Risultano interessate tutte le attivita lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione
chimica voluta e controllata dal’'uomo, potenzialmente pericolosi per 'uomo stesso.

Procedure

| rischi dovuti all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose sono legati alle modalita organizzative ed alle scelte
compiute dall’Appaltatore in merito, per le quali non si fornisce alcuna indicazione specifica per il motivo che
si tratta di rischio specifico la cui valutazione € a carico del datore di lavoro.

Si riportano di seguito alcune indicazioni generali:

Prima dell’attivita
+ Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di

sostanze chimiche nocive e a sostituire cid che & nocivo con cid che non lo & o lo € meno;

+ Prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per
l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza piu opportune (il significato dei simboli, le frasi
di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);

+ La quantita del’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla
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lavorazione;

«  Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e
formati sulle modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi,
sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da
adottare in caso di emergenza.

Durante I’attivita
+ E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

« E indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici
presenti.

Dopo I'attivita
«  Tultti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere

anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
+ Deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali
residui della lavorazione (es. Contenitori usati).

Misure preventive e protettive

Tutte le sostanze, fornite dalle Imprese Esecutrici, andranno utilizzate correttamente secondo le norme di
buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu
significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei Preposti delle Imprese.

L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle Imprese &, in forma non esaustiva, quello di seguito
riportato:

+ collanti
+ sigillanti
* resine

*  malte

« oli lubrificanti

+ disarmanti

« colori, vernici, sostanze e solventi inflammabili e/o tossici.
+ additivi per calcestruzzo

« carburanti

* concimi chimici.
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Pronto soccorso e misure di emergenza
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici &
necessario condurre I'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Sorveglianza sanitaria

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
In funzione delle sostanze utilizzate, occorrera indossare uno o piu dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli
indicati in modo specifiche schede di sicurezza di dettaglio):

guanti calzature Indumenti Occhiali protettivi maschere per la
protettivi adeguati protezione delle
vie respiratorie

Misure di coordinamento

Le Imprese Esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di
sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente). Il POS delle Imprese Esecutrici dovra
descrivere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi previsti, nonché
contenere le relative schede tecniche di sicurezza

Diseqgni esplicativi

Viene riportata la classificazione delle sostanze secondo il sistema “Classification, Labelling and
Packaging” entrato in vigore il 20/01/2009.

Il CLP incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordate a livello globale
(GHS), pur mantenendo una continuita con la normativa europea.

IICLP
Armonizza:
= jcriteri per laclassificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

Stabilisce I'obbligo:
« perifabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse
sul mercato;
« perifornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;

Esclude:
* Farmaci e Dispositivi medici;
+ Alimenti e mangimi
* Cosmetici
* Sostanze radioattive
* Intermedi non isolati;
* Sostanze per ricerca e sviluppo
* Rifiuti

Tutte le sostanze non presenti nell’allegato VI del CLP sono in regime di auto-classificazione da parte del
produttore/importatore/utilizzatore a valle.
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| simboli - REGOLAMENTO CE N. 1272/2008 CLP
Sono stampati su basi quadrangolari in nero su fondo bianco e cornice rossa e sono i seguenti:

pittogram
ma

Questi prodotti p plodere a ito del ¢ per
io, con una sorg; di i o di urti. Comprendono quindi
¢ miscele ive ed alcuni perossidi organici.

Questi prodotti possono inflammarsi se:
* acontatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...)
* acontatto dell’aria
* acontatto dell’acqua (se ¢’¢ sviluppo di gas inflammabili)

Oltre alle infi bili comprendono sostanze e miscele
autor ive ed autoriscaldanti piroforiche ed alcuni
perossidi organici.

Questi prodotti, tutti | comburenti, possono provocare o aggravare un
incendio o anche una esplosi sein p di prodotti
infiammabili.

Questi prodotti sono gas sotto pressione ¢ ti in un recipi

Possono esplodere a causa del calore. | gas liquefatti refrigerarti
possono causare ferite e ustioni criogeniche.
Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.

Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:
* possono attaccare i metalli
® pOosSSONO provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari

Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi,
€ausano cioé tossicita acuta.
Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino
alla morte.
Questi prodotti possono provocare uno o piu dei seguenti effetti:
* avvelenamento ad alte dosi
« irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie
« sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi)
* sonnolenza o vertigini
Questi prodotti possono rientrare in una o piu delle seguenti
categorie:
* cancerogeni
* mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta
o sulla sua discendenza
* tossici per la riproduzi effetti negativi sulle funzioni li
diminuzione della fertilitd, morte del feto o malformazioni
« prodotti con tossicita specifica per organi bersaglio (es. fegato o
sistema nervoso) sia per esposizioni singole che rip
* prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano
attraverso le vie respi ie (anche a seguito di ito)

P

* prodotti che p provocare allergi iratorie (es. asma)

5! P

Questi prodotti sono pericolosi per I'ambiente acquatico (es. pesdi,
crostacei, alghe o piante acquatiche)

& & [Pl
EE R
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Simbolo

Pericoli e Precauzioni

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate
condizioni.
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o
alimentare incendi gia in atto rendendo piu difficili le operazioni di spegnimento.
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infammabili all'aria.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.

Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas
infammaubili.

Precauzioni: Evitare il contatto con umidita o acqua

Pericolo: Liquidi con punto di infammabilita inferiore a 21°C.

Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.

Pericolo: Sostanze solide che si inflammano facilmente dopo breve contatto con fonti
di accensione.

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto
con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilita di effetti irreversibili da
esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere,
consultare il medico.

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilita di effetti
irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere,
consultare il medico

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che
attrezzature.

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed
indumenti.

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle,
occhi ed apparato respiratorio.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.

Pericolo: Liquidi con punto di inflammabilita inferiore a 0°C e con punto di
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C.

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.

Pericolo: Sostanze gassose inflammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e
pressione atmosferica.

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas inflammabili e tenere lontano
da fonti di accensione.

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, ingestione
0 contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilita di effetti
irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere,
consultare il medico.

Pericolo: Sostanze nocive per I'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per
'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto
dannoso.

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.
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8.5.12 rischio vibrazioni

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr. tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

E presente il rischio derivante da vibrazioni a causa delle emissioni delle attrezzature di lavoro. Non sono
presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
e a carico del datore di lavoro.

Procedure
Il POS delle Imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni con

indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

Misure preventive e protettive

Le misure preventive e protettive per I'abbattimento dell’esposizione del lavoratore al rischio vibrazioni sono
riportate all’art. 203 del D. Lgs. 81/08.

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci
per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile
di vibrazioni.

Dovra essere valutata la possibilita di usare guanti “antivibranti” e le attrezzature dovranno essere mantenute
in stato di perfetta efficienza. Nel caso di vibrazioni derivanti dalla guida di macchine, si prevede che queste
ultime possano avere dei supporti antivibranti.

Altre misure preventive:

+ Mantenimento in efficienza del veicolo e delle attrezzature;
* Limitare la durata e l'intensita dell’esposizione;
» Prevedere orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.

Misure di coordinamento

Si dovra dare adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di
lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.13 rischio biologico

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Il 31 dicembre 2019 le autorita cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella
citta di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese grazie alle tecnologie
molecolari ha isolato I'agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-
nCoV, non identificato prima nell'uomo.

Il 12 febbraio 2020 I'Organizzazione mondiale della sanita (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia
in COVID-19, abbreviazione per coronavirus disease 2019.
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I COVID-19 & una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso pit ampio del
termine, che investe I'intera popolazione indipendentemente dalla specificita del “rischio lavorativo proprio” di
ciascuna attivita. Rappresenta pertanto un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione seguendo la logica delle precauzioni e attuando le prescrizioni del legislatore e
le indicazioni dell’Autorita Sanitaria.

Qualora all’avvio dei lavori, fosse ancora presente lo stato di emergenza relativo la pandemia Covid-
19, al fine di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare I'efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19 in conformita Protocollo di regolamentazione
del 14 marzo 2020 e successivo 24 aprile 2020 ed alle disposizioni ministeriali emanate alla data di avvio dei
lavori, I'impresa affidataria (e le sue esecutrici) dovra redigere specifico Protocollo Anticontagio per il
contenimento rischio biologico da Covid-19 all’interno del cantiere. || documento dovra essere
congruente con le linee guida che verranno redatte dal CSE.

Procedure

In generale dovranno esser rispettati i seguenti obblighi normativi:

+ E obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore ai 37,5°C o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o I'autorita sanitaria

* Chi entra in cantiere si impegna a rispettare le disposizioni dalle normative vigenti e dai
protocolli per il contratto e il contenimento della diffusione del virus Civid-19 negli ambienti di
lavoro (DPCM 26/04/2020 e smi)

» Chi entra in cantiere si impegna ad informare tempestivamente I'addetto del primo soccorso
incaricato del’emergenza coronavirus oppure il preposto di cantiere se, durante la
permanenza in sede/cantiere o durante I'espletamento della prestazione lavorativa, notasse
in sé stesso la presenza di qualsiasi sintomo influenzale. Si raccomanda I'utilizzo di
mascherina a protezione delle vie respiratorie negli ambienti chiusi e ove non possibile
rispettare le distanze di distanziamento di 1 m

Misure preventive e protettive

Utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree;
Mantenimento della distanza di sicurezza,

Misure di coordinamento

Costituzione di comitato di controllo.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.14 rischi dovuti ad emissioni inquinanti

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

| rischi principali sono relativi alluso di sostanze particolari: malte, additivi chimici, solventi, emulsioni
bituminose, fissanti, resine, schiume e la presenza di polveri duranti I'esecuzione delle lavorazioni di cantiere.
Procedure

Misure generali:

L’lmpresa Affidataria dovra evitare e limitare 'emissione di agenti inquinanti attraverso:
81



GESTIONE PROGETTI T P AN DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOCUMENTO 1 -PSC

o messa in opera di reti con funzione antipolvere sulla recinzione di cantiere e sui ponteggi
perimetrali;

o stoccaggio del materiale di risulta in apposite zone circoscritte e dotate di sistemi antipolvere;

o spazzatura e “bagnamento” (acqua) della viabilita interna in modo da evitare che la polvere si
alzi durante il passaggio dei mezzi;

o installazione di un impianto lava ruote, in prossimita delle uscite carraie del cantiere, in modo
da nonriversare il fango sulla strada esterna. Il tratto di viabilita di cantiere a valle dell'impianto
dunque dovra essere asfaltato;

o squadra per la pulizia delle strade di accesso e di uscita durante le fasi di scavo e durante
altre fasi che possano provocare sporco e residui di lavorazioni di cantiere sulle stesse;

o deposito delle eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere in apposite aree lontane
dalle lavorazioni e delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Tali sostanze dovranno
essere stoccate in appositi contenitori, allontanate dal cantiere e destinate a discariche
autorizzate.

Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di
contenimento il pit possibile vicino alla fonte. Di regola é sufficiente provvedere ad inumidire il materiale
polverulento e, ove del caso, segregare I'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri.

Quindi alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le emissioni, & necessario associare misure
procedurali ed istruzioni, quali:

o irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione;

o irrorare periodicamente le piste di cantiere non asfaltate;

o divieto di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino I'emissione nell’aria di
fumi o gas.

Misure preventive e protettive

Misure per ridurre la formazione di polveri:

i lavori oggetto del presente appalto prevedono attivita con possibile formazione e dispersione di poveri. Il
disturbo provocato dall’emissione di polveri pud essere rilevante.

Considerato che il cantiere € situato nelle immediate vicinanze di centri abitati, 'appaltatore deve prevedere,
in conformita al DPR n° 303/56 art. 21 e al DPR n° 164/56 art. 74 a limitare la diffusione delle particelle
polverose nellambiente; pertanto, dovra provvedere a:

» lIrrorare le aree di deposito provvisorio di detriti con acqua e mantenere i materiali coperti, al
fine di evitare il sollevamento di polveri;

»  Coprire con teli di plastica i cassoni degli autocarri, prima dell’'uscita dalle aree di cantiere,
verificando che gli stessi siano ben fissati sulle sponde e che non ci sia alcuna possibilita di
sollevamento delle polveri né di caduta di materiali;

» Far eseguire il lavaggio delle ruote dei mezzi d’'opera adibiti a movimenti di terra per evitare

linsudiciamento delle strade. A tal proposito si segnala che in cantiere é stata prevista un’area per il
lavaggio delle ruote degli autocarri;

» Posizionare, nelle aree di cantiere prossime a zone sensibili per la presenza di agglomerati
urbani, delle barriere antipolvere.

Nella gestione del cantiere, dovranno essere adottate le piu idonee procedure di mitigazione di impatto
ambientale, quali ad esempio l'adozione di misure specifiche di contenimento e abbattimento delle polveri,
tra cui:

+ il posizionamento di pannelli idonei a contenerne la diffusione lungo la delimitazione dell'area
di cantiere;

» illavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in corrispondenza delle uscite dal
cantiere;

» la copertura dei mezzi destinati a trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta con
teli resistenti e impermeabili;
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+ laperiodica bagnatura delle aree di cantiere e pulizia con spazzolatrice;
+ I'utilizzo di motoscopa per la pulizia della viabilita pubblica limitrofa.

Al fine di limitare la dispersione delle polveri dovranno essere utilizzati sistemi di nebulizzazione d'acqua:
l'irroramento delle aree oggetto di lavorazione consente il precipitare delle polveri, evitando che le stesse
vengano trasportate da correnti d'aria nelle aree circostanti.

Analogamente, le strade interne del cantiere dovranno essere costantemente bagnate, con la
predisposizione di un impianto di bagnatura delle piste, cosi da limitare I'innalzamento di polveri provocate
dalla viabilita interna.

Anche le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere irrorate oppure coperte mediante teli ben fissati, al
fine di evitare il sollevamento di polveri. Inoltre, I'appaltatore dovra provvedere alla bagnatura del pietrisco
prima della stessa in strati e prima dell’esecuzione delle operazioni di rincalzatura. Nelle operazioni che
comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu
possibile vicino alla fonte. Nello stabile le prescrizioni devono essere tenute presenti in particolar modo quanto
segue:

»  Pericolosita delle polveri

*  Flusso di massa delle emissioni

»  Condizioni metereologiche

» Condizioni del’ambiente circostante

Altre misure preventive:

+ Mantenimento in efficienza del veicolo e delle attrezzature;
* Limitare la durata e l'intensita dell’esposizione;
*  Prevedere orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.

Misure per ridurre le emissioni di vapore, nebbie, fumi e gas:

Nelle lavorazioni che comportano la formazione di vapori, nebbie, fumi e gas devono essere adottati sistemi
di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni deve essere
tenuto presente in particolare modo quanto segue:

pericolosita di vapori, nebbie, fumi e gas
flusso di massa delle emissioni
condizioni meteorologiche

condizioni dell’'ambiente circostante

o O O O

Per quanto riguarda vapori, nebbie, fumi e gas, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le
emissioni, &€ necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali:

o evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino 'immissione nell’aria di
fumi o gas.

Misure per ridurre le emissioni di rifiuti:

L'attivita all'interno dei Cantieri da origine alla produzione di rifiuti che devono essere smaltiti secondo la
normativa vigente.

La definizione di rifiuti € quella riportata dall’Art. 6 comma 1.a. del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, con la
suddivisione prevista dall’Art. 7 dello stesso Decreto in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le loro
caratteristiche di pericolosita, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Il recente D.Lgs. 13 gennaio 2003 n°
36, in materia di rifiuti si armonizza con il precedente Decreto Ronchi. L’Appaltatore dovra provvedere a
stipulare opportuni accordi con il Comune o 'Ente preposto alla raccolta/smaltimento dei rifiuti, ed a redigere
un piano coordinato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, prodotti nel’ambito del cantiere. Per
tutti gli altri rifiuti prodotti in cantiere si dovranno seguire le procedure di legge relative allo stoccaggio
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provvisorio. A tal fine I'Appaltatore dovra predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti classificati «Rifiuti
Urbani» (pericolosi e non pericolosi) e «Rifiuti Speciali» (pericolosi e non pericolosi), attenendosi a quanto
indicato dal D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997 sulla disciplina complessiva dei rifiuti, dal successivo D.Lgs. n° 389
del 08/11/1997 di modifica, ed alla normativa regionale in materia. Gli stessi dovranno essere sottoposti a test
di cessione per verificare la tipologia di discarica idonea per il conferimento a norma di legge. L’Appaltatore
dovra verificare la nuova normativa che prevede tra I'altro, tre distinti tipologie di discariche (per rifiuti inerti,
per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi); le nuove definizioni dei soggetti (gestore, detentore e
richiedente) e l'indicazione di ben 14 categorie di rifiuti non piu conferibile a discarica ed il preciso divieto di
diluire o miscelare rifiuti al fine di renderli “ammissibili”. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui
di lavorazioni che possono essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname,
contenitori), i rifiuti pericolosi e quelli tossico nocivi (residui di vernici, solventi, collanti). Relativamente alle
terre e rocce di scavo, la “Legge obiettivo” ha introdotto una sostanziale modifica al Decreto Ronchi,
precisando che questi materiali quando sono destinati ai rinterri e rilevati non sono classificabili come rifiuti.
Tuttavia, si impone I'accertamento della concentrazione di inquinanti, che non deve superare i limiti massimi
previsti dalla Legge, mediante I'analisi della composizione media dell'intera massa. |l rispetto di tali limiti dovra
essere appurato anche sul luogo di destinazione dei materiali di scavo. Tutti gli altri materiali di scarto risultanti
dalle attivita devono essere smaltiti a norma, rispettando il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi con i rifiuti non pericolosi e verificando di volta in volta se appartengono alle categorie sottoposte a
procedure semplificate di recupero ai sensi degli Artt. 31 e 33 del Decreto Ronchi. Le aree destinate a deposito
di rifiuti non devono essere poste in vicinanza dei baraccamenti di cantiere e devono essere adeguatamente
cintate e protette, in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare emissione di polveri od odori. Si
rammenta che le aree adibite a stoccaggio materiali di risulta, con particolare attenzione per quelle prossime
ai corsi d’acqua, dovranno essere allestite in modo tale da garantirne la tenuta evitando la dispersione di
materiali inquinanti nel terreno, nei corsi d’acqua e nella falda acquifera. Le modalita di raccolta, registrazione,
trasporto e smaltimento sono quelle indicate nello stesso Decreto e nelle successive modificazioni e
integrazioni promulgate con il D.lgs. 8 novembre 1997 n° 389 e con il D.M. 28 aprile 1998 n° 406 che
costituiscono il riferimento per uno specifico Piano redatto dall’Appaltatore. | rifiuti speciali prodotti nei Cantieri,
possono essere portati a discarica con mezzi propri dell’Appaltatore senza I'obbligo dell'iscrizione all'Albo.
Invece, nel caso in cui tale compito sia affidato ad un terzo, I'Appaltatore deve assicurarsi che questo sia
regolarmente iscritto all'’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria corrispondente.
Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Esso deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato
dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate in Cantiere per
tutta la durata dei lavori ed in seguito presso la Sede per almeno cinque anni. | contenitori dei rifiuti - colli o
mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - devono essere individuati con le etichettature
previste dalle norme di Legge o, quando non applicabili, con altre a tale scopo stabilite.

Misure per ridurre i rischi dovuti allo smaltimento delle acque reflue:

Nel caso dovesse essere insorgere la necessita di smaltimento delle acque reflue dovra avvenire mediante
realizzazione di reti separate per acque bianche e nere. Le acque bianche di dilavamento dei piazzali asfaltati,
considerando la presenza di olii e residui carboniosi dovranno essere pretrattate prima del convogliamento
alla fognatura comunale. Le acque reflue, in ogni caso dovranno rispettare rigorosamente le prescrizioni
imposte in materia dal Regolamento Comunale vigente. Prima dell'utilizzo, il fondo di tali aree di deposito
dovra essere ricoperto con teli impermeabilizzanti al fine di evitare, a seguito di piogge, pericolose infiltrazioni
nel sottosuolo di sostanze inquinanti presenti nei materiali stoccati. Sara assolutamente vietato depositare,
anche per brevi periodi di tempo, materiali inquinanti in zone diverse da quelle predisposte. In caso di forti
precipitazioni il materiale stoccato dovra essere coperto con teli impermeabili; 'acqua di percolazione sara
convogliata mediante-apposite canalette in vasche di raccolta e quindi smaltita in idonei siti. Tutte le aree di
cantiere dovranno essere attrezzate con un impianto di disoleazione e trattamento per evitare I'inquinamento
delle acque.

Misure di coordinamento

Nel caso si rendano necessarie lavorazioni con particolari emissioni di vapori, nebbie, fumi e gas (non
preventivate nel presente PSC), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, le Imprese devono informare il Coordinatore in Fase di Esecuzione dei Lavori in modo
di poter valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri
prodotti o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese. Nelle lavorazioni che comportano la
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formazione di fumi di piombo devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile
vicino alla fonte. Sara onere dell’Appaltatore l'individuazione nel proprio POS di tutte le misure che intende
adottare al fine di minimizzare le emissioni di gas verso 'ambiente esterno.

Disegni esplicativi

Non previsti.

8.5.15 Rischi dovuti all’esecuzione di lavori in spazi ristretti, confinati e sospetti di inquinamento

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr. tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

Non sono previste attivita in ambienti di tipo ristretto, di difficile accesso o in ambienti confinati e sospetti
inquinamento cosi come definiti dal DPR 177/2011.

In generale, qualora si verificassero tali ambienti si rispettano i seguenti riferimenti normativi;

Riferimenti normativi:

DPR 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art.
6, comma 8, lett. g) del D.Igs. 81/08
» Guida operativa — Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori

fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose —
ISPESL;
. Norme di sicurezza per lavorare negli spazi confinati elaborate dall'INAIL;
* Manuale illustrato per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art.3
comma 3 del DPR 177/2011.
* Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti
confinati — Gruppo di lavoro “Ambienti confinati” — Regione Lombardia — Comitato Regionale
di Coordinamento art.7 DIgs. 81/08 Regione Emilia-Romagna.

Procedure

spaazi ristretti, confinati e/o sospetti

8.5.16 Rischi derivati dal rispetto del digiuno durante il periodo del ramdan

Fasi di lavoro coinvolte

Cfr tabella capitolo 6.

Scelte progettuali ed organizzative

I mese di Ramadan ¢ il nono del calendario islamico. Le attivita oggetto del presente piano potrebbero esser
svolte durante il periodo in cui ricorre il Ramadan.

Procedure

Il digiuno, obbligatorio per tutti i musulmani tranne che per alcune categorie di persone, dura dalle prime luci
dell'alba fino al tramonto; in genere va fatto precedere da un pasto leggero poco prima dell'aurora per poter
affrontare la giornata.
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La condizione di digiuno porta ai lavoratori che rispettano il Ramadan una serie di possibili rischi nell’attivita
lavorativa, quali ad esempio:

« Disidratazione,
* Ipoglicemie,
* Perdita di coscienza.

Il periodo di Ramadan puo interessare gli operatori impiegati all’interno di cantieri anche in periodi
particolarmente complessi a causa dei rischi ambientali interferenti.

| lavoratori a rischio sono quelli che lavorano all’aperto o comunque in ambienti di lavoro caratterizzati da
elevata temperatura e umidita dell’aria oltre che da marcato impegno fisico.

Sono da ritenere inoltre maggiormente suscettibili i lavoratori affetti da malattie metaboliche ed endocrine
(diabete mellito, distiroidismo...) cardiovascolari, epatiche, i soggetti pit anziani o coloro che seguono
particolari trattamenti terapeutici.

Dal punto di vista lavorativo sono da ritenere a particolare rischio gli operatori incaricati di particolari operazioni
come ad esempio accesso a cunicoli, cisterne o altri ambienti confinati pericolosi, lavori in quota, guida di
mezzi ecc.

8.5.17 Compiti del datore di lavoro

»  Valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e quindi anche al rischio di danni da calore
tipico delle attivita lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.
Tale valutazione deve tener conto anche dei rischi collegati alle differenze di genere, all’eta,

alla provenienza da altri paesi;

*  Programmare misure di prevenzione che integrino le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l'influenza dei fattori del’ambiente (come temperatura e umidita
dell’aria) e dell'organizzazione del lavoro,

*  Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario segnalando, al medico competente, tutti i
lavoratori che aderiscono al Ramadan al fine di prevenire effetti avversi nei soggetti
maggiormente sensibili al digiuno (malattie metaboliche, cardiopatie, epatopatie, turbe
endocrine, anziani, particolari trattamenti terapeutici...),

» Assicurare, durante il periodo, un coordinamento con il medico competente ed i necessari
raccordi con 'emergenza pubblica (118),

* Segnalare e registrare situazioni di malore in questa categoria di lavoratori, comunicandole
al medico competente,

* Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,

+ Garantire ai lavoratori sufficiente e adeguata informazione e formazione in materia di salute
e sicurezza. Ove riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo,

+ Predisporre un piano di lavoro per garantire una distribuzione dei carichi di lavoro che tenga
conto del digiuno dei propri lavoratori,

»  Favorire momenti di recupero durante la giornata lavorativa,

* Predisporre un piano di monitoraggio per la sicurezza durante il periodo del Ramadan con i
lavoratori coinvolti,

+ Predisporre delle misure di supporto in caso di malore per questi lavoratori in modo specifico (acqua,
ghiaccio, zucchero, sali minerali, ecc.),
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+ Garantire momenti di informazione/ formazione sul rapporto tra lavoro e digiuno avvalendosi di
mediatori culturali (se sussistono problemi di comunicazione),

8.5.18 Compiti dei lavoratori

* Informare i datori di lavoro se si sta seguendo il Ramadan,

+ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, o da un suo
responsabile, ai fini della protezione collettiva e individuale,

. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione,

+  Segnalare immediatamente al datore di lavoro, o ad un suo responsabile, le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza,

*  Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma o disposti dal medico competente,

* Non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori,

Misure preventive e protettive

Misure di primo soccorso
Le principali misure di Primo Soccorso da attuare in caso di comparsa di un malore da calore sono:

SEGNALARE SUBITO | PRIMI SINTOMI IN CASO DI MALESSERE ai colleghi o all’addetto

al Primo Soccorso.

* Chiamare il NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 112,

+ Posizionare il lavoratore all’ombra e al fresco sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in
caso di nausea,

» Slacciare o togliere gli abiti,

» Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremita,

* Ventilare il lavoratore,

* Solo se la persona e cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni
15 minuti a piccole quantita,

* Mantenere la persona in assoluto riposo.

Misure di coordinamento

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Disegni esplicativi

Non previsti.

87



GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

9. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(punto 2.1.2. lettera e dell’allegato XV d.lgs. 81/08)

9.1 Premessa

Ai sensi del punto 2.3.2 dell’'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“ll coordinatore per la progettazione effettua I'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori”) ed in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene elaborati con le analisi grafica e le prescrizioni operative
per ridurre i rischi di interferenza. Nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, & stato previsto l'intervento
mirato del Coordinatore per la gestione puntuale delle singole sovrapposizioni attraverso le riunioni di
coordinamento settimanali.

Operativamente, per attivita interferenti, I'lmpresa esecutrice ricevera dallimpresa Affidataria, attraverso il
verbale di consegna aree, la porzione di area assegnata e dovra garantire il mantenimento delle condizioni di
sicurezza durante e sino al termine delle lavorazioni con la conseguente riconsegna dell’area in oggetto
nonché la fruizione unica dello spazio assegnatole.

Si specifica che la procedura di assegnazione delle aree di lavoro ad imprese esecutrici differenti sara gestita
dall'impresa Affidataria, la quale monitorera il rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale di consegna aree
controfirmato dallimpresa esecutrice e dal CSE.

Attraverso le riunioni di coordinamento, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
procedera sulla base dei POS presentati e approvati, valutando lo stato di avanzamento delle attivita
lavorative, con una ulteriore verifica di quanto precedentemente progettato nel presente piano e, a
seguito della stessa, qualora vi fossero condizioni non conformi a quelle previste fornira indicazioni
dettagliate alle imprese esecutrice al fine di garantire lo stesso principio di separazione di aree per
lavorazioni differenti.

Ulteriore argomento inerente alla gestione delle interferenze tra le diverse fasi e attivita lavorative &
'approvvigionamento dei materiali ai differenti piani di lavoro.

L’analisi della sequenza temporale delle lavorazioni, in virtd della necessita di eliminare i rischi legati alla
caduta dall’alto di carichi sospesi, ha reso indispensabile definire le modalita e le tempistiche per I'impiego
delle gru stesse.

Pertanto, sino alla fine delle lavorazioni inerenti alla realizzazione delle opere strutturali, le gru saranno
impiegate esclusivamente per le predette attivita lavorative.

Per ridurre i rischi connessi alla presenza contemporanea di piu lavorazioni nellarea di cantiere sono
necessarie azioni di coordinamento, che devono essere promosse dal Coordinatore in fase di Esecuzione ed
attuate dalle ditte operanti nel cantiere.

Si tratta di procedure riguardanti particolari momenti dello sviluppo dei lavori, in particolare I'esecuzione dei
lavori con sovrapposizione non evitabile con modifiche al programma dei lavori.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione
verifichera periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilitd della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori
aggiornando, se necessario, il piano di sicurezza.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,
indichera la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

La data di riferimento per l'inizio di ciascuna lavorazione € in alcuni casi indicativa e potra essere modificata
in funzione dell'effettivo inizio dei lavori, sempre a cura del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Ogni modifica sulla tempistica andrd comunicata al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che
provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione del precedente.
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Sono state di seguito individuate le possibili misure di prevenzione e coordinamento da attuare per eliminare
il rischio di interferenza tra le diverse attivita lavorative.

Vengono quindi sintetizzate in una serie di “azioni di coordinamento” adottabili per ogni interferenza per le
quali sono fornite specifiche indicazioni.

Prima dell’avvio di lavori che comportano un maggior rischio oppure un prolungato stato di interferenza tra
attivita, il CSE si fara carico di organizzare una riunione di coordinamento alla quale saranno convocate tutte
le Imprese Esecutrici interessate dalle lavorazioni.

| conseguenti sopralluoghi effettuati dal CSE dovranno essere accompagnati da report che formalizzeranno la
piena attuazione (0 meno) delle misure concordate. | verbali di sopralluogo potranno riportare eventuali
cambiamenti rispetto a quanto preventivamente accordato e le misure preventive e protettive per eliminare o
ridurre i rischi individuati.

Ogni verbale di riunione o sopralluogo sara posto all’attenzione dei Preposti delle Imprese per loro presa
visione e accettazione.

Durante le lavorazioni si potrebbero rendere necessario aggiornare il PSC e il cronoprogramma dei lavori.
Nel caso di nuova lavorazione si dovra integrare il PSC con un nuovo documento. Nel caso di modifiche di
lieve entita il verbale di sopralluogo approvato da tutti i Preposti delle Imprese sara considerato una
integrazione ed aggiornamento del PSC.

9.1 Cronoprogramma

Fase 1

A) REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO AULE
(ALLESTIMENTO DI PARTENZA PER FASE 1)

R

Fasi interferenti:
1) Realizzazione sistema di fondazione / Fornitura e montaggio dei prefabbricati

Fase 2-3

€} INTERVENTI INTERNI AL VILLAGGIO AULE
(PER ALLESTIMENTO FASE 2)

aTTTa Mets
L L L ELTL L LT LT

|1 osere i manutensione straprdinaria interne

D) UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 2"
i questa in i corso sulledifico
e delle conseguenti scolastica

E) INTERVENTI INTERNI AL VILLAGGIO AULE
(PER ALLESTIMENTO FASE 3)

‘ ara et
LLLLLLLL LTI L L L L L L L L L]
[T Tosere & mantendions straordinaria imerme [T

Fasi interferenti:
1) Nessuna in quanto le attivita consistono nella realizzazione di manutenzione straordinaria interna in due mesi

distinti. Le attivita si svolgeranno in assenza di alunni all’interno delle nuove aule.

Fase 4

E) FASE DI DISMISSIONE DEL VILLAGGIO AULE

ATTIVITA'

[smontaggio e traspono dei moduli prefabbricati a luogo di deposito indicata dal Comune di Milano

Fasi interferenti:
1) Nessuna in quanto le attivita consistono nello smontaggio e trasporto in discarica degli elementi prefabbricati.
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9.2 Analisi delle interferenze tra le lavorazioni
Il cronoprogramma evidenzia che ci sara contemporaneita di lavorazioni ed imprese in cantiere.
La sovrapposizione temporale delle lavorazioni non determina necessariamente una sovrapposizione
spaziale.
Il programma lavori e le aree di intervento sono stati studiati per eliminare le interferenze tra lavorazioni.
Le attivita potranno iniziare solo quando le predisposizioni di sicurezza siano state eseguite e controllate e al
completamento delle fasi di lavoro che I'hanno preceduta e alla messa in sicurezza delle opere eseguite.

L'impresa Affidataria dovra predisporre un periodico programma di dettaglio dei lavori suddiviso per aree. In
tale programma devono essere chiaramente individuate:

» Tutte le lavorazioni previste nel periodo successivo,
* Leimprese presenti

* Le attrezzature previste

» Le eventuali interferenze.

Nel caso di possibili interferenze le modalita per eliminarle dovranno essere presentate preliminarmente al
CSE come allegato al POS della lavorazione e con firma per conoscenza e accettazione da parte di tutti gli
esecutori interessati. Il programma periodico dovra essere presentato al CSE con un anticipo di almeno una
settimana e verra discusso in una riunione di coordinamento alla presenza del’impresa Affidataria e degli
esecutori interessati dalle lavorazioni.

In fase di costruzione I'appaltatore dovra inoltre verificare ed approfondire eventuali interferenze con altri
appalti per prevedere il necessario e opportuno coordinamento.

Allo stato attuale non & infatti possibile fare una previsione circa la sovrapposizione temporale di due cantieri
adiacenti e di conseguenza anche di una ipotetica sovrapposizione spaziale delle aree a disposizione.

9.3 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti —
PRESCRIZIONI generali

Di seguito vengono evidenziate alcune prescrizioni generali che le imprese esecutrici dovranno adottare al
fine di garantire la sicurezza degli operatori durante lo svolgimento di attivith spazialmente o temporalmente
interferenti.

Ciascuna impresa esecutrice sara responsabile dell’allestimento delle necessarie misure di protezione
comune con le lavorazioni ad essa afferenti.

Lavorazioni con rischio di proiezione di materiali

Per le eventuali operazioni con rischio di proiezioni di materiali (schegge, trucioli di legno, ecc.) gli addetti
dovranno avvisare gli estranei alle lavorazioni perché si tengano a distanza di sicurezza, in tal senso meglio
se la zona fosse delimitata con cavalletti e/o nastro colorato.

Predisposizione delle vie di circolazione

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi vengono usate ruspe, pale meccaniche o
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla
loro conclusione.

Il nastro segnaletico B/R potra essere utilizzato al fine di agevolare la viabilita, contingente aree soggette a
pericoli di caduta del materiale o contingente alle aree interdette ai non addetti ai lavori. Si dovranno comunque
prediligere protezioni fisse quali assi di legno o protezioni mobili quali cavalletti.

Movimentazione meccanica di materiali

Il personale estraneo alla movimentazione meccanica dei materiali dovra essere informato sui pericoli derivanti
dal passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi di cantiere e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante I'uso
degli stessi. A tal fine dovra essere predisposta una viabilita pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro
colorato che garantisca la sicurezza degli operatori contro il rischio di investimento.

Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo. In ogni caso € opportuno ricorrere ad
opportuni accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la ripartizione del carico.
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Nel caso in cui il peso dei materiali dovesse superare i 25 Kg gli operatori dovranno essere assisti da mezzi
di sollevamento meccanici e durante le suddette operazioni si dovranno opportunamente allontanare dal
raggio d’azione della macchina operatrice.

Predisposizione delle protezioni aperture

Tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere protette per evitare la caduta delle persone e la precipitazione
di cose e materiali nel vuoto. Si prevede la realizzazione di protezioni mediante tavole in lamiera e parapetti
in tubo giunto.

| lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono indicati nel cronoprogramma dei lavori
che riporta, per ogni singola attivita lavorativa, i previsti tempi di attuazione; in particolare viene indicata, per
ogni lavorazione, la data presunta di inizio e la data di completamento.

Dopo avere effettuato un’attenta analisi delle interferenze stesse e dopo aver analizzato le concomitanze, le
sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali di tipo particolare o generale, sono
state desunte le prescrizioni operative per I'eventuale sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti; in ogni
caso, per tutte le interferenze ritenute fonte di rischi aggiuntivi rispetto alle fasi concorrenti, sono state indicate
le misure preventive e protettive atte a ridurre al minimo tali specifici rischi.

Le interferenze riportate ed analizzate sono solo quelle relative a tutte le lavorazioni eseguite,
indipendentemente dall'Impresa esecutrice.

La data di riferimento per l'inizio dei lavori & solo indicativa ed andra modificata in funzione dell'effettivo inizio
dei lavori, sempre a cura del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, vengono indicate le lavorazioni interferenti e le misure
di sicurezza integrative specifiche.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile, & stato indicato il vincolo allo sfasamento
temporale.

Tutte le prescrizioni indicate dovranno essere verificate da un preposto dell'Impresa Appaltatrice o dal Direttore
di Cantiere, che avra I'obbligo di redigere uno specifico planning riportante, per ogni giornata lavorativa
rientrante in una delle fasce di interferenza riportate, le relative prescrizioni, che andranno impartite ai
lavoratori interessati, indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate.

Ogni modifica sulla tempistica andra comunicata al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, che
provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione del precedente.

Le aree dovranno esser delimitate ed i percorsi di accesso alle varie zone di lavoro, indicati in una planimetria
da condividere con il CSE in sede di riunione di coordinamento.

Nelle riunioni di coordinamento del CSE, alla presenza di tutte le imprese esecutrici interessate, in quella
determinata fase, dalle lavorazioni, si indicheranno le aree di pertinenza di ciascuna impresa e le delimitazioni
previste. | preposti delle imprese esecutrici saranno incaricati di vigilare sul mantenimento di dette delimitazioni
e sull’'osservanza di tutti i loro lavoratori delle prescrizioni presenti nel presente PSC, nel proprio POS e indicate
nelle riunioni di coordinamento.

Di norma tutte le opere coincidenti temporalmente saranno realizzate in zone separate e delimitate.

Il CSE avra la facolta di permettere lavorazioni in ambiti concomitanti nei casi in cui dette lavorazioni non
comportino rischi di media o alta entita per i lavoratori.

Attraverso le riunioni di coordinamento, il CSE procedera sulla base dei POS presentati e approvati, valutando
lo stato di avanzamento delle attivita lavorative, con una ulteriore verifica di quanto precedentemente
progettato nel presente piano e qualora vi fossero condizioni non conformi a quelle previste fornira indicazioni
dettagliate ai preposti delle imprese esecutrici al fine di garantire il principio di separazione di aree per
lavorazioni differenti.

Non saranno mai ammesse lavorazioni nelle zone limitrofe alla movimentazione dei carichi.
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9.4 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
misure specifiche

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il presente PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, verranno indicate le lavorazioni interferenti e le misure
di sicurezza integrative specifiche.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile verra indicato il vincolo allo sfalsamento temporale.
Di seguito si forniscono indicazioni generiche che andranno implementate in corso d'opera nel Coordinamento
in fase d'esecuzione.

Indicazioni di coordinamento per la risoluzione delle interferenze

Di seguito sono riportate le possibili azioni di prevenzione e coordinamento da porsi in atto per la risoluzione
delle interferenze individuate di seguito, che I'’Appaltatore dovra considerare nella stesura del proprio POS per
la descrizione delle fasi di lavoro e delle relative disposizioni circa le modalita per svolgere le lavorazioni in
sicurezza.

AZIONE DI TIPO A

Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento spaziale (o di parte) delle
stesse. Le interferenze che si possono verificare lungo la viabilita interna e gli spazi operativi di cantiere devono
essere regolate dagli addetti mediante assistenza con segnalazioni convenzionali di tipo visivo od acustico.

AZIONE DI TIPO B
Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento temporale delle (o di parte)
delle stesse.

AZIONE DI TIPO C

Le interferenze dovute al passaggio di carico sospeso su aree di cantiere dove si stia svolgendo una diversa
lavorazione dovranno essere risolte mediante la sospensione temporanea di tali lavorazioni per tutto il tempo
di transito del carico, con conseguente messa al riparo dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento di tutte
le maestranze presenti. Ciascuna movimentazione dovra essere sovrintesa da un responsabile, incaricato di
svolgere servizio di segnalazione e coordinamento tra le varie attivita.

In relazione alle lavorazioni oggetto del presente PSC, si definiscono le seguenti attivita da analizzare per la
definizione delle interferenze:
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9.5 ATTIVITA’ FASE 1

Dall'analisi del cronoprogramma sono stati riscontrate le seguenti interferenze:

Interferenzan. 1

Descrizione Specifica Periodo
Realizzazione - Scavo e getto fondazione
sistema di
fondazione
Fornitura e - Fornitura elementi prefabbricati
montaggio dei
prefabbricati

Prescrizioni operative/Misure preventive e protettive da adottare

o Durante 'esecuzione delle opere di fondazione si evidenzia che le specifiche attivita risultano
interferenti con la fornitura di materiali nelle aree deposito a fronte di un esiguo spazio all'interno del
lotto lavori. Tali interferenze dovranno pero intendersi solo di tipo spaziale, ovvero saranno effettuate
in luoghi differenti tra i quali sara posizionata maggiore segnaletica e recinsioni di cantiere.

e Per quanto riguarda il montaggio della struttura prefabbricata e la realizzazione dello scavo, al fine di
eliminare qualsiasi rischio di interferenza verranno eseguite previo posizionamento di reti orsogrill con
abbinata rete antipolvere a verso le aree del complesso scolastico attivo.

o Tutte le interferenze relative I'utilizzo percorsi e spazi comuni al plesso scolastico esterne alle aree in
consegna dovranno essere gestite previo coordinamento con la dirigenza scolastica. Si fa divieto di
occupare aree non in consegna alle lavorazioni di cantiere. In generale gli addetti devono prestare la
massima attenzione alle proprie attivita e quelle interferenti con le stesse, delimitando la propria area
di cantiere utilizzando inoltre idonea cartellonistica e delimitazione dei percorsi pedonali e carrai nel
rispetto della normativa vigente.
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Le interferenze devono essere eliminate mediante adozione delle seguenti misure:

AZIONE DI TIPO A; AZIONE DI TIPO C;

PRESCRIZIONI/MISURE DI SICUREZZA

Organizzare riunioni di Coordinamento in previsione di concomitanza di lavorazioni di
differente specializzazione nella stessa area di lavoro;

definire in maniera precisa i percorsi dei mezzi di cantiere ed organizzarli in maniera tale da prevenire
interferenze con le aree di lavoro;

delimitare I'area interessata dalle attivita in altezza o soggette a carico sospeso in modo da impedire il
passaggio o la sosta di persone e mezzi nelle aree sottostanti;

obbligo di mantenere in buono stato di percorribilita le vie di accesso comuni alle aree di cantiere;

organizzare le attivita in modo che non vi siano altre lavorazioni nelle aree prossime e sottostanti a
quelle che richiedono I'impiego di macchinari per la posa di elementi in altezza;

impiegare personale a terra per manovre difficili o per segnalare agli automezzi le modalita di
passaggio in aree dove sono in corso altre lavorazioni;

organizzare le lavorazioni in aree di lavoro distinte, evitando, per quanto possibile, la compresenza di addetti
a lavorazioni diverse. Nel caso cid non risulti possibile, o nel caso in cui sia necessario il transito di mezzi o
persone di una squadra nell’area di lavoro dell’altra, dovranno essere concordati preventivamente, nel’ambito
delle riunioni di coordinamento, il percorso da seguire e le modalita dello spostamento;

provvedere costantemente a informare il personale operante in un’area sulle attivita delle altre squadre;

fornire idonea informazione (in particolare modo sulle procedure di lavoro in rapporto al contesto
scolastico e le procedure di emergenza ed evacuazione) a tutte le squadre, anche subappaltatrici. Tale
aspetto dovra essere verificato dall’impresa appaltatrice;

predisporre idonea segnaletica di emergenza e verificare costantemente il rispetto dei limiti di velocita
sulla viabilita di cantiere;

Durante I'esecuzione degli scavi e movimenti terra sono vietate lavorazioni nelle stesse aree di lavoro.
Pertanto, occorrera impedire qualunque interferenza con altre lavorazioni;

Durante il passaggio di carichi sospesi devono essere temporaneamente sospese le lavorazioni
presenti lungo l'area sottostante al passaggio dei carichi; & inoltre necessario interdire I'area
sottostante la zona di sollevamento del carico (sia in fase di carico che in fase di scarico);

Eventuali postazioni fisse devono esser posizionate fuori dalla zona interessata dal passaggio dei
carichi sospesi ovvero esser provviste di tettoia di protezione ove sono previsti mezzi di sollevamento
nelle immediate vicinanze;

Durante le attivita di livellamento e realizzazione delle pavimentazioni sono vietate lavorazioni nelle
stesse aree di lavoro. Pertanto, occorrera impedire qualunque interferenza con altre lavorazioni. La
interferenza deve intendersi solo temporale, ma non di luogo;

Durante I'esecuzione di attivita che prevedono I'utilizzo di attrezzature/macchine con produzione di
rumore, tale rischio dovra esser segnalato con appositi cartelli monitori al fine di informare il personale
presente nelle vicinanze; il cartello dovra riportare anche I'obbligo di utilizzo di otoprotettori per il
personale operativo nelle aree limitrofe;

Durante I'esecuzione di attivita con presenza di impianti elettrici attivi dovra esser interdetto I'accesso
a personale non autorizzato; 'accesso a dette aree deve esser consentito solo a personale qualificato
ed a conoscenza dei rischi presenti nell’area;

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative

Il CSE verifichera il rispetto delle prescrizioni operative attraverso le seguenti azioni:

Sopralluoghi
Riunioni di coordinamento

94



GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

10. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE, DA PARTE DI PIU IMPRESE E
LAVORATORI AUTONOMI, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZ|
E SERVIZ| DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2. lettera f dell'allegato XV d.lgs. 81/08)
Le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi.

Di seguito si riporta la tabella con indicazione degli apprestamenti, delle attrezzature, degli impianti, delle
infrastrutture e dei mezzi e servizi di protezione collettiva previsti in cantiere:

TIPOLOGIA ELEMENTO PRESENTE IN uUso
CANTIERE COMUNE
APPRESTAMENTI
ponteggi Sl Sl
trabattelli Sl NO
ponti su cavalletti NO NO
impalcati NO NO
parapetti Sl Sl
andatoie NO NO
passerelle NO NO
armatura delle pareti di scavo NO NO
gabinetti Sl Sl
locali per lavarsi NO NO
spogliatoi Sl Sl
refettori NO NO
locali di ricovero e di riposo Sl Sl
dormitori NO NO
infermerie NO NO
recinzione di cantiere Sl Sl
ATTREZZATURE
betoniere Sl NO
autogru Sl NO
argani NO NO
macchine movimento terra SI NO
macchine movimento terra NO NO
speciali e derivate
seghe circolari NO NO
piegaferri NO NO
IMPIANTI
impianti elettrici di cantiere Sl Sl
impianti di terra e di protezione NO NO
contro le scariche atmosferiche
impianti antincendio NO NO
impianti di evacuazione fumi NO NO
impianti di adduzione acqua, gas Sl NO
ed energia di qualsiasi tipo
impianti fognari NO NO
INFRASTTUTTURE
viabilita principale di cantiere per NO NO
mezzi meccanici
percorsi perdonali Sl Sl
aree di deposito  materiali Sl Sl
attrezzature e rifiuti di cantiere
MEZZ| E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
segnaletica di sicurezza Sl Sl
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avvisatori acustici NO NO
attrezzature per primo SOccorso Sl Sl
illuminazione di emergenza NO NO
mezzi estinguenti SI Sl
servizi di  gestione delle Sl Sl
emergenze

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa Appaltatrice/esecutrice:

. il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;
. le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti;
. le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E fatto, dunque, obbligo allimpresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza I'utilizzo comune di tutte le
attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalita previste per la relativa verifica.

L’impiego di impianti e attrezzature comuni da parte di piu imprese comporta I'adozione di alcuni accorgimenti
necessari alla prevenzione dei rischi causati dalla contemporaneita delle attivita svolte.

Per quanto riguarda I'uso da parte di piu Imprese di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, I'lmpresa Affidataria organizzera e gestira il coordinamento dell’'utilizzo congiunto da
parte delle Imprese Esecutrici.

A tal fine Impresa Affidataria produrra apposita documentazione concernente gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva del cantiere da trasferire alle Imprese
Esecutrici.

Nella regolamentazione dell’'uso e della manutenzione di quanto indicato sopra, saranno segnalati:

. Il nominativo delle ditte autorizzate;
. I nominativi dei gruisti e la formazione dagli stessi seguita, con particolare riferimento al
piano delle gru interferenti;
. L’individuazione delle squadre di pontisti (come meglio indicato al paragrafo che segue);
. Le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti di attrezzature e apprestamenti;
. Le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.
10.1 Misure di coordinamento relative all’'uso comune degli apprestamenti previsti in cantiere:

La posa, manutenzione e smontaggio degli apprestamenti comuni dovra essere effettuato dall’'lmpresa
Affidataria secondo le modalita di dettaglio descritte all’interno della presente relazione per apprestamenti
specifici (es: servizi igienico - assistenziali, ponteggi, parapetti).

Sara comunque cura dell'lmpresa Affidataria:
o Verificare giornalmente lintegrita delle recinzioni di cantiere;
e Verificare giornalmente lo stato delle opere provvisionali da essa allestite (ponteggi metallici,
parapetti, andatoie, armature delle pareti di scavo, passerelle, ecc.) Attraverso le squadre all’'uopo
individuate.

Se dovessero sussistere pericoli derivanti dall’accesso, dall’'uso, dallo stato o dal transito in vicinanza degli
apprestamenti di uso comune (es: ponteggio manomesso), ogni Impresa ha I'obbligo di sospendere la
lavorazione e segnalare il pericolo al preposto dell'lmpresa Affidataria.

L'affidamento degli apprestamenti di uso comune sara preceduto dalla compilazione della specifica
modulistica.

Per quanto riguarda il rischio di caduta dall’alto, va segnalato come numerosi rischi di natura interferenziale si
verificano durante I'impiego dei ponteggi da parte di lavoratori delle Imprese utilizzatrici. | rischi sono
generalmente conseguenti alla manomissione del ponteggio tramite rimozione di alcuni elementi di cui si
compone, per adattare lo stesso alle esigenze del lavoro da svolgere.
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Cio determina un elevato rischio per:
e Le lavorazioni svolte contemporaneamente nelle vicinanze del ponteggio durante le fasi di montaggio
e smontaggio dello stesso (interferenza simultanea);
e | futuri utilizzi del ponteggio da parte di piu imprese, a causa delle manomissioni allo stesso praticate
da terzi (interferenza differita).

Quanto evidenziato, determina la necessita di prestare particolare attenzione alle modalita di impiego dei
ponteggi, al fine di contribuire alla riduzione dei rischi per gli addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio,
per gli utilizzatori e per i lavoratori delle altre Imprese. La gestione documentata dei ponteggi, in riferimento
all'utilizzo comune degli stessi, costituisce elemento di garanzia per i lavoratori addetti e per i Terzi, ed &
considerata elemento indispensabile e qualificante per I'lmpresa Affidataria.

Nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro, per la sua particolare natura, dovesse richiedere I'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto (ad es. parapetto), I'lmpresa che
deve eseguire il lavoro dovra adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, sottoposte ed autorizzate dal
CSE. Il lavoro non potra essere eseguito previa I'adozione di tali misure.

L'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute (es. parapetto), dovra
essere effettuata unicamente dall'lmpresa che ha costruito il ponteggio. E vietato a chiunque altro modificare
i ponteggi.

A tale proposito, I'lmpresa Affidataria deve predisporre al proprio interno, un numero adeguato di squadre di
pontisti in assistenza. Si ricorda che I'insufficiente disponibilita numerica di squadre di pontisti in assistenza,
rispetto ai reali fabbisogni, € tra le principali cause di manomissione dei ponteggi.

In caso di utilizzo comune dei ponteggi, I'Affidataria dovra essere sempre garante (anche attraverso un
subappaltatore) del corretto mantenimento in sicurezza dei ponteggi.

Per quanto riguarda le modifiche dei ponteggi, sara onere dell'lmpresa Affidataria provvedere alla redazione
dei calcoli di resistenza e di stabilita delle corrispondenti configurazioni di impiego, ove previsto dalle norme
vigenti.

Durante la fase di montaggio dellopera provvisionale I'lmpresa dovra rispettare le seguenti azioni di
coordinamento e misure di sicurezza:
o | ponteggi devono essere posti in opera da Impresa specializzata;

o Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale;
o Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna, sia notturna,;
O

Vietare I'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette mediante avvisi e
sbarramenti;

o Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombiri, la disposizione ordinata del materiale
e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti
sul piano di lavoro senza provocare 'ingombro dello stesso; & vietato depositare materiali di
demolizione od altro ingombro sui ponti;

o Nel caso in cui il ponteggio superi I'altezza di 20 m dal suolo, deve essere redatto uno specifico
progetto (disegni e calcoli), firmato da un ingegnere o architetto abilitato;

o Possono essere utilizzati esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione
ministeriale;

o E obbligatorio disporre in cantiere dell’autorizzazione ministeriale allimpiego del ponteggio
firmata dal responsabile di cantiere;

o Prima del montaggio deve essere valutata la resistenza del terreno; in caso di incertezza
predisporre elementi di ripartizione dei carichi alla base delle torrette;

o Il ponteggio deve essere montato, smontato ed adoperato da personale formato ed informato
sui rischi specifici;

o Le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio devono avvenire sotto I'assistenza di un
preposto.
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Misure di coordinamento

(2.3.4., allegato XV D.Igs. 81/2008)

Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovra assicurare
che tutti gli apprestamenti d'uso comune, quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti,
andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di
ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere, ecc., siano conformi
ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008, nonché dovra garantire che tali requisiti siano
conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi
da parte di un referente specificatamente individuato.

Soqggetti tenuti all’attivazione/Cronologia di attuazione

Prima della messa a disposizione dell'apprestamento, il referente specificatamente individuato, deve
controllare lo stato di conformita e di integrita dell'apprestamento e fornire le informazioni e le documentazioni
necessarie all'uso corretto delle stesse. Della consegna deve essere redatto un verbale che sara sottoscritto
dalle parti concedenti e riceventi da conservare in cantiere. Non devono essere consegnate apprestamenti
non conformi. E vietato rimuovere un apprestamento dal cantiere quando ne & previsto ancora l'uso. Durante
l'uso degli apprestamenti, gli utilizzatori si dovranno attenere scupolosamente alle disposizioni loro impartite
dal personale preposto e comunque a quelle contenute nei documenti a loro consegnati. E vietato
manomettere l'apprestamento. Ogni anomalia riscontrata deve essere segnalata al diretto superiore o al
referente incaricato della consegna dell'attrezzatura.

Modalita di verifica

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni impresa
esecutrice per quanto di propria competenza, dovra verificare preventivamente che gli apprestamenti concessi
in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008, nonché dovra assicurare, tramite controlli e manutenzioni periodiche e
straordinarie, che per tutta la durate dai lavori gli apprestamenti concessi in uso conservino i prescritti requisiti
di sicurezza. In caso di non conformita alle norme di sicurezza, dovra provvedere prontamente alla loro messa
fuori servizio, sino al ripristino delle condizioni di normalita.

10.2 Misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature e degli impianti
previsti in cantiere:
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno rispettare le norme vigenti in materia d’igiene e
sicurezza, e andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica. Le macchine e le
attrezzature piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura delle Imprese, mediante la
periodica esecuzione delle specifiche verifiche.

Il Referente di cantiere di ogni Impresa Esecutrice dovra mettere a disposizione del CSE copia della
documentazione e della modulistica di controllo delle macchine e attrezzature da impiegare, prima del loro
accesso in cantiere.

Le Imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

Tutte le Imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’'uso corretto delle macchine
e delle attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione di apposita
documentazione.

| datori di lavoro delle Imprese Esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e |l
controllo periodico delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori; la relativa documentazione va consegnata al CSE prima dell’accesso in cantiere delle
macchine/attrezzature.
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Va inoltre consegnata al CSE - a cura del Referente dellimpresa Affidataria — copia della seguente
documentazione (I'elenco non & da ritenersi esaustivo):
. Libretto per impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 Kg, completo dei verbali di
verifica periodica con annotate le verifiche trimestrali delle funi;

. Indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del Decreto;

. Attestazione del costruttore per i ganci;

. Gru a torre — certificato di conformita acustica

. Gru a torre — certificato di omologazione del radiocomando

. Dichiarazione di stabilita delle gru edili e di eventuali silos

. Copia della richiesta all’'Inail di prima omologazione di sicurezza degli apparecchi di
sollevamento;

. Copia della comunicazione al Presidio Multizonale di Prevenzione - Sezione Impiantistica di
trasferimento degli apparecchi di sollevamento;

. Certificazioni relative ad apparecchi e serbatoi a pressione;

. Comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente
dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;

. Denuncia all’asl e all’'lnail competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (d.p.r. 462/01);

. Copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di

ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’asl e all’'Inail
competenti per territorio degli impianti di messa a terra (d.p.r. 462/01).

Misure di coordinamento
(2.3.4., allegato XV D.Igs. 81/2008)

Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovra assicurare
che tutte le attrezzature di lavoro d'uso comune, quali centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru,
argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari,
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo,
impianti fognari, ecc., siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs.
17/2010, nonché dovra garantire che tali requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere,
mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente individuato
in conformita al libretto d'uso rilasciato dal costruttore o alle istruzioni dell'installatore. Relativamente
all'impianto elettrico, il personale delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che utilizzano l'impianto
elettrico di cantiere devono attenersi alle seguenti istruzioni:
o evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;

o quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”;

o non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico; gli
impianti elettrici vanno mantenuti e riparati solo da personale qualificato;

o disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che
possano comunque essere danneggiate o bagnate;

o verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine o utensili;

o lallacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute deve
avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;

o non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

o prima di effettuare I'allacciamento, verificare che linterruttore di manovra alla macchina sia
“aperto” (macchina ferma);
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o prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia
“aperto” (tolta tensione alla presa);

o prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia
“spenta”;

o se la macchina o l'utensile allacciati e messi in moto non funzionano o provocano l'intervento
di una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale) non cercare di
risolvere il problema da soli, ma avvisare il “preposto” o I'incaricato della manutenzione.

o Tutte le Imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso
corretto degli impianti di uso comune.

Soggetti tenuti all’attivazione/Cronologia di attuazione

Prima della messa a disposizione dell'attrezzatura di lavoro, il referente specificatamente individuato, deve
controllare lo stato di conformita, di funzionamento e d'integrita dei dispositivi di sicurezza dell'attrezzatura e
fornire le informazioni e le documentazioni necessarie all'uso corretto delle stesse. Della consegna deve
essere redatto un verbale che sara sottoscritto dalle parti concedenti e riceventi da conservare in cantiere.
Non devono essere consegnate attrezzature non conformi. Durante lI'uso delle attrezzature di lavoro, gli
utilizzatori si dovranno attenere scupolosamente alle disposizioni loro impartite dal personale preposto e
comunque a quelle contenute nel libretto d'uso a loro consegnato. E vietato manomettere le attrezzature di
lavoro. Ogni avaria riscontrata deve essere segnalata a diretto superiore o al referente incaricato della
consegna dell'attrezzatura.

Modalita di verifica

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni impresa
esecutrice per quanto di propria competenza, dovra verificare preventivamente che le attrezzature concesse
in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008, nonché dovra assicurare, tramite controlli e manutenzioni periodiche e
straordinarie, che per tutta la durate dai lavori le attrezzature concesse in Uso conservino i prescritti requisiti
di sicurezza. In caso di anomalie di funzionamento o non conformita alle norme di sicurezza, dovra provvedere
prontamente alla loro messa fuori servizio sino al ripristino delle condizioni di normalita.

10.3 Misure di coordinamento relative all’'uso comune delle infrastrutture previste in cantiere:

Le aree di deposito interne ed esterne al cantiere andranno recintate e i rifiuti portati in discarica autorizzata
in breve tempo.

Misure di coordinamento
(2.3.4., allegato XV D.Igs. 81/2008)

L'impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, provvedono a
mantenere in efficienza le infrastrutture previste in cantiere e assicurano una periodica manutenzione delle
stesse.

Soggetti tenuti all’attivazione/Cronologia di attuazione

Prima della messa a disposizione delle infrastrutture di cantiere, il referente specificatamente individuato
dellimpresa Affidataria, deve verificare che le infrastrutture previste in cantiere risultino in condizioni tali da
consentire I'utilizzo in sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori presenti in cantiere.

Modalita di verifica

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro dellimpresa affidataria dovra verificare
preventivamente e periodicamente che le infrastrutture concesse in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori
autonomi siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008, nonché dovra
assicurare, tramite controlli e manutenzioni periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori le
infrastrutture concesse in uso conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In caso di anomalie o non conformita
alle norme di sicurezza, dovra provvedere prontamente alla loro messa fuori servizio sino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
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104 Misure di coordinamento relative al’l'uso comune dei mezzi e servizi di protezione
collettiva Segnaletica di sicurezza

Tutte le zone pericolose nellarea di cantiere dovranno essere delimitate al fine di impedire I'accesso
involontario dei non addetti ai lavori.

Per quanto riguarda la segnaletica da installare nel cantiere, essa avra le caratteristiche previste dal D. Lgs.
81/2008, Titolo V e sara collocata secondo quanto indicato nella planimetria allegata, contraddistinta da un
numero indicante la tipologia.

La segnaletica di sicurezza dovra essere inoltre conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati dal
XXV al XXXIl del D. Lgs. 81/08.

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 mt di distanza.

Il datore di lavoro, a norma dell’art. 164 del D. Lgs. 81/08, provvede affinché:

o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure
da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero
dell’'unita produttiva;

o i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise,
che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto
quando questo implica I'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da
seguire.

Scopo della segnaletica & di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti e
situazioni che possono provocare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche,
solamente le richiama.

Si ritiene minimo indispensabile il seguente sistema:

. Cartello con indicazioni cantiere e notifica, da predisporre in prossimita dell'ingresso;

. Divieto di accesso alle persone non autorizzate, da posizionare agli ingressi;

. Casco di protezione obbligatorio;

. Calzature di sicurezza;

. Protezione obbligatoria degli occhi, da posizionare in prossimita di macchinari ed attrezzature

(in considerazione dei rispettivi libretti d’'uso e manutenzione e di quanto indicato nei POS
delle ditte esecutrici);

. Protezione obbligatoria dell’'udito, da posizionare in prossimita di macchinari ed attrezzature
(in considerazione dei rispettivi libretti d’'uso e manutenzione e di quanto indicato nei POS
delle ditte esecutrici);

. Protezione obbligatoria delle vie respiratorie, da posizionare in prossimita di macchinari ed
attrezzature (in considerazione dei rispettivi libretti d’'uso e manutenzione e di quanto indicato
nei POS delle ditte esecultrici);

. Primo soccorso, in prossimita della cassetta di medicazione;

. Estintore, in prossimita del quadro elettrico.

Sara compito del coordinatore in fase di esecuzione modificare e/o integrare quanto sopra predisposto, a
seguito di verifica del POS dell'lmpresa Appaltatrice.
In aggiunta a quanto sopra si dovranno prevedere i seguenti cartelli:

. in prossimita dei quadri elettrici e/o linee elettriche pericolose: cartelli di avvertimento
tensione elettrica pericolosa, per i quadri divieto di spegnimento con acqua;

. sui mezzi di lavoro: divieto di trasporto di persone;

. in prossimita dei macchinari e/o attrezzature: divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza.
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Si riportano di seguito le caratteristiche della segnaletica di sicurezza:

Cartelli di divieto:
Caratteristiche intrinseche:
o forma rotonda,

o pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il
simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie
del cartello).

Vietato fumare, usare fiamme libere: deve essere esposto
nei luoghi con pericolo d’incendio ed esplosione, in prossimita
della baracca adibita a deposito vernici e solventi, batterie, olio
combustibile, bombole di gas, dei serbatoi di carburante

Vietato speghere con acqua: va esposto dove esistono
conduttori, macchine, quadri e apparecchi elettrici sotto
tensione

Divieto di accesso alle persone non autorizzate: & esposto
allingresso dei cantieri, all'ingresso di locali interdetti durante
il funzionamento delle macchine, in corrispondenza delle zone
di lavoro od ambienti ove, per ragioni contingenti possa essere
pericoloso I'accesso, come, ad esempio, ove si eseguono
demolizioni. Il cartello & normalmente accompagnato
dall'indicazione della natura del pericolo.

Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza: &
esposto nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati; in
corrispondenza dei punti di sollevamento dei materiali.

Vietato passare o sostare nel raggio di azione di macchine
movimento terra: € esposto sulle macchine per movimento
terra; in prossimita della zona ove sono in corso i lavori di
scavo e/o movimento terra mezzi meccanici si useranno altresi
i seguenti segnali di avvertimento o per richiamare I'attenzione.

Vietato fermarsi nel raggio d’azione delle gru: & esposto
sulle gru, in prossimita della zona ove sono in corso i lavori di
movimentazione materiali attraverso gru e nelle immediate
vicinanze delle stesse.
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Non salire o scendere all’esterno dei ponteggi, non gettare
materiali dai ponteggi: sono esposti a ridosso dei ponteggi,
in vicinanza dei punti di salita degli stessi e ovunque risulti
necessario.

Non passare sotto ponteggi o carichi sospesi: & posto nelle
immediate vicinanze di ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali a carattere continuativo.

Divieto di passaggio ai pedoni: & esposto all'ingresso dei
cantieri in cui & interdetto I'accesso ai pedoni.

Vietato I’accesso agli autoveicoli non autorizzati: & esposto
allingresso dei cantieri in cui €& interdetto I'accesso agli
autoveicoli.

Acqgua non potabile: & esposto in corrispondenza dei punti di
prelievo acqua non potabile.

Vietato ai carrelli di movimentazione: & esposto all'ingresso
di aree ove ¢ vietato l'ingresso ai carrelli di movimentazione
materiali.

Non toccare: & esposto nelle immediate vicinanze di
attrezzature e/o macchine il cui uso é vietato al personale non
autorizzato.

Cartelli di avvertimento:
Caratteristiche intrinseche:
o forma triangolare,

o pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).
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Materiale infammabile o alta temperatura

Materiale esplosivo

Sostanze velenose

Sostanze corrosive

Materiali radioattivi

Carichi sospesi

Carrelli di movimentazione

Tensione elettrica pericolosa

>R Pp
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Pericolo generico

Raggi laser

LASER &\V’/é

Materiale comburente

Radiazioni non ionizzanti

Campo magnetico intenso

Pericolo di inciampo

Caduta con dislivello

Rischio biologico

PP
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Bassa temperatura

>

Con Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/20186, in vigore dal 29/03/2016) e soppresso il cartello
di avvertimento «sostanze nocive e irritanti» ed & aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo
generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze
chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e utilizzato conformemente alla
presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose.

Cartelli di prescrizione:
Caratteristiche intrinseche:
o forma rotonda,

o pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

Protezione obbligatoria degli occhi

Casco di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria dell’'udito

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Calzature di sicurezza obbligatorie
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Guanti di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Protezione obbligatoria individuale contro le cadute

Passaggio obbligatorio per i pedoni

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

O
W
®
e
A
O
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Cartelli di salvataggio:
Caratteristiche intrinseche:
o forma quadrata o rettangolare,

o pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).
& L
h
;
. -
LY r
I"—"

Percorso/Uscita
emergenza

Direzioni da seguire
(segnali di informazione B -
addizionale ai pannelli che
segunono)
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Pronto soccorso

Barella

Doccia di sicurezza

Lavaggio degli occhi

Telefono per salvataggio e
pronto soccorso
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Cartelli di salvataggio:
Caratteristiche intrinseche:
o forma quadrata o rettangolare,

o pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

Lancia antincendio

Scala

Estintore

Telefono per interventi antincendio

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli che
precedono)

Segnali gestuali

Si usano nei cantieri e consistono in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o delle mani
per guidare persone che effettuano manovre.

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilita di impiego di altri sistemi
di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.
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Presa di comando

orizzontale, le palme
delle mani rivolte in
avanti

Significato Descrizione Figura
INIZIO Le due braccia sono
Attenzione aperte in  senso

ALT
Interruzione
Fine del movimento

Il braccio destro &
teso verso l'alto, con
la palma della mano
destra  rivolta in
avanti

FINE
delle operazioni

SOLLEVARE

Le due mani sono
giunte all’altezza del
petto

Il braccio destro, teso
verso lalto, con Il
palmo della mano
destra  rivolta in
avanti, descrive
lentamente un
cerchio

ABBASSARE

Il braccio destro, teso
verso il basso, con il
palmo della mano
destra rivolta verso il

corpo, descrive
lentamente un
cerchio

DISTANZA VERTICALE

AVZANZARE

Le mani indicano la
distanza

Entrambe le braccia
sono ripiegate, le
palme delle mani
rivolte all’indietro; gli
avambracci
compiono movimenti
lenti in direzione del
corpo

RETROCEDERE

Entambe le braccia
piegate, le palme
della mani rivolte in
avanti; gli
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avrambaccio
compiono movimenti
che s’allontanano dal
corpo

A DESTRA rispetto al segnalatore Il braccio destro, teso

pit o meno lungo E E
l'orizzontale, con il - l:-‘*-’)-
paimo della mano < L5y

destra rivolto verso il T 4 “l
basso, compie piccoli
movimenti lenti nella E
direzione

A SINISTRA rispetto al segnalatore Il braccio sinistro,
teso pil 0 meno in
orizzontale, con il : 5
palmo della mano ) {

sinistra rivolto verso il
basso, compie piccoli
movimenti lenti nella

direzione
DISTANZA ORIZZONTALE Le mani indicano la a
distanza N
o \
Ny
PERICOLO :
PERICOLO Entrambe le braccia ["1 — *P
ALT o arresto di emergenza tese verso lalto: le -
palme delle mani ﬁ 2 b }
rivolte in avanti L O
MOVIMENTO RAPIDO | gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono
effettuati con
maggiore rapidita
MOVIMENTO LENTO | gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono
effettuati molto
lentamente
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10.4.1 Avvisatori acustici

Un segnale acustico deve:

avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia
essere eccessivo o doloroso;

essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra
impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall’altra,
dai rumori di fondo.

Nei casi in cui un dispositivo pud emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza
variabile andra impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello piu elevato di pericolo
0 una maggiore urgenza dell'intervento o dell’azione sollecitata o prescritta.

Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
In caso di emergenza, i lavoratori devono essere avvertiti con dispositivi acustici.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.

Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove I'allarme
€ necessario.

In quelle parti dove il livello di rumore pud essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico
non e sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. | segnali
ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

Nel cantiere oggetto del presente piano le procedure di allarme sono ad unica fase, ciog, al suono dell’allarme,
prende il via 'evacuazione totale.

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere
provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione
del campo di manovra.

10.4.2 Attrezzature per primo soccorso

Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attivita lavorative
allinterno dell’'unita produttiva, del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e
di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

E inoltre prevista la presenza di una barella in cantiere.

10.4.3 llluminazione di emergenza

Le vie e le uscite di emergenza che richiedono ur’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di
sicurezza di intensita sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

E prevista linstallazione di illuminazione di emergenza lungo le vie di esodo e nellarea destinata
allinstallazione degli apprestamenti igienico-assistenziali di cantiere.

10.4.4 Mezzi estinguenti

Gli incendi sono classificati come segue:
o incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla
formazione di braci;

o incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina,
vernici, oli, grassi, ecc.;

o incendi di classe C: incendi di gas;
o incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A
L’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti pit comunemente utilizzate per tali incendi.
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Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad
acqua.

Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti pid comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e
anidride carbonica.

Incendi di classe C

L’intervento principale contro tali incendi & quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di
intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un
incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B € idoneo per incendi di sostanze
metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri
speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride
carbonica.

In cantiere & previsto I'utilizzo di estintori portatili e carrellati.

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del
livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacita estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I,
per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

o il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

o la superficie in pianta;

o lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

o ladistanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della
classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella |
Tipo di estintore Superficie coperta da un estintore
Rischio basso Rischio medio Rischio elevato
13A-89B 100 m?
21A-113B 150 m? 100 m?
34 A-144B 200 m? 150 m? 100 m?
55 A—233B 250 m? 200 m? 200 m?

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimita delle uscite e
fissati a muro.

In ogni caso, I'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita
segnaletica.

Misure di coordinamento
(2.3.4., allegato XV D.lgs. 81/2008)

Ogni impresa affidataria dovra assicurare che tutti i mezzi ed i servizi di protezione collettiva d'uso comune,
quali la segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzatture per primo soccorso, illuminazione di
emergenza, mezzi estinguenti e servizi di gestione emergenza, siano conformi ai requisiti legislativi e
regolamentari di cui al D.Igs. 81/2008, nonché dovra garantire che tali requisiti siano conservati per tutto il
periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di un
referente specificatamente individuato.
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Il datore di lavoro & responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti
di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformita a quanto previsto dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti. Scopo dell'attivitd di sorveglianza, controllo e manutenzione & quello di rilevare e
rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto
funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L’attivita di controllo periodica e la manutenzione deve essere
eseguita da personale competente e qualificato.

Soggetti tenuti all’attivazione/Cronologia di attuazione

Prima della messa a disposizione dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva di uso comune, il referente
specificatamente individuato, deve controllare lo stato di conformita e di integrita di tali mezzi e servizi e fornire
le informazioni e le documentazioni necessarie all'uso corretto delle stesse (ove possibile). Non devono essere
consegnate apprestamenti non conformi. E vietato manomettere i mezzi di protezione collettiva presenti in
cantiere. Ogni anomalia riscontrata deve essere segnalata al diretto superiore o al referente incaricato della
consegna dell'attrezzatura.

Modalita di verifica

Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni impresa
esecutrice per quanto di propria competenza, dovra verificare preventivamente che i mezzi ed i servizi di
protezione collettiva concessi in uso ad altre imprese esecutrici 0 lavoratori autonomi siano conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008, nonché dovra assicurare, tramite controlli e
manutenzioni periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori gli apprestamenti concessi in uso
conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In caso di non conformita alle norme di sicurezza, dovra provvedere
prontamente alla loro messa fuori servizio, sino al ripristino delle condizioni di normalita.

11. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I
LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2. lettera g dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Scopo del presente capitolo &€ di regolamentare in linea generale gli aspetti della cooperazione e del
coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese, inclusi i lavoratori autonomi, opernati nel cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
previste nei piani di sicurezza.

Il coordinatore per I'esecuzione (CSE), ai sensi dell’art. 92 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, organizza la
cooperazione e il coordinamento ed obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici (DTE), che a loro volta,
ai sensi del successivo l'art. 95, c, 1 lett. g), sono tenuti a partecipare attivamente alle azioni di cooperazione
e coordinamento. Affinché si possa realizzare efficacemente la cooperazione e il coordinamento, € opportuno
mettere a sistema riunioni periodicamente e straordinarie tra i vari soggetti, come di seguito specificato.

Il sistema prevede che il CSE indica in cantiere riunioni di cooperazione e coordinamento, sulla base
dell’effettiva necessita durante I'esecuzione dei lavori, e comunque:
o in occasione di nuove lavorazioni previste in cantiere;

o in occasione dell'ingresso in cantiere di una nuova impresa esecutrice o di un nuovo lavoratore
autonomo;

Alle riunioni & obbligatoria la partecipazione da parte dei datori di lavoro (o dei loro delegati) delle imprese
affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi.
Di ogni riunione sara redatta, a cura del CSE, il relativo verbale.

Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Nel caso di "mere forniture di materiali ed attrezzature” - intendendo con cio le forniture di materiali senza
posa in opera, la fornitura di materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e attrezzature in genere -
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice (DTE) dovra garantire il necessario coordinamento tra le normali
attivita di cantiere e quelle del fornitore, curando che l'accesso, il transito e lo stazionamento dei mezzi del
fornitore e le relative manovre avvengano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente piano. Allo scopo, prima dell'accesso dei fornitori al cantiere, dovra essere individuato il soggetto al
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quale affidare l'incarico di indicare all'autista del mezzo del fornitore il percorso da seguire, la velocita massima
da mantenere lungo il percorso e il luogo in cui dovra avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature in
sicurezza, specificando i rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree
interferenti, ecc.) e le modalitd per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovra avvenire solo dopo
l'autorizzazione da parte del personale succitato.

Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio della
fornitura, il datore di lavoro della ditta fornitrice dovra elaborare il proprio POS, mentre il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice a cui la fornitura & destinata deve verificare la congruenza del gia menzionato POS
con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneita e di coerenza con il PSC. La fornitura non
potra avvenire sin quando non siano intervenute le suddette verifiche, che comunque devono essere effettuate
entro 15 giorni dall'invio del POS del fornitore all'impresa esecutrice. Successivamente, la fornitura dovra
avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti piani di sicurezza e spetta al datore di lavoro
dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario coordinamento delle operazioni, secondo quanto stabilito
in precedenza per le mere forniture.

Nel caso di "nolo a freddo” di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che
prende a nolo deve acquisire la documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al locatore il/i
nominativo/i del personale/i destinato/i all'utilizzo del mezzo/macchina operatrice, che dovra risultare
adeguatamente formato ed addestrato allo scopo. Copia della predetta documentazione dovra essere
consegnata al CSE prima dell'accesso in cantiere del mezzo/macchina operatrice a noleggio.

12. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2. lettera h dell’allegato XV d.Igs. 81/08)
12.1 Compiti e procedure generali

Nel cantiere dovranno esser sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione, come indicato nella sezione specifica “Anagrafica Impresa Esecutrice”.

In cantiere dovra esser esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco

Pronto soccorso
Ospedale

Vigili Urbani
Carabinieri

o O O O O O

Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto
allemergenza che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto
al’emergenza, il lavoratore potra attivare la procedura sotto elencata.

12.2 Chiamata soccorsi esterni

In caso d’incendio
o Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 112.

o Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo
e telefono dell’azienda, informazioni sull'incendio.

o Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
o Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore
o Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 112.
o Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo,
n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della
situazione, numero dei feriti, ecc.
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o Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

12.3 Regole comportamentali

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 112.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

12.4 Organizzazione del servizio di pronto soccorso dei lavoratori
125 Premessa — classificazione aziende

Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita svolta, del numero
dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

o Gruppo A:

I) Aziende o unita produttive con attivita industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o natifica, di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre
attivita minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni;

II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

[II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

o Gruppo B: aziende o unita produttive con tre o piu lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

o Gruppo C: aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della
propria azienda od unita produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita
Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita produttiva svolge attivita lavorative comprese in gruppi
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu elevato.

In riferimento al cantiere in oggetto tenuto conto della tipologia dell’attivita svolta si classificano nel gruppo B
le aziende che saranno impiegate e di conseguenza si individuano le seguenti attrezzature che devono essere
garantite per tutta la durata del lavoro dai rispettivi Datori di Lavoro.

Nelle aziende o unita produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:

o cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima (indicata di seguito), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
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o unmezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unita produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

o Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte
del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

o Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione & aggiornato con decreto
dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

Nelle aziende o unita produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico
competente, quando previsto, oltre alle attrezzature sopra indicate, € tenuto a garantire il raccordo tra il
sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unita produttiva, il datore di lavoro é tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di
cui all'allegato 2 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Requisiti e formazione deqli addetti al pronto soccorso

Gli addetti al pronto soccorso, designati sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione dei lavoratori designati € svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione
il medico pud avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Per le aziende o unita produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 3 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell'attivita svolta.

Per le aziende o unita produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione
sono riportati nell'allegato 4 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.

La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacita di intervento pratico.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici
presenti nell'azienda o unita produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento
ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita'
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in
luogo idoneo e facilmente accessibile.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso
Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

o O O O O O

118



GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.

o O O 0O O O O O O O O O

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

o Guanti sterili monouso (2 paia).

o Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
o Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

o Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

o Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

o Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

o Confezione di cotone idrofilo (1).

o Confezione di cerotti di varie misure pronti all’'uso (1).

o Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

o Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

o Un paio di forbici (1).

o Un laccio emostatico (1).

o Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

o Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

o Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio

di emergenza.

Si prevede di avere in cantiere anche un kit leva zecche e di spray repellente in quanto le aree di cantiere
si collocano sotto alberature e all'interno di un contesto ove presenti animali da fattoria.

12.6 Procedure di attivazione del servizio di pronto soccorso

Si dovra operare, quando possibile, al fine di attuare un celere trasporto dell'infortunato al piu vicino posto di
pronto soccorso, dopo aver prestato la prima assistenza.

In cantiere le imprese esecutrici dovranno organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da
organizzare il primo intervento per il soccorso sanitario.

Questi dovranno essere in numero adeguato alle maestranze presenti ed alle aree di lavoro.

Dovranno essere posizionati nelle aree di lavoro apprestamenti di emergenza adeguati alle aree di lavoro,
ovvero presidi antincendio e primo soccorso.

Tali apprestamenti dovranno essere costantemente verificati in numero ed efficienza da personale
appositamente incaricato.

119



GESTIONE PROGETT! [k et i
DOCUMENTO 1-PSC

Il personale addetto all'emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:

Controlli Periodicita
Fruibilita dei percorsi d'esodo (assenza di ostacoli) | Settimanale in caso di cantieri
molto lunghi
Verifica estintori: Mensile in caso di cantieri molto
e Presenza lunghi

e Accessibilita
e |struzioni d'uso ben visibili
o Sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

e Indicatore di pressione indichi la corretta pressione
e Cartellino di controllo periodico sia correttamente

compilato
e Estintore privo di segni evidenti di deterioramento

Verifica cassette primo soccorso: Mensile in caso di cantieri molto
o Presenza lunghi

e Accessibilita

e |struzioni d'uso ben visibili

e Completezza del materiale contenuto.

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:

Controlli Periodicita
Estintori portatili Semestrale

Procedura:

Telefonare al 112 per richiedere il trasporto a mezzo ambulanza, nei casi in cui € pericoloso trasportare con
mezzi privati il lavoratore, ricordandosi di dare chiare indicazioni dell'accesso del cantiere e delle condizioni
dell'infortunato.

In caso di un evento avverso (infortunio, malore, ecc...) il personale di cantiere presente sul luogo avvertira
immediatamente il Responsabile di Cantiere; il quale mandera a supporto gli addetti all'emergenza cantiere.

L’addetto al Primo soccorso, valutata la gravita dell'evento, attivera i soccorsi attraverso il numero unico 112
dal primo telefono disponibile fornendo le notizie ed attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate
sullo schema di chiamata concordato, allegato al presente documento. Una volta terminata la comunicazione,
'apparecchio da cui & partito l'allarme deve essere mantenuto libero e presidiato, per garantire alla
CENTRALE OPERATIVA 112 un eventuale successivo contatto.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi assistere l'infortunato evitando di esporre se stessi o l'infortunato stesso ad
ulteriori pericoli, salvo che le circostanze non lo mettano in evidente pericolo di vita, attenendosi alle indicazioni
fornite dalla centrale 112.

Compiti della CENTRALE OPERATIVA 112

In caso di allerta la CENTRALE OPERATIVA 112 deve:

e Inviare i/il mezzi di soccorso piu idonei (mezzo di soccorso di base e/o avanzato -MSB, MSA), dando
indicazioni circa il varco di accesso piu idoneo a raggiungere la zona di cantiere sede dell'evento.

e Allertare il Coordinatore della Costruzione del cantiere o il Capo Cantiere d'area, in caso di irreperibilita
del CC, al fine di consentire l'organizzazione dei soccorsi (apertura dell'eventuale cancello da
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utilizzare, invio sul posto di personale per accogliere e guidare il mezzo di soccorso, invio eventuale
sul posto dell'addetto responsabile del’Emergenza che, una volta in posto, fornira alla CENTRALE
OPERATIVA 112 competente, le notizie sanitarie.

o Allertare ulteriori Enti di Soccorso necessari (Vigili del Fuoco, ecc...).
e Allertare le Autorita competenti.

Sulla base del livello di gravita presunto, dedotto delle informazioni ricevute, la CENTRALE OPERATIVA 118
definira il livello di risposta sanitaria inviando il/i mezzo/i di soccorso pit idoneof/i. Nel caso in cui la CENTRALE
OPERATIVA 112 reputasse necessario inviare il mezzo di soccorso avanzato "elicottero” oltre ad allertare,
come da procedura, le Forze dell'Ordine, ne dara comunicazione (compatibilmente con il carico di lavoro)
anche al Responsabile di cantiere.

IN CASO DI INCIDENTE O MALORE CHIAMARE IL 112

COMPORRE 112 da qualunque telefono disponibile

COMUNICARE:
e Nome e Coghome, proprio ruolo
e Cantiere sito a Milano (Ml), viale ................. cantiere: ........coevvviiiininnn.
e Accesso individuato per i mezzi di soccorso ............... —Vidoiiie

TIPO DI EVENTO:
e Caduta
e Investimento
e Crollo
e Folgorazione;
e Malore
e Altro (specificare)

GRAVITA’:
Cosciente 0 no, respirazione, tipo e sede della lesione

RISCHI AMBIENTALL:
Segnalare se sono ancora presenti pericoli e di che genere

TERMINATA LA COMUNICAZIONE RIAGGANCIATE E TENETE IL TELEFONO LIBERO PER EVENTUALI
RICHIAMATE DA PARTE DEL 112

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire la presenza fissa in cantiere di un numero adeguato di addetti
primo soccorso (APS) in relazione al numero di lavoratori operativi in cantiere.
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12.7 Organizzazione del servizio antincendio ed evacuazione dei lavoratori

In cantiere I'lmpresa dovra organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da organizzare il primo
intervento nel caso di incendio.

Gli estintori verranno ubicati in zone opportunamente scelte, ben visibili, 0 comunque ben segnalati da
specifica cartellonistica, riparati dalle intemperie e da urti accidentali. Tutto il personale di cantiere dovra
conoscere dove sono ubicati gli estintori ed il loro uso.

Telefonare al 112 - Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o 'incendio sia
di proporzioni rilevanti dovra essere con urgenza richiesto il soccorso ai Vigili del Fuoco. Tutti dovranno sapere
che in questi casi bisogna richiedere immediatamente I'intervento dei Vigili del Fuoco.

La verifica del funzionamento del Piano di emergenza dovra essere fatta in diversi momenti della costruzione
dallimpresa Generale e dal CSE che assistera alla prova.

12.8 DISPOSIZIONI GENERALI IN CASO D’INCENDIO
Ogni incendio, per quanto grande sia, all'inizio non & che modesto innesco. Sulla base di questa semplice
considerazione, appare chiaro che & importantissimo intervenire con la massima tempestivita e decisione nei
confronti dei principi d'incendio.

Chiunque noti un principio di incendio dovra immediatamente:

e gridare piu volte "AL FUOCQ" per attirare I'attenzione degli altri lavoratori

e chiamare gli addetti all'emergenza della propria impresa e avvertire il RAE-C

e prendera I'estintore piu vicino e l'addetto all'emergenza e lo utilizzera per contrastare il principio d'incendio
e attivare la sirena di allarme! voce, nel caso non si riesca a fronteggiare l'incendio

Il lavoratore restera sul luogo fino a che non si verifichi uno dei seguenti eventi:
¢ evidenza di grave rischio per il lavoratore

¢ segnale di evacuazione

12.9 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La dinamica di una emergenza si puo essenzialmente articolare secondo la sequenza:

¢ Prima segnalazione;

o Allarme;

e Esodo e primo intervento di tamponamento della squadra di emergenza,;
e Primo intervento di tamponamento della squadra di primo soccorso;

e Pronto soccorso e Assistenza;

e Analisi del caso.

La prima segnalazione dell'incidente € di importanza fondamentale poiché da essa scatta il tempo di intervento
che, quasi sempre, risulta direttamente proporzionale alle conseguenze; la suddetta segnalazione, & obbligo
principale di tutti gli operatori; chiunque ne ravvisi la necessita, & quindi tenuto ad informare la persona stabilita
dell'accaduto ed esporre, possibilmente con sinteticita e chiarezza, gli avvenimenti.

L'allarme € la prima fase operativa dell'emergenza e comporta necessita di informazione tempestiva verso i
soggetti preposti all'intervento e verso i soggetti a rischio.
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La dichiarazione dello stato di emergenza compete al RESPONSABILE DELL'EMERGENZA DEL

CANTIERE, il quale dovra dirigere l'informativa verso il personale presente ed i soccorsi esterni (VVF, Pronto

Soccorso, Protezione Civile, ecc.) ed il servizio emergenza.

Il RAE-C inoltre valutera in piena autonomia, la necessita, per I'evacuazione della area.

All'ordine di evacuazione i lavoratori, con esclusione della squadra di emergenza, evitando ogni
comportamento che possa suscitare panico dovranno:

o seallavoro, sospendere immediatamente evitando di creare altre situazioni di rischio; spegnere
o disattivare le macchine o attrezzature utilizzate e raggiungere a piedi l'area di raccolta
seguendo i cartelli indicatori;

o se alla guida di automezzi o di macchine operatrici, sostare in luogo dove non intralcino le vie
di fuga e di soccorso e proseguire a piedi per raggiungere l'area di ritrovo;

o se all'interno di strutture uscire celermente all'esterno, utilizzando apposite uscite di emergenza
seguendo il percorso pit breve possibile opportunamente segnalato e raggiunto I'esterno,
recarsi all'area di ritrovo.

Nel punto di ritrovo gli RAE-1 di ogni singola impresa effettueranno I'appello dei propri lavoratori (utilizzando
la lista dei Badge /liste cartacee prese dalla guardiana) e le consegneranno al RAE-C (o un suo delegato).

Tale controllo serve per vedere se tutto il personale € evacuato, nel caso contrario si daranno precise istruzioni
alle squadre di soccorso (sia cantiere che Vigili del fuoco/protezione civile) per il recupero degli assenti.

Sara sempre il RAE-C (o un suo delegato) che attivera il 112 ed i soccorsi da prestare ad eventuali persone
ferite tramite la squadra di emergenza, opportunamente addestrata agli atti da compiere.

E indispensabile fornire al 112 precise informazioni che possano facilitare i soccorsi.

Il coordinamento dei soccorsi esterni infatti riveste un aspetto di particolare importanza per la conoscenza
della situazione, in quanto €& necessario prendere decisioni con la massima urgenza: € pertanto
importantissimo che il RAE-C (o un suo delegato) fornisca loro una informazione univoca e dettagliata.

Il RAE-C disporra innanzitutto I'attuazione delle misure per contrastare il pericolo che potrebbe comportare
I'evacuazione, radunera la squadra di emergenza presso il punto di raccolta, a tale scopo indicato.

Successivamente la guidera sul luogo dell'intervento, partecipera alle operazioni per il primo intervento
operativo, che deve tendere alla messa in sicurezza di apparecchiature o impianti che potrebbero
incrementare la gravita dell'evento (ricovero a debita distanza dei mezzi, ecc.).

Nel caso in cui il RAE-C ritenesse che l'evento non possa essere fronteggiato o che esistano rischi troppo
elevati per i componenti della squadra, potra disporre autonomamente il ritiro della squadra stessa.

L'intervento dovra essere effettuato secondo I'addestramento ricevuto ed operando in conformita al seguente
piano:

e L'ordine della cessata emergenza e della possibilita della ripresa delle operazioni dovra essere dato
dal RdE-C previo accertamento dell'assenza di pericoli anche secondari e di un'accurata bonifica dei
luoghi;

e L'analisi dell'incidente per comprendere con esattezza l'accaduto e prevenirne il ripetersi,
rappresentera la fase successiva all'emergenza.

Il Responsabile Amministrativo provvedera, se necessario, ad aggiornare l'elenco dei lavoratori e I'elenco dei
numeri telefonici utili in caso di emergenza.

In caso di calamita naturale, il personale addetto alla squadra di emergenza, e il restante personale si
comportera come descritto precedentemente.
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12.10 Compiti delle figure di emergenza in caso di evacuazione

Capocantiere
Il Capo cantiere, cui € attribuita la funzione di “preposto” della sicurezza, deve:
o curare e coordinare I'attuazione delle misure di emergenza previste dal presente documento;

o sospendere il lavoro qualora a suo giudizio la prosecuzione dello stesso si riveli pericolosa per
lincolumita dei lavoratori o di terze persone e per le installazioni di cantiere.

Personale dell’impresa Affidataria
Il personale dellimpresa Affidataria dovra attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

o avvisare tempestivamente i mezzi di soccorso (112) e il Responsabile del’emergenza nel caso
si verifichi un incidente o si rilevi un focolaio di incendio;

o attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile dellemergenza o in sua assenza del
Preposto o del piu alto in grado secondo I'organigramma della sicurezza e alle istruzioni del
presente documento, rese note mediante affissione di specifici avvisi;

o non fumare o utilizzare fiamme libere o apparecchi generatori di calore in presenza di sostanze
infiammabili;

o non utilizzare apparecchi elettrici obsoleti e/o con isolamento carente;

o non accumulare sostanze inflammabili;

o evitare, in caso di emergenza, di tenere comportamenti che possano suscitare panico 0 essere
causa di incidente per sé e per gli altri, quali correre precipitosamente, urlare, spingere, etc.

Responsabili della sicurezza di altre ditte
| responsabili della sicurezza di altre ditte avranno, in tema di gestione del’emergenza, tra gli altri, i seguenti
compiti:
o Responsabilizzare e sensibilizzare tutti i propri collaboratori e le proprie maestranze sulla
attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

o prendere visione del presente documento e divulgarne i contenuti tra i propri collaboratori e le
proprie maestranze;

o esigere dai propri collaboratori e dalle proprie maestranze il rispetto delle disposizioni impartite
in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni e delle procedure di gestione
dell’emergenza descritte nel presente documento.

Personale di altre ditte

Si attiene alle disposizioni impartite dai propri responsabili della sicurezza, nel rispetto del presente
documento. Si attiene, in caso di pericolo grave ed imminente, alle disposizioni impartite dal Responsabile
dell’emergenza, e osserva scrupolosamente, in caso di emergenza, le procedure descritte nel presente
documento.

Al verificarsi di una GRAVE emergenza il personale presente sul luogo dovra dare immediata comunicazione
dell'accaduto al RdE-C.

12.11 Procedure per infortunio
Si dovra operare, quando possibile, al fine di attuare un celere trasporto dell'infortunato al piu vicino posto di
pronto soccorso, dopo aver prestato la prima assistenza.

In cantiere le imprese esecutrici dovranno organizzare una squadra di addetti, presenti e sostituti, tale da
organizzare il primo intervento per il soccorso sanitario.

Per qualunque evento definito incidente 0 mancato incidente che abbia comportato un infortunio o anche
senza infortunio deve essere rilevato dalle imprese esecutrici. Per tale rilevazione dovra essere utilizzata una
scheda incidente come riportato in allegato. La sua compilazione consentira di prendere in esame quanto
accaduto e mettere in atto provvedimenti affinché non si ripetano le situazioni che abbiano determinato
l'incidente.
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Per la gestione delle emergenze dovra essere resa disponibile in cantiere la seguente attrezzatura:

12.13

DOCUMENTO 1 -PSC

ATTREZZATURE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE

Attrezzature Portatili previste:
Cassette di pronto soccorso;
Estintori;

I D.P.1. in dotazione per gli addetti allemergenza sono i seguenti:
maschera con filtri semifacciale antifumo;
giaccone ignifugo;
guanti idonei.

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

Norme di comportamento generali

@)

o

@)

Tutte le persone presenti devono osservare le seguenti norme:
seguire le norme di sicurezza previste per lo svolgimento delle attivita;

non manomettere/disattivare le attrezzature di sicurezza previste sulle apparecchiature ed in
caso di fuori servizio 0 mancanza delle stesse comunicarlo al proprio superiore;

non spostare gli estintori e le attrezzature di sicurezza dalla posizione nella quale sono stati
collocati;

non usare gli estintori se non per lo scopo previsto;
mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro;

spegnere le apparecchiature elettriche o elettroniche quando non vengono usate (salvo specifici
casi legati all'attivita svolta), in particolare quando si abbandona il posto di lavoro per fine attivita;

non fare uso di apparecchiature elettriche non fornite dalla Societa;
Non accumulare/utilizzare liquidi infiammabili o combustibili;

segnalare al proprio Responsabile tutte le situazioni anomale riscontrate, sia nel normale
esercizio delle attivita che in caso di emergenza;

evitare ingombri, anche temporanei nel luogo di lavoro limitando il deposito al materiale
strettamente necessario;

lasciare sempre libere da ingombri di qualunque tipo le vie di fuga;

non sostare con automezzi in prossimita degli accessi e dei percorsi per non precludere il
passaggio dei mezzi di soccorso;

controllare visivamente le apparecchiature elettriche e i loro cavi, una volta collegati; in
presenza di fumo o di caratteristico odore spegnere I'apparecchiatura scollegarla e avvisare |l
proprio Responsabile;

evitare di eseguire qualsiasi operazione non di propria competenza.

| lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione
degli infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali, in particolare dovranno esser seguite le
seguenti norme:

o

o

o

E assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;

L'accesso nell'area dei lavori € riservato al solo personale autorizzato ed € espressamente
vietato introdurre persone estranee;

All'interno del cantiere saranno rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
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o E tassativamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l'ingresso
alle persone non autorizzate;

o | lavoratori dovranno mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro;
o E assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti;

12.14 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE Di EVACUAZIONE

| lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta 'anno, per mettere in
pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale
nellattuare quanto segue:

percorrere le vie di uscita;

identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

O O O O

identificare I'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

| lavoratori devono partecipare all’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od
inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza € essenziale alla sicurezza del luogo di
lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovra essere messa in atto un’evacuazione simultanea
dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni I'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve
procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo
sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per
controllare I'andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

o una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari
provvedimenti;

o sisia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
o siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Il Responsabile Gestione dellEmergenza, in accordo con il Referente della Societa, promuove l'effettuazione
di prove periodiche di evacuazione, stabilendo la data e I'ora di effettuazione.

Frequenza delle prove

La prova di emergenza deve essere effettuata almeno una volta all’anno, cosi come previsto dalla normativa
vigente.

Registrazione prove
Di ogni prova dovra essere redatto apposito verbale da parte del Referente della Societa.

FEED-BACK

In caso di emergenza reale sara redatta a cura del Responsabile Gestione dellEmergenza, una relazione
dell’evento, con descrizione e analisi delle possibili cause e delle azioni intraprese per la gestione
dell'emergenza per I'individuazione di misure atte ad impedire che I'evento si riproponga.

12.15 Formazione ed informazione dei lavoratori
A tutti i lavoratori dovra essere fornita una adeguata informazione circa i rischi nel luogo di lavoro.

Tale informazione deve essere data anche divulgando il presente documento, in particolar modo per le parti
riguardanti le norme di prevenzione incendi, le procedure da attuare in caso di emergenza, la dislocazione dei
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presidi antincendio e di altre attrezzature ed impianti di cantiere, la dislocazione dei punti di raccolta e di
incontro, le norme di comportamento nell’effettuazione di chiamate telefoniche di emergenza. La descrizione
dei contenuti del presente documento sara fatta in occasione di una apposita riunione con i lavoratori; al
termine della riunione sara redatto un apposito verbale, nel quale saranno riportati i nominativi dei partecipanti
e gli argomenti trattati.

Le norme di prevenzione degli incendi e le procedure da attuare in caso di incendio saranno affisse in una
apposita bacheca.

Gli addetti alla squadra antincendio e gli addetti alla squadra di primo soccorso riceveranno una adeguata e
specifica formazione, rispettivamente, circa I'uso dei presidi antincendio e il comportamento da tenere in caso
di incendio e circa I'uso dei presidi sanitari e delle norme di primo soccorso. Ad essi deve inoltre essere fornita
una copia del presente documento.

Successivamente sara redatto un verbale di avvenuta formazione e comprensione di tutte le misure idonee
atte a tutelare la salute e l'integrita fisica dei lavoratori.

Il monitoraggio dell’adeguatezza della procedura e la sua applicazione devono essere effettuati dall'lmpresa
Affidataria che dovra provvedere anche all’aggiornamento della stessa in funzione dell’evoluzione del cantiere.

12.16 Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

L'impresa Affidataria deve essere predisporre e tenere aggiornato un piano di emergenza, che deve
contenere nei dettagli:

le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

le procedure per I'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre
persone presenti;

le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e
controllare I'attuazione delle procedure previste.

Contenuti del piano di emergenza
| fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso
sono:

le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

i lavoratori esposti a rischi particolari;

O O O O O

il numero di addetti allattuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per
l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto
SOCCOrso);

o il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza
antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di

sorveglianza;
i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilita in caso di incendio;

i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
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le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano pud limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme
comportamentali.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella
guale siano riportati:

o le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie
aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;

o iltipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
o l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

o l'ubicazione dell'interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione
delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

12.17 STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO AL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E
DELLA PREVENZIONE INCENDI

Servizio di Pronto Soccorso:

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE SACCO
Via Giovanni Battista Grassi, 74, 20157 Milano Ml
Telefono: +39 02 39041

o

o
T
T

Sacco Hospital a

BOVISASCA
Emergency Room

VIALBA AFFE

el Milano Fiere

MUSOCCO

Residence
Politecnico Bovisa

ALLARATESE GIAREGNANO

i » 9 Istituto Comprensi\%
T . . NS
\ 7 | Rinnovata Pizzigoni
e

Y/

\\

Percorso da via Castellino da Castello al Pronto Soccorso Ospedale Sacco
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Servizio di Prevenzione Incendi:

VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE MILANO
Via Messina, 35/37, 20100 Milano Ml
Telefono: +390231901
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D 1 e > P
. b ) g > - J
£ R0 M 8 min B ;
g R . . 2,6 km r > X

) Y 54‘ '\

4, e
(&) _¢¥% Supermercato
> @ Carrefour Market

;..

oW\

)
ni=©

\/HC(m v()
AN WA
R °

e

AP

= @] Via(Carlo Farir

Comando Provinciale..

fw@v\

Percorso da via Castellino da Castello al Comando Provinciale dei VVF

I POS dovra contenere tutte le indicazioni telefoniche degli ospedali, dei pronto soccorso, degli uffici
segnalazione guasti dei vari enti erogatori che insistono sull’area di lavorazione. Le stesse indicazioni devono
essere presenti in cantiere in luogo ben visibile da ogni Impresa Esecutrice con il seguente modello:

VISTA LA POSIZIONE DEL SITO IN CASO DI SOCCORSO CONTATTARE | NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO E SOCCORSO NAZIONALI INDICATI DI SEGUITO.

NUMERI TELEFONICI UTILI
Pronto Soccorso ed elisoccorso: NUE 112

Vigili del Fuoco: NUE 112

Polizia: NUE 112
Carabinieri: NUE 112

Elettricita (segnalazione guasti): ....................

Gas (segnalazione guasti): .............cc.cue.

Acquedotto (segnalazione guasti): ....cveveeveierannn
Servizio telefonico (segnalazione guasti): ...cccevvevevnenns
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori:

DA TENERE A DISPOSIZIONE IN LUOGO ESPOSTO E BEN VISIBILE A TUTTI | LAVORATORI DELLE
IMPRESE ESECUTRICI
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13. DURATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI LAVORO

(punto 2.1.2. lettera i dell’allegato XV d.Igs. 81/08)
cronoprogramma dei lavori

A) REALIZZATIONE DEL VILLAGGIO AULE
[ALLESTIMENTO DI PARTENZA PER FASE 1)

MESE 3 BAESE 4 MESE 5 MESE 5

i

ATTIVITA'

TR ALK oo d | LM irka [ Corseing digh Halor sl @ g Cheie 4 L CoPsaia e o5 are
1 |promibs & W.F.)

2 |Walidarions del proselin ol e

3 | Raadiceazicet sisharna di fonda o

4 |Fornitura & inoelaggis dis prodsbbacani

3| Esintmioie dhilbi o e inSil Sooass O

Salieeasiora el impanti meccasiol “esbemi” ai bos peedabbican (eete idrice ed e et s o
atrua sanitaeia, rete scanchi o comvogBamenio a e asistente, coligament vas, eschsi o @
& |ruinbarri]

Segli implanti ekitirnic “astemd” ai Boo prelablbicati (distribesions delnica & impianto

T |ofi mirra)
& |Shbersatone di pErOOs astan
5 [Collaud @ condigna dell amea

B] UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 1"
HE: Lo it i ueisis [ Lard ditiaresingta is Runssoni: desbi laorasions is coms sl edfico
lacitice princigabi & didli consgusntl seelis dola dacions acclastica

C) INTERVENTI INTERMI AL VILLAGGIO ALULE
[PER ALLESTIMENTO FASE 2)

ATTHITA'

MAESE £ MEEE § MESE S
ez AR AR R E AR R EEEE R EEEE DR BB AR EERE EE AR R BRI R OO R

Opriaiin o Sy e el SATSO TS NG la inemea

D) UTILIZZO DEL VILLAGGIO AULE IN CONFIGURAZIOME "FASE 2"
NE: L chorata o quessita T sard distorssinata is Nuricne dedbi lveraion is core sl edificio
dicitice piincizabs o didli ¢ U skl Bl naekona icelaatica

F L)

E] INTERVENTIINTERMI AL VILLAGGIO AULE
[PER ALLESTIMENTO FASE 3)

ATTIVITA' hoEceS S
] N a][ale: EE & a[a]= " " P " i HER s [zl i i EEEEERERERREEE IEEREEEEERRENERENENRREEERAAEEEERRI EEREEEAERAEE AR REER

|

Opraaiin o S i el SAMS0OTdna a inemea

D) UTILIZZO DEL VILLAGGID AULE IN CONFIGURAZIONE "FASE 3"
ME: La chorta i quasta Tt 2ard detersinata i lunsone delle laeraion i corse sdledficio
daitico princigak & delle ¢ ti wcalte dalla dinaziona scolaitica

E} FASE DI DISMISSIONE DEL VILLAGGIO AULE

JR—— T MEEfl WAESE I : MEGE 3 ___WEEE _ _ - : ”-:MBEE ._ . - _ BESE &

Smeeagg s @ rasporty dai modub peelabbacati a luoge & deposto indcato dal Comuee & Mians
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Il Programma Lavori € il risultato delle analisi delle diverse fasi di lavorazione previste in sede di progettazione.
La durata delle attivita riportate € ritenuta idonea ad eseguire in sicurezza le lavorazioni descritte nel PSC.

Il programma richiamato dovra essere sviluppato in dettaglio dall’Affidatario. Il Programma di dettaglio
sara approntato dall’ Affidatario e verificato ed accettato dal Coordinatore per la Esecuzione prima di
diventare operativo.

I programma di dettaglio dellimpresa aggiornato settimanalmente sara alla base della Riunione di
Coordinamento settimanale specifica per ogni corpo di fabbrica. In tale programma aggiornato potranno
essere messe in evidenza le eventuali varianti al programma di progetto per quanto concerne la durata delle
attivita, la sequenza e la eventuale sovrapposizione tra le stesse.

Nel nuovo programma di dettaglio, aggiornato settimanalmente, dovranno essere messe in evidenza, nelle
diverse aree, le lavorazioni previste, le imprese impegnate e le specifiche problematiche di interferenza.

Questo consentira, durante la riunione di coordinamento, di verificare la conoscenza delle possibili interferenze
da parte di tutte le imprese e dei lavoratori presenti.

Si riporta di seguito il cronoprogramma dei lavori elaborato in fase di progettazione definitiva. Gli
aggiornamenti della programmazione saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte del CSE, che
provvedera a valutarne le eventuali interferenze subentrate.

entita presunta del cantiere

14. DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

Per il calcolo del costo orario della manodopera é stato considerato come riferimento il Listino dei prezzi del
comune di Milano ed. luglio del 2022.

Il costo orario della MANODOPERA EDILE é:

Denominazione elenco prezzi Denominazione D.M. 11/12/1978 Costo orario €

Operaio specializzato Operaio specializzato (OS) 39,15

Operaio qualificato Operaio qualificato (OQ) 36,42

Operaio comune Manovale specializzato (MS) 32,81
14.1 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO

Per la determinazione degli uomini giorno (UxG) viene utilizzato il metodo speditivo secondo I'articolo 2 del
DM 11/12/78 “Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavoro nonché la
composizione delle rispettive squadre ai fini della revisione prezzi contrattuali” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/1978 n. 357 dove vengono specificate le percentuali di
manodopera per le categorie di lavoro pit comuni e la composizione della squadra tipo.
| dati di input necessari sono:

e tipologia dell’'opera;

e (liimporti a base d’asta di ogni categoria di lavoro prevista per 'opera;

e i costi orari della manodopera;

e le percentuali di incremento dei costi per le spese generali e I'utile dell'Impresa.

I metodo permette di risalire al numero di uomini giorno attraverso un fabbisogno di manodopera calcolato in
base ai seguenti parametri, desunti dalle tabelle del Decreto Ministeriale:

. percentuali che stabiliscono lincidenza del costo della manodopera sullimporto complessivo delle
singole categorie di lavoro;
. numero di operai specializzati, qualificati @ manovali che compongono la squadra tipo.

Di seguito sono riportate le operazioni effettuate:
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limporto specificato, relativo alla tipologia di lavoro viene decurtato dalla percentuale di utile
dell'lmpresa;

limporto della tipologia di lavoro, al netto dell'utile dell'impresa, viene ulteriormente decurtato della
percentuale relativa alle spese generali, ottenendo il costo netto della tipologia di lavoro;

il costo della tipologia di lavoro € moltiplicato per la relativa percentuale di incidenza della manodopera,
ottenendo cosi l'importo della manodopera;

il costo orario della squadra tipo € ricavato dalla sommatoria dei prodotti tra il numero di  operai di pari
qualifica e la relativa paga oraria;

il costo giornaliero della squadra tipo si ottiene moltiplicando il costo orario della squadra tipo per il
numero di ore lavorative (otto);

dividendo il costo della manodopera calcolato al punto c. per il costo giornaliero della squadra, calcolato
al punto d. si ottiene il numero di giornate lavorative della squadra tipo;

il numero di uomini giorno per il lavoro oggetto del PSC si ricava moltiplicando il numero di giornate
lavorative della squadra tipo per il numero di lavoratori della squadra stessa.

Il calcolo e stato effettuato per ognuna delle fasi di lavoro previste nel cronoprogramma: Fase 1- realizzazione
Villaggio Aule (durata 5 mesi); Fase 2-3 - manutenzioni straordinarie interne (durata 2 mesi); Fase 4 -
smantellamento strutture prefabbricate (durata 2 mesi).
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14.2 CALCOLO uomini giorno

Fasel
Tipologia
delle Importo dei lavori Importo detratto l'utile di | Importo detratto le spese generali
opere P Impresa (10,00%) (13,50%)
prevalente
Opere
edilizie €- €- €-
Tipologia : .
Importo detratto le spese generali Oh i i Incidenza
delle Classe (13,50%) % di incidenza manodopera
opere
Opere
edilizie I €- 40% €-
Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo
Tipologia
delle Classe | OS 0oQ MS TOT Costo giornaliero
opere
Opere I 2 2 3 7 1996,56
edilizie )
Determinazione degli uomini giorno
gl Incidenza Costo
delle Classe . . Squadra tipo UXG
manodopera | giornaliero
opere
Opere
edilizie I € 1996,56 7 2375,85

Numero medio dei lavoratori previsti in cantiere

Tipologia . . . . "
delle Classe UXG Durata (_jel Numero medio dei lavoratori previsti
lavori contemporaneamente
opere
Opere
edilizie Il 2375,85 120 19,80
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Fase 2-3

Tipologia
Importo detratto l'utile di | Importo detratto le spese generali
(13,50%)

cielle Importo dei lavori
opere P Impresa (10,00%)
prevalente

Opere
edilizie €- €- €-

T'%%Il?gla Classe Importo detratto le spese generali % di incidenza Incidenza
(13,50%) manodopera

opere

40% €-

Opere
edilizie I €-

Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo

Tipologia
delle Classe | OS (0]0) MS TOT Costo giornaliero
opere
Opere I 2 2 3 7 1996,56
edilizie ’
Determinazione degli uomini giorno
poogfe: Incidenza Costo
delle Classe . : Squadra tipo UXG
manodopera | giornaliero
opere
Opere
edilizie Il €- 1996,56 7 43,67

Numero medio dei lavoratori previsti in cantiere

Tipologia . . . . "
delle Classe UXG Durata (_jel Numero medio dei lavoratori previsti
lavori contemporaneamente
opere
Opere
edilizie I 43,67 48 0,91
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Fase 4

Tipologia
Importo detratto l'utile di | Importo detratto le spese generali
(13,50%)

cielle Importo dei lavori
opere P Impresa (10,00%)
prevalente

Opere
edilizie €- €- €-

T'%%Il?gla Classe Importo detratto le spese generali % di incidenza Incidenza
(13,50%) manodopera

opere

40% €-

Opere
edilizie I €-

Determinazione del costo giornaliero e del numero di lavoratori della squadra tipo

Tipologia
delle Classe | OS (0]0) MS TOT Costo giornaliero
opere
Opere I 2 2 3 7 1996,56
edilizie ’
Determinazione degli uomini giorno
poogfe: Incidenza Costo
delle Classe . : Squadra tipo UXG
manodopera | giornaliero
opere
Opere
edilizie Il €- 1996,56 7 221,70

Numero medio dei lavoratori previsti in cantiere

Tipologia . . . . "
delle Classe UXG Durata (_jel Numero medio dei lavoratori previsti
lavori contemporaneamente
opere
Opere I 221,70 48 4,62
edilizie ’ '

15. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(punto 2.1.2. lettera | dell’allegato XV d.lgs. 81/08)
Per la stima dei costi della sicurezza si rimanda al documento CYL_Pizzigoni_Villaggio

Aule_PSC_DOC02_00_230125
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16. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC STESSO E CONNESSE ALLE

SCELTE AUTONOME DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS
(punto 2.1.3. dell'allegato XV d.lgs. 81/08)

L'impresa affidataria o I'impresa esecutrice dovranno indicare nel proprio POS, rispetto a quanto indicato nel
presente piano, il DETTAGLIO DELLE MODALITA ESECUTIVE E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE in
particolar modo per le seguenti attivita:

. MODALITA DI POSA STRUTTURE METALLICHE

o DETTAGLIO DELLE SEQUENZE E FASI DI POSA PREVISTE PER LE STRUTTURE
VERTICALI E ORIZZONTALI CON DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE
COLLETTIVA E LE FASI OPERATIVE;

Il CSE potra richiedere, contestualmente alla verifica del POS ed in relazione alla complessita dei lavori da
eseguire, di integrare le descrizioni presenti nello stesso e richiedere la descrizione di altre procedure
complementari.

L'impresa Affidataria dovra inoltre dettagliare la planimetria di cantieramento con specifica indicazione di:

o Posizione e caratteristiche dimensionali dei mezzi di sollevamento previsti;
o Percorsi pedonali e carrabili di cantiere;
o Aree di stoccaggio.
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17. TAVOLE ESPLICATIVE DEL PROGETTO RELATIVE AGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

(punto 2.1.4. dell’allegato XV d.Igs. 81/08)

Il cantiere dovra svilupparsi all'interno dell’area messa a disposizione secondo le planimetrie di progetto.

Si riporta di seguito i layout di cantiere elaborati in fase di progettazione definitiva.

Dette planimetrie dovranno essere aggiornate ed eventualmente dettagliate dall'impresa Affidataria, che le

presentera durante le riunioni di coordinamento affinché sia preventivamente valutata dal CSE ogni

interferenza che dovesse sorgere a causa di cambiamenti progettuali nelle aree, negli impianti di cantiere o

per la variazione nella tempistica di esecuzione.

L’impresa affidataria dovra, in particolare, dettagliare nel proprio POS, integrando il layout di cantiere, con i
seguenti punti:

1) Posizionamento dei servizi igienico-assistenziali

2) Posizionamento delle baracche di cantiere, specificando le rispettive funzioni
3) Localizzazione aree di stoccaggio

4) Localizzazione presidi di primo soccorso, estintori, punti di ritrovo

5) Indicare i percorsi d’esodo

Per la tavole di accantieramento del piano della sicurezza si rimanda ai documenti allegati:

- PSC_Pizzigoni Layout-PSC_Tav 01
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18. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO
(punto 2.1.4. lettera i dell'allegato XV d.lgs. 81/08)

Lo studio geologico & stato eseguito ai sensi del D.M: 17/01/2018 e del DGR X/2616/2011 a firma del dott. Geol.
Federica Ravasi, lo studio comprende anche la relazione sulle indagini geofisiche atte a caratterizzare il terreno
interessato dal punto di vista sismico. Le relazioni geologiche sono state allegate alla pratica edilizia, a cui si fa
riferimento per la relazione stessa.

19. LA POLITICA DEL COMMITTENTE PER LA SICUREZZA DELL’OPERA

La Committente City Life S.p.A., rappresentata dal Responsabile dei Lavori nominato o dal Responsabile Unico del
Procedimento, affidera ad un General Contractor la realizzazione degli interventi, autorizzandolo a subappaltare i
lavori con affidamento diretto ad imprese specialistiche.

Il General Contractor, a cui verranno appaltati i lavori, dovra svolgere la funzione di coordinamento e controllo di tutte
le lavorazioni a Lei affidate, ovvero quelle eseguite direttamente dalle proprie maestranze e quelle eseguite da proprie
imprese subappaltatrici e da artigiani, espressamente autorizzati.

Ogni Impresa a cui sara subappaltato una parte dell’'opera, nel seguito anche semplicemente impresa, si fara garante
di svolgere tutte le funzioni indicate nel contratto, di coordinare i propri esecutori, di seguire direttamente e di far
rispettare dai propri esecutori tutte le disposizioni che saranno date dal Committente, dall'lmpresa, dalla Direzione
Lavori e dal Coordinatore per 'Esecuzione.

Ogni Impresa si fara garante che il proprio personale e quello delle imprese subappaltatrici e gli artigiani, impiegati
sul lavoro in oggetto, seguano le disposizioni di sicurezza riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei
Piani Operativi di Sicurezza che saranno redatti dalle Imprese e dagli esecutori prima dell’inizio dei lavori.

Tutte le imprese dovranno operare in regime di sicurezza e pretendere dai propri esecutori e fornitori prestazioni e
lavorazioni eseguite in sicurezza come disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 integrato con
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n° 106.Disposizioni Generali

Sulla base della gia menzionata affermazione di principio e tenuto conto degli incarichi ricoperti, sara compito
delllmpresa Affidataria/General Contractor e di ogni Impresa esecutrice operante nel cantiere attivarsi, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, affinché nella esecuzione dei lavori venga rispettata la massima sicurezza
tecnologicamente perseguibile.

Tutti i lavoratori sul cantiere saranno tenuti ad improntare la propria condotta nei luoghi di lavoro in maniera tale da
rispettare e far rispettare i Principi di cui sopra.

Prima dell'inizio degli specifici lavori di competenza le Imprese esecutrici firmeranno per accettazione e comprensione
di quanto indicato la copia tenuta in cantiere del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e del “Piano Operativo di
Sicurezza” dell'lmpresa Affidataria. L'impresa Affidataria dovra fare propri i POS elaborati dai propri esecutori
autorizzati, dopo averli attentamente controllati.

19.1 Contenuti minimi dei POS delle imprese esecutrici
Almeno 15 giorni prima all’inizio di ogni attivita, (art. 101 — D.lg. 81/08 integrato con D.lg. 3 agosto 2009 n°106),
le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS) in ottemperanza al D.lg. 81/08.

Il POS dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
I POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle Imprese Esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera
g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato.

Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e di
Coordinamento e contiene almeno i seguenti elementi:

. dati identificativi del'lmpresa Esecutrice, che comprendono:
o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
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o la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'lmpresa Esecutrice e dai lavoratori

autonomi subaffidatari;

o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;

o il nominativo del medico competente ove previsto;
o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa Esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa Impresa;
. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'lmpresa Esecutrice;
. la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
. I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
. I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
. I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
. I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

| POS dovranno contenere I'elenco dettagliato dei DPI consegnati ai propri operatori; in particolare dovra prevedere
che tuttii DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni dei D.Lgs. 475/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

| DPI devono inoltre:

. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

. poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessita.

Dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3” cat. &
obbligatorio anche l'addestramento). La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione
vigente. | POS dovranno riportare il nome del medico ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza.

| POS dovranno contenere le informazioni riguardanti il Piano di Emergenza Generale del cantiere e I'integrazione
delle proprie procedure con il suddetto Piano.

I POS dovranno riportare gli ulteriori contenuti di dettaglio specificati nelle diverse sezioni del presente documento.

Il contenuto dei POS sara verificato dal CSE.
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19.2 Azioni di coordinamento del cse
Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici potranno essere interpellati dal Coordinatore
per l'esecuzione al fine di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
ogniqualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il Coordinatore
per l'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione riunira i responsabili dell'impresa Affidataria e delle altre
imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro presa visione del PSC
stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza,;

prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno riunite per
chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

19.3 Azioni di controllo del cse
Saranno esegquiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare la
corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del
cantiere o dal preposto. Copia del verbale sara depositata nell’ufficio del cantiere. Nel verbale saranno incluse
disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per I'esecuzione dovra segnalare al committente e
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
riscontrate, e dovra proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti.

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera 'esistenza di una situazione di pericolo grave
ed imminente, egli provvedera a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera
f), D.Lgs. 81/08) subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito
verbale. La sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per I'esecuzione
alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato I'eliminazione della causa che I'ha determinata.

19.4 ATTIVITA’ DEL CSE E DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
Il presente capitolo descrive I'organizzazione che il Coordinatore della Sicurezza per 'Esecuzione dei lavori potrebbe
adottare e le attivita che potrebbero essere svolte dal CSE e dal gruppo di lavoro dei suoi assistenti.

19.4.1 Attivita degli Assistenti e dei Responsabili
Tutti i collaboratori del CSE sono tecnici laureati o diplomati con corso da Coordinatore assolto e con precedenti
esperienze nella gestione della sicurezza in cantiere nel ruolo di coordinatore o di assistente coordinatore. Gli Assistenti
del CSE sono direttamente formati e informati sull’'uso delle specifiche procedure e modelli da utilizzare in cantiere ed
operano in modo coordinato secondo le disposizioni riportate nel PSC o date direttamente dal Coordinatore ed i relativi
poteri sono derivati da specifiche procure emesse dal CSE.

19.4.2 Gli Assistenti Area Cantiere
Tutti i collaboratori del CSE, dovranno essere tecnici laureati o diplomati con corso da Coordinatore assolto e con
precedenti esperienze nella gestione della sicurezza in cantiere nel ruolo di coordinatore o di assistente coordinatore.
Gli Assistenti del CSE dovranno essere direttamente formati e informati sull’'uso delle specifiche procedure e modelli
da utilizzare in cantiere ed opereranno in modo coordinato secondo le disposizioni riportate nel P.S.C. o date
direttamente dal Coordinatore ed i relativi poteri sono derivati da specifiche procure emesse dal CSE e firmate dai
Collaboratori Assistenti
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Gli Assistenti Supervisori sono legati, al CSE, da un rapporto di Collaborazione nel quale & espressamente indicata
I'area di competenza e l'attivita che sara svolta, con I'obbligo di tenere costantemente informato il Coordinatore delle
decisioni prese e delle azioni compiute.

In particolare, ogni Assistente del CSE a cui € assegnata una specifica Area Cantiere ha il compito di:

. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo preventivamente definite con il CSE,
I'applicazione, da parte delle imprese operative e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro, nell’ambito delle disposizioni impartite dal CSE;

. verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere, nellambito delle disposizioni impartite dal CSE;

. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

. applicare le azioni di coordinamento impartite dal CSE tramite gli assistenti responsabili delle
macroaree.

La figura ha I'obbligo di informare tempestivamente il CSE sul loro operato e sulle iniziative intraprese.
19.5 MISURE DI COORDINAMENTO del CSE

19.5.1 Riunioni di coordinamento CSE/impresa Affidataria

Con cadenza settimanale dovranno essere fatte riunioni di coordinamento con I'impresa Affidataria durante le quali
'impresa Affidataria illustra il programma settimanale area per area descrivendo le fasi delle lavorazioni, cosi che il
Coordinatore possa mettere in atto durante la riunione ovvero a posteriori dalla stessa e comunque prima dell’inizio
delle lavorazioni specifiche prescrizioni per la gestione delle interferenze, e organizzare la cooperazione e il
coordinamento delle attivithd. Durante tali riunioni dovranno essere illustrate dal CSE problematiche varie che
riguardano I'organizzazione in generale del cantiere, le nuove procedure da adottare, lo sviluppo della viabilita interna,
le prescrizioni adottate dallo stesso nei confronti dell’'impresa. Successivamente saranno stilati i verbali e trasmessi
allimpresa Affidataria ed alle esecutrici.

19.5.2 Riunioni di coordinamento delle aree di cantiere CSE/SUB - RLS
Il CSE organizza riunioni periodiche, almeno settimanali, con le imprese impegnate nella stessa area di cantiere per
attivare una azione di coordinamento delle attivita, dei preposti, dei datori di lavoro e degli RLS delle imprese, per
evitare rischi interferenti, analizzare situazioni di rischio, mantenere un costante rapporto informativo tra le parti. Tali
riunioni saranno organizzate per ogni area di cantiere in presenza dei preposti del'impresa Affidataria e delle imprese
Subappaltatrici, e in tali incontri le interferenze saranno descritte dettagliatamente, commentate e pianificate al fine di
eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tale gestione viene riportata nei verbali di riunione e graficamente sulle
planimetrie generali e delle singole aree: i documenti in questione sono firmati per accettazione dai rappresentanti
delle singole imprese partecipanti alla riunione di coordinamento. Agli assenti sara trasmessa a seguito della riunione
stessa.
Le lavorazioni e le interferenze delle imprese vengono in seguito riportate in verbali inviati dal CSE all'impresa
Affidataria e a tutte le Imprese Subappaltatrici. Sulla base di quanto analizzato nel corso delle riunioni di
coordinamento il CSE e il gruppo di coordinamento effettuano i controlli in campo per verificare se quanto concordato
e stato effettuato.
Durante le riunioni di coordinamento si distribuisce alle singole imprese la planimetria della viabilita aggiornata
secondo l'organizzazione di cantiere e secondo eventuali specifiche modifiche richieste dal CSE.

19.5.3 Attivita del gruppo di coordinamento e attivitd di comunicazione
L’organizzazione del gruppo di coordinamento adottata dal CSE e di seguito illustrata segue la realta logistica
dell’'opera e si adatta alla stessa identificando fisicamente aree-cantiere autonome e presidiate con risorse dedicate,
in modo che ogni area di lavoro o di supporto ai lavori risulti coperta dalla presenza del CSE e dei suoi collaboratori.
Sono di seguito brevemente indicate per punti le attivita del CSE e del gruppo di coordinamento in relazione ai controlli
delle lavorazioni in cantiere e alle riunioni di programmazione.
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19.5.4 Assegnazione dell’area di lavoro da parte dell'impresa Affidataria all'impresa esecutrice.
L'impresa Affidataria redige il verbale di presa in carico dell’area da parte dellimpresa esecutrice, con il quale si
attesta I'accettazione da parte dell'impresa esecutrice dell’area, quando provvista di tutti i dispositivi di protezione
collettivi ed idonea all'inizio delle lavorazioni. Nello stesso verbale le imprese dichiarano il proprio impegno al
mantenimento delle condizioni di sicurezza.

19.5.5 Analisi delle interferenze e controlli sul’andamento dei lavori
Le interferenze, analizzate preventivamente dal CSP e ulteriormente gestite dal CSE in fase di coordinamento, sono
monitorate durante le visite giornaliere in campo nelle diverse aree di cantiere, durante le quali si effettua la verifica
dell’effettiva ottemperanza alle procedure contenute nel PSC e, ulteriormente specificate nel POS e ribadite nel corso
delle riunioni di coordinamento. Allo stesso tempo si verifica la capacita dei lavoratori di svolgere la loro attivita senza
incorrere in rischi compromettendo la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Quando necessario si richiede
che sia rinnovata una adeguata formazione alla specifica lavorazione.

19.5.6 Controllo della avvenuta applicazione di quanto previsto nel PSC, nel POS dell'impresa Affidataria
che dell’esecutore in relazione alle lavorazioni svolte.
Si esamina in campo se effettivamente le lavorazioni eseguite siano conformi a quelle descritte nel POS. Qualora non
ci sia conformita si attuano azioni tali da garantire il rispetto di quanto indicato nei documenti di sicurezza redatti dal
CSP. Viene fatto un controllo sul mantenimento dei dispositivi di protezione collettiva. Viene fatto un controllo sull’'uso
corretto dei DPI durante le lavorazioni, sulla conoscenza di particolari procedure contenute nel POS e sulla loro
corretta applicazione da parte degli operai.

19.5.7 Stesuradi verbali ed eventuali richiami all’impresa Affidataria e agli Esecutori (verbali, ODS/ORL)

Effettuati i sopraluoghi, durante i quali vengono redatti verbali indicanti prescrizioni sul campo controfirmate dal
preposto dellimpresa Affidataria e/o dal preposto dellimpresa esecutrice, sono redatti i verbali nei quali sono
segnalate le inadempienze rilevate in campo e le relative prescrizioni da adottare in un tempo determinato, che varia
a seconda della gravita del rischio riscontrato.
Nel caso in cui vengano riscontrate delle inadempienze gravi il CSE invia delle lettere di richiamo agli operatori delle
imprese, relativamente alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel POS e nel PSC. In caso di pericolo
grave e imminente le lavorazioni vengono sospese con stesura di ODS (Ordine Di Servizio in accordo con il R.L.) o
con azioni diverse. In seguito all’'avvenuto adeguamento effettuato dalle imprese interessate, e verificata la completa
applicazione di quanto previsto si da comunicazione scritta con un ORL (Ordine di ripresa lavorazioni).

Raccolta di documentazione fotografica.

Il CSE effettua una sistematica documentazione fotografica delle situazioni anomale e delle azioni correttive compiute
dalle imprese esecultrici.

19.6 Attivita al termine delle lavorazioni
Al termine delle lavorazioni effettuate dalle imprese subappaltatrici in cantiere I'Affidatario Generale, il CSE ed il
gruppo di coordinamento svolgono tra I'altro le seguenti attivita:

Controllo dell’area di lavoro riconsegnata

Si effettua un controllo congiunto delle aree riconsegnate effettuato dalle imprese subappaltatrici in cantiere, dall’
Affidatario Generale e dal CSE, annotando le condizioni di sicurezza in cui le stesse sono rese e verbalizzando lo
stato di fatto e le eventuali prescrizioni per la completa messa in sicurezza in previsione delle future attivita di cantiere.

Valutazione dell’'operato dell'impresa esecutrice

Il CSE analizza l'operato in cantiere dellimpresa esecutrice, i richiami, le prescrizioni impartite, gli incidenti e gli
infortuni occorsi e valuta I'operato dell'impresa esecutrice per quanto attiene alla sicurezza. |l risultato e le motivazioni
vengono trasmesse all’ Affidatario Generale e al Committente.

19.7 AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA
Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in occasione di circostanze
che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese esecutrici
I'aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per
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I'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate
dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.

Data la complessita dell'opera, sono da ritenersi integrazione a questo PSC tutti i documenti ufficiali prodotti dal CSE
e dal gruppo di coordinamento quali: i verbali delle riunioni di coordinamento CSE/impresa Affidataria, i verbali delle
riunioni di coordinamento delle aree di cantiere CSE/SUB - RLS, la documentazione fotografica, i verbali ODS/ORL
(ordine di servizio per sospensione lavori e ordine di ripresa lavori), i verbali delle visite giornaliere svolte in campo
nelle diverse aree di cantiere, la copia delle notifiche preliminari di autorizzazione all’ingresso in cantiere delle imprese
subappaltatrici fatte dal R.L.

19.8 LE DISPOSIZIONI DATE DALLA PROPRIETA’ PER LA SICUREZZA
Le principali Norme di comportamento richieste sono le seguenti:
. | lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all'osservanza delle norme di legge per la prevenzione
degli infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali. In particolare:

o E assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;

o L'accesso nell'area dei lavori e riservato al solo personale autorizzato ed € espressamente vietato
introdurre persone estranee;

o All'interno del cantiere dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;

o E tassativamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato I'ingresso alle
persone non autorizzate;

o | lavoratori dovranno mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro;
o E assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.

Nei casi di dubbia interpretazione le misure di sicurezza da adottare dovranno essere illustrate prima
dell'inizio delle lavorazioni dal Responsabile della sicurezza dell’Impresa al Coordinatore per la Esecuzione.
Solo dopo aver ricevuto I'approvazione sullo specifico argomento il Responsabile della sicurezza dara il via
ai lavori in oggetto.

19.9 MODALITA’ PER | PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA PRENDERSI SULLE IMPRESE E SUGLI
ADDETTI
Il Coordinatore per la Esecuzione, senza che cid possa configurarsi come ingerenza nella organizzazione del lavoro
delle singole imprese operanti nel cantiere, potra verificare in occasione dei normali sopralluoghi nel cantiere per
'accertamento del regolare svolgimento dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e comunicarle
alllmpresa, alla Direzione Lavori e alla Proprieta perché vengano presi i provvedimenti del caso.

Per accertate violazioni I'lmpresa dovra adottare, nei confronti del personale con inadempienze gravi, i provvedimenti
ritenuti pit opportuni ai fini della salvaguardia dell'incolumita fisica dei lavoratori quali: richiami formali al rispetto delle
norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, sanzioni pecuniarie, temporanea sospensione dei
lavori, ripristino delle condizioni di sicurezza.

20. L’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DA PARTE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA - OBIETTIVI
DELL’AZIONE DI COORDINAMENTO

L'azione di coordinamento dell'lmpresa Affidataria sara protesa al conseguimento degli obiettivi riportati nei seguenti
punti.
. Approvare e fare proprie le disposizioni in materia di sicurezza elaborate nel presente piano:

o Schede di Valutazione dei Rischi delle lavorazioni da compiere sul cantiere

o Procedure di Pronto Soccorso e Pronto intervento per le Emergenze e per il coordinamento di altre
imprese o esecutori.

. Esaminare e regolamentare anche in via preventiva le attivita di lavoro in cantiere sotto il profilo
della sicurezza:
o | contenuti dei Piani Operativi di Sicurezza per essere specifici del cantiere e delle lavorazioni da
eseguire;
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o Le modalita per far conoscere i Piani Operativi di Sicurezza e per applicarne le prescrizioni in cantiere;

o Le modalita per aggiornare la documentazione di Cantiere PSC e POS in funzione di modifiche in corso
d’opera o per nuove metodologie realizzative proposte dall'impresa.

. Applicare le modalita di intervento relative alle lavorazioni che si dovessero svolgere in
contemporaneita.
. Verificare in corso d'opera e imporre, pur nell'autonomia delle singole imprese o lavoratori autonomi,

il rispetto delle misure di sicurezza.

L'impresa Affidataria e ogni Esecutore dovra provvedere alla organizzazione delle proprie attivita prevedendo la
designazione delle seguenti figure: Preposti, Direttore di Cantiere.

20.1 Attivita e Responsabilita dei Preposti
Ogni Preposto che assistera il Dirigente per la Sicurezza avra compiti di sorveglianza e dovra conoscere le disposizioni
per la Sicurezza descritte nei Piani, dovra correggere modalita di comportamento non in sicurezza ed accertarsi della
buona funzionalita di macchinari, impianti ed attrezzature usate nelle lavorazioni.
Ogni Preposto dovra essere di esempio al personale sul lavoro.

Ogni Preposto dovra conoscere tutti Piani di Sicurezza inerenti le lavorazioni che dovranno essere effettuate sul
cantiere in cui opera ed apporra una firma sui Piani tenuti in cantiere per evidenziare la presa di conoscenza delle
disposizioni contenute.

20.2 Preposti delle imprese esecutrici
Il Preposto dellimpresa in cantiere dovra riconoscere all'impresa Affidataria I'autorita di controllo superiore e di
coordinamento.
| Preposti delle imprese in cantiere dovranno verificare 'andamento della sicurezza delle lavorazioni e I'applicazione
delle disposizioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza direttamente o tramite propri addetti in campo sempre
presenti durante le lavorazioni. In tal modo ogni impresa sara in grado di intervenire immediatamente per correggere
le situazioni non conformi.

| Preposti delle imprese in cantiere dovranno partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dallimpresa
Affidataria ed a quelle organizzate dal Coordinatore in Fase di Esecuzione.

Ogni Preposto avra il compito di gestire gli impegni assunti dal’Azienda per eseguire le lavorazioni in sicurezza.

Tutte le persone che opereranno sul cantiere per svolgere i lavori dovranno conoscere e seguire le disposizioni
contenute nel PSC e nei POS. A tal fine il Preposto di ogni Impresa esecutrice dovra illustrare il contenuto dei Piani
di Sicurezza al personale in cantiere e confrontandosi con il Preposto dell’'impresa Affidataria, dovra accertarsi che gli
altri esecutori, per le opere interferenti, abbiano fatto altrettanto con il proprio personale.

Una copia del Piano con le firme di tutto il personale che ha ricevuto informazione relativamente ai contenuti del Piano
dovra essere tenuta in cantiere a disposizione dei controlli da parte del Coordinatore per 'Esecuzione e delle Autorita
competenti.

20.3 Attivita e Responsabilita del Direttore di cantiere
Il Direttore di Cantiere dell'impresa Affidataria, qualora assumai il ruolo di Dirigente per la sicurezza, svolge nell'ambito
dell'opera da realizzare, funzioni di coordinamento dei lavori e attuazione delle misure di sicurezza disposte dal Legale
Rappresentante, come pure dispone quanto di competenza del Legale Rappresentante, in caso di delega di
quest'ultimo.

In particolare, egli ha il compito di:

. Provvedere ai mezzi di sicurezza necessari per la realizzazione dell'opera;

. Attuare le disposizioni contenute nei piani di sicurezza PSC E POS ed illustrare preventivamente
detto piano ai preposti in tutti i suoi aspetti realizzativi;

. Effettuare agli Enti competenti le comunicazioni e denunce e sottoporre ad omologazione, collaudi e

verifiche gli impianti, macchinari e attrezzature previste dalle disposizioni di legge;
. Sorvegliare che vengano eseguiti, da parte degli enti preposti, i collaudi e le verifiche su impianti,
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20.4

macchinari ed attrezzature;

Vigilare in merito al rispetto, da parte degli esecutori, dei piani di sicurezza PSC E POS, senza che
detta attivita possa causare ingerenza nella organizzazione del lavoro altrui;

Vigilare affinché venga rispettato I'uso dei mezzi personali di protezione;

Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attivita
all'interno del cantiere;

Controllare preventivamente I'efficienza e I'idoneita delle apparecchiature ed utensili e farne
eseguire la manutenzione da personale esperto;

Curare l'affissione nel cantiere di estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della
cartellonistica di sicurezza, in conformita alle disposizioni emanate dal Direttore di cantiere;
Prendere provvedimenti sull’allontanamento dal cantiere del personale non idoneo, ripristinare le
condizioni di sicurezza, qualora mancanti, sospendere provvisoriamente i lavori fino a quando le
condizioni di sicurezza non siano state ripristinate.

La qualita della mano d'opera e del personale sovrintendente

La natura delle opere da realizzare e le tecnologie costruttive richieste, sono tali da richiedere I'impiego di personale
specializzato con esperienza maturata nel settore per le seguenti mansioni:

gruisti, operatori di macchina, carpentieri, muratori, idraulici, meccanici, elettricisti, pontisti, operatori per lavori in
sotterraneo, ecc.

20.5

MODALITA’ PER IL CONTROLLO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI

Ogni Impresa dovra procedere ad un controllo preventivo dei macchinari e delle attrezzature, all'atto del loro ingresso
in cantiere, allo scopo di verificarne il buono stato di manutenzione, la loro corretta scelta in relazione all'attivitd da
svolgere accertando anche l'esistenza dell'omologazione e/o delle verifiche di legge. L'impresa Affidataria dovra
provvedere ad avere I'evidenza di tale controllo o ad effettuarlo Lei stessa.

In particolare, dovranno essere sottoposti a ispezioni periodiche:

e}

(@]

O O O O O O O

o O O O O O

Opere provvisionali
Ponteggi
Castelli di tiro
Aree di deposito
Cesate, portoni e recinzioni
Scale
Passerelle, andatoie, parapetti
Casseforme
Puntelli
Tavoli di armatura

Apparecchi di sollevamento e macchine operatrici
Gru a torre
Autogru
Autocarri
Compressori e gruppi elettrogeni
Seghe circolari
Trapani
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. Impianto elettrico e di terra

20.6 MODALITA’ PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Gli addetti del’'lmpresa ed ogni artigiano autonomo presente in cantiere dovranno ricevere adeguata informazione e
formazione alla sicurezza, come delineato nei suoi contenuti principali nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

L’informazione da dare alle maestranze
Le notizie inerenti alla realta del cantiere, le misure e le attivita di prevenzione e protezione, dovranno essere fornite
ai lavoratori, ai vari livelli, dal capo cantiere.
Queste riguarderanno principalmente:

. la natura dei lavori,

. le modalita di esecuzione,

. la gerarchia del cantiere,

. 'ubicazione e la consistenza dei presidi medici,
. I'ubicazione delle attrezzature antincendio,

. I'ubicazione dei siti di raduno e le vie di fuga,

. tutti i possibili pericoli ipotizzabili nel cantiere.

La Formazione dei lavoratori alla sicurezza
La formazione in materia di sicurezza e salute deve essere erogata ed assicurata, alla luce di quanto prescritto dagli
Accordi Stato-Regioni circa la formazione generale di Lavoratori, Preposti e Dirigenti (art. 37, D.Lgs. 81/08) insieme
alla specifica formazione del personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73, c. 4, D.Lgs
81/08).
Rimane intesa la formazione prevista da norme speciali (DPI, bonifica amianto, ecc).
La formazione ed i relativi aggiornamenti periodici ed integrativi devono essere effettuati e certificati, mediante i
regolari attestati di formazione/abilitazione, secondo le norme vigenti.
Ai fini della formazione, & sempre opportuno organizzare opportune riunioni, all’'inizio dei lavori o prima di particolari
fasi operative con la partecipazione delle maestranze e dei diversi responsabili di cantiere. La stessa dovra riguardare:

. le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle costruzioni;

. le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle lavorazioni in sotterraneo, in particolare sull'uso delle
attrezzature di soccorso, dei D P.I. e sul rischio rumore;

. il primo soccorso e le emergenze;

. incontri su argomenti a richiesta dei lavoratori.

Dovra essere data evidenza al CSE della formazione impartita ai lavoratori

Formazione durante il lavoro con incontri formativi e informativi
L’Esecutore dovra programmare incontri ai vari livelli sui pericoli insiti nelle lavorazioni e in occasione di situazioni di
emergenza.

Tali incontri saranno rivolti a tutte le maestranze e dovranno riguardare:
. le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle costruzioni;

. le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle lavorazioni, in particolare sull'uso delle attrezzature
di soccorso, dei D P.I. e sul rischio rumore;
. incontri su argomenti a richiesta dei lavoratori.

Altri incontri saranno organizzati dalle Imprese per la formazione delle squadre di Emergenza e di Primo Soccorso
riguardanti:
o Le istruzioni per 'uso dei materiali farmaceutici e medici;

o Il Primo soccorso;
o Le simulazioni per portare i primi soccorsi e per i primi interventi in caso di incendio.
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Formazione dei Preposti
Speciali incontri dovranno essere tenuti con i Preposti (Assistenti, Caposquadra, ecc.) e gli argomenti da trattare in
guesto caso saranno:

La pulizia nel cantiere;

L’'uso degli attrezzi;

La segnaletica di sicurezza del cantiere;

I rischi nelle lavorazioni edili in genere (rumore, polvere, cadute dall’alto, attrezzi elettrici, ecc.);
La conoscenza (ubicazione e consistenza) di tutti i presidi antincendio, medici, ecc. del cantiere;

o O O O O O

| comportamenti da tenere in cantiere, le consegne a fine turno, la redazione di rapporti sulla attivita di
controllo, il coordinamento degli operatori dei mezzi, il coordinamento dei mezzi di sollevamento e
trasporto, i rapporti con la propria squadra, ecc.

Formazione degli specialisti
Meccanici ed elettricisti
Speciali incontri dovranno essere tenuti con i meccanici e gli elettricisti per trattare | seguenti argomenti:

o lrischi nelllambiente officina e 'uso degli attrezzi;
o La manutenzione ordinaria dei mezzi e la programmazione degli interventi straordinari;
o | pericoli della elettrocuzione e la sicurezza degli impianti.

Operatori dei mezzi
Gli argomenti degli incontri con gli operatori dei mezzi (Gruisti, Conduttori autocarri):

il corretto uso dei mezzi;
i controlli del conduttore in esercizio e per le manutenzioni;
le precauzioni da usare nelle varie fasi operative (scavi, trasporti, movimentazioni, ecc.);

O O O O

| dispositivi di Sicurezza.
20.7 PROTOCOLLO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI

Nomina del Medico Competente
L’Esecutore, prima dell’inizio dei lavori, dovra aver provveduto alla nomina, riportata nel Piano Operativo di Sicurezza,
del Medico Competente.
Il Medico Competente dovra provvedere alle visite mediche Preventive e Periodiche ed alla compilazione delle schede
di idoneita con la predisposizione dello scadenzario sanitario.
Dovranno essere effettuate le visite mediche di idoneita Rischio/Mansione e I'aggiornamento delle vaccinazioni
antitetaniche, registrando i relativi dati in un archivio da conservare in cantiere.
Il Medico Competente dovra predisporre le successive visite mediche di idoneita secondo il programma sanitario
predisposto.

Disposizioni generali
Tutti i lavoratori addetti al cantiere dovranno essere sottoposti agli opportuni accertamenti sanitari, preventivi e
periodici, previsti dalle norme di legge presso servizi medici specialisti in medicina del lavoro.
Gli accertamenti di base, quando occorre, dovranno essere integrati dagli accertamenti piu specifici, secondo il
programma sanitario predisposto dal medico competente.
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20.8 Controllo accessi
L’ingresso di nuovo personale o l'uscita dei lavoratori in orari differenti devono essere comunque segnalati attraverso
gli appositi registri e cartellini temporanei da consegnare al Preposto dell'impresa Affidataria affinché sia conosciuta
la reale situazione delle presenze in cantiere e per la gestione di una eventuale situazione di emergenza.

L'ingresso di personale estraneo ai lavori (visitatori, ecc.) dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione
del Cantiere ed allo stesso dovranno essere forniti idonei mezzi di protezione personale (elmetto, scarpe di sicurezza,
gilet ad alta visibilita).

Modalita per il Controllo delle presenze in cantiere
Sistema controllo accessi
L’impresa appaltatrice dovra garantire la sorveglianza e la verifica degli accessi in cantiere affinché non sia permesso
l'ingresso di personale non addetto ai lavori. Di conseguenza la ditta dovra individuare le modalita operative di
ingresso/uscita degli operatori, fornitori, tecnici e visitatori.

Si riportano di seguito alcune linee guida da adottare in caso I'impresa adotti un controllo tramite lettori di badge e
di contatti magnetici, che gestiranno I’apertura e la chiusura dei tornelli. Tale impianto dovra essere posizionato
sia in corrispondenza del percorso pedonale sia in corrispondenza dell'ingresso carrabile per i mezzi di cantiere, al
fine di controllarne e registrarne il flusso in ingresso ed in uscita che dovra essere consentito unicamente a personale
addetto.

L’'impianto dovra essere realizzato secondo quanto dettato dalle norme in vigore e tutte le apparecchiature dovranno
risultare conformi alle Leggi, Norme e Codici vigenti.

Per la vigilanza di cantiere ogni lavoratore dovra avere il proprio tesserino personale del cantiere che gli consentira di
registrarsi per entrare in cantiere. Il rilascio del tesserino da parte dell’impresa Affidataria dovra essere subordinato
allavvenuta consegna della relativa documentazione di sicurezza dell'lmpresa esecutrice e dell’evidenza della
regolarita del personale impiegato e segnalato. Qualora la documentazione di sicurezza fosse carente non potranno
essere rilasciati i tesserini di riconoscimento e di conseguenza il personale non dovra essere autorizzato ad entrare
in cantiere. La documentazione di sicurezza dovra essere trasmessa completa secondo le prescrizioni della normativa
vigente.

Tutti il personale deve avere il proprio tesserino, dove sia evidente il nome dellimpresa Affidataria. Le persone
sprovviste di badge non sono autorizzate ad entrare.

Verra redatta con I'lmpresa Affidataria specifica procedura per l'accesso in cantiere di maestranze, tecnici,
trasportatori e visitatori.

Fronte del cartellino di riconoscimento:

PASS NUM
IMPRESA 00000

DATORE DI LAVORO

RAPPORTI DI DIPENDENZA

CANTIERE E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

NOME E COGNOME FOTO

GENERALITA’ E DATA ASSUNZIONE

MANSIONE
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| mezzi che entrano in cantiere devono essere chiaramente identificati e devono riportare il nominativo dell'Impresa
di riferimento per un rapido riconoscimento degli operatori autorizzati ad entrare in cantiere. | mezzi dovranno riportate
sul parabrezza la seguente segnalazione. Occorre prevedere la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere
con lampeggiante e segnalazione acustica per le manovre in retromarcia.

Apposita segnaletica dovra identificare gli accessi le aree di parcheggio e aree di stoccaggio.

Tutti il personale deve avere il proprio tesserino, dove sia evidente il nome dellimpresa Affidataria. Le persone
sprovviste di badge non sono autorizzate ad entrare.

I contenuti del Cartello informativo dei lavori
Sull'accesso principale del cantiere dovra essere installato e mantenuto per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, a
cura dell'impresa, il cartello informativo dei lavori sul quale dovranno essere indicati, in lettere chiaramente leggibili:

. gli estremi della concessione edilizia,

. il titolare della concessione edilizia,

. il responsabile dei Lavori,

. l'impresa costruttrice,

. il Direttore di Cantiere,

. i Direttori dei lavori,

. il Coordinatore in fase di Progettazione,

. il Coordinatore per la Esecuzione,

. le imprese esecutrici con il nominativo dei responsabili di cantiere.

Il cartello e tutta la segnaletica di cantiere dovranno essere conformi a quanto riportato nella normativa vigente.

20.9 La principale documentazione da tenere in cantiere
Si riporta di seguito I'elenco della principale documentazione da tenere in cantiere a disposizione degli organi preposti
alla vigilanza:

1. Documentazione generale
Cartello di cantiere Da affiggere all’entrata del cantiere
Copia della natifica preliminare

ricevuta da committente/Resp. Lav.
Concessione/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere
Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL
con la registrazione relativa al personale presente in | Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65
cantiere con le ore di lavoro effettuate

Da affiggere in cantiere

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Copia del piano
Piano operativo di sicurezza (POS) Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri
Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS

Piano delle demolizioni dell'esecutore)

Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
nel POS dell’esecutore)

Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
autorizzato da ATS

Piano di sicurezza specifico

Piano di lavoro specifico

Registro infortuni Tenere copia in cantiere
Verbale di avvenuta elezione del RLS Art. 47 D.Lgs. 81/08
Attestato di formazione del RLS Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di

idoneita dei lavoratori Art. 18 D.Lgs. 81/08
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3. Prodotti e sostanze

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche

pericolose

Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro

Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs.
81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
fabbricante

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

6. Ponteggi

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del
fabbricante

Per ogni modello presente

Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato

Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere

Progetto del ponteggio (h>20 mt, o composto in
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
autorizzato)

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da tecnico
abilitato

Progetto del castello di servizio

Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato

Documento attestante esecuzione ultima verifica del
ponteggio costruito.

Anche in copia

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio dei Ponteggi)

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra

Schema dellimpianto di terra

Copia in cantiere

Eventuale richiesta verifica periodica biennale
rilasciata da organismi riconosciuti (Asl ecc.)

Per cantieri della durata superiore ai due anni

Calcolo di fulminazione

Tenere copia in cantiere

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche

Tenere in cantiere

Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di
messa a terra

Completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della
relazione dei materiali impiegati e del certificato di
abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio — inviata agli enti competenti

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

Completo di schema di cablaggio

8. Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione INAIL (portata >200kg)

Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. Valida
anche copia

Certificazione CE di conformita del costruttore

Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere
copia in cantiere

Libretto uso e manutenzione

anche in copia (per macchine marcate CE)

Richiesta di verifica di prima installazione ad all’'unita
operativa territoriale (uot) INAIL competente (portata >
200kg)

Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di
sollevamento nuovi

Registro verifiche periodiche

Redatto per ogni attrezzatura

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva
installazione (per portata>200kg) e conseguente
verbale.

Da indirizzare alla ATS competente nel territorio del
cantiere.
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Verifiche trimestrali funi e catene

Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica

Procedura per gru interferenti

Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni
relative a fronte di terzi

Certificazione radiocomando gru

Certificazione CE del fabbricante

9. Rischio rumore

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei
limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni
edili (DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97).

Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
durate delle singole attivita, la documentazione tecnica
delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformita

Valutazione del’Esposizione al Rumore per i lavoratori
esposti, ai sensi del Capo Il del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
Impresa esecutrice

10. Vibrazioni

Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo Ill del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
Impresa esecutrice

11. Recipienti a pressione

Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a
25 1.

Valida anche copia

In sostituzione del libro matricola cessato il 16/01/09 come da disposizioni D.81/08 si dispone di adottare quanto
segue.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio a firma del Datore di Lavoro di ciascuna impresa (redatta ai sensi del decreto
del 2000) avente per oggetto: ELENCO MAESTRANZE del CANTIERE BYPASS IDRAULICO DEL TORRENTE
FRODOLFO, dattiloscritto, datato, su carta intestata, a firma del legale rappresentante in ogni pagina che riporta:

. INTESTAZIONE DICHIARAZIONE con generalita del dichiarante;

. NUMERO PROGRESSIVO;

. COGNOME NOME;

. N. Matricola coerente cartellino cantiere;

. Data assunzione;

. Firma su ogni pagina (legale rappresentante) in calce a numerazione pagina:1di 1,2 di 2,3 di 3
ecc.

L'aggiornamento dovra essere mensile, ovvero ad ogni nuovo ingresso (da inviare al entro la prima settimana
di ogni mese pena divieto accesso maestranze e messa in mora).
Eventuale nuovo personale dovra essere comunicato con stesse modalita almeno tre gg prima rispetto all' ingresso
in cantiere (sotto forma di aggiornamento dell’elenco maestranze.

20.10 La gestione della documentazione inerente ai mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere
Tutti i mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere per operarvi dovranno essere controllati preventivamente dal
Preposto del’lmpresa esecutrice, che apporra un cartellino indicante il benestare delllmpresa all'ingresso sul
cantiere.

Le certificazioni dovranno accompagnare il mezzo per poter essere esibite agli organi preposti alla vigilanza; I'originale
dei certificati o dei libretti, qualora tenuti negli uffici aziendali e non in cantiere, dovra poter essere immediatamente
inviata sul cantiere per essere esibita agli organi di vigilanza durante una visita ispettiva.

20.11 Procedura di trasmissione dei documenti inerenti alla sicurezza
Per quanto concerne l'inizio dei lavori, € necessario che sia comunicata dall'Impresa Affidataria I'accettazione del
PSC ricevuto dal Responsabile dei Lavori ed allegato al contratto, ovvero, siano eventualmente fornite osservazioni
in merito. L'Impresa Affidataria, verificata la compatibilita dei contenuti del PSC deve redigere il POS del cantiere in
esame, il quale deve essere trasmesso per le verifiche del caso, al Coordinatore in Fase di Esecuzione.
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20.12 Verifica e proposta di modifica del PSC predisposto dal CSP
Il Direttore delle Costruzioni in relazione alle metodologie di lavoro adottate verifica la completezza del PSC del CSP
e individua le modifiche e le integrazioni da sottoporre al coordinatore per I'esecuzione, anche per cid che concerne
la stima dei costi della sicurezza.

Per l'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici deve essere richiesta a cura del SPP la documentazione
attestante i requisiti tecnico professionali delle medesime e di sicurezza secondo i dettami previsti dalla normativa
vigente. La documentazione deve essere verificata attraverso liste di controllo e successivamente se ritenuta idonea
e coerente con il PSC deve essere trasmessa al Responsabile dei Lavori ed al CSE per i rispettivi controlli ed il rilascio
delle relative autorizzazioni per lingresso in cantiere e I'inizio delle lavorazioni previste. Tuttavia, qualora la
documentazione presentata non dovesse essere stata ritenuta idonea o fosse risultata carente a cura del SPP
dovranno essere richieste le relative integrazioni al fine di completare le parti mancanti.

Il SPP deve richiedere all’ Impresa esecutrice la trasmissione della propria documentazione di sicurezza secondo
I'elenco riportato nei modelli gia predisposti affinché siano complete tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente e sia richiamato I'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PSC.

In funzione di nuove lavorazioni inizialmente non previste dovra essere redatta dall'lmpresa esecutrice una
integrazione che riporti in dettaglio le modalita organizzative adottate con le relative misure di prevenzione e
protezione da far osservare agli addetti. Lintegrazione alla documentazione di sicurezza dovra essere
preventivamente verificata dal SPP dell'lmpresa Affidataria e se ritenuta idonea trasmessa al CSE per i controlli e le
autorizzazioni del caso.

Le nuove lavorazioni non potranno avere inizio fino all’avvenuta approvazione, a cura del CSE, della documentazione
integrativa trasmessa.

La documentazione di sicurezza dovra essere aggiornata in funzione dell’avanzamento dei lavori e dell’evoluzione
della realizzazione delle diverse opere. Ad integrazione dei documenti generali dovranno essere emessi
settimanalmente, a cura del SPP, layout aggiornati con specifici cronoprogramml delle diverse opere in fase di
realizzazione affinché siano riportate le fasi di lavoro previste per la settimana successiva e possano essere analizzate
in sede di riunione le eventuali interferenze ed intrapresi gli opportuni provvedimenti correttivi. Il verbale redatto
settimanalmente dal CSE illustrera le disposizioni impartite durante le riunioni di coordinamento effettuate con le
Imprese subappaltatrici. | documenti suddetti dovranno essere trasmessi prima delle riunioni di coordinamento
stabilite settimanalmente con I'impresa Affidataria e gli esecutori.

21. CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PREVISTI

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti
dalle attivita effettuate in cantiere e durante I'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

. le aree di lavoro e transito del cantiere;

. I'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
. le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;

. I'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;

. I'utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;

. lo svolgimento delle attivita lavorative;

. le lavorazioni effettuate in quota;

. I'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;

. la mancata protezione (fissa 0 mobile) dei mezzi e dei macchinari;
. 'uso di sostanze tossiche e nocive;

. I'elettrocuzione ed abrasioni varie.
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Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sara verificata 'adeguatezza alle fasi
lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di
rischi simultanei.

| DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno

Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessita e le procedure
per il corretto uso dei DPI.

Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali
problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove I'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.
Sara assicurata I'efficienza e l'igiene dei DPl mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre,
saranno predisposti luoghi adeguati alla conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.

In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni del
corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell’occhio.

00®

E fatto obbligo I'uso di indumenti ad alta visibilita per tutti i lavoratori presenti in cantiere in tutte le fasi di lavorazioni
previste.

Gilet ad alta visibilita
Si prevede 'uso di DPI anticaduta per I'esecuzione dei lavori in quota, in particolare durante le operazioni di montaggio

dei moduli di facciata e l'installazione degli apprestamenti per I'esecuzione dei getti.
E d’obbligo indossare le imbragature durante I'uso di cestelli e piattaforme.
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Imbracatura anticaduta con anello a D in acciao zincato per attacco dorsale, con 'S N
cinghia di congiunzione toracica. aggancio rapido. cosciali regolabili — UNI EN ol
361
Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre. carico di rottura Kn 22.5 diam. 80 Y i .
\
g —

Moschettone ogivale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per /\
cordini di collegamento. Ghiera a blocco a vite . carico di rottura 23 kn.. K‘ '

Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due

moschettoni. Lunghezza mt. - EN 355 o con pinza

Cordino anficaduta in nylon con regolazione della lunghezza completo di \ ﬁ_ .‘__ﬁ” i

moschettone a D in lega leggera a doppio sistema di chiusura. La corda in nylon ha ) o “f

un diametro di mm 13 con lunghezza massima di mt. 2 UNI EN 360 j) e
=7 ¢ ?

Sistema anficaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato.
dotato di carter in acciaio, cavo in acciaio con diametro 4 mm. estensione massima
ml. 10. Ammesso ['uso in orizzontale. Angolo d’impiego 30° UNI EN360

11 casco utilizzato & munito di sottogola al fine di evitare la perdita del dispositivo .
Riferimento CE EN 397

i
&
Fettuccia in tessile di ancoraggio ad anello in poliammide, resistente 2200daN. H.
20 mm. impiegata per il fissaggio del sistema autoavvolgibile /linea anticaduta
i' L
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Guanti per il rischio di abrasioni. con la marchiatura seguente

L'impiego dei DPI anticaduta € accompagnato da una formazione specifica obbligatori per
quelli di categoria III.

Errato o improprio utilizzo puo rappresentare un pericolo serio per |'utilizzatore. Di seguito
esemplifichiamo |'uso della cintura di sicurezza e dei sistemi anticaduta in dotazione del
personale.

& o josfe posent

s o garioncmnts sl bavcnd (i

te

7. Eloewrro & acos per | chpatve mecriy

U Fiba

0 Ehuaern d v baermie jor conseiorn confon di podsoo e
o 1k e Nert sdornm e (rboodng
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24. GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PREVISTI

Tutti gli apparecchi di sollevamento quali gru, autogru, paranchi, ecc. di portata superiore a 200 Kg e relativi mezzi di
imbracatura, dovranno essere utilizzati solo se in regola con la documentazione di collaudo, delle verifiche periodiche
e della comunicazione all’unita operativa territoriale (uot) Inail competente.

Copia della suddetta documentazione dovra essere tenuta sul luogo di lavoro a disposizione dei funzionari del servizio
di prevenzione e del servizio di sicurezza aziendale.

Qualora si dovesse prevedere I'impiego di differenti addetti alla conduzione dei mezzi di sollevamento dovranno
essere organizzate periodicamente delle riunioni di coordinamento al fine di comunicare le proprie esigenze operative
e stabilire eventuali procedure scritte per eliminare le sovrapposizioni. | conduttori suddetti dovranno inoltre essere
dotati di appositi dispositivi di comunicazione.

24.1 Modalita operative apparecchi di sollevamento
24.1.1 Modalita per 'uso degli apparecchi di sollevamento, le manovre e la comunicazione
Gli apparecchi di sollevamento dovranno utilizzarsi per gli usi previsti e nel rispetto dei valori di targa attestati dal

costruttore, indicati sul libretto e sulla tabella delle portate che dovra essere sempre presente sul mezzo.

I manovratori degli apparecchi dovranno essere persone qualificate con comprovate esperienze lavorative e idonee
al compito assegnato.

Le manovre di spostamento degli automezzi lungo le vie di transito dovranno effettuarsi rispettando le norme di
circolazione stradale e le disposizioni di sicurezza.

I montaggio delle gru dovra essere eseguito da personale esperto utilizzando i D.P.I. idonei per il lavoro in quota.
L’'Impresa dovra verificare che nell'area di impiego del mezzo non vi siano ostacoli e soprattutto conduttori elettrici
aerei a meno di 5 m. (la distanza dovra essere riferita alla parte piu sporgente del braccio o del carico) preventivamente

allinizio di qualsiasi attivita di movimentazione e durante il montaggio delle gru.

Nel caso in cui I'lmpresa intenda predisporre piu gru o autogru, il loro coordinamento dovra essere affidato ad una
sola persona attraverso procedure di comportamento scritte e conosciute da tutti i gruisti.

In questo caso le comunicazioni tra i gruisti, il coordinatore e gli addetti a terra, per le segnalazioni e ogni altra

indicazioni, dovranno essere fatte via radio utilizzando apparecchi che consentano di avere le mani libere per le
manovre.
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Le regole generali nell'uso degli apparecchi di sollevamento

Prima dell'inizio dei lavori 'impresa dovra realizzare una riunione specifica di formazione e informazione relativa
all'uso degli apparecchi di sollevamento. Tutto il personale dovra controfirmare il verbale dell’incontro di formazione
specifico nel quale saranno riassunte le regole generali nell'uso degli apparecchi di sollevamento che dovranno essere
in ogni caso adottate dall'lmpresa secondo la particolarita del lavoro e che riportiamo nel seguito:

. Il manovratore & responsabile del corretto utilizzo del mezzo assegnato; prima di utilizzarlo é suo
compito accertarsi del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza quali: fine corsa,
stabilizzatori, limitatori, ecc.

. Il controllo e la scelta dei mezzi di imbracatura piu appropriati al carico dal sollevare in mancanza
degli imbracatori, dovranno essere effettuate dal manovratore.

. Gli addetti all'imbracatura dei carichi dovranno essere dotati dei seguenti mezzi di protezione
personale:

o elmetto di sicurezza
o guanti di protezione
o scarpe di sicurezza con puntale rinforzato.

. Il carico dovra essere appoggiato su distanziatori dal suolo in modo da agevolare I'imbracatura e lo
sganciamento degli stessi.

. I ganci di sollevamento dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza contro lo sganciamento
accidentale del carico.

. I materiali minuti e gli utensili dovranno essere sollevati utilizzando ceste o altri contenitori specifici.

. Ai carichi dovranno essere possibilmente applicate delle funi di guida.

. Nel caso in cui il manovratore non abbia una visione totale di tutta I'area di manovra, dovra essere

incaricato un segnalatore esperto per la segnalazione delle manovre.

. Evitare ogni qualvolta possibile il passaggio di carico su zone di transito o di lavoro, nella
impossibilita segnalare acusticamente la manovra e accompagnare la stessa con la presenza di un
addetto preposto ad avvisare e fermare il traffico.

L’'impresa dovra sorvegliare con particolare attenzione I'attuazione delle gia menzionate regole generali, prendendo
immediati provvedimenti quando non venissero attuate.

Per le operazioni di scarico dei materiali dai mezzi di cantiere & necessario che siano utilizzati stocchi di legno tra un
pacco e I'altro al fine di rendere agevole I'uso di catene od idonee fasce per la successiva imbragatura dei materiali.
Le operazioni di sollevamento e scarico a mezzo gru devono essere eseguite con imbragature a strozzo e non
impiegando le vergelle dei fasci per il rischio di una eventuale caduta di materiali dall’alto. Nella movimentazione dei
materiali & necessario che siano impiegate funi guida al fine di manovrare i carichi sospesi da una posizione sicura. |
conduttori dei mezzi di sollevamento non dovranno eseguire tiri di materiali imbracati o contenuti scorrettamente. Gli
operatori delle autogru devono rifiutarsi di effettuare i tiri nel caso riconoscano evidenti violazioni delle operazioni di
imbrago normalmente adottate (carichi shilanciati, mancato fissaggio di tutti i ganci previsti per l'operazione, ecc.),
segnalando immediatamente la situazione al proprio responsabile. Per la movimentazione dei materiali a mezzo
autogru e necessario che siano utilizzate attrezzature a norma e non ceste o sistemi di sollevamento artigianali.

Gli operatori dei mezzi di sollevamento devono rifiutarsi di effettuare i tiri qualora questi risultino interferenti con altri
mezzi di sollevamento eventualmente presenti in cantiere. Per I'esecuzione dei tiri che potrebbero essere interferenti
€ necessario programmare tempi e metodi con gli operatori addetti allutilizzo dei mezzi di sollevamento. Per
'esecuzione dei tiri interferenti € necessario che gli operatori di tutti i mezzi di sollevamento comunichino
preventivamente I'inizio delle manovre affinché siano evitati contatti accidentali tra bracci.

Per l'imbragatura dei carichi dovranno essere impiegati i lavoratori addetti della specifica Impresa che si dovranno
coordinare con il conduttore del relativo mezzo di sollevamento. L'imbragatura dei carichi dovra essere compiuta
solamente da operatori esperti formati/informati sulle modalita operative che dovranno essere adottate.

157



G ESTI O N E PROG ETTI CITY LIFE S.p.a. - VILLAGGIO AULE “RINNOVATA PIZZIGONI”
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOCUMENTO 1 - PSC

Le procedure di sicurezza relative alle operazioni di scarico dei materiali devono essere conosciute dagli addetti ai

lavori delle Imprese esecutrici. Per 'esecuzione delle suddette attivita € severamente vietato far operare in cantiere

gli autisti dei mezzi e maestranze prive della specifica formazione.

Gli imbragatori nominati dovranno essere dotati di radiocomando e conoscere la segnalazione gestuale per garantire

una reciproca comunicazione con il conduttore del mezzo di sollevamento ed il coordinamento delle manovre e dei

tiri.

Per 'uso e I'operativita dei mezzi di sollevamento & necessario che tutti i conduttori dei relativi mezzi siano collegati

tra loro attraverso i dispositivi di comunicazione portatili affinché siano coordinati i tiri eventualmente interferenti.

Gli operatori addetti all’utilizzo dei mezzi di sollevamento dovranno essere dotati di patentino che attesti la specifica

formazione.

La procedura di gestione delle interferenze dei mezzi di sollevamento deve essere integrata qualora sia prevista la

presenza di pill mezzi di sollevamento nelle aree di lavoro. | conduttori devono essere resi edotti sulle procedure di

gestione delle interferenze e sulle precedenze che devono essere tenute dai differenti mezzi di sollevamento.

| dispositivi di comunicazione devono mantenere le medesime frequenze radio affinché sia sempre garantita una

reciproca comunicazione anche per la gestione di una eventuale situazione di emergenza. E severamente vietato

eseguire le manovre e la movimentazione dei materiali qualora non sia possibile comunicare con I'operatore del

mezzo di sollevamento interferente.

Per la movimentazione dei materiali devono essere seguite scrupolosamente le modalita operative prescritte nelle

schede tecniche di sicurezza predisposte dal fornitore ed & necessario predisponendo idonee imbragature.
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25. SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHI

25.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
La Valutazione del Rischio cui & esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui
gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio é:
o Correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi
di lavoro;

o Finalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la Valutazione dei Rischi € legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

25.2 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI
La metodologia adottata nella Valutazione dei

Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del
D. Lgs. 81/08.

MOLTO BASSO

BASSO La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto

lindividuazione di tutti i pericoli esistenti negli
MEDIO : ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al
gnitudo Cantiere.

Gravissima

ALTO In particolare, ¢ stata valutata la Probabilita di ogni

rischio analizzato (con gradualita: improbabile,
Improbabile possibile, probabile, molto probabile) e la sua
Magnitudo (con gradualita: lieve, modesta, grave,
gravissima).

Possibile

Probabile
Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata
la Entita del rischio (nel seguito denominato
semplicemente RISCHIO), con gradualita:

Frequenza

Molto Probabile

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

o ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);

o Conoscenza delle modalitd di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze
tra due o piu lavorazioni singole);

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in
base a:
o norme legali Nazionali ed Internazionali;

o norme di buona tecnica;
o norme ed orientamenti pubblicati.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

eliminazione dei rischi;
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sostituire cio che & pericoloso con cio che non & pericoloso o lo & meno;

combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

adequarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

26. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in GRUPPI (costituenti i diversi raggruppamenti omogenei) ed in ATTIVITA’ DI LAVORO.

CITY LIFE S.p.a. — VILLAGGIO AULE “RINNOVATA PIZZIGONI”
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOCUMENTO 1 -PSC

Il dettaglio delle lavorazioni sotto riportate € contenuto all'interno dell’Allegato 1 del PSC (Rif.
CYL_Pizzigoni_Villaggio Aule_PSC_ALLO1_00).

N RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' 1 ALLESTIMENTO CANTIERE SCHEDA L.1
Fase 1 INSTALLAZIONE RECINZIONI E ALLESTIMENTO VARCHI L.1.01
Fase 2 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL L.1.02

CANTIERE, IDRICO E DI ILLUMINAZIONE
Fase 3 VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE L.1.03
Fase 4 ALLESTIMENTO DI DEPOSITI L.1.04
Fase 5 TRASPORTO DI MATERIALI NELL' AMBITO DEL CANTIERE L.1.07
Fase 6 MONTAGGIO PONTEGGIO L.1.08

A RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITAY
ATTIVITA' 2 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA SCHEDA L.2
Fase 1 SBANCAMENTI L.2.01

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E A
Fase 2 MANO L.2.02
Fase 3 DEMOLIZIONE LOCALIZZATA SOTTOFONDO L.2.03

N RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' 3 STRUTTURE METALLICHE E PREFABBRICATI SCHEDA L.3
Fase 1 SMONTAGGIO ELEMENTI PREFABBRICATI L.3.01
Fase 2 MONTAGGIO CARPENTERIE METALLICHE E PREFABBRICATI L.3.02
Fase 3 STRUTTURE METALLICHE E PREFABBRICATI L.3.03

N RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' 4 IMPERMEABILIZZAZIONI SCHEDA L.4
Fase 1 IMPERMEABILIZZAZIONI L.4.01

N RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' 5 OPERE DI FINITURA SCHEDA L.5
Fase 1 POSA INFISSI INTERNI L.5.01
Fase 2 MESSA IN OPERA DI VETRI L.5.02
Fase 3 PAVIMENTI L.5.03
Fase 4 RIVESTIMENTI L.5.04

A RIF. SCHEDE
ATTIVITA/GRUPPI | DESCRIZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA' 6 IMPIANTI INTERNI SCHEDA L.4
Fase 1 IMPIANTO ELETTRICO INTERNO L.6.01
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Fase 2 IMPIANTO IGIENICO SANITARIO L.6.02
Fase 3 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO L.6.03
Fase 4 POSA TUBAZIONI DI PICCOLO DIAMETRO L.6.04
ATTIVITA' 7 RIMOZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE AULE SCHEDA L.7
Fase 1 RIMOZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE L.7.01
Fase 2 SMOTAGGIO INFISSI L.7.02
ATTIVITA' 8 RIMOZIONE CANTIERE SCHEDA L.8
Fase 1 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE L8.01
Fase 2 SMONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE L.8.02
Fase 3 SMONTAGGIO BARACCHE L.8.03
Fase 4 SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI E STRUTTURE CANTIERE L.8.04

161



